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Číslo smlouvy objednatele: SD/2017/0215/150/1

S004P014E1A5

Smlouva o dílo - dodatek č. 1
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Název:

Sídlo:
Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

Mgr. Milan Lúčka, starosta města

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:
SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

288 51 587

CZ 288 51 587

Hradec Králové, číslo spisu-oddíl C, vložka 30988

Rudolfem Bernartem jednatelem společnosti

IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2017 na zakázku s názvem „Automatické parkovací zařízení
pro kola v Hodoníně".

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.3.2. smlouvy o dílo dohodly na navýšení ceny

díla uvedené v čl. 4.1.2. smlouvy o dílo, a to na základě změnových listů č. 1 ,2 a 3, odsouhlaseného
rozsahu víceprací a oceněného soupisu víceprací v příloze tohoto dodatku č. 1 .

Cena víceprací uvedená ve změnovém listu č. 1, 2 a 3 mění cenu díla o částku:

Cena víceprací dle změnového listu č. 1 bez DPH

Cena víceprací dle změnového listu č. 2 bez DPH

Cena méněprací dle změnového listu č. 3 bez DPH

Součet celkem bez DPH

DPH 21%

Cena méně a víceprací dle změnových listů vč. DPH

117 410 Kč

46 685 Kč
■ 38 764 Kč

125 331 Kč

26 320 Kč

151 651 Kč

Zhotovitel vystaví na tyto méněpráce a vícepráce fakturu v souladu s čl. 5.2.6. smlouvy o dílo a

objednatel tyto vícepráce uhradí.
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Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 :

Změnové listy č. 1 , 2 a 3

Oceněný soupis víceprací odstranění základového pasu

Oceněný soups víceprací vybourání a úpravy stávajícího energokanálu

Oceněný soupis méněprací podkladní beton

Zhotovitel:Objednatel:

04. 04. 2018
V Pardubicích dne 3.dubna 2018V Hodoníně dne

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta Města Hodonín
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Změnový list č. 1

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně
stavby:

Název
Zhotovitel:

SYSTEMATIKA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 Pardubice

Objednatel:
Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonínr
Datum uplatněné změny:

22.02.2018

Stručný popis změny:

Bourání stávajících základových pasů. Nakládání, odvoz a uložení suti na skládku.

Důvod uplatnění změny:

V místě výkopu pro základovou desku objektu, byly nalezeny staré základové pasy.

Objem pasů cca 24m3.

22.03.2018Termín pro předložení kalkulace:Předložená kalkulace: ano

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.

Souhlas se zahájením prací na výše uvedené změně

Za

21.3.2018Cenová a termínová kalkulace předložena : ano

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :

anoVliv změny na cenu :

anoVliv změny na termín :

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za Tza

J
položkový rozpočetPřílohy změnovqho listuc
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Položkový rozpočet |

Automatické parkovací stání pro kola v Hodoníně

Vícepráce č.1

Odstranění základového pasu

cena / MJ CelkemmnožstvíMJp.č. Číslo položky l Název položky

Bourání konstrukcí 111Díl: 96
_

1 1 961 0441 1 1 R00 Bourání základů z betonu prostého m3 24,00000

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 3 km 179,16000t97908221 9R002

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m vč. nakládání na

dopravní prostředky

59,71992t9790121 12R003

59,71992Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t97908221 3R004

59,71992Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t9790821 11R005

59,71992Poplatek za skládku stavební suti t979990001 R006

Vedlejší nákladyDíl: VN
Soubor 1,00000Koordinační činnost7 0051 2401 0R

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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p ulace dílů

%CelkemTyp dílu
Název

r
Číslo

HSV
Bourání konstrukcí

96

PSU
Přesuny suti a vybouraných hmot

D96

VNVedlejší náklady
VN

Cena celkem

Stránka 2 z 2
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Změnový list č. 2

r Automatické parkovací zažízení pro kola v Hodoníně
Název stavby:

Zhotovitel:

SYSTE MATIKA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 Pardubice

Objednatel:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

r

Datum uplatněné změny:

22.02.2018

Stručný popis změny:

Bourání části energokanálu. Nakládání, odvoz a uložení suti na skládku.

Zazdění čela energokanálu, v míště bourání.

Důvod uplatnění změny:

Bylo zjištěno, že stávající energokanál, z části zasahuje do stavby objektu.

Termín pro předložení kalkulace: 22.03.2018Předložená kalkulace: ano

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.

Souhlas se zahájením prací na výše uvedené změně

ZZa o

Cenová a termínová kalkulace předložena : 21.3.2018ano

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :

Vliv změny na cenu : ano

Vliv změny na termín : ano

Kon list

ZaZa o

položkový rozpočetPřílohy změnového listu:



Zakázka:

HODONÍN - Automatické parkovací zařízení pro kola_RE01
Popis Cena s DPHDPHHmotnostCena

SO 1 00.01 : VP - Vybourání a úpravy stávajícího energokanálu

001: Zemní práce

003: Svislé konstrukce

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

098: Přesun suti

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 39 885

46 685

8 376

8 376

Celkem (včetně DPH) 55 061

L
28.3.20181 z 1



CenaVýměra Jedn. cenaMJ Výměra bez ztr.PopisPoř. Typ Kód

SO 100.01: VP - Vybourání a úpravy stávajícího energokanálu

001: Zemni práce

l 1. I SP [174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 |
zásyp štěrkopískem výměra dle rozměrů vybourané části energokanálu;

8,0* (1,0*0, 7)

zT[ H j 58331 200 | Štěrkopísek netříděný zásypový materiál

zásyp štěrkopískem výměra dle rozměrů vybourané části energokanálu;

(8,0* (1,0*0, 7) ) *2,0

003: Svislé konstrukce

3. } SP [310238411 [Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC 1 m3 [
zazdívka konců přerušeného kanálu; 2* ( (0, 9*0, 6) *0, 3)

006: Úpravy povrchu

4, j SP [622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně 1 ™2 7
zazdívka konců přerušeného kanálu omítnutí pro navaření izolace;

2* (1,2*0,75)

009: Ostatní konstrukce a práce

5. | SP [961055111 Bourání základů ze ŽB (stěny a dno energokanálu) 1 řn3 1
dno a stěny energokanálu; (8, 0*1, 0) *0, 1+2* ( (8, 0*0, 6) *0, 1 )

6. ! SP 1962031132 [Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm I .m2.l
izolační přizdívky; 2* (8,0*0, 6)

7. SP 963015121 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t kus

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl

přes 4 m2

8. SP 965042141 m3

potěr na kanálu; (8,0*1,01*0,05

098: Přesun suti

9. SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složenim na skládku doj[ krn t

SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km10. t

dle pol . 997006512 do 15 km; 8,716*14

l 11. I SP |997013801 [Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) r~n
dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách

potěry, mazaniny; 0,88

Li
nzn12. I SP [997013802 [Poplatek za uloženi stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách

kanál, zastropeni kanálu; 4,224+2,236

LÍT
SP 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t

dle dem. hmotnosti v jednotlivých podložkách

přizdívky z CP; 1,258

ťĚlg9?0Í3Bn [Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) r~ri

28.3.20181 z 2



CenaVýměra Jedn. cenaMJ Výměra bez ztr.Poř. Typ Kód Popis

izolace kolem kanálu; 0,064+0,054

099: Přesun hmot HSV

1571 SP |998012021 ] Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6rn

711: Izolace proti vodě

167TsP [71111200 1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 |
zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu; 2* (1, 3*1,0)

17. f SP j7lTl31811 [Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 l
na krycích deskách kanálu; 2* (8, 0*1,0)

1871 SP 1711131821 [Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 |
na bocích kanálu; 2* (8,0*0,75)

19. | SP [711142559 [Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu; 2* (1, 3*1,0)

m2 |

~20.Tsp7 71 1491272 [Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 [
zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu; 2* (1, 3*1,0)

21. Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 mSP 998711101 t

22. SP X.71101.05 Připlátek - napojeni izolace živičným pásem na stávající izolaci m

zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu napojení na stávající izolaci;

2* (2*1,24-2*0,8)

[ 23. | H [11163150 |Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg

zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu dle pol.č. 711112001;

( (2, 6*0, 35) *1, 05) *0, 001

77 27'l 24. | H "[62832134 [Pás těžký asfaltovaný minerál (V60S40)
zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu dle pol.č. 711142559; 2, 6*1, 2

| 25. j H [69311115 [Textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 300 g/m2 1 m2~7
zaizolováni zazdívky konců přerušeného kanálu; (2* (1, 3*1, 0) ) *1, 1

L
28.3.20182 z 2



\

Změnový list č. 3

Název stavby: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

r Objednatel: Zhotovitel:

SYSTE MATIKA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 Pardubice

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Datum uplatněné změny:

22.02.2018

Stručný popis změny:

Nebude prováděna betonáž desky z betonu C 8/10

Důvod uplatnění změny:

Deska z betonu C 8/10 není v PD.

Předložená kalkulace: Termín pro předložení kalkulace: 22.03.2018ano

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci.

Souhlas se zahájením prací na výše uv

Za Za

7

Cenová a termínová kalkulace předložena : 21.3.2018ano

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena :

Vliv změny na cenu : ano

Vliv změny na termín : ano

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za Za T

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet



CenaMJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cenaPoř. Typ Kód Alter. kód Popis

SO 01.1: stavební část

l 32. I SP 1273313311 | Základové desky z betonu tř. C 8/10 l m3 l
dle v. č. D.l.2.4; 12* ( { (2, 3*4 , 4) /2) *0, 32)

28.3.20181 z 2



Komentář Objekt OddílJedn. hmotn. Cena s DPHHmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH

43,8

2,25634 | 43,8 | 21~T

L
28.3.20182 z 2



Položkový rozpočet stavby

Automatické zařízení pro kola v Hodoníně1.1.

Krycí list1.1.Objekt:

r Rozpočet: Položky1.1.

IČO:Objednatel: Město Hodonín

DIČ:Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČO:SYSTEMATIKA s.r.o.Zhotovitel:

DIČ:Jindřišská 33

530 02 Pardubice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 125 331,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 125 331,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 125 331,00 CZK21 %

Základní DPH 26 320,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 151 651,00 czk

dnev

!a objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Vícepráce1 HSV

Méněpráce2 HSV

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



\

m

Položkový rozpočet

Automatické zařízení pro kola v Hodoníně

Krycí list

Položky

P.č, Číslo položky Název položky MJ

Díl: 1 Vícepráce

1 REN 01 Vícepráce č. 1 bourání základového pasu kpl

2 REN 02 Vícepráce č. 2 vybourání a úpravy stávajícího

energokanálu

kpl

Díl: 2 Méněpráce

3 REN 03 Méněpráce č. 1 základová deska z betonu c 8/10 kpl

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.


