OBECNI URAD OTASLAVICE

) 8 4 06 201
Dodatek ¢.1 °

ke smlouvé o dilo
,PRIRODNI KOUPACI BIOTOP OTASLAVICE*

uzaviena dne 27.10.2017 podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Otaslavice, Uzemng samospravny celek
Otaslavice 343, PSC 798 06
Zastoupena:
Marek Hybl, starosta obce
Osoby opravnéné jednat:
- ve vécech technickych

-----------------------------------------

I1C: 00288586

DIC: CZ00288586

Bankovni spojeni: KB Prost&jov
&islo uétu: 2423701/0100

Tel:

Zhotovitel: IDS-Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

kontaktni adresa: ceveveeeieneereeiiiinnnnnens

Zapis v OR u KS Ostrava, oddil B, vlozka 2419

I1CO: 25869523 DIC: CZ25869523

Telefon: 585 757 041 e-mail: ids@ids-olomouc.cz

Bankovni spojeni: KB a.s., CSOB a.s.
Cislo u¢tu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:
ve vécech smluvnich opravnén k jednéni:
p. Vladimir Dvorak, ¢len predstavenstva
ve vécech technickych opravnén k jednani:
p. Vladimir Dvorak, ¢len predstavenstva
stavbyvedouci: jm, pf., €. aut.
Ing. Barbara Zapletalova, 19937, stavbyvedouci
Ing. Tomas Stejskal, 1201861, stavbyvedouci
p. Jiri Polasek, asistent stavbyvedouciho
Ing. Jan Pospisil, asistent stavbyvedouciho



Predmét Dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo:

Piedmétem tohoto Dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo je zména predmétu plnéni o dodate¢né prace
(viceprace) a o prace, které nebudou realizovany (ménéprace). Rozsah vicepraci a ménépraci -
je specifikovéan a odiivodnén v ocenéném soupise praci, jez tvoii piilohu ¢. 1 tohoto Dodatku ¢.
s

Déle je predmétem tohoto Dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo zména doby pro provedeni dila, a to
z nasledujicich davodi:

Pii provadéni dila nastala situace, kdy z divodu neptiznivych klimatickych podminek nebylo
mozné dodrzet technologické postupy pro harmonogramem planované stavebni prace a tyto
musely byt pieruseny (9 dni), o ¢emz byl zhotovitelem proveden zapis do stavebniho deniku,
ktery byl potvrzen ze strany zastupce objednatele.

V dobé& od 14.11.2017 do 20.11.2017 (7 dni) zhotovitel nemohl realizovat prace z diivodu
chybgjici dokumentace stavebniho povoleni, tedy v disledku prodleni objednatele s predanim
vsech podkladii potiebnych k provadént dila.

V pribéhu realizace dila byly zjistény skute¢nosti, jeZ znemoZiovaly zhotoviteli provést dilo
‘\ dle ptivodni projektové dokumentace a jez si vyzadaly zmény projektové dokumentace
| spocivajici zejména v nutnosti provedeni Zelezobetonového zakladu bazénu. Uvedené zmény
projektové dokumentace, a tim zapii¢inéné zmény ve zplsobu provedeni dila a pouzité
technologie, znamenaly pro zhotovitele v&tsi ¢asovou ndro¢nou oproti ptvodnimu zaméru (2

dny).

7 uvedenych diivodi se timto Dodatkem €. 1 prodluzuje doba pro provedeni dila o 18 dni.
1L
V disledku shora uvedenych vicepraci a ménépraci se uvedend smlouva méni a dopliiuje v €L

3 Cena dila, odst. 2 takto:

Celkova cena za dilo se méni takto:

Zakladni ceny bez DPH DPH 21 % Celkem
1. Cena praci dle SOD 16 900 907,00 K& 3549 190,47 K& 20 450 097,47 K&
2. Viceprace 512 114,20 K& 107 543,98 K& 619 658,18 K&
- 3. Ménéprace -611 691,90 K& -128 455,30 K¢ -740 147,20 K¢
Cena dila celkem véetné Dodatku €.1 16 801 329,30 K¢ 3528 279,15 K¢ 20 329 608,45 K&
I11.

Smluvni strany se déle dohodly, e P¥iloha €. 1 shora uvedené smlouvy — Nabidkovy rozpocet
se dopliiuje o piflohu €. 1 tohoto Dodatku €. 1 — ocenény soupis praci.



IV.

V diisledku nepiiznivych klimatickych podminek a prodleni objednatele s pfeddnim vSech
podkladii potfebnych k provadéni dila se, o dobu pieruseni praci, prodluzuje doba pro
provedeni dila, resp. méni se ¢l. 4 Termin pInéni, v odst. 2 takto:

Pfedpokladané dokonceni realizace dila: 18.7.2018

V.
Ostatni ujednani smlouvy o dilo zastavaji v platnosti.

Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si dodatek pfed jeho podpisem piecetly a Ze byl uzavien
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vdzné a srozumitelné,
nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jeho obsahu,

coz stvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek byl schvélen zastupitelstvem obce Otaslavice, a to usnesenim ¢. 4 ze dne
28.5.2018.

Prilohy:
¢. 1 — Ocenény soupis praci

V Otaslavicich dne 29.5.201

Za objed}te]&:

Marek Hybl
Starosta obce

V Olomouci dne 29.5.2018

Za zhotovitele: DS - [n¥enyrské a dopraval
stavby Olomouc a.s.  (94)

tova 21F 779 00 Olomouc

b, DIC 5725869523

IDS — Inzenyrské a dopravni stavgg; Olomouc a.s.
p. Vladimir Dvotak
¢len piedstavenstva




Viceprace Ménéprace
zdklady 94 719,36|Beach hfisté 347 382,90
objekt zdzemi 240 494,88|3achty 53 670,12
WC kabinky 77 950,00|vodovodni potrubi 202 996,00
koupaci biotop - zéklady 65 742,57|zaména WC,sprchové kouty 7 642,88
sokly, kastlik odpadu 33 207,39
CELKEM: 512 114,20|CELKEM: 611 691,90

ROZDIL:

-99 577,70




