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Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

-71 404,52 Kč 190 520,12 Kč 119 115,60 Kč
-1 684,00 Kč 2 500,00 Kč 816,00 Kč

0,00 Kč 12 300,00 Kč 12 300,00 Kč
0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

162 231,60 Kč
186 566,34 Kč

2 076 705,22 Kč
2 388 211,00 Kč

2 238 936,82 Kč
2 574 777,34 Kč

"Adaptace bývalých STOÚ - Na Ovčinách 970/4 -změna krytu CO na archiv MČ",
Praha 7

REKAPITULACE ZL č. 1 - 4

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15%

Celkový cenový dopad za ZL s DPH 15%

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 

Celkový cenový dopad za ZL bez DPH

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH

"Adaptace bývalých STOÚ - Na Ovčinách 970/4 -změna krytu CO na archiv MČ",
Praha 7

Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, IČO: 00063754

Czech Builder s.r.o.  
Nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko
IČO:  281 43 787                

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 

Podpis: Datum: 

(TDS) 

Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15%



č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

3 Svislé konstrukce - válcované nosníky

4
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC

M3 -0,078 5 894,00 -460,32

původně 0,142 m3 vs. poměr 230kg vs 127 kg  =0,55

5

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených rýh a otvorů

(ocelové profily I č 120)

T -0,127 25 220,00 -3 195,37

překlad PR 03 - 29 kg 0,029

překlad PR 04 2x - 2x 31,1 kg 0,062

překlad PR 05 - 35,5 kg 0,036

6

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami M2 -0,726 775,00 -562,65

původně 1,320 m2 vs. poměr 230kg vs 127 kg  =0,55

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

1 D1.1-Jednokřídlové int. dveře 700/1970 mm, KUS -1,000 4 800,00 -4 800,00

4
D1.4-Jednokřídlové interiérové dveře otevíravé plné 

800/1970 mm,
KUS -1,000 4 800,00 -4 800,00

5
D1.5-Jednokřídlové interiérové dveře otevíravé plné 

800/1970 mm
KUS -2,000 4 800,00 -9 600,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL: Vybourání stěn, příček a podlah, 

zvětšení prostoru dispozice

Při plánovaném bourání nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že 

konstrukce podlah není realizována podle technických podkladů dostupných 

v době zpracování PD. Chybí izolace a podkladní betony. V části půdorysné 

plochy byly pod slupkou zvýšeného povrchu betonu velké kameny zasahující 

do budoucí plochy podlahy. 

V rámci zpracování PD nebylo možno provádět destruktivní průzkumy a 

zkoušky. Tuto skutečnost nebylo možno před prováděním prací zjistit.

Na základě zjištění těchto historických odlišností rozhodl zadavatel vybourat 

nevhodné konstrukce, provést novou podkladní konstrukci a izolaci.

Po provedení nové nášlapné konstrukce tím také bude dosaženo lepšího 

výškového sjednocení povrchů podlah.

Technický popis změny: V projektu bylo uvažováno se zachováním stávající dispozice prostoru 

bývalého krytu CO.

Při bourání nášlapných vrstev podlah bylo zjištěno, že část dělících stěn 

nemá žádný základ ani izolaci.

V rámci zpracování PD nebylo možno provádět destruktivní průzkumy a 

zkoušky. Tuto skutečnost nebylo možno před prováděním prací zjistit.

Jedná se o nenosné nekonstrukční stěny, které sloužily pouze k masivnímu 

oddělení jednotlivých místností krytu.

Proto zadavetel na základě dobrozdání statika rozhodl o demolici těchto 

stěn, která přispěje k uvolnění dispozice prostoru a možnosti jeho lepšího 

využití.

Po demontáži strojního vybavení krytu a uvolnění přístupu k nosným 

železobetonovým konstrukcím byla nalezena drobná poškození konstrukce, 

která na základě prohlídky statiky byla sanována.

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla/zanikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.    
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6

Případná úprava (podříznutí) dveřního křídla pro 

přisávání náhradního vzduchu pro větrání KUS -4,000 300,00 -1 200,00

10
Oprava vnitřních omítek - jádro vápenocementové 

hlazené 
M2 -91,342 113,50 -10 367,26

stěna 1: 2*13,36-(0,28+0,465)*2,9+1,66+2*8,44-

2*0,3*2,9

-43,10

stěna 2: 2*7,12-0,28*2,5 -13,43

stěna 3: 2*3,9-0,24*2,9 -7,10

stěna 4: 2*14,71-2*0,3*2,85 -27,71

12
Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých 

směsí štuková 
M2 -91,342 190,00 -17 354,89

32
Zárubeň ocelová rohová ref. Montkov typ R (HSE typ 

RP) do stáv. zdiva 
KS -2,000 2 850,00 -5 700,00

33
Zárubeň ocelová ref. HSE typ U do zdiva tl. 100 

mm,D+M
KUS -2,000 2 800,00 -5 600,00

784 Malby

1
2x nátěr částečně omyvatelný, otěruvzdorný M 124 

Superbílá ref. DÜFA včetně penetrace
M2 -91,342 85,00 -7 764,03

Celkem odpočteno -71 404,52

Přípočty

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

3
Repase stávajících vstupních dveří do srchivu - boční 

vchod z uličky sklepa
ks 1,00 3 500,00 3 500,00

9
Vápenná štuková omítka stropů jemnozrnná (zrnitost 

do 1 mm) 2-3 mm
M2 8,22 120,00 985,81

stěna 1: 1,55+0,31+1,2 3,06

stěna 2: 0,82 0,82

stěna 3: 0,32 0,32

stěna 4: 1,71 1,71

stěna 5: 1,78*1,295 (komora) 2,31

15

V místěch nerovností vyrovnávací cementová omítka tl. 

2-3 cm s přísadou pro zvýšení přilnavosti (cca. 20% 

plochy)

přísada ASOPLAST-MZ ref. Schomburg

M2 4,00 165,00 660,50

stěna 1: 0,3*2,9 0,87

stěna 2: 0,28*2,9 0,81

stěna 3: 0,24*2,9 0,70

stěna 4: 0,3*2,85 0,86

stěna 5: 0,28*2,75 0,77

16
2x hydrofobizující izolační nátěr Aquafin-F ref. 

Schomburg
M2 4,00 210,00 840,63

17
3x hydroizolační minerální stěrka Aquafin-

Sulfatfest(hustý nátěr) odolná vůči síranům
M2 4,00 270,00 1 080,81

18 Sanační omítka Thermopal - SR24 ref. Schomburg M2 4,00 340,00 1 361,02

19 Sanační štuk Thermopal - FS33 ref. Schomburg M2 4,00 210,00 840,63

20
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 

XC1
M3 1,86 2 975,00 5 525,17

21
Drátkobeton (pancéřová podlaha) z betonu tř. C 25/30 

tl. 125-175 mm
M2 46,43 495,00 22 982,85

25 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T 0,06 25 830,00 1 420,65

26
Úprava povrchu a odstranění nečistot po vybourání 

stávající betonové podlahy
M2 46,43 22,00 1 021,46

32
zárubeň pro dveře požární osazená do stávajícího 

zdiva
ks 1,00 2 850,00 2 850,00

místnosti č. 0.04, 0.06 a 0.09 = 129,36m2, původní výměra 82,93m2
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33 sanace betonu kpl 1,00 1 850,00 1 850,00

34 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 6,50 3 130,00 20 345,00

35 šachty v chodníku - zateplit m2 4,00 650,00 2 600,00

711 Izolace proti vodě   

2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
M2 8,22 100,00 821,51

výměra z položky 9 8,22

3
Asfaltový pás Glastek 40 mineral special

Dektrade
M2 5,13 145,00 743,85

4
Asfaltový pás Elastek 40 mineral special

Dektrade
M2 5,13 145,00 743,85

5
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 60 m
T 0,08 930,00 74,40

713 Izolace tepelné     

1
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
M2 8,22 27,60 226,74

výměra z položky 9 8,22

2 Deska izolační Orsil TDPT tl. 20 mm M2 8,62 120,50 1 038,71

3
Izolace podlah - okrajové pásky ve styku se stěnou 

(D+M)
M 7,57 120,00 908,40

4 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m T 0,02 939,00 16,90

763 Konstrukce sádrokartonové

Stěna SDK předsazená ref. Knauf W626 2x Green 12,5 

mm
M2 4,00 520,00 2 080,00

výměra z položky 15 4,00

766 Konstrukce truhlářské

1x požární dveře 80/192 kus 1,00 11 500,00 11 500,00

 požární dveře EW 60/DP1 osazeny z prostoru archivu 

777 Podlahy lité  

1 nátěr betonové podlahy M2 8,22 500,00 4 110,00

výměra z položky 9 8,22

2 Penetracepod nátěr betonové podlahy M2 8,22 48,00 394,56

3 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 24 m T 0,53 553,00 293,09

96 Bourání konstrukcí     

1* bourání zdiva z cihel m3 11,72 581,00 6 809,32

položka 962032241

stěna 1: 4,01+0,77+2,53 7,31

stěna 4: 4,41 4,41

2* bourání zdiva nadzákladového z betonu m3 5,08 1 740,00 8 839,20

položka 962042321

stěna 2: 1,99 1,99

stěna 3: 0,94 0,94

stěna 5: 2,15 2,15

3
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
M3 2,90 2 670,00 7 743,00

bourání podlah nad rámec zadání

4
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových  tl přes 100 mm pl pře 4 m2
M3 3,60 1 500,00 5 400,00

97 Doprava vybouraných hmot   

sanace poškozených míst betonové konstrukce určené statikem při MŠ

podkladní beton - betonová mazanina o výměře  81,25m2

zateplení chodníkových šachet, zamezení možného promrzání stěn archivu
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9
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží
T 54,51 261,00 14 227,11

10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km T 54,51 177,00 9 648,27

11
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km (14)
T 763,14 15,00 11 447,10

12
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
T 54,51 227,50 12 401,03

13
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 

5 m přes 10 m
T 54,51 25,40 1 384,55

14
Poplatek za skládku suti

skládka do 15-ti km
T 54,51 400,00 21 804,00

Celkem připočteno 190 520,12

CELKOVÁ CENA bez DPH 119 115,60,-

(cena za materiál, včetně montáže)
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č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Kruhové potrubí Spiro do průměru 200 

20% tvarovek
bm 5,00 -336,80 -1 684,00

Celkem odpočteno -1 684,00

Přípočty

1x

stavební práce nad rámec původního řešení 

VZT - napojení VZT v nově připojeném 

prostoru původně nevyužité prachové 

komory

kpt 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem připočteno 2 500,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 816,00,-

(cena za materiál, včetně montáže)

Technický popis změny: 
S ohledem ke změně dispozice a přičlenění prostoru bývalé 

prašné komory k půdorysu archivu došlo k vyvolané změně 

tras a řešení zařízení vtduchotechniky.

Současně bylo umožněno využít pro napojení větrání původní 

výdech na fasádě objektu.

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba 

vznikla/zanikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní 

hodnoty závazku. 

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:
VZT
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č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

nejsou

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty

1 Grundfos UNILIFT KP 150 AV1 ponorné kalové čerpadlo 011H1900 kus 1,00 6 800,00 6 800,00

2 vyspravení jímky a omítnutí jímky kpt 1,00 1 500,00 1 500,00

3 izolace jímky kpt 1,00 1 800,00 1 800,00

4 nový rám včetně poklopu jímky z litiny 550x550 kus 1,00 2 200,00 2 200,00

Celkem připočteno 12 300,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 12 300,00,-

(cena za materiál, včetně montáže)

Technický popis změny: S ohledem na zajištění bezpečného provozu v případě 

případné možné havárie ležatých rozvodů obytného domu 

umístěné v prostoru archivu rozhodl zadavatel o instalaci 

bezpečnostní havarijní jímky v podlaze s automatickým 

čerpáním.

Důvod změny: 
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší 

než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:

ZL č. 3 ZTI 

https://www.google.cz/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiwur6e56LaAhUVFBsKHZARCIsYABAXGgJ3bA&sig=AOD64_1e3P2g8kMf1CWZDWIDgWaeNGjR_g&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiXxLme56LaAhWFIVAKHUHNBiQQwzwIUw&adurl=


č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

nejsou

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty

1*
úprava řešení napojení stávajících stoupaček ÚT na 

nový ležatý rozvod v prostoru archivu 
kpl 3,00 4 800,00 14 400,00

2*
zakrytí úpravy napojení stoupaček kastlíkem při 

případné poruše rozvodů domu
kpl 3,00 1 200,00 3 600,00

3*

náklady na přerušení prací na přeložce ležatých 

rozvodů do konce topné sezóny 

přerušení prací a následný zpětný přesun kapacit, 

prodloužení doby výstavby, zvýšený náklad na 

poplatky, zábory, značení

kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

Celkem připočteno 30 000,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 30 000,00,-

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Název ZL:
Přeložky ležatých rozvodů topení

před stoupačkou bude ponechán rovný kus s osazením uzavíracího ventilu 

stoupačky. Následně bude zpětný ohyb a nové vedení přeložené trasy po obvodě 

prostoru archivu.

zakryta kastlíkem pro zabránění přímému rozstřiku vody do prostoru archivu a 

ochraně archiválií při případné havárii

přerušení prací na přeložce ležatých rozvodů s ohledem na zajištění bezpečného 

provozu a zajištění uživatelského komfortu obyvatel domu do konce topné sezóny.

prodloužení doby výstavby, zvýšený náklad na poplatky, zábory, značení

Technický popis změny: Od zahájení prací na akci uplatňovali zástupci SVJ požadavek, 

aby průběhem prací nebyl narušen život v domě a aby nebyla 

přerušena dodávka tepla.

Zástupci SVJ uplatňovali požadavek na provádění prací po 

skončení topné sezóny.

Vzhledem k technickému řešení stávajících rozvodů, jejich 

stáří a vedení v nosné konstrukci domu rozhodl zadavatel, o 

úpravě řešení napojení: před stoupačkou bude ponechán 

rovný kus s osazením uzavíracího ventilu stoupačky. 

Následně bude zpětný ohyb a nové vedení přeložené trasy po 

obvodě prostoru archivu. Tato úprava bude zakryta kastlíkem 

pro zabránění přímému rozstřiku vody a ochraně archiválií při 

případné poruše.

Stávající svislé rozvody v domě jsou původní zabetonované v 

konstrukci sloupů a nelze vyloučit jejich havárii.

S ohledem na zajištění bezpečného provozu a zajištění 

uživatelského komfortu obyvatel domu rozhodl zadavatel o 

přerušení prací na přeložce ležatých rozvodů obytného domu 

umístěné v prostoru archivu do konce topné sezóny.

Důvod změny: 
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší 

než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

ZL č. 4 ÚT


