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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/056 
 „Adaptace bývalých STOÚ – Na Ovčinách 970/4 – změna krytu CO na 

archiv MČ“, Praha 7  

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Ing. Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                                    
telefon:                                   
e-mail:                                                                                                                                                              
 
(dále jako „objednatel“) 
 
zhotovitel:   Czech Builder s.r.o.     

zastoupený:    Veronika Hejhalová, jednatel  

sídlo/místo podnikání: nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko 

IČO:    28143787 

DIČ:    CZ28143787 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 

vložka 20178 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

č.ú.:     

tel./fax:                                       

e-mail:               
(dále jako „zhotovitel“) 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/056 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady 

MČ Praha 7 č. usnesení  0426/18-R z jednání č. 35 ze dne 29. 05. 2018. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/056, která 

byla uzavřena dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“), na základě zadávacího řízení pro 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášeného objednatelem dne 19. 10. 2017 pod 

názvem „Adaptace bývalých STOÚ – Na Ovčinách 970/4 – změna krytu CO na 

archiv MČ“, Praha 7, a v souladu s Usnesením Rady MČ č. 1057/17-R z jednání č. 80 ze 

dne 21. 11. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto 

dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah 

závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky  

a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla vznesl zadavatel dodatečné 

požadavky představující instalaci bezpečnostní havarijní jímky v podlaze s 

automatickým čerpáním a k úpravě ležatých rozvodů ústředního topení dle požadavku 

zástupce SVJ (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 3 a 4). Celkový součet hodnot všech 

těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
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b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu 

bourání nášlapných vrstev podlah (při provádění díla) bylo zjištěno, že část dělících 

stěn nemá žádný základ ani izolaci, je tak nutno provést nové podlahy a izolace,  

dochází tak k jinému způsobu provádění stavebních prací, než předpokládala 

projektová dokumentace, dále dochází k drobným úpravám vedení VZT  (viz. Příloha 

1a - změnový list č. 1 a 2). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.    

c) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku výše uvedených 

dodatečných stavebních prací o 2 měsíce.  

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto 

textem: 

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 

specifikovány ve ZL č. 1,2,3 a 4. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ZL č. 3 a 4 

nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový 

cenový nárůst změn závazku dle ZL č. 1 a 2 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku 

v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ .Změnové listy č. 1, 2, 3, a 4 tvoří přílohu č. 1a 

smlouvy a jsou přiloženy k tomuto Dodatku č. 1“ 

 

Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 1.4 až 1.11 se přečíslují na odstavce 1.5 až 1.12. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení doby plnění o 2 měsíce, proto se v čl. 3. odst. 

3.1 mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a 

nahrazuje novým textem takto: 

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto 

termínech: 

zahájení stavebních prací:  do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

dokončení stavebních prací:  do 8 měsíců od zahájení stavebních prací, tzn.  

do 1. 8. 2018“. 

V důsledku změn rozsahu a časové náročnosti stavebních prací dle Dodatku č. 1 

k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy Harmonogram provádění díla. Aktualizovaný 

Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2a smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1. 

5. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4. 1 s tímto 

textem: „ 

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH  2 076 705,22 Kč 

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH  162 231,60 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1bez DPH  2 238 936,82 Kč 

DPH 15 % 335 840,52 Kč 

Celková cena včetně DPH  2 574 777,34 Kč 

.“ 

 



 3/3 
 

6. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto:  

„14.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

č. 1 -  Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem 

č. 2 -  Harmonogram provádění díla 

č. 3 - Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči) 

č. 4 - Výzva - Oznámení o výběrovém řízení -  bez příloh 

č. 5 - Rozhodnutí – Stavební povolení č.j. MČP7018169/2017/SU/Pok  

 ze dne 24.2.2017 

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 smlouvy 

č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla“. 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po 

podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v 

registru smluv informovat. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku č. 1 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

13. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. 

V Praze dne 30.5.2018    V Praze dne 30.5.2018 

 

Objednatel:                                                Zhotovitel: 

 

 

 

 …………………………..         ….…..…………………… 

 Městská část Praha 7   Czech Builder s.r.o. 

 Ing. Kamil Vavřinec Mareš   Veronika Hejhalová 

 místostarosta MČ Praha 7   jednatel                   

                    

 


