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Obchodni podminky

, SMLOUVA 0 Dim
uzavfené dle ust. § 2586 a nésl. zékona 6. 89/ 2012 8b., obéansky zékom’k

(dale jen obéansky zékonik)

”Sociélni byty V multifunkénim domé V Pisafové"

mezi:

Objednatel: Obec Pisafov
se sidlem Pisafov 80, 789 91 étity
Zastoupeny ve Vécech smluvnich: Ing. David Bofivoj, starosta
Ve vécech technickjrch je opréwnén jednat:
Bankovni spojeni:
Cislo Liam:
1C: 00303151
DIC; C200303151

ddle jen objednatel — na strané jedné

a
Zhotovitel: ° GIFE Group, s.r.o.
se sidlem Trnl<ova 2796/ 87, 628 00 Brno Liéefi
zastoupenm Jifim Felklem - jednatelem spoleénosti
1C: 292 04 364
DIC: C2292 04 364
Bankovni spojeni:

(3. 11.:
Ve Vécech smluvnich je oprévnén jednat: Ijfi Felkl - jednatel spoleénosti
Ve Vécech techniCkYCh je oprévnén jednat: Iifi Felkl - jednatel spoleénosti
Spoleénost je zapséna u KS V Brné oddfl C Vloika 65547

ddle jen zhotovitel - na strané druhé
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Preambule
Uéelem této smlouvy je fiprava vzéjemnjfch prév a povinnosti obou smluvm’ch stran pfi
provédéni dfla na podkladé této smlouvy.

I.
Pfedmét smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je zadévaci dokumentace k Vybérovému fizeni a
nabidka zhotovitele ze dne 3.5.2018 (dale jen ,,nabid1<a”) podané na podlimitni zakézku s
nélzvem,,Socié]ni byty V multifunkénim domé V Pisarové”, zadévané V souladu 5 § 53
zékona (j. 134/ 2016 8b., 0 zadévéni vefeaCh zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi
(déle jen ,,zé11<on o zadévénj vefejnych zakézek”).Zhotovite1 je povinen déle postupovat a
doeovat poiadavky objednatele na plnéni ze smlouvy, které jsou uvede V zadévaci
dokumentaci.

1.2 Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby v rémci investiéni akce snézvem ”Sociélni
byty V multifunkénim domé V Pisafové” (déle jen ,,dflo”).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, 2e provede dflo speciflkované déle V podmjnkéch této smlouvy o
dflo a projektovou dokumentaci, kterou vypracovallng. Pavel 5vest1<a, (fervené Voda
514, 561 61, ICO 01723359, CKAIT 0701521, Michal Marek, projekce elektro, Dukelské
345, 563 01 Lanékroun a Ing. Milan Loskot M. D. Rettigové 1018, 562 01 Usti nad Orlici,
1C: 13563904V rozsahu, zpfisobem a jakosti dle (:1. II této smlouvy, svym jménem a na
Vlastni odpovédnosta objednatel se zavazuje 1< zaplaceni ceny.

1.4 Objednatel prohlaéuje, 2e projektova dokumentace je zpracovéna V souladu se Véemi
prévm’mi pfedpisu, a 2e 51 je Védom toho 2e je odpovédny za sprévnost a fiplnost
predané prisluéné dokumentace a nesmi pfenééet tuto odpovédnost iédnou formou na
zhotovitele.

1.5 Protoie tato investiéni akce bude spolufinancovéna ze zdrojfi Evropské unie, Evropsky
fond pro regionéllni rozvoj, Integrovanjl regionélni operaéni program, préva, povinnosti
éi podminky V této smlouvé neuvedené se fidi platnym prévm’m rédem a pravidly
poskytovatele dotace.

II.
Pfedmét dila

2.1 Dflem se rozumi pfestavba objektu hp. 216 V obci Pisafov na bytovy dfim s komunitnim
centrem, spoéivajici V:
1. nadzemni podlaii - komunitni centrum:
Vicefiéelovy sél
Jedné se 0 prostor k setkévéni komunity - spoleéenské akce, VVroém’ setkémi spolkfi,
jednémi spolkfi a ze’ljmovych skupin, vefejné projednéni, setkévémi k peticim a k
projednémi obéanskjmh aktivit. Dale bude naplfiovat prostor pro prezentaci aktivnich
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élenfi komunity - napf. vystoupeni déti, prezentace seniorfi, sportovcfi, myslivcfl apod.
Bude slouiit také pro cviéeni - rehabflitaéni (seniorfi, maminek s détmi), zéjmové (déti,
dospélYCh).
Sociélné pracovni dflna
Bude slouZit pro pracovni éinnosti zéjmové, ale také pro nécvik dovednosti ohroZenCh
jedincfi a skupin V souladu se zékonem o sociélnich sluibéch § 67 a § 70 zékona
108/ 2006 Sb, 0 sociélnich sluzbéch, V platném znéni.
Kancelér pro sociélni sluiby
Jednél se 0 zézemi a ”sluZebnu” pro sociéhfi pracovniky, ktef'i zde budou poskytovat
sociédni sluiby. Bude slouZit jako pfijimaci mistnost pro klienty sociélnich sluZeb a pro
individuélni jednéni s nimi (identifikace problémfi, névrh fe§eni). Bude slouiit jako
obéanské poradna — 1<lienti mohou ve vymezenjmh hodinéch konzultovat své problémy
V oblasti finanéni gramotnost, legislativni préva / povinnos‘u'. Bude slouZit jako
odpoéinkové mistnost doméci sestry.
Ve ZNP a podkrovi - 7 bvtfi.

V rémci stavby budou vybudovény nové pfipojky inienjzrskjfch siti, zpevnéné plochy,
vstupy do objektu a parkoviété pro parkovémi osobnich automobflfi obyvatel domu a
névétévm’kfi komunitrfiho centra.
Objekt je napojen stévajici podzemm’ 1<abelovou pfipojkou elektfiny. Deét’ové vody
budou svedeny novou deét’ovou kanalizaci do vsakovaciho tunelu. Ze vsakovaciho
tunelu bude proveden pfepad do stévajici jednotné kanalizace ve sprévé obce.

2.2 Souéést'i dfla je rovnéi:
0 zajiéténi V§eCh nezbytnYch prfizkumfi numych pro fédné provédéni a dokonéeni

dila, zejména pak prfizkum objektu pied zahéjenim praci;
0 zajiétém’ a provedenj Véech opatfenj organizaéniho a stavebné technologického

Charakteru k féldnému provedeni dfla;
o zdokumentovéni polohy a stavu Véech prvkfi a rozvodfi, které budou

stavbouzakryty;
0 zajiéténi prfibéiné fotodokumentace provédénych praci a jeji pfedémi na CD pfi

predémi stavby;
- Véechny dode’lvky specifikované V podrobném soupisu stavebnich praci, dodéwek

a sluieb s ekazy Vy'mér, V rozsahu pro provedeni stavby;
- zpracovémi a pfedéni dokumentace skuteéného provedeni stab;
o zabezpeéem’ a pfedém’ geodetického zaméfeni stab V éesti vyhotovenich V

grafické podobé, a jedenkrét V podobé digitélni, zaméfeni objektfi pro V1<lad do
katastru nemovitosti Véetné vyhotoveni geometrického plénu (geometrické plény
pro Vécné bfemena);

- veékeré opatfeni k zajiétém’ bezpeénosti lidi a majetku, poZérm’ ochrany a
ochrany Zivotniho pros’d‘edi zajiéténi Véech nezbytnych prfizkumfi nu’mjich pro
rédné provedeni a dokonéeni dila;

0 zajiéténi a provedeni V§ech opatrem’ organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k rédnému provedeni dfla;

. fiéast na pravidelnjrch kontrolnich dnech stavby;
o zfizeni provozu, odstranéni a zajiéténi zafizeni staveniété Véetné napojeni na

inZenyrské sité;
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0 likvidace, odvoz a uloieni vybouranych hmot a stavebni suti na sklédku Vée’mé
poplatku za uskladnéni V souladu s ustanovem’mi zékona é. 185/2001 8b., 0
odpadech; '

0 uvedeni Véech povrchfi dotéenjfch staVbou do pfivodniho stavu;
o projednéni a zajiéténi pfipadného zvléétniho uiivéni komunikaci a vei‘ejnych

ploch Véetné fihrady vyméfenych poplatkfi a néjemného;
0 provedeni pfejimky stavby;
- splnéni ohlaéovacich povinnosti vyp1§IVajicich z fizemniho a stavebniho

povoleni,
0 {East na kolaudaci stab;
0 zajiéténi Véech nezbytnych zkouéek, atestfi a revizi podle CSN a pfipadnjrch

jinych prévnich nebo techm'ckych pfedpisfi platnCh V dobé provédéni a pfedéni
dfla, kterjzmi bude prokézémo dosaieni pfedepsané kvah'ty a pfedepsanych
technickych parametrfi dfla, péée o nepfedané objekty a kons’crukce stavby, jejich
oéetfovéni, pojiéténi atd.;

0 prfivodni technické dokumentace, zkuéebni protokoly, reVizni zprévy, atesty a
doklady dle z. ('3. 91/2016 813., o technickych poiadavcich na Vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zékonfi, V platném znéni, prohlééem’ o shodé ve dvou
vyhotovenich;

0 spolupréce a fiéast na kontrolnich prohlidkéch peskytovatele dotace;
o reklamni (2i identifikaéni tabule (napf. poddodavatelfi) lze na staveniéti umistit

pouze se souhlasem Objednatele; zhotovitel je povinen zabezpeéi’c na staveniéti
informaéni tabuli ve Véech vstupech na stavem'été V provedeni a rozmérech
obvyklych s uvedem’m zékladnich rizil< vzru'kajicich provozem stab, zékazy a
pfikazy vydanymi k zajiétém’ bezpeénosti a hygieny préce a poiérrfl ochrany na
staVbé, ueOVéni této tabule V a1<tué11nim stavu;

0 reklamni éi identifikaéni tabule (napf. poddodavatelfi) lze na stavem'éti umistit
pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpeéit na staveniéti
informaéni tabuli ve Véech vstupech na staveniété V provedeni a rozmérech
obvyklych s uvedenim Zékladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zékazy a
pfikazy vydaHYmi k zajié’céni bezpeénos’d a hygieny préce a pozarm’ ochrany na
stavbé, udriovéni této tabule V aktuélnfln stavu.

0 informaéni tabule — billboard O rozmérech min. 5,1 x 2,4 m (standardni
euroformét) s fidaji stanovenYmi Objednatelem.

I stélé pamétni deska 0 minimélni velikosti 0,3 x 0,4 m s fidaji stanovenymi
objednatelem.

2.3 Dilem se rozumi stavebni i technologické East stab provedené dle projektové
dokumentace. Ide o fiplné a bezvadné provedeni Véech stavebnich a montéZnich praci
a konstrukci Véetné dodélvek potfebnych materiélfi, strojfi a zafizeni nezbytnych pro
fédhé dokonéeni provozuschopného dfla, déle provedem’ véech éinnosti souvisejicich s
dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstrukci, jejichi provedeni je pro fédné
dokonéeni dfla nezbytné (napf‘. zafizeni staveru'été, bezpeénosti opatfeni apod.).

2.4 Souéésti dfla jsou Véechny préce a dodévky nezbytné k realizaci vefejné zakézky
specifikované V podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s VSIkazy
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Vymér,v rozsahu pro provedeni stavby.
Nesmi byt pouZity jiné materiély, technologie, které by nesplfiovaly technické standardy
uvedené V projektové dokumentaci. Taktéi V rémci realizace dfla nesmi byt provedeny
zmény, které by byly V rozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zéstupcem objednatele. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, 2e pfi realizaci dfla
nepouiije Zédny material, 0 kterém je V dobé uZiti znémo, 2e je ékodlivy. Pokud by tak.
zhotovitel uéim'l je povinen na pisemné vyzvém’ objednatele prOVést okamZité népravu.
Veékeré néklady 5 firm spojené nese zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, 2e k
realizaci dfla nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouiiti nezbytné podle pfisluénych pfedpisfi.

Objednatel mfiie navrhnout, aby byly pouZity jiné materiély, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouiitych materiélfi jsou uvedeny V
projektové dokumentaci. Souéasné se zhotOVitel zavazuje a ruéi za to, 26 pfi realizaci
dila nepouiije Zédny material, 0 kterém je v dobé uZiti znémo, 2e je ékodlivy. Pokud by
tak zhotovitel uéinil je povinen na pisemné vyzva’mi objednatele provést okamiité
népravu. Veékeré néklady s fim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, 2e k realizaci dfla nepouZije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci,
je—li pro jejich pouiit—i nezby’mé podle pfisluénych pfedpisfi.

Dle zékona (2. 320/2001 5b., 0 finanéni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou povinnou
spolupfisobit pfi Vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen provést dilo V souladu s prévnimi pfedpisy, s rozhodfiutimi
avyjédf'enimi stétni sprévy a samosprévy, sprévci mienyrskych siti, pfedpisy
upravujicimi provédéni stavebnich dél.

Zafizeni staveniété zabezpeéuje zhotoVitel V souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadak objednatele.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit V rémci zafizeni staveniété podminky pro Vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné éixmost
koordinétora bezpeénostl a ochrany zdravi pfi préci na stavem'éti, a to V pfiméfeném
rozsahu, zejména p0 dobu realizace dfla musi byt V pracovni dobé, zajiétény prostory a
pracovni misto se stolem a Zidli pro kontrolni orgény stavby k provédéni zépisfi ve
stavebnim deniku a k daléim nutnym I’lkonfim.

2.11 Dilo je provedeno fédné V pfipadé fiplného, bezvadného provedeni Véech stavebnich a
montéinich praci a konstrukci Véetné dodévek potfebnych materiélfi a zafizeni
nezbytnych pro dokonéeni provozuschopného dfla, dale provedenim Véech éinnosti
souvisejicich s dodévkou stavebnich a montéinich praci a konstrukci, jejichi provedeni
je pro fédné dokonéeni dfla nezby’mé, vy1<1izenim staveniété, dodémim, pfedénim
dokladfi ke kolaudaénimu fizeni, dokladfi o pfedepsanych zkouékéch a revizich,
pfedénim projektové dokumentace a geodetického zaméfeni skuteéného provedeni dfla
V pOZadované formé a poiadovaném poétu, pfedénim listiny o zéruce za odstranéni vad
a odstranénim Véech vad a nedodélkfi.

2.12 Zhotovitel prohlaéuje, 2e mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedéna projektové
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dokumentace definované V El. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje V pfipadé, 2e
by V rémci realizace stavby zjistfl vady a nedostatky projektové dokumentace, které by
méli Vliv na pfedmét nebo cenu dila, upozorm't objednatele bez zbyteéného odkladu na
tyto vady éi nedostatky a ve lhfité tfi dnfi 0d upozornéni pfedat objednateli seznam
téchto nedostatkfi Véetné névrhfi na jejich odstraném’ a Véetné vymezeni dopadu na
pfedmét a cenu dfla.

2.13 Dodavatelské dokumentace tvofi souéést dokladové Eésti dfla. Pofizeni kompletni
dokladové éést-i dfla tvofi nedflnou souéést fédného plnéni zhotovitele, je pfedpokladem
pro pfedémi a pfevzeti dfla a zhotovitel bere na Védomi, 2e pfi pfipadnych nedostatcich
V dokladové éésti dila nelze pokléda’c dflo za dokonéené.

2.14Dok1adové éést se sklédé jednak ze seznamu veékerych dokladfi a déle z veékerych
dokladfi souvisejicich s pfedmétnym dflem Véetné V§€Ch jeho éésti, jejichz poi‘izeni je
pfedepséno nebo pfedpoklédéno prévru’m pfedpiSem, technickou normou, Vyrobcem
nebo dodavatelem Vyrobku, materiélu nebo jiného prVku nebo jehoi potf‘eba vyplyvé z
této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména
néleii veékeré atesty, cerfiflkéty, névody kpouZiti Véeském jazyce, zéruém’ listy,
servisni smlouvy nebo jejich névrhy, revize, zkouéky a Vysledky méfem’ (prfibéinych i
koneénych), prohlééeni, dokumentace skuteéného provedeni dila, Vyrobni a dilenské
dokumentace. V pochybnostech se ma za to, Ze doklad do dokladové éésti dfla (z
hlediska jeji kompletnosti) néleii.

2.15 Mistem plnéni vefejné zakézky bude objekt (1p. 216 na stpff. 305 p.p.é. 1521/3, 1521/4,
1521/5, 1521/ 7, st.p.(':.133, stpfi. 305 1<atastré1ni fizemi Pisafov — okres Sumperk,
Olomoucky kraj.

2.16 Projektové dokumentace skuteéného provedem’ stab
I Dokumentaci skuteéného provedeni stab vypracuje zhotovitel jako souéést

dodévky stavby.
- Dokumentace skuteéného provedem’ stavby bude pfedéna Objednateli ve tfech

vyhotovem’ch V grafické (tiéténé) podobé a jednou V elektronické podobé V
terminu realizace stavby.

. Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nésledujicich
zésad:

0 Do projektové dokumentace pro provedeni stavby Véech stavebm’ch objektfi a
provoznich souborfi budou zfetelné vyznaéeny Véechny zmény, 1< nimi doélo
V prfibéhu zhotoveni dfla.

- Ty éés’d projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoélo 1<
Zédnym zméném, budou oznaéeny népisem ,,beze zmén”.

o Kaidy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmem’ln osoby, které zmény zakreslfla, jejim podpisem a razitkem
zhotovitele.

0 U Vykresfi Obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
pfiloZeni doklad, ze kterého bude vyplyvat projednéni zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.
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o Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebm’m fifadem ve tfech vyhotovenich, které bude ve Véech
svjrch (:éstech a‘azné oznaéena ,,dol<umentace skuteéného provedeni” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a oprévneného zést-upce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipomjnek stavebniho fifadu V rémci
schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezfipla’mé dotéenou
(:ést dokumentace skuteéného provedeni.

III.
Doba plnéni

3.1 Staveniété bude pfedéno a pfevzato do 5-ti kalendéfnich dnfi od nabyti fiéinnosti této
smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahéjit précedo 5-ti kalendéfnich dnfipo pfedéni staveniété.

3.3. Strany se dohodly, 2e dilo bude realizovéno ve dvou etapéch, Zhotovitel je povinen
doeet nésledujici dfléi postupové terminy, které jsou uvedeny V (:asovém
harmonogramu. Iedné se 0 nésledujici milniky:

° V rémci prvni etapy jemusi bYt kompletné provedena rekonstrukce 2. NP a
podkrovi — vybudovéno 7 sociélnich bytfi, provedena pfistavba, pfistup k bytfim
a do pfistavby (tj. mistnosti 1.07 a 1.08), veékeré pfipojky, vsakovémi, parkovaci
stémi, tyto préce musi bYt dokonéeny a pfedény Véetné veékerého pfisluéenstvi a
funkém’ch éésti stavby k dfléi kolaudaci nejpozdéji do 30.11.2018.

°V rémci druhé etapy musi bt zrealizovénarekonstrukce 1. NP (vyjma mistnosti 1.07
a 1.08), zatepleni celého objektu, venkovni fipravy (vyjma parkovaci sténi).
Zhotovitel 5e zavazuje dflo kompletné dokonéit bez vad a nedodélkfi ve lhfité do
31.05. 2019.

Pokud zhotovitel nedodrii Vjiée uvedené postupové terminy, podléhaji tato nedodrieni
smluvni pokuté

3.4 Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvéllen}? harmonogram realizace dfla
jednotlivjzch objektfi je souéésti této smlouvy jako pfiloha (2. 1.

3.5 Zhotovitel je povinen odstram't zafizeni staveniété a vyklidit staveniété do 5-ti dnfi p0
pfedéni a pfevzeti dfla.

3.6 Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o pfipadném ohroZeni doby plnéni a o
Véech skuteénostech, které mohou pfedmét plnéni znemoim't.

3.7 Pied zapoéetim daléich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnoti
skuteény technicky stav jiZ provedenYch praci a uréi rozsah jejich nezbytnjlch
fipraveruéeni praci Z dfivodfi klimatickjmh podminek a opatfeni timto vyvolané
nebudou dfivodem k navYéeni sjednané ceny dfla.

3.8 Zhotovitel splm’ svou povinnost provést dflo jeho fadnm dokonéenim a pfedéru’m dfla
V pfedévacim fizeni objednateli. Pfedévaci fizeni bude ukonéeno protokolem o pfedéni
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a pfevzeti, ktery bude podepsén objednatelem a zhotovitelem. Vopaéném pfipadé
nebude dflo povaZOVémo za pfedané fédné a Véas.

IV.
Cena dfla

4.1 Cena dfla byla stanovena dohodou srnluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele
a éini:

Cena bez DPH: 13 370 771,78,-- K6
Sazba DPH: 15+20%
Zéklad pro DPH 15 0/o 10 009 461,04,-- Kcv.‘
Zéklad pro DPH 21 0/o 3 361 310,74,-- K5
DPH 15%: 705 875,26,-- Ké
DPH 21%: 1 501 419,16,—- KE
DPH celkem: 2 207 294,42,-- Ké
Cena s DPH: 15 578 O66,20,-- Ké

4.2 Cena takto zahrnuje zejména Véechny néklady zhotovitele spojené s fiplnjnn a
bezchybnjzm dokonéem’rn dfla, aniZ by bylo potfebné, aby veékeré takové plnéni byla
VYslovné uvedena V této smlouvé, Véetné nakladfi na zfizeni, provoz a likvidaci
staveniété, vytfieni a ochranu existujicich inienYrskjrch siti na staveniéti a V jeho okoli,
néklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitOsti a vefejnjmh prostranstvi pfed
zahéjeru’m realizace dfla Véetné nékladfi na odstranéni pfipadnjrch ékod a odékodnéni,
néklady na odstranéni nedodélkfi a vad dfla, néklady na bezpeénost a ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi pfi realizaci dfla a jakékoliv daléi na’lklady které jsou poti'ebné pro
fédné zhotoveni a dokonéeni dfla uvedeného V pfedmétu smlouvy Véetné provedeni
zkouéek a revizi nebo néklady spojené s prodlouiem’m doby realizace dfla z jakéhokoh‘
dfivodu. Neni—Ii V této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemfiZe Vfiéi objednateli
dovolévat jakjrchkoli nékladfi éi vch edajfi spojenjrch s provéldém’xn dfla nebo je Vfiéi
objednateli uplatfiovat, bez ohledu na to, zda jde 0 néklady z hlediska zhotovitele
pfedvidatelné.

4.3 Ke zméné ceny dila mfiZe dojit pouze za podminek stanovenfzch v 61. VI. této smlouvy
nebo pfi zméné zékonné sazby DPH.

V.
Platebni podminky

5.1 Zélohové platby se nesjednévaji.

5.2 Smluvni strany se dohodly, Ze fihrada ceny dfla bude uskuteéfiované postupné na
‘ zékladé dfléiho plnéni. Tim se rozumi mésiéni fakturace V ééstkéch odpovidajicim

éésti plnéni, provedeného zhotovitelem V pfisluéném kalendéfnim mésici a zérovefi
fédné podle této smlouvy zjiéténém 1<e konci tohoto mésice, a tona zékladé soupisu
skuteéné a fédné provedenjfch praci potvrzenjrch objednatelem pisemné ve
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stavebnim deniku, odsouhlasenjrm sprévcem stavby (déle jen TD) a pfevzath
objednatelem na zékladé dfléiho protokolu o pfevzeti praci, pfiéemz za den
uskuteénéni zdaru'telného plnéni se povaZuje den podpisu protokolu o pfevzeti praci,
na zékladé provedeného soupisu praci technickjrm dozorem investora, nebude—li
dohodnuto jinak.

5.3 ' Celkové cena dila bude vyfiétovéna V koneéné faktufe p0 protokolérnim pfedéni a
pfevzeti dokonéeného dila.

5.4 Splatnost Véech faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do SO—ti dnfiod
doruéeni faktury objednateh'. Dnem fihrady se rozumi den odepséni fakturované
ééstky z {let-u objednatele.

5.5 Dfléi faktury budou vystavovény ai do Vjiée 95 % nabidkové ceny dfla bez DPH.

5.6 iIVajiCiCh 5 % ceny dfla bude Vyfiétovéno koneénou fakturou po fispééném pfedémi
a pfevzeti dokonéeného dfla a odstranéni Véech vad a nedodélkfi, které jsou uvedeny
v protokolu o pfedéni a pfevzeti dfla a po vydéni kolaudaéniho souhlasu.

5.7 Dfléi faktura musi bift doruéena objednateli do 10-tého kalendéfniho dne
nésledujiciho mésice.

5.8 Soupis provedenjfch praci musi bYt jako podklad 1< fakturaci V pisemné formé
odsouhlasen podpisem osoby oprévnéné vykonévat technicky dozor investora (jinde
v této smlouvé ijen TDI), pfipadné zéstupce objednatele ve Vecech smluvnich, a jeho
originélm’ vyhotoveni musi bYt Vidy pfflohou faktury.

5.9 Faktura bude doruéena objednateli trikrét V tiéténé podobe, bude obsahovat
néleZitosti dafiového dokladu podle platné legislativy, néleZitosti a pfflohy podle této
smlouvy a bude doruéena do sidla objednatele nebo na pisemné sdélenou adresu pro
doruéovémi (poétou nebo osobné). Kaidé faktura musi bt oznaéena éislem projektu.

5.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozdéji pet (5) dnfi pfed
plénovanYm pfeda’mim a pfevzetim dila bankovm’ zéruku ve VY§i 5 %z celkové ceny
dfla, platnou po celou dobu zéruéni lhfity V délce trvéni 60 mésicfi. Tato banl<ovni
zéruka slouZi jako zajiéténi zévazkfi zhotovitele vypljrvajicich z poskytnuté zéruky za
jakost. Poskytnuti banl<ovni zéruky ve Vj/éi 5% je nezbymou podminkou pro
zahéjeni pfejimaciho fizeni.
° Neposkytnuti této bankovni zéruky zhotovitelem ve sjednaném terminu je

podstatnYm poruéenim smlouvy a zaklédé prévo objednatele na pokutu. ve
V57§1500.000,-— K6.

° Banl<ovni zéruka za kvalitu dfla smi by't pouZita pouze V pfipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele vypljmajicich z této smlouvy, zejména na odstranéni
vad uplatnénYch 2 tiq odpovédnosti za vady dfla V zéruéni dobé, dale na
fihradu néhrady ékody, smluvnich pokut, fihradu nékladfi néhradniho plnéni
objednatele atd.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

0 Zhotovitel je povinen v pfipadé prodlouZeni Ihfity dokonéeni dfla doruéit
objednateli fédné prodlouZenou bankovni zéruku podle upraveného terminu
ukonéeni lhfity stavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnfi od
zményterminu, pokud drive doruéené zaruka neni vystavena i na dobu
zahrnujici prodlouieni doby VVstab.

° Zhotovitel" je povinen doruéit objednateli novou zéruéni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zéruéni listinou, V pfivodni vyéi bankovni zéruky, Vidy
nejpozdéji do 7 kalendéfnich dm°1 od jejiho fiplného vyéerpéni.

' Pro pripad povirmosti zhotovitele vystavit p0 predémi a pfevzeti posledniho
objektu bankovni zéruky za dodrieni smluvnich podmjnek a kvality dila neni
objednatel povinen hradit celkovou fakturu a2 do doby doruéeni této
bankovni zéruky.

' Po uplynuti zéruéni doby je objednatel povinen bankovni zéruku uvolm't do
10 dnfi.

Pfflohou 1<oneéné faktury musi byt, Inirno pfiloh nu’mjrch pro dfléi fakt'ury, ipisemny
zépis o pfedéni a pfevzeti dfla (predévaci protokol dfla) potvrzeny objednatelem a
zhotovitelem, kterym objednatel dflo prebiré.

Pokud nebudou k jakékoh'v fakture priloieny Véechny dohodnuté a rédné schvélené
(potvrzené oprévnénou osobou za objednatele) originély pffloh, je objednatel
oprévnén faktury bez daléiho vrétit zhotoviteli k doplném’, anii by se dostéval do
prodleni s platbou.

Objednatel timto prohlaéuje, 2e sjednané dflo bude realizovéno V reiimu pfenesené
dafiové povirmosti podle § 92e Zékona (1. 235/ 2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjéich predpisfi, a objednatel prohla§uje, ie dafi uvede ve svém dafiovém
pfiznémi.

Dfléi faktury a koneéné faktura bude zpracovéma V souladu s vyhléékou
é. 410/2009Sb., kterou se provédéji nékteré ustanoveni zékona é. 563/1991 8b., 0
fiéetnictvi, ve znéni pozdéjéich predpisfi, pro fiéetni jednotky, které jsou fizemnimi
samosprévnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, stétnimi fondy a organizaénimi
sloZkami stétu. Rovnéz bude ve Véech fakturéch uplatnén Pokyn (2. D - 22, MF CR k
jednotnému postupu pfi uplatfiovémi nékterych ustanoveni zékona (‘3. 586/1992 8b.,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

Objednatel si vyhrazuje prévo uplatnit institut zvléétniho zpfisobu zajiéténi dané z
pridané hodnoty podle § 109a Zékona 53. 235/2004 Sb. zékona o dani z pfidané
hodnoty (ZDPH), V plamém znéni, V pfipadé poiadavku fihrady na bankovni fiéet,
ktery neni zvefejnén podle § 96 odst. 2 Z DPH a Vfiéi nespolehlivjrm plétcfim podle §
106a ZDPH.
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VI
Zména zévazku ze smlouvy

6.1 Objednatel neumoifiuje podstatnou zménu zévazku ze smlouvy.

6.2 Podstatnou zménou zévazku ze smlouvy je takové zména smluvnich podrm’nek,
které naplfiuje podmjnky stanovené V § 222 odst. 3 pism. a) a2 (3) zékona o zadévéni
vefejnych zakézek.

6.3 Za nepodstatnou zménu zévazku jsou povaiovény takové zmény, které naplfiuji
podminky § 222 odst. 4 a2 7 zékona 0 zadévéni vefejnjmh zakézek. Iedné se zejména
o takové skuteénos’ci, které nebyly V dobé podpisu smlouvy znémy a zhotovitel je
nezavim'l ani nemohl pfedvidat a maji VliV na cenu dfla a pfi realizaci se zjisti
skuteénosti odliéné 0d dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici
geologické fidajeapod.).

6.4 Do hodnoty zmény Zévazku jsou zapoéitévény jak ménépréce, tak Vicepréce. Iejich
hodnota nesmi pfekroéit limity stanovené V § 222 zékona o zadévéni vefejnych
zakézek.

6.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o sniZeni rozsahu praci. V
takovém pfipadé se sniZuje cena dfla o cenu praci, materiélfi, vyrobkfi apod., které na
zékladé tohoto rozhodnu’ci objednatele nebudou provedeny éi dodény. Toto
rozhodnufi je objednatel povinen sdélit zhotoviteli pisemné pied zahéjenim praci, o
které se pfedmét dila sniiuje. -

6.6 V pfipadé, 2e nékteré préce a dodévky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovény (tzv. ménépréce), bude jejich cena Z celkové nabidkové ceny
odpoétena ve vyéi, ve které bude uvedena V pOIOZkovych rozpoétech zhotovitele.
Ménépracemi se rozumi préce, jejichz potfeba se V prfibéhu plnéni pfedmétu
smlouvy ukézala jako nadbyteéné, a které zuiuji rozsah stab, Véetné rozsahu
finanéniho sjednaného touto smlouvou. Ménépréce musi byt odsouhlaseny
objednatelem a tedmickYm dozorem stavebnika formou zépisu do stavebniho
deniku.

6.7 Iakékoli pfipadné Vicepréce, tj. préce nepfedpoklédané V projektové dokumentaci a
ocenéném Vy'kazu vymér, jejichz potfeba vznikla V prfibéhu plnéni smlouvy a které
rozéifuji rozsah stavby, Véetné rozsahu finanéniho plnéni sjednaného smlouvou, musi
byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny.
Potfebu Vicepraci musi zhotovitel oznémit objednateli. V pfipadé Vicepraci, které
nepfekroéi cenu dfla dle této smlouvy, budou tyto Vicepréce odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebru’ho
deniku. Vicepréce, které pfekroéi cenu dfla dle této smlouvy, lze provédét pouze na
podkladé uzavfeného dodatku ke smlouvé.

6.8 Zpfisob ocenéni vicepraci: na zékladé pisemného soupisu Vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného Vykazu Vymér; V pfipadé, 2e poiadované poloiky
Vicepraci V ocenéném Vykazu Vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vyéi nejvjzée podle Sbornflui cen stavebnich praci
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vydanjlch obchodni spoleénosti URS Praha a. s. pro pfisluéné Obdobi, ve kterém
budou Viceprélce poptévény.

6.9 Poiadavku objednatele na provedeni Vicepraci, zmén dila je zhotovitel povinen
vyhovét. Neni—li dohodnuto jinak, nezaklédé to zhotoviteli nérok na posun
smluvnich terminfi.

6.10 V pfipadé zmény zévazkfi ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zékona E. 134/ 2016 8b., 0
zadévémi vefeaCh zakézek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a
techm'iIm dozorem stavebm’ka formou zépisu do stavebniho deniku.

VII.
Staveniété

7.1 Prostor stavem'été je vymezen zadénim stavby. Pokud bude zhotovitel potf'ebovat pro
realizaci dila prostor Vétéi, zajisti si jej na Vlastni néklady.

7.2 Staveni§té bude zhotoviteli pfedémobez zbyteéného odkladu p0 nabyti fiéinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedéni a pfevzeti
staveniété bude vypracovém pisemnjf zépis. Vytyéeni Obvodu staveniété V souladu s
projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel jako souéést dila.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, ueovat na pfevzatém staveniéti na svfij néklad pofédek
a éistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to V souladu s pfisluénjzmi pfedpisy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysflat k provédém’ praci pracovm’ky odborné a zdravotné
zpfisobilé a fédné proékolené V pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci.

7.5 Zhotovitel je povinen provédét V prfibéhu provédéni dfla Vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpeénosti préce a poiérni ochranou na staveniéti.

7.6 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouiivat zafizeni objednatele a naopak.

7.7 Poruéovéni pfedpisfi bezpeénosti préce a technickj/Ch zafizeni a bezpeénosti provozu
na pozemnich komunikacich se povaiuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy 0 dflo.

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéisfit stavem'été do 14 kalendéfnich dnfi 0d
protokolérniho pfedémi a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé (:ésti staveniéfté. Pfi
nedoeeni tohoto termjnu je objednatel oprévnén vykhdit a vyéistit staveniété Sam
nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veékeré
néklady a ékody, 1<teré mu fim vznikly, pfiéemz bere na Védomi, 2e VY§€ téchto
nékladfi a Ekod mfiie bt vyééi, neZ by byly néklady, které by za tim fiéelem
vynalozfl zhotovitel.

7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénjfm pfedstihem o pohybu
jinjich osob neZ zaméstnancfi zhotovitele na staveniéti a objednatel je oprévnén tento
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pohyb omezit nebo vylouéit. Toto ustanoveni se vztahuje na Véechny pracovm’ky
pfipadnjrch poddodavatelfi a jejich zaméstnancfi a na Véechny ostatni fyzické osoby,
jejiChZ pohyb na stavem'éti zhotovitel vyZaduje.

VIII.
Provédéni dila

8.1 Provédéni stavebnich praci, zejména tech, které jsou praéné a hluéné, je V rnisté
stavby zakéza’mo V dobé od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a nedéli je
provédéni praénych a hluénych stavebnich praci zakézéno V dobé od 22.00 hodin do
08.00 hodin.

8.2 Zhotovitel je povinen dodriovat nésledujici poiadavky:
' na zékladé pokynfi TDI budou pravidelné provédény 111<Iidové préce, zakrYVéni

vybaveni prostor V budové a pfijiména nezbytné opatf‘eni pro zabrénéni éifeni
prachu a hluku (zéstény atd.);

° neobteiovat okolm’ bytovou zéstavbu hlukem, zépachem, svétlem, prachem apod.;
v

' nepfekraéovat povolené hranice hluku stanovené zékonem c. 258/2000 5b., 0
ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, Véetné provédécich
pfedpisfi k tomuto zékonu;

° doeovat V areélu zadavatele veékeré pfedpisy platné na stavbéch V Ceské
republice;

° zajiéténi autorizovaného zéruéniho servisu V souladu s vyrobcem predepsanymi
servism’rni kontrolami;

' manuély a névody k zafizem’ budou pfedény V éeském jazyce;
° zaékoleni personélu poskytne Zhotovitel a probéhne V éeském jazyce;
° manuély a névody musi obsahovat technickou dokumentaci pouzitelnou k servisu
a opravém.

8.3 Ode dne pfevze’d staveniété je Zhotovitel povinen Vést stavebni denik V souladu s ust.
§ 157 zékona 6. 183/ 2006 8b., 0 fizemnirn plénovémi a stavebnim fédu (stavebni
zékon), s vyhléékou Ministerstva pro mistni rozvoj 6. 499/ 2006 8b., 0 dokumentaci

staveb a zapisovat do ného veékeré skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

8.4 Stavebni dem’k bude veden V originéle se 3 prfipisy, musi byt pfistupny pro zéstupce
objednatele pripadné jmym osobém oprévnénym do stavebniho deniku zapisovat, a
to kaidy den miniméIné V dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Prvni kopii obei
objednatel, druhou kopii osoba vykonévajici funkci technického dozoru objednatele a
tfeti obei zhotovitel. Objednatel obdrii original stavebm’ho deniku po pfedéni dfla.

8.5 Kopii Zépisfi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mésiéné, pokud se
strany nedohodnou jinak.

8.6 Povinnost Vést stavebni denik konéi pfedénim stavby. V pfipadé VYSkyt-u vad nebo
nedodélkfi, konéi povinnost Vést stavebni denik a2 dnem jejich fiplného odstranéni.

8.7 Povinnost archivovat stavebni denik nejméné po dobu 10 let od ukonéeni realizace
diIa.
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8.8 Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat Véechny skuteénosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosfi, odchylky od projektové
dokumentace Véetné jejich zdfivodnéni a stanoviska autora zadévaciho projektu ke
zméném.

8.9 Prévo provédét zépisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedem’ ve smlouvé o dflo, zéstupci autorského dozoru a sta’miho
stavebniho dohledu.

8.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendéfniéh dnfi p0 pfedéni stavby, a V pfipadé, 2e
objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfedémi opravench stavebnich vad a
nedodélkfi vytknutYCh pfi pfedémi stavby, pfedat objednateli original stavebniho
deniku.

8.11 PovéfenYm sprévcem stavby za objednatele, odpovédny‘m za vykon stavebniho
dozoru, je Ing. Pavel 8vestka (technicky dozor, déle TD).TD objednatele je oprévnén
kontrolovat dodriovémi projektu, technickjrch norem, smluvnich podmjnek a
prévnich pfedpisfi a rozhodnuti stétni sprévy. O isledcich kontrol provédi zépis do
stavebniho denjku. Na nedostatky zjiéténé V prfibéhu praci je povinen zhotovitele
neprodlené pisemné upozornit (napf. zépisem do stavebru’ho denfl<u) a stanovit
zhotoviteli lhfitu pro odstranéni vznjldYCh zévad. Zho’covitel je povinen éinit
neprodlené veékeré poti'ebné opatfeni k odstranéni vytknutjrch zévad. V pfipadé, 2e
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termjnu neodstrani, pouiije objednatel
sankéni opatfeni uvedené V (:1. 12.6.

8.12 Pfipadné zmény stavby opro’ci schvélené projektové dokumentaci musi bylt
pfedempisemné odsouhlaseny TD objednatelezépisem do stavebniho dem’ku.

8.13 Zhotovitel zajisti odvoz a uloieni pfebyteéného vykopku, stavebni suti a hmot na
sklédku Véetné poplatku za uskladnéni v souladu se zékonem (j. 185/ 2001 Sb. (zékon
o odpadech). Zhotovitel povede prfibéinou evidenci odpadfi vznikljmh pfi stavebni
éinnosti. K pfedéni stavby zhotovitel pfedloii doklady o nezévadném zneékodfiovémi
vzm'kljrch odpadfi Véetné stanoviska pfisluéného orgému.

8.14 Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svolévémy minimélnélx za dva tydny.
Opatfeni dohodnuté pfi technickjrch a kontrolnich dnech a zachycena V zépisech
nebo Zéznamech z téchto jednéni jsou pro smluvni strany zévazné a musi bylt
v souladu s touto smlouvou. Iinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statutérnich
Zéstupcfi. Pfipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi bt uplatnén
pisemné do 3 pracovnich dnfi p0 obdrizeni zépisu.

8.15 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem
k provéfeni 1<Vality praci, které budou daléim postupem praci zakryty. V pfipadé, 2e
se na tuto VYZvu objednatel bez zévainého dfivodu nedostavi, mfiie zhotovitel
pokraéovat V provédém’ dfla, p0 pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

RegistrnEni Eislo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003079

StrénkaM



***** EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionélm’ rozvoj PRO M I STNI
** * ** Integrovany regionélni operaém’ program ROZVO J CR

8.16 V pfipadé, 2e zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma tento
prévo Zédat odkryti zakrytych Eésti stavby na néklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto préce provést.

8.17 Zjisti—li Zhotovitel pfi provédéni dfla skryté pfekéiky brénici fédnému provédéni
dfla, je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznémit objednateli a navrhnout daléi
postup.

8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
_ realizace vyiadovanYCh praci, fipadé, 2e tak neuéini, nese jako odborné firma

veékeré néklady spojené s néslednm Odstraném’m vady dfla.

8.19 Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpfisobeni ékody objednateli nebo tfetim osobém
V dfisledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vypljivajicich ze zékona,
technicch éi jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnfi 0d oznémeni rozsahu a Charakteru ékod tuto ékodu odstranit a neni—li to
moZné, ékodu finanéné nahradit.

8.20 Zhotovitel je Oprévnén povéfit provedenim éésti dfla tfet‘i osobu (poddodavatele). V
tomto pfipadé Véak zhotovitel odpovida za éinnost poddodavatele tak, jako by dilo
provédél sém.

8.21 Zhotovitel neni oprévnén pfi stavbé pouZivat jiné poddodavatele a éleny realizaéniho
tymfi, neZ byli uvedeni V nabidce. Seznam poddodavatelfi a élenfi realizaéniho tymu
je pfilohou této smlouvy. Zména poddodavatelfi a élenfi realizaéniho tymu
uvedenych V nabidce, musi bylt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodrieni toho postupu se povaZuje za podstatné poruéeni této smlouvy o dflo,
(:imZ vznjké objednateli prévo na odstoupeni 0d této smlouvy o dflo. Zhotovitel je
povinen k souéinnosti pfi vedeni a prfibéiné aktualizaci seznamu Véech
poddodavatelfi Véetné VVée jejich podflu na akci. V pfipadé, 2e Zhotovitel poru§i tyto
povirmosti, mé objednatel prévo mu uloZit smluvni pokutu ve vyéi 50.000,-— K6 za
kaidé takové poruéeni. Strany vyluéuji pouZiti ustanovem’ § 2050 Obéanského
zékoniku.

8.22 Zmény poddodavatelfi a élenfi realizaéniho tymu podflejicich se na vefejné zakézce
oproti osobém, s jejichz pomoci prokazoval splnéni kvah'fikace V zadévacirn fizeni, je
zhotovitel povinen pisemné pfedem oznémit objednateli a jsou moiné pouze ve
Vyjimeénych pfipadech; objedna’cel s uvedenou zménou vyslovi svfij souhlas, pokud
bude novy poddodavatel splfiovat kvah'fikaci alespofi V takoVém rozsahu, V jakém ji
splfioval poddodavatel pfivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovany poddodavatel
nesplfioval kvalifikaci alespofi V takovém rozsahu, V jakém ji splfioval pfivodni
poddodavatel, a élenfi realizaéniho tSImu, ma objednatel prévo takového
poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost pfedloiit objednateli névrh
jiného poddodavatele. V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi tyto povinnosti, mé objednatel
prévo mu uloZit smluvni pokutu ve vy§150.000,-— K63 za kaidé takové poruéeniStrany
vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2050 Obéanského zékoniku.
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8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

Zhotovitel je pOVinen zabezpeéit ve SVVCh poddodavatelskych smlouvéch splnéni
Véech pOViImosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veékeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatelfi, které si vyiédaji
kontrolni orgény, a splnit da1§i pOViImosti vyplyvajici z této s‘mlouvy.

Uiivéni dfla, pfip. jeho éésti, objednatelem nebo zhotovitelem pied jeho pfedénim je
Véci dohody stran ve formé protokolu. Z pfedéasného uZiVéni stab nebo dfla Véak
nelze dovozovat fédné dokonéeni dila, moZnost neruéeného uZiVéni dfla k
zamYélenému 13.539111 nebo splnéni povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvni
strany jsou zbaveny odpovédnosti za éésteéné nebo fiplné nephléru’ povinnosti
danych smlouvou V pfipadé (a V tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo VVSledkem
okolnosti zpfisobené vyééi moci. Odpovédnost Véak nevyluéuje pfekéika, které
vznilda teprve V dobé, kdy povjnné strana byla V prodleni s plnénim své povinnosfi,
nebo vznikla z jejich ekonomickych pomérfi.

Pro fiéely této smlouvy znamené vyééi moc takovou mimofédnou a neodvratitelnou
udélost mime kontrolu smluvni strany, jezvz se na ni odvolévé, kterou nemohla
pfedvidat pfi uzavfeni smlouvy a které ji bréni V plnéni zévazkfi vyplyvajicich ze
smlouvy. TakOVj/‘mi udélostmi jsou zejména: VéIky, revoluce, pOZéry velkého
rozsahu, zéplavy, dopravni embarga, generélni stévky a sték celého prfimyslového
odvétVi. Za okolnost vy§§i moci se nepovaiuji chyby nebo zanedbéni ze strany
zhotovitele, Vypadky v dodévce energie a V9 Vyrobé, mistni a podm'kové stévky,
zmény legislafivy apod. Vyééi mod neni selhérni poddodavatele zhotovitele, pokud
nenastalo z dfivodfi shora uvedenych.

O vzniku situace vyééi moci a jejich pfiéinéch uvédomi smluvni strana odvolévajici se
na vyééi moc neprodlené, nejpozdéji Véak do 5 dnfi 0d jejiho vzniku druhou smluvni
stranu. Pokud smluvni strana odvolévajici se na vyééi moc V uvedené lhfité neoznémi
druhé smluvni strané vznik situace vyééi moci a jeji pfiéiny, nemfize se na vy§§i moc
fiéinné odvoléwat a V takovém pfipadé se mé zato, Ze situace vyééi moci nenastala.
Stejnym zpfisobem bude druhé smluvm’ strana informovéna 0 tom, 2e okolnosti vyééi
moci pominuly. Na poiédém’ pfedloii smluvni strana odvolévajici se na vyééi moc
druhé smluvni strané dfivéryhodny dfikaz o této skuteénosti.

Zhotovitel zajisti atesty a doklady 0 pOZadOVaHYCh Vlastnostech Vyrobkfi k pfedéni
stab dle zékona (‘3. 91/2016 8b., 0 technickych poiadavcich na vyrobky, V platném
zném’. Atesty 0d pouZitych materiélfi a Vyrobkfi bude Zhotovitel doklédat zéstupci
Objednatele V prfibéhu stavby, VZdy pfed jejich zabudovémim. O tomto bude veden
zéznam ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen pied zahéjenim praci pfedloiit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkouéek. Objednatel je oprévnén
kontrolovat dodriovéni a plnéni postupfi podle kontrolniho a zkuéebniho plénu a V
pfipadé odchylky postupu zhotovitele 0d tohoto dokumentu poiadovat okamiitou
népravu a V pfipadé VéZného poruéeni povinnosti zhotOVitele proti kontrolnimu a

Registraéni Eislo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/1 6_033/0003079

Strénkalé



*** EVROPSKA UNlE a MINISTERSTVO

a: :1: Evropsky fond pro regionélni rozvoj flg PRO M iSTNi
* * * Integrovany regionélni operaém’ program R0 ZVO J CR

zkuéebnimu plému pozas’cavit provédéni praci. Plain kontrol a zkouéek by mél
vychézet z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti ZhotOVitele je zvét
zéstupce TD na pfejimky Véech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnym
za1<rytim.VSouhrrmé vyhodnocem’ plénu zkouéek a kontrol je zhotovitel povinen
pfeda’c objednateli pfi pfedém’ dfla.

8.30 Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni staveniété Véetné Vlastniho napojeni na
pfivod e1. energie, inienjfrské sité, ostrahu stavby a staveniété, zajiéténi bezpeénos’d
préce, ochrany Zivotniho prostf‘edi a zajiéténi poiémi asistence a nésledného dozoru
p0 skonéeni praci s otevfenym ohném (svafovéni, fezéni, péjeni, lepem’ apod.) Véetné
protokolu 0 provedeni praci s otevfenm ohném. Souéésti realizace dfla budou i
111<lidové préce V prfibéhu Vystavby, rekonstrukce a néstavby, opatfeni pro zabréném’
éfieni prachu a hluku (zéstény).

Zhotovitel V rémci zai'izeni stavem'été musi zajis’dt podminky pro Vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, éinnost koordinétora
bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, a to tim Zpfisobem, 2e pro potfeby jednéni
poskytne pfiméfené prostory.

8.31 Zhotovitel bere na Védomi, 2e objednatel je Oprévnén V souladu s platnou legislafivou
nebo i had jeji rémec uréit pro realizaci dfla koordinétora bezpeénosfi a ochrany
zdraVi pfi préci na staveniéti (dale je koordinétor BOZP). Objednatel oznémi jméno
koord'métora BOZP pisemné Zhotoviteli a pfedé nejpozdéji pfi pfedéni staveniété. Na
stavbé plati pfisny zékaz poiivéni alkoholicky'ch népojfi a omannnych latek.
Objednatel ma prévo provédét u pracovnikfi zhotovitele dechovou Zkouéku na
pfitomnost alkoholu, V pfipadé pozifivniho Vysledku této zkouéky nebo V pfipadé
odmitnuti Zkouéky bude pracovnik vykézém ze stab. Opakované zjiéténi poiivéni
alkoholickych napojfi nebo omamnych latek zhotovitele (tj. nejméné 2x je dfivodem k
okamiitému odstoupeni 0d smlouvy objednatelem.

8.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinétorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou souéinnost ve smyslu zékona if. 309/ 2006 8b., zékon o zajiéténi daléich
podnu’nek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, a jeho provédécich pfedpisfi.

8.33 Zhotovitel prohlaéuje, 2e V pfipadé kdy pfed zapoéetim realizace stavby nas’canou
podminky dle § 15 zékona 5:. 309/ 2006 8b., 0 zajiétém’ daléich podminek BOZP a
nafizeni Vlédy (2. 591/ 2006 5b., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na BOZP na

staveniétich, zajisfi pfed zahéjenim praci, zpracovémi plému BOZP, za jehoZ sprévnost
a dodriovéni pfejimé plnou zodpovédnost. Plén BOZP bude pied zahéjeru’ln praci
pfedloien objednateli a po celou dobu stavby bude pfistupny 11a staveniéti a
zhotovitel je povinen se jim fidit.

IX.
Pfevzeti dfla
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Rédnym provedenim dfla se rozumi pfedémi a pfevzeu’ bezvadného dfla dle 61. 9.6
této smlouvy.

P0 dokonéeni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnfi pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedéni a pfevzeti ukonéeného dfla. Pfejimaci fizeni bude ukonéeno do
péti pracovnich dnfi ode dne zahéjeni pfejimaciho fizeni.

K zahéjeni pfejimaciho fizem’ je Zhotovitel povinen pfedloZit:
- stavebni denfl<;
0 doklady o provedenych zkouékéch, revizni zprévy;
o atesty pouiitych materiélfi, prohlééeni o shodé a platné certifikéty autorizované

zkuéebny pro Véechny otvorové Vyplné;
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivjrch stavebnich

objekfi’l a provoznich souborfi;
0 dokumentaci skuteéného provedeni dila se zakreslem’m Véech zmén podle

skuteéného stavu provedenych praci;
- prohlééeni o shodé;
0 doklady o likvidaci odpadfi;
- zépisy a osvédéeni 0 provedenych zkouékéch pouZitych materiélfi;
- zépisy a VVsledky pfedepsanych méfeni (emisi apod.),'
0 zépisy a esledky 0 vyzkouéeni smontovaného zafizeni, 0 provedenych

reviznich a provoznich zkouékéch (napf. tlakové zl<oué1<y, revize
elektroinstalace, plynu, flakové nédoby, apod.);

- zépisy a VYSledky O provéfeni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci;
o geometrické zaméfené stavby a geometrické ple’my;
0 energeticky prfikaz budovy a energetickjf étitek.

Dokumentace skuteéného provedeni dfla bude provedena podle zésad uvedenych
V této smlouvé o dflo.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tfeba ojedinélé drobné
vady éi drobné nedodélky, které by samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrénily
uZiVéni dfla, pokud nebude V 1<onl<rétnich pfipadech dohodnuto jinak.

O pfedéni a pfevzeti dfla bude sepsén pfedévaci protokol, ve kterém mime jiné
budou uvedeny pfipadné Vady a nedodélky a lhfity pro odstraném’, datum vyklizeni
stavem'été apod. Rizeni o pfedéni a pfevzeti dokonéeného dfla je fédné ukonéeno a2
potvrzenim tohoto pfedévaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a osta’mimi
fiéas‘miky fizeni o pfedéni a pfevzeti zhotoveného dila. 0 tom, 2e drobné vady
pfipadné nedodélky nebrémici V uZiVémi dfla, byly odstranény, bude objednatelem a
zhotovitele rovnéi sepsén Zépis.

V pfipadé dohody stran, je moZné dflo pfedévat V ucelenych, samostatné funkénich
ééstech. Pfi pfedévémi téchto jednotlivych éésti bude postupovéno V souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedéni a pfevzeti dila. Dflo je dokonéeno
pfedénim a pfevzetim posledni éés’ci dfla.
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9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

10.7

10.8

Vpfipadé, 2e budou zjiétény vady dfla vrémci pf'edévaciho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozdéji do 14-ti dnfi od jejich zjiéténi a vztahuje se na né
ujednémi o zéruénich podminkéch.

/vPfedéni a pfevzeti dila se musi castm't osoby vykonévajici funkci technického
dozoru a autorského dozoru.

X.
Zéruéni podminky

Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni préce a na otvorové VYplné zéruku
V délce minimélné 60 mésicfi. Na veékeré dodévky strojfi, zafizeni, technologii,
materiélfi poskytne zhotovitel zéruku minimélné 24 mésicfi. Pokud bude na
zéruéru’m listu oi jjném obdobném dokumentu uvedena zéruéni doba deléi, plati tato
deléi zéruéni doba. Zéruéni lhfita zaéiné plynout ode dne fédného pfedémi a pfevzeti
dila. fipadé, 2e dflo bude pfedévéno po (:éstech, zaéiné plynout Vjiée uvedené
zéruka na kaZdou takto pfedanou éést ode dne jejiho pfedéni a pfevzeti.
Pozmimka: ffpadé, 7:6 dodavatel hodlti poskytnout del§i dobu zziruky, TIEZV je 111inimcilné
stanovami (naprv. s ohledem m1 tidaje uvedené vpldnu jakostz') nahmdz’ tidaje uvedene’ v 52.
10.1. skutecVnou délkou zdmky, kterou nabizz’.

Dflo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidé poiadavkfim uvedenYm ve
smlouvé o dilo, pfisluénjim CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se
k provedeni dfla.

Zhotovitel odpovidé za vady, které mé dflo V dobé pfedémi nebo které se Vyskytly
V zéruéni dobé. Za vady dfla, které se projevily po zéruéni dobé, odpovidé zhotovitel
V pfipadé, 2e jejich pfiéinou bylo poruéeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidé za vady zpfisobené nesprévnirm provozovénim dila, jeho poékozenim
Zivelnou udédosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjiéténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jaim zpfisobem poiaduje vadu
odstranit nebo zda poiaduje finanéni néhradu.

IestliZe zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnfi je objednatel oprévnén na néklady
zhotovitele vadu odstranit Sam nebo za pomoci tfe’ci osoby.

Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli ods’rranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s ods’crafiovénim reklamované vady do 10 dnfi ode dne doruéeni
pisemného oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havérie zapoéne zhotovitel s odstranénim vady bez zbyteéného prodleni, tj.
téméfokamiité od jejiho oznémeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
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odstrani reklamované vady V technologicky nejkratéim terminu, nejdéle Véak do
terminu dohodnutém s objednatelem.

10.9 Oznémeni o ukonéeni opravy vady a pfedémi provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolémé. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zéruku
ve stejné délce jako je uvedena V61. 10.1 této smlouvy, které poéiné béiet dnem
pfedémi a pfevzeti opravy potvrzenim pfedévaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi fiéastniky fizeni o pfedéni a pfevzeti opravy.

XI.
Odpovédnost za ékodu

11.1 Nebezpeéi ékody na realizovaném dfle nese zhotovitel Vplném rozsahu 212 do
okamiiku pfedéni a pfevzeti dfla. V pfipadé, 2e bude dflo pfedévéno po ééstech, nese
zhotovitel Vplném rozsahu nebezpeéi ékody na kaidé éésfi dila, které bude takto
pfedévéna, a2 do okamZiku jejiho pfedémi a pfevzeu’.

11.2 Na objednatele pfechézi nebezpeéi ékody na realizovaném dfle pfedénfin a pfevzetim
dila. V pfipadé, ie dflo bude pfedélvéno p0 ééstech, pfechézi nebezpeéi ékody na
kaidé realizované éésti dila, které bude takto pfedévéna, na objednatele jejim
pfedénim a pfevzetim.

11.3 K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma Vlastnické prévo objednatel, a
to 1'12 od zahéjeni jeho zhotovove’mi.

11.4 Zhotovitel nese odpovédnost pfivodce odpadfi a zavézuje se nezpfisobit finik
ropnYch, toxickjfch Ei jinjfch Ekodlivjfch latek na stavbé.

11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Vplné VYéi ékodu, které vznikla pfi
realizaci dila vsouvislosti nebo jako dfisledek poruéem’ povinnosti a zévazkfi
zhotovitele dle této smlouvy.

11.6 Zhotovitel odpovidé za Véechny ékody, které objednateli nebo tfetim osobém
zpfisobfl pfi provédéni dfla poruéenim svjrch prévnich povinnosti.

11.7 Zhotovi’cel se zavazuje uhradit objednateli veékeré finanéni ééstky, které na
objednateli uplatnfla jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpfisobené poruéeni
prévnich povirmosti.

XII.
Sankce
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty V pfipadé nedodrieni
penalizovatelného mflnjku (Viz bod 3.3 (:1. III.) Véetné druhého penalizovatelného
mflniku (dokonéeni kompletniho dfla) je zhotovitel povinen zaplafit objednateli
smluvm’ poku’cu ve VYéi 0,02 % z ceny dfla za kaidy i zapoéaty den prodleni. Dflo se
povaZuje za dokonéené a pfedané podpisem protokolu o pfedéni a pfevzefi. Jednotlivé
etapy dila se povaZuji za dokonéené a pfedané podpisem dfléich protokolfi o pfedémi a
pfevzeti.

Zhotovitel se zavazuje, 2e V pfipadé nedodrieni terminu vyklizeni a vyéiéténi
staveniété zapla’a’ objednateli smluvni pokutu ve vyéi 10.000,—- K6 za kaidy i jen
zapoéaty den prodleni.

Zhotovitel odpovidé V plném rozsahu za ékodu zpfisobenou objednateli
neposkytnu’u’m dotace na realizaci této dodévky z prostfedkfi IROP z dfivodu poruéeni
jakychkoliv smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nésledek neposkytnuti
téchto finanénich prostfedkfi z IROP objednateli. V pfipadé neposky’muti dotace na
realizaci této dodévky z prostfedkfi IROP Objednateh' z dfivodu poruéeni jakychkoliv
smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majicich za nésledek
neposkytnuti téchto dotaénich finanénich prostfedkfi, uhradi zhotovitel objednateli
ééstku ve VVéi neposkytnutych dotaénich finanénich prosti'edkfi z IROP jako néhradu
ékody tim vzniklé objednateli. Splatnost této ééstky néhrady ékody je 30 dnfi 0d data
uplatnéni néroku na néhradu prokazatelné vzniklé ékody.

Pokud zhotovitel:
nebude Vést fédné stavebni denik, nebude fédné provédét zépisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak poruéovat pOVinnosti
vztahujici se k vedeni stavebniho deniku;
nezajisti fédnou fiéast svého zéstupce na kontrohu’m dnu nebo jiné schfizce vztahujici
se ke stavbé;
nedodrii sjednany postup ohledné zakeanVCh nebo znepfistupfiovanych praci a
umoiném’ jejich kontroly;
nedoeeni pfedpisfi o bezpeénosti préce a poZérni ochrané;
poruéeni jakékoliv jiné povirmosti dle této smlouvy, k nimi neni stanovena
samostatné pokuta;
nebude provédét podle postupu praci prfibéiné sbér pfejimkovych podkladfi a
zpracovénj podkladfi k dokumentaci skuteéného provedeni dfla a pfedklédat je ke
kontrole TDI;
uhradi objednateli smluvni pokutu za kaidy jednotlivy pfipad ve iéi 4.000,—- K6.
Pokud Véak poruéovéni téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nezjedné népravu ani k pisemné Vyzvé objednatele, poklédé se to za podstatné
poruéem’ smlouvy.

Pokud zhotovitel nedodrii fidaje uvedené V dokumentu ”Zabezpeéeni zdrojfi,
realizace a kontroly zakézky”, uhradi objednateh' smluvni pokutu za kaidy jednotlivy
pfipad ve vyéi 10.000,— Ké. Pokud Véak poruéovémi téchto povinnosti zhotovitele bude
opakované a zhotovitel nezjedné népravu am' k pisemné Vyzvé objednatele, poldédé se
to za podstatné poruéeni smlouvy. Iedné se 0 nésledujici poiadavky:
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0 Technologické lhfity ve vztahu k pouZitym technologiiln;
0 Zasmluvném’ dodavatelfi materiélfi éi poddodavatelfi;
0 Uvedeny poéet Vlastnich odbornych zaméstnancfi délm'cky profesi ;
- Uvedené strojni vybaveni V nabizeném poétu;
- Uvedeny realizaém’ tym V nabizeném rozsahu a kvalifikaci;
o Zajiéténi BOZP a PO pfi realizaci stavebm’ch procesfi a na staveniéti,
0 Zajiéténi ochrany Zivotniho prostfedi na staveniéti
0 Dodriem’ popsané koordinace realizace dfla.

12.6 Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjiétené pfi
odevzdémi dfla V dohodnutjrch termjnech, uhradi Zhotovitel objednateli za kaidy’ den
prodleni a kaidou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobn}? nedostatek smluvni
pokutu ve vyéi 1.000,—- K6.

12.7 Pokud zhotovitel nezajisfi vedeni a fizeni stab dle zékona 51. 183/2006 8b.,
0 fizemru’m plénovéni a stavebm’m fédu autorizovanou osobou dle zékona (2. 360/1992
81)., o Vykonu povolémi autorizovanych architektfl a o Vykonu povolémi
autorizovanych inZenyrfi a technikfi. éinnjrch ve vystavbé, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi pro obor ,,Pozemni stavby” uhradi zhotovitel objednateli za kaid}? den
realizace stavby bez vedeni a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu ve
vyéi 4.000,—— K6.

12.8 Pokud zhotovitel neodstrani fédné a Véas vytéené zéruéni vady dfla nebo nenastoupi
Véas k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kaidy den prodleni a kaidou
neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni pokutu ve VYéi
10.000,—— K6.

12.9 Smluvni pokuty budou objednatelem vyfiétovény fakturou neprodlené p0 jejich
uplatnéni se splatnosti 30 dnfi 0d vystaveni faktury.

12.10 Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani zéésfi dotéen nérok objednatele na
néhradu ékody zpfisobené poruéeru’ln povinnosti zajiéténé srnluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajiéténé smluvni pokutou.

12.11 Pro pfipad prodleni objednatele s placenim splatnych penéiitych zévazkfi Vfiéi
zhotoviteli se sjednéwé firok z prodleni ve vyéi 0,015 % denné z dluiné ééstky za kaZdV
den prodleni.

12.12 Sankéni ujednéni obsaiené V jinych ustanovem’ch smlouvy jsou nedotéena.

12.13 Smluvni pokuty je objednatel Oprévnén zapoéitat proti pohledévce Zhotovitele.

12.14 Strany vyluéuji pouZi’u’ ustanoveni § 2050 Obéanského zékoniku.

XIII.
Odstoupeni 0d smlouvy
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13.1 Za podstatné poruéeni smlouvy, pfi kterém je druhé strana oprévnéna odstoupit 0d
smlouvy dle § 2001 a nésledujicich zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zé1<onfl<u, se
povaiuje zejména:
o vadnost dfla jiZ V prfibéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou ezvu

objednatele vady neodstrani ve stanovené lhfité;
- prodleni zhotovitele se zahéjenim dfla nebo dokonéenim uzlovjrch bodfi

vstavby 0 Vice nez 30 dnfi;
- prodleni objednatele s pfedémjln staveniété 6i jinYCh podsta’mjrch dokladfi pro

plnéni smlouvy 0 Vice nez 30 dnfi;
- fipadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. é. 182/2006 5b.,

insolvenéniho zékona;
0 poruéovémi pfedpisfi bezpeénosti préce a technickjlch zafizeni;
o absence pojiéténi dle 61. XIV této smlouvy.

13.2 Uéinky odstoupeni od smlouvy nastévaji dnem doruéem’ oznémeni 0 odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se fiéas‘mici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno
prévo objednatele na néhradu ékody V pfipadé, 2e by zévainjzm poruéenim smlouvy
ze strany zhotovitele a odstoupem’m objednatele od smlouvy nebylo objednateli
umoinéno éerpat stétni dotaci. Objednateli néleii néhrada ékody a2 do VjIée
pfiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIV.
Pojiéténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvéni jeho zévazkfi dle smlouvy ueovat
nésledujici pojiéténi:
14.1 Pojiéténi zhotovitele

14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavfeno pojiéténi odpovédnosti za ékodu
zpfisobenou zhotovitelem tfeti osobé, pfiéemi vjrée pojistné (:éstky bude
éinit mjnimélné 10,0 mil. Ké. Zhotovitel je povinen prokézat uzavfeni
pojiéténi objednateh' pfi podpisu smlouvy a doloiit ji jako nedflnou souéést
smlouvy o dflo.

14.1.2 Zhotovitel se zavazuje mit uzavfeno pojiéténi stavebné montéinich rizik na
budovy, které jsou pfedmétem dfla, pfiéemz VY§€ pojistné (‘Eéstky bude (:init
0,5 mil. Ké. Toto pojiéténi zahrnuje zejména pojismé nebezpeéi provozni
(pédy éésti dfla nebo pfedmétfi montéini VYStroje, ékody pfi manipulaci s
bfemeny, zficeni montéZnich leéeni, stoiérfi, jefébfi a stavebnich strojfi,
poékozeni nedbalosti a neéikovnosti pracovnikfi atd.). Zhotovitel je povinen
prokézat uzavfeni pojiéténi objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako
nedflnou souéést smlouvy o (1110.

14.1.3 Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpeéuje veékeré 111<0ny Vfiéi pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout V souvislosti s pojistnou
udélosu’ zhotoviteli veékerou souc‘finnost, které je V jeho moinostech.

14.1.4 Naklady na veékeré poji§téni nese zhotovitel.

14.2 Pojiéténi dfla a jiné pojiéténi
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14.2.1. Zhotovitel je povinen pied zahéjenim praci pojisfit dflo proti Véem moinjrm
rizikfim, zejména proti Zivlfim a krédeZi, a to 3.2 do celkové hodnoty dfla.
Doklady o pojiéténi je povinen na poiédémi pfedloiit Objednateli.

14.2.2. Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpeéit
14.2.2.1. Pojiétém’ osob prot-i firazu
14.2.2.2. Pojiéténi poddodavatelfi V rozsahu jejich dodévky

14.3 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udélosti
14.3.1. Pfi vzniku pojistné udélosfi zabezpeéuje veékeré fikony vfiéi pojistiteli

Zhotovitel.
14.3.2. Objednatel je povinen poskymout v souvislosti s pojistnou

udélosfiZhotoviteli veékerou souéinnos’c, které je V jeho moinostech.
14.3.3. Néklady na pojiéténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14.4 V pfipadé, 2e zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnfi od podpisu smlouvy
sjednéno pojiéténi dle lée uvedenYch ustanoveni bodu 14.2 této smlouvy, nebo
nebude-Ii tato pojismé smlouva plamé po celou dobu realizace stavby, mé objednatel
tak prévo na fihradu smluvni pokuty p0 celou dobu, p0 kterou nebude mit zhotovitel
uzavf‘enu poiadovanou pojistnou smlouvu, a to ve VjIéi 50.000,-- Ké/ den.

XV.
Systém fizeni kvality

15.1 Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy vychézet
z ustanoveni élénkfi normy CSN ISO 10005:2006 — Systémy managementu kvality —
Smérnice pro plény kvality, zejména kapitoly E. 7, postupovat v souladu
s pfedloZenYm Planem kvality a respektovat ustanoveni CesiCh technickjrch
norem fady 9000 (zejména CSN EN ISO 9001 22001), tykajicich se systému fizeni
1<vality, a to ve Véech fézich plném’ pfedmétu této smlouvy. Iedné se zejména
(nikoliv Véak VYluéné) o nésledujici prvky systému fizeni kVality:

15.2 prvek 3: Terminy a definice
prvek 4: System managementu kvality ..
~ fizeni dokumentfi
— fizeni zéznamfi
prvek 5: Odpovédnos’c managementu
- odpovédnost a pravomoci vedeni spoleénosti
— interni komunikace, kontrolni dny
- stanoveni cflfi kvality
prvek 6: Management zdrojf’l
— lidské zdroje spoleénostl
- infrastruktura, strojni zabezpeéeni spoleénosti
- pracovnj prostfedi z hlediska technologie provédém’, z hlediska BOZP a EMS
prvek 7: Realizace produktu
- plénovémi realizace - dokumenty a Zéznamy 1< realizaci stavby
- procesy tykajici se zékaznika
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- névrh a evoj (dodévé—h realizaéni PD)
— nékup, zejména materiélfi a VYrobkfi, poddodavatelfi a sluZeb
- lroba a poskytovéni sluZeb, realizaéni tym, zabezpeéeni zdrojfi pro

pfedmétnou zakézku (lidské zdroje, infrastruktura),
- identifikace a sledovatelnost — stavebni denik, dokumentace skuteéného

provedeni apod.
- fizeni monitorovaciho a méficiho zafizeni
prvek 8: Méfeni, anala, zlepéovéni
— monitorovéni a méfeni procesfi - vstupni, mezioperaéni kontrola a lstupni

kontrola
- monitorovémi a méfeni produktu - pfedémi a pfevzeti dokonéené zakézky
- fizeni neshodného produktu
- analjrza dat
- zlepéovéni

**
:+

**
*

15.3 Zhotovitel provede pied pfedém’m dokonéené stavby lstupni kontrolu. Doklad 0
provedené Vstupni kontrole dokonéené stavby je povinen pfedloZit Zhotovitel V
terminu uvedeném V531. 3 této smlouvy. istupni kontrola bude obsahovat
mjnimélné tyto néleiitosti, které pfipravi Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodélkfi, s uvedenim termjnfi jejich odstranéni, élenény p0

jednotliVSIch stavebnich objektech a provoznich souborech V6. profesi.
o Soupis Véech dokladfi (dle El. 9) a fyzické doloieni téchto dokladfi, které

odpovédny zéstupce Zhotovitele ovéffl a potvrdfl jejich sprévnost a soulad s
Projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby a se zékonem (3.
91/2016 8b., 0 technickjrch poiadavcich na lrobky, ve znéni pozdéjéich
pfedpis a souvisejicich pfedpisfi. TDI provede kontrolu dokladfi. V pfipadé,
2e doklady budou nefiplné nebo nebudou V souladu s Projektovou
dokumentaci skuteéného provedeni stavby a zékonem (2. 91/2016 8b., 0
technickjrch poiadavcich na erobky, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a
souvisejicimi pfedpisy, nebude dokonéena stupm’ kontrola a dflo nebude
pfipraveno k pfedéni a pfevzeti.

XVI.
Zévéreéné ustanoveni

16.1 Veékeré jednéni o stavbé a na stavbé s objednatelem éi stéflu’mi orgémy budou probihat
V éeském jazyce. Veékeré doklady 0 stavbé, pouZitjzch materiélech a konstrukcich
pfedéwané objednateli budou v (:eském jazyce.

16.2 Objednatel si vyhrazuje prélvo 0d smlouvy V pfipadé nedostatku (Ii omezeni finanéni
prostfedkfi odstoupit, a to pisemnSIm jednostrarmjrm 1’1konem adresovanYm zhotoviteli,
ktery je fiéinny dnem doruéeni zhotoviteli. Objednatel v tomto pfipadé uhradi
zhotoviteli néklady provedené na podkladé této smlouvy o dflo vzniklé do doby
odstoupeni objednatele dle pfedeélé véty.
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16.3 Technick}? dozor nebude vykonévén zhotovitelem am’ osobou s nim propojenou (dle §
71 a nésl. zékona o obchodnich korporacich.

16.4 Tuto smlouvu lze ménit pouze éislovanYmi dodatky, podepsanjrmi obéma smluvnimi
stranami.

16.5 Tuto smlouvu je moino ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

16.6 Zhotovitel neni oprévnén bez souhlasu objednatele postoupit préva a povirmosti
vypIYVajici z této smlouvy tfeti osobé.

16.7Pfipadné nepla’most nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
osta’mich ustanoveni. Pro pfipad, 2e se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
nefiéinnYm nebo neplatnm, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni nom.

16.8V pfipadé, Ze nékteré ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti
znemoini, se mé za to, 2e pisemnost byla doruéena.

16.9 Smlouva se fid’ éeskjfm prévnim fédem.

16.10 Obé strany se dohodly, 2e pro neupravené vztahy plynouci Z této smlouvy plati
pfisluéné ustanoveni obéanského zékoniku.

16.11 Osoby podepisujici tuto smlouvu svjrm podpisem stvrzuji platnost svého oprévnéni
jednat za smluvm’ stranu. -

16.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feéeny dohodou.
v/ v/ )-Pfipadné spory budou feéeny éeskjlmi soudy. Rozhodc1 rlzem e vylouéeno.

16.13 Pro vyklad této smlouvy je rovnéi zévazné znéni zadévacich podminek k vefejné
zakézce, na zékladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovéno. V pfipadé rozporu
této smlouvy se zadévacimi podminkami ma pfednost znéni zadévacich podminek

16.14 Véechny pisemnos’d, Vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvénky apod. pfedévané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou
povéfené osoby ve vécech technickjrch.

16.15 Zhotovitel je povinen minimélné do konce roku 2028 poskytovat poiadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancfim nebo
zmocnéncfim povéfenjrch orgénfi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského fiéetniho dvora, Nejvyééiho kontrolniho fifadu, pfisluéného orgénu finanéni
sprévy a daléich oprévnénch orgénfi stétni sprévy) a je povinen vytvofit Viée
uvedenjzm osobém podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provédéni kontroly souéinnost.
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) Zékona (t. 320/2001 8b., 0 finaném kontrole'

v‘v/ve vefejné sprévé a o zméné nékterjzch zékonfi, ve znéni pozde1s1ch pfedpisfi, osobou
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povinou spolupflsobit pfi Vykonu financini kontroly provédéné v souvislosti s fihradou
zboZi nebo sluieb Z vefejnjmh VYdajfi.

16.16 Tato smlouva nabjzvé plamosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
fiéinnosti dnem podpisu smlouvy 0 pfidéleni dotace na pfedmétnou akci V rémci
Integrovaného regionélru’ho operaénjho programu.

16.17 Pokud se provedeni pfedmétu dfla za sjednanCh podrm’nek stane nemoinfrm
V dfisledku vzniku vyééi moci, strana, které se bude Chtit na vyééi moc odvolat, poiédé
druhou stranu o fipravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, mé strana, které se dfivodné odvolala na vyééi moc, prévo
Odstoupit 0d smlouvy. Uéilmost odstoupeni nastévé V tomto pfipadé dnem doruéeni
oznémeni.

16.18 Obé strany smlouvy prohlaéuji, 2e Si smlouvu pfeéetly, s jejim Obsahem souhlasi a 2e
byla sepséna na zékladé jejich pravé a svobodné Vfile, prosté omylfi.

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, znichz kaidy mé platnost
originélu a kaidé smluvni strana obdrii dva.

16.20 Nedflnou souéésti této smlouvy jsou pfflohy:
1 - finanéni a 5:215o harmonogram Virstavby
2 — kopie pojistnjrch smluv
3 — zabezpeéem’ zdrojfi, realizace a kontroly zakézky
4 - seznam poddodavateh‘i

1:7: 2:: 9;" £111,
16.21 Tuto smlouvu schvélilo Zastupitelstvoobce Pisafov dne na svém jednéni

, , «trig»,usnesemm 61510 ...:::;'§";‘;/ 3?.

x ,
V Pisafové dne f;‘:l.;f":%..r..f~. .......«my

)»

ng; a o vo fifi Feud’ starosta jednatel spoleénosti
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