
Název akce: Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí

Harmonogram stavebních prací

Rok: 2018

Měsíc:

Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO 01  Venkovní sportoviště  

Přípravné a zemní práce

Základy a odvodnění

Podkladní vrstvy a obrubníky

Dlažba zámková

Umělý sportovní povrch

Sportovní vybavení 

Dokončovací práce

SO 02  Šatny "A", objekt správce

Úprava šatny "A"

Objekt správce areálu

SO 03  Uliční oplocení

Zahájení stavebních prací:                                    30. 06. 2018

Dokončení stavebních prací:                               15. 09. 2019

Délka  realizace:   2,5 měsíce

červenec srpen září říjen listopad prosinecleden únor březen duben květen červen


