
Harmonogram prací - "Rekonstrukce školní tělocvičny Machov"

měsíc

týden 20.-26. 27.-31. 3.-9. 10.-16. 17.-23. 24.-30. 1.-7. 8.-14. 15.-21. 22.-28. 29.-31. 1.-4. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 26.-30. 3.-9. 10.-16. 17.-23. 24.-30.

popis prací
demontáž stávajícího povrchu podlahy

demontáž dřevěného obložení

očištění a nátěr střechy

výměna klempířských prvků

pokládka sportovního povrchu
výměna osvětlení

úprava povrchu pro pokládku sportovního 
povrchu

srpen září říjen listopad prosinec

výměna výpní otvorů (demontáž, montáž, 
začištění)
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