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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD / 2018 / 0063 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsán vobch. rejstříku:

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín
v Brně oddíl C, vložka 48767

Zastoupený: Pavol Dvorský, jednatel
26967731
CZ26967731

IC:
DIČ:
Bankovní spojení.:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:
Sídlo

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
00284891IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém
řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: Pavol Dvorský

objednatele: Hudec,

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HOMEDISS, o.p.s.

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou Homediss, o.p.s. / ul. Polní 12, 695 01 HodonínMísto:

Projektant: H. arch projekt s. r.o., Legionářů 11, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/201 8/0063/1 50 ze dne 16.4.2018 se rozšiřuje rozsah díla o vícepráce, které
počátku provádění díla nepředpokládaly viz Příloha č. 1 Změnový list č. 1 k tomuto dodatku.

Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/201 8/0063/1 50, jejíž předmětem je „Rekonstrukce zázemí a

zkvalitnění vybavení sociálních služeb pečovatelské služby Homediss, o.p.s." takto:

V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši":

1 608 585,18 Kč bez DPH

241 287,777 Kč DPH 15%

1 849 872,957 Kč vč. DPH

se na

3.1.



nahrazuje zněním:
Smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 608 585,18 Kč bez DPH

Cena víceprací je dohodnuta ve výši:

95 547,20 Kč bez DPH

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

1 704 132,38 Kč bez DPH

Ostatní ujednání uvedená v čl. 6.2. smlouvy se nemění.

4. Jiná ujednání

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/201 8/0063/1 50 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.

4.2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná

vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:
"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních

internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů
uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy

město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

V Hodoníně dne V.I6 » 0 U V Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítk

!Razítko:

Podpis:Podpis

Pavol Dvorský

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta
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Název akce:

„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavenísociálních služeb pečovatelské

služby Homediss, o.p.s.
“

Změnový list

číslo: ZL Č. 1

„(Stavební úpravy a úpravy VZT)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/201 8/0063/1 50

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002322

1. Oddíl stavby: Stavba není členěna na objekty

2. Zpracovatel změnového listu:

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den: (KD č. 5, ze dne 4.6.2018 bod 5C1, KD č. 8 ze dne 25.6.

8C5)

3.3. jiné související dokumenty: nejsou

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1. KD č. 5 bod 5C1 v rámci PD nebyla VZT technicky blíže řešena. Po odkrytí konstrukcí bylo

zjištěno, že VZT nebyla plně provedena dle původní projektové dokumentace. Z důvodu za¬

jištění standardní výměny vzduchu je třeba provést úpravu stávající VZT, zejména části

ovládání (elektro).
2. KD č. 8 bod 8C5 v důsledku stavební činnosti, osazení nového osvětlení a dílčí úpravy

VZT, je potřeba provést ve spojovacích chodbách kompletní výmalba a výměna podhledo¬

vých kazet. V mezidobí od projektu do realizace došlo také k poškození části podhledu

z důvodu zatečení.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. VZT je zde navržena jako rovnotlaká (přívod i odvod vzduchu současně, v zimním období

přívod vzduchu s ohřevem). V první řešené sekci ( 0.10, 0.25, 0.26 a 0.27 ) jsou vzducho¬

technické rozvody odpovídající ( přívod, odvod ), pouze musí dojít k zaslepení dvou vyústek v

místě, kde měl být snižován podhled. Ve druhé řešené sekci (0.40, 0.41, 0.39, 0.47 a 0.49)
je v nové místnosti 0.47 (WC) pouze redukční klapka napojená na přívodní potrubí WC by

tak nebylo odvětráno. Zde musí dojít k provedení nového VZT potrubí s napojením na od¬

vodní potrubí (nad podhledem v chodbě). Do stávajících rozvodů VZT nebude dále zasaho¬

váno. Ovládání bude tlačítky v jednotlivých místnostech (vedle sebe 1 x přívod, 1 x odvod)
s časovačem. Zprovozněn bude i ohřev pro zimní období.

2. Bude provedeno dle bodu 8C5 a dodrženo stejné řešení se stavebně nedotčenými chodbami.



Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitněni vybavenisociálních služeb pečovatelské služby Homediss, o.p.s."

6. Finanční náklady změny

Nacenění prací je v souladu s uzavřenou SOD položky dle rozpočtu v SOD. Položky, které

nejsou zahrnuty v SOD vychází z cenové nabídky zhotovitele a jedná se o cenu obvyklou

v čase a místě plnění.

POLOŽKA Kč (s DPH)Kč (bez DPH)
VÍCEPRÁCE 115 612,1195 547,20

MÉNĚPRÁCE 0,000,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 1,849 872,96

965 485,07

1 608 585,18

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 1 704 132,38

V Hodoníně dne 29.06.2018

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

1 Po posouzení stávajícího stavu lze úpravu VZT jednoznačně doporučit.

2. Navrhované řešení je nutné vzhledem k zajištění stejné stavebně technické úrovně dotče¬

ných přístupových komunikací.

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ- v souladu
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba, apd.) i/ sou¬

ladu
• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím v souladu
• stanovisky dotčených orgánů v souladu
• podmínkami dotačního programu v souladu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby nemění se
• Dodatek Smlouvy o dílo bude uzavřen po odsouhlasení RMH a CRR
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) bude zasláno před pod¬

pisem dodatku v souladu s dotačními podmínkami

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

(jméno, podpis)
Lrf?:.dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

1. VZT nebyla součástí projektové dokumentace, vycházelo se stávajícího stavu. Vzhledem

k tomu, že stávající stav neodpovídá původní projektové dokumentaci, je potřeba provést úpra¬

vy rozvodů VZT.

2. Vzhledem k probíhajícím pracím jsou nové podhledy a výmalba potřeba provést, vykazují

značnou opotřebovanost.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 2/4



Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavenísociálních služeb pečovatelské služby Homediss, o.p.s."

(jméno, podpis)

GP (AD) doporučuje ZL. 1 schválit

y Ho4o!UfvC' dne

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Dodatek smlouvy na vícepráce
bude předložen ke schválení RMH a uzavřen až po odsouhlasení RMH.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH ORJ 150, ORG 511 (INV)
Dotace EU/ČR: Program č. 11703 Integrovaný regionální operační program
Dodatek smlouvy bude předložen CRR k posouzení. Investor bude žádat o uznání víceprací jako
uznatelných výdajů. Reálná výše uznatelných výdajů bude stanovena na základě rozhodnutí CRR.

(jméno, podpis)
v jcfeMWe dne

GARANT ODBORU INV:

(jméno, podpis)

i
2q c Lo j gy 4< OT>r.’UiV£ dne

10. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace
akce
položkové rozpočty (stavební úpravy a úpravy VZT)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 3/4



Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavenísociálních služeb pečovatelské služby Homediss, o.p.s."

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně

díla v průběhu realizace akce

smlouva dodavatelská

SD/201 8/0063/1 50

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

Změnový list č. celková částkaNázev Změnového listu

115612,11 vč. DPHStavební úpravy a úpravy VZT1

Rozpis částky na roky: 2018

Finanční profil:

POLOŽKA Částka v KčROK ORJ ORG

3 390 000511 61212018 150

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, oper

schvaluji:

Ing. Hudec Milan2 9, 06. 2018 jméno: podpis:příkazce operace: datum:

(jméno:správce rozpočtu: datum:
c.

*

V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a

schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle

vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele , dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 4/4



Aničko, e-1 roztočík. (, S Wtiorr, v rí»v v z I j

Krycí list rozpočtu

IČ/DIČ:Název stavby: HOMEDIS Objednatel: HOMEDIS, Hodonín

Oprava maleb a nátěrů, doplnění

stropních kazet

Hodonín

IČ/DIČ:Druh stavby: Projektant:

IČ/DIČ:Lokalita: Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. 26967731/CZ26967731

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 7

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A 0 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)Základní rozpočtové náklady

Práce přesčasHSV Dodávky Zařízení staveniště0,00 0,00 0,00
Bez pevné podl.Montáž 0,00 Mimostav. doprava0,00 0,00

PSV Dodávky Kulturní památka5 934,23 Územní vlivy0,00 0,00
Montáž 64 995,61 Provozní vlivy 0,00
Dodávky"M" 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00

ZRN celkem DN celkem70 929,84 NUS celkem0,00 0,00
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.0,00 0,00

ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 70 929,84
Základ 20% 70 929,84|DPH 21% 14 895,27|Celkem včetně DPH 85 825,11

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: HOMEDIS

Oprava maleb a nátěrů, doplnění

stropních kazet

Hodonín

Doba výstavby: Objednatel: HOMEDIS, Hodonín

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry
_

M.j. Množství Náklady (Kč)Jednot.

cena (Kč)
Hmotnost (t) Cenová

soustavaJednot. | CelkemDodávka Montáž Celkem
784 995,61Malby
78445291 1 R00 Penetrace pod malbu

78445291 2R00 Malba bila Helios akryl

78445291 3R00 Sokl dekor Het Brilant efekt

78445291 4R00 Zalakování soklu

78445291 5R00 Drobné opravy povrchů

784452921 R00 Olinkovaní soklu
784452922R00 demontáž, lešení +D+M stropních kazet 6I kus

934,23
1 m2 RTS 11/2017

RTS 11/2017
RTS 11/2017

RTS 11/2017

RTS 11/2017

RTS 11/2017
RTS 11/2017

2 m2

3 m2

4 m2

5 m2

6 m

7

Celkem: 70 929,84
Poznámka:



SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

e-mail: web: www.sbd-stavby.cz

Nabídka číslo:

Název: DPS Hodonín - stavební úpravy pro Homediss, o.p.s.

elektroinstalace

Za značku:

Rekapitulace

Základ 21,00%Základ DPHKap. Popis položky

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADYA.

1. C21M Elektromontáže MONTÁŽ

2. Podíl přidružených výkonů z C21 M a navázaného materiálu

3. MATERIÁL

4. Podružný materiál

CELKEM URN

HZS

5. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

B.

24 617,3624 617,36REKAPITULACE CELKEMI

DPH Celkem s DPHZáklad DPH (*)
29 787,00 Kč5 169,6424 617,36Sazba 21,00%

29 787,00 Kč5 169,6424 617,36Celkem:

0,00Haléřové vyrovnání:

29 787,00 Kč5 169,6424 617,36Celkem:

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

vypracoval:

e-mail:

dne:



SBD, spol. s r.o.

IJ Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodoní

e-mail: web: www. sbd-stavby. cz

C21M - Elektromontáže
Celkem [Kč]Čena/jedn. Množství Jedn.Poř.č. Číslo pol. Popis položky

CYKY 3Ax1 .5 mm2 750V (POS)

CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (POS)

1 -pólový s orient.doutn. řazení 1SD zápust.vč.z.

krab.odbočná s víčkem (1 901 ;KO 68) kruh. bez zap.

spojka kabelů smršťovací do 4x4 mm2

časové, soumrakové relé

úprava stáv.rozvaděčů-vložení čas. relé

CYKY 3Cx1 ,5 mm2 750V (POS)

CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (POS)

spojka kabelů smršťovací do 4x4 mm2

úprava instalace-přetažení kabelů do sousedního rozvaděče

1 210800125

2 210800136

3 210110048

4 210010311

5 210101251

6 211150301

7 210101251

8 210800125

9 210800126

10 210101251

11 210101251

Montáž celkem: 9 620.80 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 9 620,80 Kč

Základ DPH
9 620.80 KčZáklad 21.00%

9 620,80 KčCelkem:

Materiály

Celkem [Kč]Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.Poř.č. Číslo pol. Popis položky

CYKY 3Ax1 ,5mm21 03900

2 05901

3 00827-1 p

4 10011

5 01562 p

6 R21518 p

7 01562 p

8 03950

9 03951

10 01562 p

CYKY 5Cx2.5mm2

spínač velkoplošný 3558-A91342-tlač. Tango B komplet s

krabice přístrojová KPR 68 vč. svorek

spojka kabelová do 4mm2

Elko časové relé CRM-91 H multifunkční

materiál pro úpravu rozvaděčů ovl.VZT

CYKY 3Cx1 ,5mm2

CYKY 3Cx2.5mm2

spojka kabelová do 4mm2

Základ 21,00% DPH: 7 959,87 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 7 959,50 Kč

Základ DPH
7 959.87 KčZáklad 21.00%

7 959,87 KčCelkem:

Práce v HZS
Celkem [Kč]Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.Poř.č. Číslo pol. Popis položky

5 560,0020,00 hod.278,00Vyhledání stavajicich rozvodu VZŤ a ovládání VŽT1

Základ 21,00% DPH: 5560,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 5560,00 Kč

Základ DPH
5560.00 KčZáklad 21.00%

5560,00 KčCelkem:

■


