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Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/0064/1 50
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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD/ 2018/ 0064/ 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

PROGRES Hodonín, s.r.o.

U Cihelny 4127/12, 695 01 Hodonín

KS v Brně, oddíl C vložka 39961

Zastoupený: Ing. Petrem Kempným, jednatelem společnosti

26244195

CZ26244195

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1 .2. Objednatel:

Sídlo

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém

řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur

nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: Ing. Petr Kempný

objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ AZYLOVÉHO DOMU

PSYCHOCENTRA DOMEČEK HODONÍN, o.p.s.

Stavba:

Místo: Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s., Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín

Projektant: Geprostav projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/201 8/0064/1 50 ze dne 18.4.2018 se rozšiřuje rozsahu díla o vícepráce, které

nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 Změnový list č. 1 k tomuto dodatku.

3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/201 8/0064/1 50, jejíž předmětem je „Rekonstrukce zázemí a

zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s." takto:.



V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši":

2152 020,- Kč bez DPH

322 803,- Kč DPH 15 %

2 474 823,- Kčvč. DPH

nahrazuje zněním Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 288 598,- Kč bez DPH

343 290,- Kč DPH 15%
2 631 888,- Kč vč. DPH

tzn„ že cena se nyvyšuje o 136 578,- Kč bez DPH (157 065, -Kč vč. DPH 15%).

Ostatní ujednání uvedená v čl. 6.2. smlouvy se nemění.

4. Jiná ujednání

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/201 8/0064/1 50 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů.

4.2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná
vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních
internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů
uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy
město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené”.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

V Hodoníně dne 4o.H.2u?j£ V Hodoníně dne *}- íxXj-f

Objednatel Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

Mgr. Milan Lúčka

starosta

Kempný

jednatel
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Název akce:

„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra
Domeček Hodonín, o.p.s.

“

Změnový lis t

číslo: ZL Č. 1
„(Stavební úpravy a úpravy TZB 2.NP)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/201 8/0064/1 50
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250

1. Oddíl stavby: Stavba není členěna na objekty

2. Zpracovatel změnového listu:

3- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

(SD strana č. 0513092,0513093 datum 23.05.2018)
(KD č. 1, ze dne 14.05.2018 bod 1.02, KD č. 2 ze dne 21.05.

bod 2.02, KD č. 5 ze dne 11.06.2018 bod 5.01, 5.03, 5.04 )
nejsou

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

KD č. 1 bod 1 .02 v rámci PD nebyla dle zadání řešena úprava vytápění, toto zůstává beze
změn. Vzhledem k požadavku na kompletní vysprávku omítky a provedení kompletní vý-
malbyje nutno provést demontáž otopných těles ve všech místnostech. Vzhledem ke stavu
jednotlivých těles (zkorodovaný povrch) je také potřeba provést jejich nátěr. Z důvodu vý-
malbyje také potřeba provést demontáž a zpětnou montáž kuchyňské linky místnost 2. 16.

2. KD č. 2 bod 2.02 v projektu bylo počítáno s jedním stoupacím potrubím, po provedení
bouracích prací byly odkryty čtyři další stoupací potrubí vodovodu. Potrubí prochází z 1. NP
do 3.NP. Tyto stupačky jsou v prostoru 2. NP cca 1m pod stropem přepojeny z pozinku
PPR. Stupačky jsou vedeny společně s odpadním potrubím před zdí, takže zasahují do
místnosti. Odpadní potrubí bude v rámci PD zasekáno do zdivá. Objevené stoupací potrubí
vodovodu je potřeba přepojit na nově prováděný rozvod vody v 2NP.

3. SD strana č. 051 3092,0513093 havárie stropu místnost č. 2.21 — po odbourání příček
v hygienických zařízeních došlo k propadnutí podhledu stropní konstrukce Na podhledu
v prostoru mezistropu byla cca 30cm vrstva suti po předchozích stavebních úpravách. Be¬
tonová deska železobetonového trámového stropu vykazuje značné poškození po předcho¬
zí neodborné instalaci rozvodů ležaté kanalizace. Rozvody jsou vedeny v tloušťce desky,
nikoli pod deskou v mezistropním prostoru, čímž došlo ke značnému poškození stropní
desky. Otvory v nosné části desky jsou vyplněny polystyrenem a zality částečně betonem.
Po vybourání skladby podlahy byla zachycena stejná situace i zde je vedení ležaté kanali¬
zace vedeno ve stropní desce, deska je olámaná a nedrží. Pod deskou je na záklopu vrstva
suti.

4. KD č. 5 bod 5.01 likvidace šachty shozu — jedná se o vybourání nepoužívané šachty sho¬
zu, která je zanesena odpadem (papír, hadry, suť, aj.) Likvidací šachty dojde ke zvětšení
užitné plochy místnosti č. 2.22.

5. KD č. 5 bod 5.03 stávající televizní zásuvky 2ks mají poškozené krytky po prohlídce je
doporučena ve všech pokojích (2.03 2. 15.) výměna zásuvek STA včetně strojků.

1.

na



, Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s."
Název akce: ,

6 KDč 5 bod 5.04 v projektu je v místnosti č. 1.42.(vrátnice) navrženo recepční okno dře¬

věné vzhledem k údržbě a delší životnosti je doporučeno okno hliníkové.

i5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1 Po demontáži těles ve všech místnostech bude provedena stěrka za tělesyi výmalba, nátěr

těles a jejich zpětná montáž. Z důvodu výmalby bude provedena demontáž a zpětná mon-

2 Je navrženo v 'rámci podlaží zrušit pozinkované potrubí, toto ukončit v úrovni podlahy , zesjlit

profil řešené stupačky a vodorovného rozvodu. Na tento rozvod budou napojeny stupačky

V podlaze bude provedeno mezi žebry stropu vyřezání poškozených částí stropní desky.

Následně bude vybrána veškerá suť v mezistropu. Bude provedeno zabedněni spodního lí¬

ce stropní desky ztraceným bedněním. Do stropních trámů budou vlepeny trny R8 a lOOmm

po obvodu vyřezaného otvoru a následně bude provedeno vyztužení desky kari síti

8/100*8/100 a zabetonování betonem C 25/30. V prostoru celé místnosti bude zdemontovan

stávající podhled Bude zjištěn rozsah poškození stropní desky, přizván statik, který navrh¬

ne opatření pro zajištění stability stropu objektu. Po opravení nosné časti stropní desky bu-

Tud provedeno odbourání obvodových stěn shozu, čímž dojde ke zvětšení stávající plochy

místnosti 2.22. Budou provedeny omítky, zapravení podlahy a podhledu.

5 Zásuvky STA bude provedena výměna strojků a krytek, nové strojky nejsou se stávajícími

6 Rozměry'recepčn ího okna budou dle projektu zachovány, mění se pouze materiál

vyšší kvality.

6. Finanční náklady změny

Nacenění prací je v souladu s uzavřenou SOD položky dle rozpočtu v SOD. Položky, které

nejsou zahrnuty v SOD vychází z položek RTS 2008.

3.

4.

z důvodu

Kč (s DPH)II Kč (bez DPH)POLOŽKA
157 064,70136 578,00

VlCEPRÁCE
0,000,00

MÉNĚPRÁCE
2 474 823,002 152 020,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 2 2 631 888,00

V Hodoníně dne 18.06.2018

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Po posouzení stávajícího stavu omítek za otopnými tělesy lze jednoznačně doporučit.

2 Navrhované řešení je vhodné, dořeší komplexně celé podlaží.

3 Havarijní stav nutno okamžitě komplexně řešit, zajména statickou část.

4 Dojde ke zvětšení užitné plochy

5 Výměna zásuvek STA - zásuvky jsou zastaralé, výměna se jeví jako velmi vhodná i vzhle¬

dem k poškození části zásuvek.

6 Požadavek investora na změnu materiálu posouvá toto ono do vyššího standardu s delší ži¬

votností.

1

3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u
Změnový list je vyhotoven ve

objednatele Kopie založena u TDS a odboru investic MUH.
J
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I

Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.
“

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ- v souladu

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba, apd.) v sou¬

ladu

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím v souladu
• stanovisky dotčených orgánů v souladu

• podmínkami dotačního programu - v souladu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby nemění se

• Dodatek Smlouvy o dílo bude uzavřen po odsouhlasení RMH a CRR
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) bude zasláno před pod¬

pisem dodatku v souladu s dotačními podmínkami

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 18.06.2018

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Demontáž a zpětná montáž těles z důvodu výmalby - dle zadání nebylo vytápění objektu ře¬

šeno, avšak výmalba za tělesy by byla bez demontáže velmi komplikovaná, ne-li nemožná.

Objevené stupačky byly vedeny spolu s odpadním potrubím. Dle zadání mělo být 3.NP po re¬

konstrukci napojeno jednou stupačkou s vodorovným rozvodem, což se nepotvrdilo. Navrže¬

né řešení se jeví jako nejefektivnější jak z hlediska rozsahu, tak i případných dalších mož¬

ných revitalizací. Jedná se o zabudované vedení, které nebylo možné v rámci PD určit.

Havárie stropu nutno zabezpečit nosnou část stropu, která je vážně narušena předchozím

neodborným zásahem a odstranit velké množství suti z obou mezistropních prostor.

Demolice stávajícího shozu demolicí dojde ke zvětšení užitné plochy místnosti 2.22 a bude

odstraněn nefunkční a neprovozovaný shoz.

Televizní zásuvky nutno vyměnit poškozené kusy a výměnou všech zásuvek na podlaží

bude zajištěna komplexní revitalizace patra bez dalších zásahů v dohledné době.

Nově navržený materiál bude v rámci provozu vhodnějším řešením.

PD byla zpracovávána za plného provozu zařízení a většinu vzniklých víceprací nebylo možné

předvídat, neboť se jedná o zakryté konstrukce alt. nepřístupné.

1

2

3

4

5

6

GP (AD) doporučuje ZL. 1 schválit.

V Hodoníně dne 18.06.2018

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 3/5



Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s."

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Dodatek smlouvy na vícepráce

bude předložen ke schválení RMH a uzavřen až po odsouhlasení RMH a CRR.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH ORJ 1 50, ORG 51 0 (INV) 4 250 000,-

Dotace EU/ČR: Program č. 11703 Integrovaný regionální operační program

Dodatek smlouvy bude předložen CRR k posouzení. Investor bude žádat o uznání víceprací jako

uznatelných výdajů. Reálná výše uznatelných výdajů bude stanovena na základě rozhodnutí CRR.

(jméno, podpis)
V Hodoníně dne 18.06.2018

GARANT ODBORU INV:

V Hodoníně dne 18.06.2018

(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace

akce

položkový rozpočet

fotodokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
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r
Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního kryti pri zmene

díla v průběhu realizace akce

„Rekonstrukce zázemí a zkvalitněni vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s."

smlouva dodavatelská

SD/201 8/0064/1 50

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částka
Název Změnového listu

Stavební úpravy a úpravy TZB 2.NP

Změnový list č.
157 065,- vč DPH 15%

1

2018Rozpis částky na roky:

Finanční profil:
Částka v Kč

POLOŽKAORGORJROK
4 250 000,-

61215101502018

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, op

schvaluji:

18. 06, 15* Ing. Hudec Milan podpis:
jméno:datum:příkazce operace:

podpis4*í jméno:datum:správce rozpočtu:

schválenfopwace zirame áíxfna DokladulTkontroteTzajúšféi í ra čníhcfkryti přecTvznikem á zku eř ných výdajů' dle

vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

Změnový list je vyhotoven ve

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MUH.

Str. 5/5



1 ZL- ou5Í\oo\M

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obiekn I Název objektu : vícepráce -havárie

Psychocentrum Domeček
_
_

Stavba
—

Název stavby :

J_ Rekonstrukce Azylového domu - vícepráce

T>očet měrných jednotek :

fi
JKSO :

SKP :

0
Projektant :

0Náklady na MJ :
Objednatel :

Zakázkové číslo :
Počet listů :

Zhotovitel :

PROGRES Hodonín,s.r.o.
Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a lil, hlavy

Dodávka celkem

Montáž celkem

HSV celkemR

N[PSV celkem

ZRN celkem

HZS

Ostatní VRN
RN II. a III. hlavy

VRN celkem52 871ZRN+VRN+HZS

Vypracoval
Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

ing.Kempný Petr

12.6.2018
Datum :

0 Kč
0 % činí :

1 5 % činí :

15 % činí :

21 % činí :

21 % činí :

Základ pro DPH

Základ pro DPH
52 871 Kč

7 931 Kč
DPH 0 Kč
Základ pro DPH

0 Kč
DPH

60 802 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1



Rekonstrukce Azylového domu ■ vícepráce

Psychocentrum Domeček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSV
00oo20 228

11 447

6 358

2 727
2 211

svisle a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské
_

CELKEM OBJEK I

003 00
oo4 00
0096 00
0097 00
0099 08 361

8 361
0

0762 0042 970

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
KČ

% Základna
51 331

Kč
1 540Název VRN 3,0

0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce Azylového domu - vícepráce

Psychocentrum Domeček
‘gfžívbS
Objekty

celkem (Kč)cena / MJMJ
_

Název položky
__

Svislé a kompletní konstrukce

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

Mezisoučet

27,69*1,1

Mezisoučet

1,4*2, 2

Demontáž sádrokartonového podhledu na ocel. kci

3 Svislé a kompletní konstrukce
_

Vodorovné konstrukce

Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka do 15 cm,

výztuž

(1 ,5*1 ,3+0,85*1 ,4+0,85*1 ,3+0,85*1 ,2)

Mezisoučet

Mezisoučet

0,6*0, 6

4 Vodorovné konstrukce
_

_

Bourání konstrukcí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP

Mezisoučet

0,758+0,174+0,204+2+2

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Bourání ŽBstropů deskových ti. do 8 cm

Mezisoučet

(1 ,5*1 ,3+0,85*1 ,4+0,85*1 ,3+0,85*1 ,2)*0,06

Poplatek za skládku

96 Bourání konstrukcí
____

Prorážení otvorů

Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %

97 Prorážení otvorů
_
_.

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Mezisoučet

Mezisoučet

0,7+2,14+0,1 1964+0,2+0,13

99 Staveništní přesun hmot
___

Konstrukce tesařské

Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2

1 1 ,35+3,63+1 ,65+2,62+8,44

Mezisoučet

Mezisoučet

1,4*0, 3

Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2

762 Konstrukce tesařské

Číslo položky
(fb-

3pil:

m2

342264051 RT3
1

m2
2 1

Celkem za

Díl: 4

m2
3 411 20-0021. RAA

Celkem za

96Díl:
t

5 979 01-1111. R00

t
979 08-21 11. R00

979 08-11 11. R00

963051 11QR00

6
t

7
m

8

t

9 6

Celkem za

97Díl:
m

978012191R00

Celkem za

11

99Díl:
t

999 28-1111. R0012

Celkem za

762Díl:
m

15 762811914R00

76281 2932ROO

Celkem za

16
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Rekonstrukce Azylového domu ■ vícepráce

Psychocentrum Domeček
Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

721 Vnitřní vodovod

730 Ústřední vytápění

766 Konstrukce truhlářské

769 Otvorove prvky z plastu

781 Obklady keramické

783 Nátěry

M21 Elektromontáže
04 173073 0084 089CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKč
Název VRN

2 438šToT 81 269
0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce Azylového domu - vícepráce

Psychocentrum Domeček

celkem (Kč)cena / MJMJNázev položkyTíísioipoložky

Bourání konstrukcí

Bourání příček cihelných tl. 15 cm
96iII: m2
962031 133R00

4
Mezisoučet

(1,35+0,56+0, 56)*3,2

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP

Mezisoučet

2,063

Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Bourání ŽBstropů deskových ti. do 8 cm

t
5 979 01-1111 .R00

t
979 08-211 1.R0O

979 08-1111 .R00

963051 110R00

6
t

7
m3

8

Mezisoučet

(1,5*1 ,3+0,85*1 ,4+0,85*1 ,3+0,85*1 ,2)*0,06

Poplatek za skládku

96 Bourání konstrukcí

t
9 6

Celkem za

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 99

12 999 28-1 111. R00
t

Mezisoučet

0,12+0,34+0,56

99 Staveništní přesun hmotCelkem za

Vnitřní vodovodDíl: 721
kompl

Oprava rozvodů vody ZTI

721 Vnitřní vodovod
13 2

Celkem za

Ústřední vytápěníDíl: 730
kompl

Úprava topení ve 2.N.P.

730 Ústřední vytápění
14 3

Celkem za

Konstrukce truhlářskéDíl: 766
kus

Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m

Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m

766 Konstrukce truhlářské

17 76681284OR0O

7668121 15R00
kus

18

Celkem za

Otvorove prvky z plastu

D+M posuvné okno AL 1200x850 25520-9846

769 Otvorove prvky z plastu

Díl: 769
kompl

19 5

Celkem za

Obklady keramické

Odsekáni stávaj. obkladu vnitř, a zřízení nového včetně
Díl: 781

m2
dodávky obkladu

781 Obklady keramické
20 781 95-0010. RAA

Celkem za

Nátěry

Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email
Díl: 783

m2
21 783324240R00

Mezisoučet

91*0,6*0,2*2

Mezisoučet

170*0,6*0,15*2

783 NátěryCelkem za

ElektromontážeM21Díl
komp

vícepráce- výměna zásuvek STA

M21 Elektromontáže
22 4

Celkem za
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\ vlete*T žoocEoi cti3:
18.BO lp",'c2.071' Pokoj

včetně samoravetačm *»■*-.,

- C
2.08 Pokoj 18.66

včetně samonivelačni stětV.v
PVC

včetně samonšvelačni stěrky2.09 18.53Pokoj PVCSfete

PVC
2.10 Pokoj 18.66 PVC i&ta

včetně samonivelačni stěrky

PVC
včetně samonšvelačni stěrky2.11 PVC lišta18.39Pokoj

ÍNI

PVC
2.12 PVC lišta18.46Pokoj

včetně samonivelačni stěrky

pvc

2.13 PVC lištaPokoj 10.07
včetně samonivelačni stěrky

PVC
2.14 PVC lišta9,18Pokoj

včetně samonšvelačni stěrky

PVC
or 2.15 PVC lišta9.12Pokoj

včetně samonivelačni stěrky
a

2.16 stávající obkladKeram.diažbaKuchyňka 4.89

Keram.obklad zdí

v=»2100mm2.17 Keram.diažba12.30Sprchy

§ Keram.obklad zdí

v=21Q0mm2.18 Kabinky WC muž Keram.diažba5.95

2.19 Neobsazeno

2.20 Neobsazeno

i Keram.obklad zdí

v=2100mm2.21 Předsíň WC muž Keram.diažba10,25

Keramický soklik
yntOOmm2.22 Úklidová místnost Keram.diažba4.34

I Keramicky soklik

tf=100mm2.23 Keram.diažbaKuřáma 6.97
$2

Ve všech místnostech bude provedena nová výmalba stěn a stropů Primalexem - 2 vrstvy.

- Pod obklady bude provedena stěrka např. SIKA (SOMBURK) na WC do výšky 300 mm, ve sprchách do

výšky
- Všechny obklady a dlažby budou včetně rohových, ukončujících a dilatačních lišt.

2d:c

Legenda hmot

Stávající konstrukce

s Zdivo z přičkovek Porotherm

a?
yyxAAJ Nový podlahový povrch - keramická dlažba

Nový podlahový povrch - PVC

Poznámka

(A) Sanštámí příčky STANDARD 30. tl. 30 mm a výšky 20QQmm + nožičky -výšky 200mm

(c) Madlo zábradlí - ocelová trubka 0 60.3x3t2mm, délka celkem 13.0Qm, kotveno na stávající držáky ♦

+ nátěr základní a 2x vrchní (nátěr madla včetně držáků).

(6) Otvor 30Gx15Gmm, umístěný pod stropem

5Cpre/tar||Kreslil



I .Ol I Kanceiar 11,19
koberec

1.38 Hyg. zařízeni 3,55 Stáv .keram.dk

1.39 3.55Hyg. zafízeni Stáv.keram.dl.

1.40 6.05 Stáv.PVCChodba

Stáv.PVC+

koberec1.41 11.26Kancelář

PVC - nové

včetně samonívelačni stěrky1.42 PVC lišta11,62Vrátnice

1.43 2.21 Stáv.PVCKuchyňka

1.44 1.78 Stáv.keram.dl.WC

V místnosti 1 .42 bude provedena nová výmalba stěn a stropů Primalexem - 2 vrstvy.

2 800

Legenda hmot

Stávající konstrukce

V7777Á Nový podlahový povrch - PVC včetně samonivelační hnoty

e ta?Kreslil
HODONÍN v o s.
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