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PRO MÍSTNÍ
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EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
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Číslo smlouvy objednatele; SD/201 8/0064/1 50

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250
S004P01E3PM2

DODATEK č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD / 2018 / 0064 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán vobch. rejstříku:

PROGRES Hodonín, s.r.o.

U Cihelny 4127/12, 695 01 Hodonín

KS v Brně, oddíl C vložka 39961

Zastoupený: Ing. Petrem Kempným, jednatelem společnosti

26244195

CZ262441 95

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

CZ699001 303

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl, 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém
řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: Ing. Petr Kempný

objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby

odbor investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ AZYLOVÉHO DOMU

PSYCHOCENTRA DOMEČEK HODONÍN, o.p.s.

Stavba:

Místo: Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s., Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín

Projektant: Geprostav projekce s.r.o., Plucárna 3832/1 a, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č, SD/201 8/0064/1 50 ze dne 18.4.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.7.2018, se

rozšiřuje rozsah díla o vícepráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 Změnový list č. 2
k tomuto dodatku.

Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/201 8/0064/1 50, ve znění dodatku č. 1, jejíž předmětem je
„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.

“

takto:.

3.1.



I

V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši"

2 288 598,- Kč bez DPH

343 290,- Kč DPH 15%

2 631 888,- Kč vč. DPH

nahrazuje zněním Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 358 845,- Kč bez DPH

353 827,- Kč DPH 15%

2 712 672,- Kč vč. DPH

Tzn., že cena se navyšuje o 70 247,- Kč bez DPH (80 784, -Kč vč. DPH 15%).

Ostatní ujednání uvedená v čl. 6.2. Smlouvy se nemění.

4. Jiná ujednáni

4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/201 8/0064/1 50, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.

4.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná

vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních

internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů

uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, a tedy

město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1 : Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne $ j, , ÍLO(Í V Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:

Podpis:

Ing. Petr Kempný

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta
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Název akce:

„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra

Domeček Hodonín, o.p.s.
“

Změnový list

číslo: ZL Č. 2
„(Strop havárie - nosná část nad 2.NP)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/201 8/0064/1 50

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250

Oddíl stavby: Stavba není členěna na objekty1.

Zpracovatel změnového listu:2.

Odkaz na dokumenty, v nichž ie vznik a řešení změny popsáno3.

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty:

(KD č. 8, ze dne 02.07.2018 bod č.5.02 )

Statický posudek - J2L CONSULT, s.r.o.

Zdůvodnění a příčina změny:4.

1. Havárie stropu místnost č. 2.17, 2.18, 2.21 (nad 2.NP)navazuje na Změnový list č. 1, čí 4,

bod č. 3:

„SD strana č. 0513092,0513093 havárie stropu místnost č. 2.21 po odbourání příček

v hygienických zařízeních došlo k propadnutí podhledu stropní konstrukce Na podhledu

v prostoru mezistropu byla cca 30cm vrstva suti po předchozích stavebních úpravách. Be¬

tonová deska železobetonového trámového stropu vykazuje značné poškození po předcho¬

zí neodborné instalaci rozvodů ležaté kanalizace. Rozvody jsou vedeny v tloušťce desky,

nikoli pod deskou v mezistropním prostoru, čímž došlo ke značnému poškození stropní

desky. Otvory v nosné části desky jsou vyplněny polystyrenem a zality částečně betonem.

Po vybourání skladby podlahy byla zachycena stejná situace i zde je vedení ležaté kanali¬

zace vedeno ve stropní desce, deska je olámaná a nedrží. Pod deskou je na záklopu vrstva

sutí
“

Ve změnovém listu č. 1 je řešena sanace stropu nad 1.NP a podhledu nad 2.NP. Pro po¬

souzení poškození stropu nad 2.NP byl přizván statik a byl stanoven rozsah poškození

stropní desky nad 2.NP je nutná sanace. Návrh opatření pro zajištění stability stropu ob¬

jektu viz Statický posudek příloha č. 3 Změnového listu č.2.

Návrh technického řešení a rozsah změny5.

6. Bude provedeno odstranění nesoudržných částí stávající stropní desky. Následně bude ukotve¬

na ocelová výztuž viz Statický posudek příloha č. 1 Změnového listu č. 2, a to navrtáním do



„B«*o
bavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.

“

7- £»nanční ngkladv zmžny

v SOD. Položky, které

[POLOŽKA
---

-

1
I

rTr

VÍCEprace “=====

VILNEPRÁCE -
-

kQvěnakí yTF t-
celkové naklady po úppax/ě

Kč (bez DPH)
70 247,00

Kč (s DPH)

80=78Í[b?
0,00

Dodatku č. 1 0,00
2 288 598,00

2 358 845,

2 631 888,00

V Hodoníně dne 30.7.2018
Ing. Petr Kemp

(jméno,

8. g!aag!as g£*mjc!sghg dozoru sta»hy r„„l/s Změnovém listu č 1 hwio - -

sřropy nad

Kontrola souladu změny zejména se:

zada vací dokumentací VZ- v souladu
smlouvou o dílo „a dodavku stavby („sem změn, rozpočet-

• stanovisky dottenjďi orgánů"
v
’Spf'/"im shodnutím -

• rodminkamtdoJnlZZZmu

cenotvorba, apd.) -

v souladu

v sou-

V souladu

"áVrh da'Šlh° "«*» (Popis úkone, vyvotanycb

•’ Dodaa,lkar2°SmZamU S,avby neměnl 00

změnou) např:

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 30.07.2018

podpis)

oSS'ZZh°JSn7u3%fToZ o *«* «**" « di/a výtisky u
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, Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.
“

Název akce: ,

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Havárie stropu - nosná část nad 2. NP po kompletní demontáži stávajícího podhledu byla

zjištěna místa s větším rozsahem poškození nosné části stropu nad 2.NP. Jedná se o havárii,

kterou nebylo možno předpokládat, neboť se jednalo o zakrytou konstrukci.

Vzniklé víceprací nebylo možné předvídat, jedná se o sanaci předchozího neodborně provedené

instalace kanalizačního svodného potrubí, která svým provedením narušuje statickou část žele¬

zobetonového stropu.

1

GP (AD) doporučuje ZL.2 schválit.

V Hodoníně dne 30.07.2018

(jméno, podpis)

10. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Dodatek smlouvy č. 2 na ví-

cepráce bude předložen ke schválení RMH a uzavřen až po odsouhlasení RMH a zasláni na

CRR.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH ORJ 150, ORG 510 (INV) 4 250 000,-

Dotace EU/ČR: Program č. 11703 Integrovaný regionální operační program

Dodatek smlouvy bude předložen CRR k posouzení. Investor bude žádat o uznání víceprací jako

uznatelných výdajů. Reálná výše uznatelných výdajů bude stanovena na základě rozhodnutí CRR.

(jméno, podpis)
V Hodoníně dne 30.07.2018

GARANT ODBORU INV:

V Hodoníně dne 30.7.2018 Mgr. Milan Lúčka

(jméno, podpis)

11. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace

akce

Položkový rozpočet

Statický posudek J2L CONSULT, s.r.o.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 3/4



Název akce: „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.

příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně

díla v průběhu realizace akce

smlouva dodavatelská

SD/201 8/0064/1 50

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částka
Název Změnového listu

Strop havárie nosná část nad 2.NP

Změnový list č.

80 784,- vč DPH 15%
1

2018Rozpis částky na roky:

Finanční profil:
Částka v KčPOLOŽKAORGORJROK

4 250 000,-
61215101502018

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci

schvaluji:

30, 07, 2018 jméno:datum:příkazce operace:

jméno:datum:správce rozpočtu:

*

V případě že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzeni provetóeni kontroly a

schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle

vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u

objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.
Str: 4/4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Název objektu :

Oprava stropu
Objekt :

SKP :Název stavby :

Azylobvý dům
Stavba :

Počet měrných jednotek :

Náklady na MJ :
_

Zakázkové číslo :

Projektant :
_

Objednatel :
_

Počet listů :
_

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

PROGRES Hodonín,s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Dodávka celkem

Montáž celkem az

62 140!HSV celkemR

o!PSV celkem

62 140ZRN celkem

5 000!
3 107

67 140 Ostatní VRNRN II. a III. hlavy

ZRN+VRN+HZS
3 107

70 247 VRN celkem

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Ing.Kempný P.

16.7.2018

Jméno :

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis :

Datum :

i

0 Kč0 % činíZáklad pro DPH
70 247 Kč15 % činíZáklad pro DPH
10 537 Kč15 % činíDPH

0 Kč21 % činíZáklad pro DPH
0 Kč21 % činí :DPH

80 784 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Strana 1



r Stavba :

fobjekt :

Azylobvý dům
Oprava stropu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
000o37 440

19 392
Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Prorážení otvorů

4
0000

61
000094094
000o1 232

3 136
95

0000
00oo62 140CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
3 10762 1405,0

0
CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Azylobvý dům
Oprava stropu

Stavba :

Objekt :

celkem (Kč)cena 1 MJmnožstvíMJNázev položkyČíslo položky

Vodorovné konstrukce
Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 5 cm,

bednění

Díl: 4

24 540,006 135,004,00m2
1 411 20-0021.RAA

Mezisoučet

0,8*1, 0*5

vrtání otvorů

Mezisoučet

16*5

řezání drážek

Mezisoučet

4,00

4 000,0050,0080,00ks
2 1

80,00

32,00bm 6 400,00200,00
3 2

32,00
16*0,4*5

očištění otvorů

4 Vodorovné konstrukce
___

Úpravy povrchů vnitřní

Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou Sika

61 Úpravy povrchů vnitřní
_

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

94 Lešení a stavební výtahy

2 500,00

37 440,00
500,005,00kompl

4 3

Celkem za

61Díl:
19 392,00

19 392,00
606,0032,00m

5 61 1403380R00

Celkem za

94Díl:
940,00

940,00
94,0010,00m2

6 9419550O2ROO

Celkem za

Dokončovací kce na pozem.stav.

Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule

95 Dokončovací kce na pozem.stav.

Díl: 95
1 232,00

1 232,00
308,004,00kus

7 953981 103R00

Celkem za

Prorážení otvorů
Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm

1 97 Prorážení otvorů
_

Díl: 97
3 136,00

3 136,00
98,0032,00m

8 9740491 21 R00

Celkem za

Stránka 1 z 1



z.č. 1007518Prohlídka Skácelova 2, Hodonín 695 01

Prohlídka nosné konstrukce stropů, Skácelova 2, Hodonín

Posouzení úprav z hlediska statiky

Identifikační údaje1.

1.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Psychocentrum Domeček, Hodonín

Místo stavby: Skácelova 2

Okres/kraj: Hodonín/Jihomoravský kraj

K.ú./p.č.: 695 01 Hodonín, č. p. 2672

1.2. Identifikační údaje objednatele

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

00284891 /CZ69900 1303

Jméno:

Adresa:

IČO / DIČ:

1.3. Identifikační údaje projektant statiky

J2L CONSULT, s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín

Jméno:

Adresa:

IČO / DIČ:
Proj. oprávnění: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,

2. Podklady

2. 1 Místní prohlídka stavby 2. 7. 2018

Literatura:

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI 2004, vč. vč. Změny AI, ČNI 2007. Opravy NA

ed. A/Oprava 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 2, ČNI 2008, Opravy Opr. 3, ÚNMZ 2010,

Změny Zl, ÚNMZ 2010, Změny Z2, ÚNMZ 2010, Změny Z3, ÚNMZ 2010.

[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a

užitná zatížení pozemních staveb, ČNI 2004.

[3] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby, včetně všech oprav a změn k datu vyhotovení tohoto posudku

[4] Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Pumě, Čermák, Nakladatelství ARCH, Praha, 1993

[5] Stavební zákon zákon č. 183/ 2006 Sb. v platném znění

[6] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí, ČNI 2014

[7] ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí Doplňující ustanovení, ČNI 2014

[8] Zatížení stavebních konstrukcí, příručka k ČSN EN 1991, Holický, Marková, Sýkora, ČKAIT, Praha 20 1 0

3.

4. Popis

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu občasné vybavenosti. Objekt má 3 nadzemní podlaží, střecha4.1.

sedlová s neobytným půdním prostorem. Objekt je samostatně stojící v intravilánu města Hodonín. Dům prochází

rekonstrukcí interiérů ve 2. NP.

Půdorysný tvar je obdélník s rozměry 30,80 x cca 12,50 m. Konstrukční systém je stěnový podélný dvoutrakt,4.2.

vzdálenost stěn 5,00 a 4,76 m obvodové zdivo s jednou střední podélnou stěnou vynáší železobetonový trámový

strop.

4.3.

Trámky jsou dimenze 35 x 15 cm ve vzdálenosti á 1,0 m, kvalita betonu ani výztuž prutů není známa.

4.4.

Železobetonový trámový strop byl zaměřen během místní prohlídky, jakákoliv dokumentace není zachována.

V minulosti byl objekt několikrát upravován, ve 3. NP došlo v posledním desetiletí k rekonstrukci koupelen.

Předmět prohlídky5.

V rámci stavebních úprav interiérů ve 2.NP došlo k odkrytí podhledů a objevení lokálních poškození5.1.

stávajícího železobetonového stropu, viz přiložená fotodokumentace.
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Zřejmě z důvodu nekvalitního provedení rekonstrukce koupelen došlo k neodbornému odbourám podlahovyc i

včetně nosné desky. Vzniklými otvory jsou vedeny odpadní a jiné plastové roury koupelnových armatur 3 NP

Současně byly na některých místech železobetonového trámového stropu objeveny typické mapy krystalických

solí, které jsou znakem zatékání. Došlo tak k postupné degradaci železobetonové desky.

5.2.

vrstev

5.3

Posouzení

ustanoveni.

neodhaU žádné známky poškození, přetížení nebo degradace nevyhovme byly objeveny místa

jak lokálního poškození, tak degradačních procesů.

6.1.2. Přezkoumá se konstrukční systém, prohlídnou kritické detaily a prověří se z hlediska přenosu napětí

vyhovuje, nebyly objeveny poškození kritických míst
v

, . ,

6 1 3 Konstrukce vykazuje uspokojivou způsobilost v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém

došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu extrémně nepříznivých zatizem vyhovme, behem

prohlídky nebyla zmíněna situace, kdy by došlo k narušení konstrukce, současně tomu ani nenasvědčuje

stav odkryté stropní konstrukce
,

6.1.4. Predikovaná degradace s uvážením současného stavu a plánované údržby nemá vliv na trvanlivost

vyhovme za předpokladu prozkoumání ostatních míst.
„

,

6 1 5 Po další plánovanou životnost konstrukce nenastanou změny, které by mohly výrazné zvýšit zatizene

působící na konstrukci nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány vyhovme.

nejsou plánovány úpravy spojené s navýšením zatížení nebo výrazným oslabeni konstrukce.

Dle [4] lze poruchy označit jako Stupeň porušení 3: vážné škody.
.........

Závažnost poruch [81 je Střední porušení části konstrukce, kdy dojde k úplnému nebo castecnemu žncem, je

málo pravděpodobné, možnost zranění nebo omezení uživatelů je malá.

6.2.

6.3.

Návrh oprav7.

V souladu s bodem 6.1.1. je nutné provést sanaci lokálních poškození. Místa budou ošetřena opětovným

k označení a soupisu ** je pa.rno

lokální poškození desky.
, „ , , ,

7.1.2. Tato místa budou zbavena veškerých volných nebo uvolněných časti materiálu, kde je třeba, bude

stropní deska v okolí otvoru poškození upravena.
, , „ D1_

,

7 1 3 Navrhuje se plná reprofilace desky přešití kaverny výztuží. Navrhuje se vlepen, výztuze R10 a

100 mm v obou směrech (příčném na železobetonový trám a podélné s trámem) do drážek provedených

do zdravého materiálu. V desce bude výztuž vlepena chemicky sanační maltou do drážek 30x30 mm

délky min 400 mm. Do trámu bude výztuž nakotvena do hloubky 50 mm (opět chemicky sanační maltou

např. Sika AnchorFix). U otvorů do vnějšího rozměru 500x500 mm bude aplikována pouze vyztuz

rovnoběžná s trámy. , , A-

7.1.4. Otvory se vyplní opravnou reprofilační maltou (např. Sika MonoTop). Kolem prostupujících veden,

armatur bude vložena izolace v tl. 10 mm, kterým budou armatury separovány do sanační vrstvy.

7APRAVIT SANAČNÍ MALTOU

mna 100 mm

«C

V450 400

VLEPENI DO

DRÁ7FK 30x30 mm

R1Q á 100 mm

Obrázek 1: Schéma oprav otvorů

V souladu 6.1.4. dojde k průzkumu, zdali nejsou poškozeny armatury nebo jejich vedení ve 3.NP. Pnpadna
7.2.
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místa poškození budou opravena, aby došlo k zamezení zatékání.

Závěr

8.1. Předmětem posouzení bylo zhodnocení stavu konstrukce železobetonového trámového stropu a návrhu sanací.

Provedenými sanacemi nedojde ke zvýšení únosnosti stropu nebo k obnovení jeho původní únosnosti, dojde pouze

ke stabilizaci stávajícího stavu.

8.2. Konstrukce byly posouzeny ve smyslu Běžné prohlídky dle ČSN ISO 13822, konstrukce vyhovují za splnění

všech bodů v kapitole 7. Návrh oprav.

8.3. Tento posudek je proveden pouze v rámci Běžné prohlídky a nikterak nenahrazuje prohlídku podrobnou.

Vzhledem k objeveným místům poškození se doporučuje provést Podrobnou prohlídku s odpovídající

diagnostikou železobetonových konstrukcí.

8.

Obrázek 3: Místo s vlhkostní degradaci
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