
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 86/1 50
Číslo smlouvy zhotovitele: 217/1/2018 (1 856.824021 7FVI) S004P01D73YP

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN - VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:
Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

Mgr. Milan Lúčka, starosta města

ICO:

DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny
v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:
EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha

45274924

CZ45274924

B 1561 u MS v Praze

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno

editle závodu Morava jih

IČ:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

kontaktní adresa:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech
Hlavní stavbyvedoucí:

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").



2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále

specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj

sjednanou cenu.

Předmět Díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo - evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky

„Revitalizace panelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2. část, III. etapa" podle dále specifikované projektové

dokumentace, a podle podmínek stanovených:

a) Projektovou dokumentací (dále též „Projektová dokumentace"), kterou se rozumí Dokumentace pro

provádění stavby s názvem „Revitalizace panelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2. část, III. etapa",

vypracovanou 03/2018, zakázkové číslo 941/2018, společností PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského

3971/5A, 695 01 Hodonín zodpovědným projektantem (zpracovatel části SO.01) Ing. Radomír Prokeš,

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1300825. Přesná specifikace autorů

jednotlivých částí projektové dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci. Součástí Projektové

dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací )
vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

b) Součástí díla nebude náhradní výsadba stromů a keřů, která bude předmětem samostatné veřejné zakázky

a samostatné dodávky.

Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné

dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně

koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace, pokud je k realizaci stavby nutná.

Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou

dokumentací, touto Smlouvou, Stavebním povolením č.j. MUHOCJ 2702/2018 a vyjádřeními dotčených orgánů.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky rovněž následující práce a činnosti:

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně

zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních

a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození

těchto konstrukcí vlivem výstavby,

zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení Díla,

zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby,

zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,

zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným

odstraněním uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro

provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

propustky apod.), ,
...

důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním

díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím

a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2. 2. 5.1.

2.25.2.

22.5.3.
2.2. 5.4.
2.2.55.
2. 2.5. 6.

2. 2.5.7.

2. 2. 5.8.

2.2.5.9.
2.2.5.10.

2.2.5.11.

2.2.5.12.
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strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi
dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace
s Objednatelem,

2.2.5.14. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům -pověřeným
kontrolními orgány ČR,

2.2.5.15. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které
si mohou vyžádat kontrolní orgány,

2.2.5.16. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

2,3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. a) této Smlouvy)
a následující stupně dokumentací.

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon") a prováděcími předpisy
v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále
též jako „vyhláška o dokumentaci staveb").

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
2.3.2.Í. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS)

při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na

datovém nosiči.
2.3.2 2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické

postupy, pokud jsou součástí díla. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační
údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných
materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci
nebo omezení rizik.

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
2.3.3. 1 . Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
2.3 3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické

(tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném
nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm
označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

2.3.3. 3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny
nápisem „beze změn".

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby,
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve

třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného
provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele
s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní,
event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za

přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí
stavby.

2.2.5.13.

2.4. Technická specifikace Díla
Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu
s obchodními názvy uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový
rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané
životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro

nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku
a úspora energie uvedeného Díla.
Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů
pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená
bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.4.1.

2.4.2.
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2.5. Změny díla
2.5.1 . Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

2.5.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a

to zejména z důvodů:
2. 5.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a

změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
2. 5. 3. 2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a

změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

2.5.3. 3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.5. 3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,

2.5.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez

změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolním dnu (dále též ,,KD“)

jinak.
2.5.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly

obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo

že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a

v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k

projednání.
2.5.6. Změnový list (viz příloha č. 5)
2. 5.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve

Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2.5.6. 2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli objednatelem (viz příloha č. 5). Za úplnost

a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.5.7. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací viz. čl 4.

2.6. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.

2.6.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro

zhotovitele.
2.6.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do

realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
2.7. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli

s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod

změny bude zaznamenán v zápise zKD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace

budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
2.7.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na

straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto

okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin

se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou

uvedeny v zápise z KD.

2.7.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na

straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není

změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny
Termín předání staveniště:
Termín zahájení stavebních prací (Díla):

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště

(Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních

prací je stanoven na 1. 8. 2018);
nejpozději do 120 kal. dnů ode dne - termínu zahájení
stavebních prací.
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních

prací;
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Termín dokončení stavebních prací (Díla):

Termín předání a převzetí Díla:

Termín vyklizení staveniště:
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Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení
písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím
zástupce Objednatele - technického dozoru stavebníka (dále též ,,TDS“).

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně
dokončené Dílo převzít a zaplatit.
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě.
Podobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických
podmínek, majících prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.
Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů
se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně Objednatele.
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti
dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je město Hodonín, ulice Vančurova a Sídlištní, pozemky pare. č. 1790/1, 1790/10,

1790/12, 1790/14, 1790/166, 1790/189, 1790/252, 1790/253, 1790/254, 1790/255, 1790/256, 1790/257,
1790/258, 1790/259, 1790/260, 1790/261, 1790/262, 1790/263, 1790/264, 1790/281, 1790/360, 1790/369,

1790/370 1790/375, 1790/376, 1790/380 v k. ú. Hodonín, Česká republika.

3.2.1.

3.3. Harmonogram stavby
harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a

převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále
rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do
větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. související přeložky inž
sítí, objízdné trasy, dopravní značení apod.),
zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky
KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
termín dokončení a předání díla dle odst. 3.1 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro

zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením
zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.1.

4.1.2. 13 706 611,57 Kč bez DPH
2 878 388,43 Kč DPH 21%

16 585 000,00 Kč včetně DPH

Cena Díla celkem

4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH“). Daň
z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se

vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.

4.1.4.

4.2. Obsah ceny

Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH.

Cena je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na

rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré

4.2.1.

4.2.2.
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činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena

zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo

vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v či. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného,

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

vypracování potřebné dílenské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
opatření k ochraně životního prostředí,
organizační a koordinační činnost,

poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
zajištění nezbytných dopravních opatření,
pojištění stavby a pojištění osob,

likvidaci odpadu,
závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,

finanční záruky
zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

4.3. Změna ceny díla
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu

s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet
stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy
v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem
Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

b) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné s náležitou péči předvídat
v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ").
c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb

DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

4.3.1.

4.3.2.

Způsob sjednání změny ceny

4.4.1 . Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet
změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení,

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem
formou dodatku k této Smlouvě.

4.4.3, Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny

nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle či. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu
s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou
základnu RTS 2016/11. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu

a zvolí postup dle ZZVZ.
4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222

odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom
„víceprací" a pouze a jenom „méně prací". Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná
celková suma víceprací, celková suma méněpraci a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový
list (vzor viz příloha č. 5 SOD) či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou
uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněpraci. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální
navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1 .2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle

§ 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro

vícepráce či méněpráce předložené na Krycí listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu,

od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej
TDS k zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě
v souladu dle ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu
s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším

takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke

4.4.
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Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné
maximum víceprací.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od
počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších přepisů (dále též „NOZ") a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo
obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

4.4.7.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1, Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura") vystavených

Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. Fakturace bude prováděna na základě soupisu provedených prací
a dodávek, odsouhlaseného TDS a zástupcem objednatele.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol
(dále též „ZP") provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel
je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem a TDS odsouhlasený ZP, pokud tak bylo
ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
5.2.3. 1. cenu za ZP celkem,

provedeno v období,

provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který
je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém
součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci
do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 %
z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty
vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto
část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na
zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla
bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový
rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu
čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné
faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem
Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
název projektu („Revitalizace panelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2. část, III. etapa");
popis obsahu účetního dokladu;
datum vystavení;
datum splatnosti;

5.2.32.
52.3.3.
5.2,3.4.

5.2.5.
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datum uskutečnění zdanitelného plnění;
výši ceny bez daně celkem;
podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve

smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost,

je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem

daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně

stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.

Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele

(případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.

5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

5.5.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 . Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z ceny díla za každý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen

zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den

prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků

uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý

nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den

prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení

reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za

každý den prodlení.
6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí

škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na

základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek

dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit

koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle

čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 .000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby,

viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý takovýto
případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na

předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši

vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce
dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

6.7,3. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich
zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu s termíny dle

čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště
je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely
této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude
Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými
opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu
provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření
pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za
zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými
s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní
činností Zhotovitele.

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojné body
elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení
Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně
Díla.

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení
či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých
interních směrnic, požadavků této Smlouvy, koordinátora BOZP, Projektové dokumentace, stavebního povolení
a vyjádření dotčených orgánů.

7.2.
7.2.1.

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání

a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
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7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště

třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele,

kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat

Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen

zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
časovém postupu prací;
kontrole jakosti provedených prací;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;

událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1 .6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje
Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.1.

Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor

stavebníka (dále též ,,TDS“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně, popř 1x za 14 dnů.

8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel ve spolupráci s TDS zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního

dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního

deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud

kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.
8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDS oprávněn

požadovat při předání a převzetí Díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí

obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj

o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále
též ,,DSP“).

8.2.5. V souladu s požadavky stavebního povolení, jehož přílohou byly vyjádření dotčených orgánů je zhotovitel povinen

zvát na kontrolní dny zástupce příslušných dotčených orgánů. Pro ostatní dotčené orgány výslovně uvedené

ve stavebním povolení se toto ustanovení použije obdobně.

8.2.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

Pokyny Objednatele
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých
zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však

zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se

realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné

práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž

v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých

od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané

projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích

pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během

provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.
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pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní
náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu
likvidace odpadů.
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.9.1.4.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.2.1.

9.2.2.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících
z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.4. Provádění Díla
Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele,
s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami),
v souladu se zadávací dokumentací.
Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla,
na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které
souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, neni-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí sjeho plněním
či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské výkresy,
výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze
materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené
dokumentaci či jejichž použiti bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno. V opačném
případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo
jím pověřený TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen
předložit - tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které
jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou ktomu určeny Objednatelem v průběhu další
výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných
či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel
je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů
a zařízeni tak, aby nedošlo kjeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost
za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště.
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele") nebyli
na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby
ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeného TDS či koordinátora BOZP, zejména
v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu,
bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování
personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí
předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média
v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli,
o čemž strany pořídí zápis.
Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské
apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo
bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může
požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tim, že tyto náklady Zhotovitel
uhradí.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.
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Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na

staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen

zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto

účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí

dotčených částí stavby apod.).
9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání

a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod.

Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např.

zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil

Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický

dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný

zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění

kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné

provedení Díla.

9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými,

kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli

právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu.

V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.

9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů

o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla

předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.

9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen

dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní

příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat

ustanovení o zákazu nelegální práce.

9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čí. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze

z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního

deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDS, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena

ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např.

extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)
9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných

rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

9.4.9.

10. PODDODAVATELÉ

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu10.1.
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících

Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.

Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna

poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební

výroby/zástupce stavbyvedoucího. V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3

této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění

poddodavatelem. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat

Zhotovitele ve výši 200.000,- Kč nedodržením ustanovení v tomto článku či článcích této Smlouvy souvisejících.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a vsouladu

s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží

Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-
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kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě
budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti
požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy
Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost
Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla,
provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem,

1 1 . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání

a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla
1 1 .2.1 . O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
1 1 .2.2, Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých
drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá
Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek
požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky
dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky
jdou k tíži Zhotovitele.

1 1 .2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:
11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;

Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním
Díla;
Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech,
provedených pracích, atesty);
Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);
Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném
datovém nosiči;

11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady
v souladu se zákonem o odpadech).

11.2.6.2.

11.2.6.3.
11.2.6.4.
11.2.6.5.

11.2.6.6.
11.2.6.7.

12, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12,1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu

vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto
smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu
z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady,
jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na

Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti
předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému
užívání.
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Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce 60 měsíců, na

montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí

Díla.
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel

odpovídá.
Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené

Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly,

vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek

uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby

sjednané pro dílo jako celek.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření
k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení

reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění

vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem

na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky

v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené

konstrukce, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem
dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením

tohoto článku dotčeno.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu

odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12.1.2.

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla
Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.13.1.1.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem

a Objednatelem.
Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany

Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství

v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního

předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ

formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina l“) ve výši 300.000,- Kč

platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky

v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy

Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy.

Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje

Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5 000 Kč/den.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14/18



Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního
účtu, kam má být zaslána.

14.2.
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ

formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina II") ve výši 300.000,- Kč
platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky
v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy
Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředloženi záruční listiny
II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout
převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo
bankovního účtu, kam má být zaslána.

Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu
se zákony ČR:
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",

b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví
zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této
Smlouvy,

c) směnkou v souladu o právu směnečném.

Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.

14.3.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1.
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně

možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o

pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění související
s výkonem podnikatelské činnosti je 15.000.000 Kč.

15.1 .2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Pojištění Zhotovitele

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1.
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele

a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné

změny Smlouvy.

Forma změny Smlouvy

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1.
18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.
18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo

v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

Odstoupení od Smlouvy.
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18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany

Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě

považuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady

či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou,

Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní

dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat

v plnění svých povinností dle Smlouvy.

18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.

18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění,

ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však

nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně.

Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným

oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných právních

předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostrannými právními jednání, jejichž účinky nastávají doručením

projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se

nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků

Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla

a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení

Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy.
18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo

výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně

části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku,

splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku

smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit

Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl

a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména

povinen:

a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž

tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke

skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se

vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování

daňových dokladů nebo při předání Díla;
d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem,

vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských

smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat

veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how

apod,
18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo

podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé

smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.

18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:

18.1.11.1. Vinsolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
18.1.11.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dnů;
18.1.11.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;

18.1.11.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení

neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že vinsolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení

úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
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18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní
strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.

18.1.14. Vpřípadě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud
dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť
již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od
Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy
Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky
z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě
dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele,

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva
nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,
registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení
a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh
na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány
výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a

držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky považován
desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim
součinnost,

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne - Termínu předání
a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

18.2.
18.2.1.

18.3.
18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně

jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam
poddodavatelů Zhotovitele.

18.3,2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací
na profilu Objednatele.

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností
obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se

zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek
Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé
údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel
použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení,
adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě
Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy,
projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod, ve kterých
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního

Uveřejnění Smlouvy a seznamu poddodavatelů
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vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který

budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň

vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených

zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba

s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje.

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

18.3.9. Kontaktní osobou na

je

na straně Objednatele je

18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru

smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je

smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí

s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany

výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému

veřejné správy Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.4, Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude
doloženo v nabídce)
Časový harmonogram realizace Díla (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem

Smlouvy)

Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné

Smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)

Stavební povolení a Seznam vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů (bude
doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)

Vzor Změnový list (Bude použit, před provedením každé vícepráce.)

Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)
Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)
Projektová dokumentace (bude zhotovitelem stažena z profilu zadavatele ve znění dodatečných

informací)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Pozn. č. 1

Pozn. č. 2

Pozn. č. 3

n. á\ umV Brně dneV Hodoníně dne 2 .% .'KM

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

Ing. Ludvík Š
ředitel závodu Morava jih

Mgr. Milan Lúčka

Starosta města
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SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

RPS Hodonín Sídlištní, Vančurova, 2. část, III. Etapa

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

08/2018

Stavba:

Investor:

Vypracoval:

Datum:

Rozpočtové

náklady
Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu

Komunikace, parkoviště, chodníkySO.101

SO.401 Veřejné osvětlení

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

13 706 611 KčCelkem bez DPH

16 585 000 KčCelkem s DPH 21%



VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

RPS Hodonín Sídlištní, Vančurova, 2. část, III. Etapa

SO.101, SO.401

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

EUROVIA CS, a.s,, Národní 138/10, 110 00 Praha

03/2018

Stavba:

Stavební objekt

Investor:

Vypracoval:

Datum:

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech

stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené

výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány,

případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace,

neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších

nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické

zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Cena KčPopis položkyPoložka

Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty,

mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu
1

Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního

značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.
2

Vytýčení stavby3

Archeologický průzkum a s ním související náklady4

Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)5

Dokumentace skutečného provedení stavby6

Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř.

prostranství apod.
7

Geodetické zaměření dokončeného díla8

Geometrický plán9

394 612,00 KčVEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ( bez DPH):

82 868,52 KčDPH 21%:



Soupis prací

RPS Hodonín - Sídlištní, Vančurova,2.část, lll.etapaStavba: 873/2017

Komunikace, parkoviště,chod nikyObjekt: SO.101

Komunikace,parkoviště,chodníkyRozpočet: 1a

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS,a.s,, OZ oblast Morava,závod Morava jih

Vídeňská 104

619 00

Zhotovitel:

Brno

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

12 040 109,46Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

12 040 109,46 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-0,46 CZKZaokrouhlení

12040109,00 CZKCena celkem bez DPH
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Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

HSVZemní práce1

HSVPřípravné a přidružené práce11

HSVZáklady a zvláštní zakládání2

HSVSvislé a kompletní konstrukce3

HSVKomunikace5

HSVDlažby a předlažby komunikací59

HSVTrubní vedení8

HSVDoplňující práce na komunikaci91

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách
HSV95

HSVBourání konstrukcí96

HSVProrážení otvorů97

HSVStaveništní přesun hmot99

PSVIzolace proti vodě711

PSVKonstrukce zámečnické767

MONMěstský mobiliářM100

MONElektromontážeM21

MONZemní práce při montážíchM46

PSUPřesuny suti a vybouraných hmotD96

10012 040 109,46
Cena celkem

Stránka 2 z 2
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Soupis prací a výkaz výměr

RPS Hodonín Sídlištní, Vančurova, 2.část, III. etapaS: 873/2017

SO.101 Komunikace, parkoviště, chodníkyO:

Komunikace, parkoviště, chodníkyR: 1a

P.čj Číslo položky Název položky MJ množství

Díl: 1 Zemní práce

11 122201 102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 769,44400

vozovka skladba A Eedf,2 = 45,0 MPa 1317 m2 (z
položky SANACE) :

celková průměrná hloubka odkopávek 0,55 m :

1317*0,55

724,35000

parkoviště skladba B- Eedf,2 = 45,0 MPa 718 m2 (z
položky SANACE) :

celková průměrná hloubka odkopávek 0,58 m :

718*1,01*0,58

420,60440

chodníky a kontejnerové stání skladba C Eedf,2 = 30,0

MPa- 1915 m2:

celková průměrná hloubka odkopávek = 0,39 m :

1915*0,39

746,85000

mlátový chodník skladba D Eedf,2 = 30,0 MPa 247

m2 :

celková průměrná hloubka odkopávek = 0,31 m :

247*0,31

76,57000

ODPOČTY VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

vozovka : -1103*0,5

parkoviště : -314*0,45

asfaltové chodníky : -(1 787+30+21 )*0, 31

část mlátového chodníku v místě vybouraného hřiště :

43*0,25

silniční obrubníky : -375*0,07

chodníkové obrubníky : -1016*0,06

rozšíření okolo chodníkových obrubníků rozhraní

obrubník zeleň :

průměrný průřezový profil 0,1 14 m2 na délce (celkem
chodníkové -888,9) : 888,9*0,1 14

rozšíření okolo obrub mlátového chodníku :

průměrný průřezový profil 0,0625 m2 na délce(celkem

obruby-254) : 254*0,0625

vyrovnání výškových rozdílů po vybourání schodiště a

opěrných zídek :

vyrovnání na délce 15 m, šířce 8 m a v průměrné tl.0,37 m

: 15*8*0,37

-551,50000

-141,30000

-569,78000

-10,75000

-26,25000

-60,96000

101,33460

15,87500

44,40000

m3 [ 253,916522 122201 109R00 Příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3

lepivost 33% : 769,444*0,33 253,91652

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení3 1300011 01 R00 m3 191,49000

UPC : 120*(1+1)*0,39

EON : 61*(1+1)*0,39

GT : 24,5*(1+1)*0,39

sdělovací kabely : 40*(1+1)*0,39

93,60000

47,58000

19,11000

31,20000

4 1 31101 1 12R00 I Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ

[SANACE zemní pláně

m3 610,50000
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jen v případě neúnosnosti zemní pláně viz poznámka v

PD SANACE :

vozovka skladba A :

Začátek provozního součtu

porn ér spodku vrstvy 0/63 k ACO = 1 ,266 : 1 040* 1 ,266 1 316,64000

Konec provozního součtu

1317*0,3

parkoviště skladba B :

Začátek provozního součtu

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/100/80= 1,0 :

395,10000

48,00000

17,00000

přírodní stání pro invalidy : 48

černá dělící čáry parkoviště : 17

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/200/80= 1,0 :

593,00000parkoviště bez dělící čáry : 593

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/100/80= 1,15 :

28,75000přírodní vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25*1,15

31,05000červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu :

27*1,15

Konec provozního součtu

718*0,3

Hloubení šachet zem. vrtákem hor.3-4;D 15cm,hl.50cm

215,4000

17,0000kus5 13321 001 1R00

17,0000sloupky a vzpěry oplocení : 13+4

47,0275m3j Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 36'1 39601 102R00

35,55600

10,16000

lože pod chodníkovým obrubníkem : 888,9*0.4*0,1

lože pod obrubou mlátového chodníku : 254*0,4*0,1

polštář pod základové patky :

patky pro kotvení laviček 2 ks patek pro 1 ks lavičky

(celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,15*2*2

patky pro kotvení odpadkových košů 2 ks :

0,5*0,5*0,15*2

patky pro kotvení laviček 2 ks patek pro 1 ks lavičky

(celkem 2 ks laviček) : 0, 6*0, 3*(1, 05-0, 125)*2*2

0,10800

0,07500

0,66600

0,46250patky pro kotvení odpadkových košů 2 ks : 0,5*0,5*(1,05-

0.125)*2
____

I m3 122,66920Vodorovné přemístění výkopku z hor, 1-4 do 2500 m7j 162501 101 R00

odečteno z položky :

na mezideponii a zpět zpětný násyp :

zásyp okolo chodníkových obrubníků rozhraní obrubník

zeleň :

průměrný průřezový profil 0,064 m2 na déice(celkem
chodníkové-888,9) : 888,9*0,064*2

zásyp okolo obrub mlátového chodníku :

průměrný průřezový profil 0,0175 m2 na délce(celkem
obruby-254) : 254*0,0175*2
_

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

113,77920

8,89000

1 365,79600m38Í162701 105R00

celkové odkopávky z položek :

strojní : 769,444

ruční : 47,028

vývrtek : 0,159

odpočet zpětného zásypu : -61,335

Mezisoučet

jen v případě neúnosnosti zemní pláně viz poznámka v

PD SANACE :

hloubení pro sanaci : 610,50

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

769,44400

47,02800

0,15900

-61,33500

755,29600

610,50000

m3 I 6 828,980009|1 62701 109ROO
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celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km :

celkové odkopávky z položek :

strojní : 769,444*5

ruční : 47,028*5

vývrtek : 0,159*5

odpočet zpětného zásypu : -61,335*5

Mezisoučet

jen v případě neúnosnosti zemní pláně viz poznámka v

PD SANACE :

hloubení pro sanaci : 610,50*5

3 847,22000

235,14000

0,79500

-306,67500

3 776,48000

3 052,50000

1 365,79600m31 0| 1627021 99R00 [Poplatek za skládku zeminy

celkové odkopávky z položek :

strojní : 769,444

ruční : 47,028

vývrtek : 0,159

odpočet zpětného zásypu : -61 ,335

Mezisoučet

jen v případě neúnosnosti zemní pláně viz poznámka v

PD SANACE :

hloubení pro sanaci : 610,50

769,44400

47,02800

0,15900

-61,33500

755,29600

610,50000

61,33500m3Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3I 11 167101 101 R00

odečteno z položky :

pro zpětný zásyp : 61,335 61,33500

Zásyp ruční se zhutněním okolo chodníkových obrubníků

a obrub mlátového chodníku

61,33460m312 1 74101 102R0O

zpětné zásypy :

zásyp okolo chodníkových obrubníků rozhraní obrubník

zeleň :

průměrný průřezový profil 0,064 m2 na délce(celkem
chodníkové-888,9) : 888,9*0,064

zásyp okolo obrub mlátového chodníku :

56,88960

4,44500průměrný průřezový profil 0,0175 m2 na délce(celkem
obruby-254) : 254*0,0175

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v

hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění

3 513,99600m2181 101 102R0013

předepsanou projektem Eedf,2=45 (30 MPa)

odečteno z EPD :

skladba A a B- 45 MPa : 1317

skladba C- 30 MPa: 1914,4

1 317,00000

1 914,40000

skladba D 30 Mpa :

poměr spodku vrstvy ŠD 0/32 k hlinitopísečné prosívce=

1,333 :

mlátový chodník : 212*1,333 282,59600

5 545,00000Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl. 10-15

cm jednotlivě nad 500m2. zhutněno lehkým válcem

m2181301 1 12R0014

odečteno z EPD zhutněno lehkým válcem :

v rovině nebo ve svahu 1:5 : 5545 5 545,00000

m2 5 545,00000Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině nebo

ve svahu 1 :5, po odebrání ornice (drnu)

15 182001 1 1 1 R00

odečteno z EPD :

plocha pro zatravnění sejmutí drnu v prům tl. 1 25 mm :

5545

5 545,00000

277,25000m3Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 zalití trávníku 5x16 1 8580431 2R00

55,45000

221,80000

odečteno z EPD : 5545*0,01

5x : 55,45*4

277,25000ÍDovoz vody pro zálivku do 6 km m317 185851 111 R00

55,45000

221,80000

odečteno z EPD : 5545*0,01

5x : 55,45*4

Stránka 3 z 19Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s,



Sejmutí ornice(drnu), naložení, odvoz a uložení na

skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz

do 5 km

m3 693,12500121 100001 RAB18

odečteno z EPD :

plocha pro zatravnění sejmutí drnu v prům ti. 125 mm :

5545*0,125

693,12500

m2 I 5 545,00000i Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s

'odplevelením, hnojením vč.dodávky hnojivá, travní

směsi, total. herbicidu a obdělání půdy frézováním

1 804001 20RA019

odečteno z EPD zhutněno lehkým válcem :

v rovině nebo ve svahu 1 :5 : 5545 5 545,00000

Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v

místě zabudování

693,12500m320 10364200R

693,12500odečteno z EPD: 5545*0,125

Přípravné a přidružené práceDíl: 11
24,80000)21)113106121 R00 j Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2

odečteno z EPD :

21,00000

3,80000

dl,20/10 cm : 21

dl. 20/10 cm pro napojení stávajících chodníků na nové :

1,9*2

22 1131075Q5R00 (Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl. 5 cm 21,00000

odečteno z EPD :

dl.20/10 cm : 21 21,00000

7,000001j m223* 1131 08305R00 [Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm

odečteno z EPD :

vybourání asfaltového pásu š.200 mm podél obrubníků v

ul. Sídlištní : 7

7,00000

j m2(Odstraněni podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm24] 1 13108405R0O 2 839,55000

odečteno z EPD :

stávající vozovka (celkem 1103 m2,z toho asfalt 799 m2) : 799,00000

799

1 787,00000

215,00000

30,00000

chodníky litý asfalt : 1787

hřiště : 215

plochy pod schodišti u vstupů do bytových domů : 30

2 831,00000Mezisoučet

napojení stávajících chodníků na nové :

chodníky s litým asfaltem (počítám napojení v délce 1 m :

(3+1 ,55+2+2)*1

8,55000

) m225; 1 13109320R00 í Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. prostý t!.20 cm 7,00000

odečteno z EPD :

vybourání betonového pásu š.200 mm podél obrubníků v

ul. Sídlištní : 7

7,00000

m2 iOdstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm, pod

asfaltem hřiště

215,0000026 1 1 13109420R00

odečteno z EPD :

hřiště : 215 215,00000

27111 31 09426R00 (Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 26 cm, pod | m2 | 1 825,55000

litým asfaltem chodníků

odečteno z EPD :

1 787,00000

30,00000

chodníky litý asfalt : 1787

plochy pod schodišti u vstupů do bytových domů : 30

1 817,00000Mezisoučet

napojení stávajících chodníků na nové :

chodníky s litým asfaltem (počítám napojení v délce 1 m :

(3+1 ,55+2+2)*1

8,55000

28j 1 1 32021 1 1R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 1 391,00000m

odečteno z EPD :

silniční : 375

chodníkové : 1016

375,00000

1 016,00000
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21 ,00000]m2Odstranění podkladu pl. 50 m2,štěrkodrť tl.20 cm29) 1 13107560R

odečteno z EPD :

21,00000dl. 20/10 cm : 21

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 45 cm, pod

asfaltem vozovky a betonové parkoviště

odečteno z EPD :

stávající vozovka (celkem 1103 m2,z toho asfalt 799 m2) :

1 113,00000m230 1 13109445R

799,00000

799

314,00000stávající betonové parkoviště : 314

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 50 cm,

betonová vozovka bez asfaltu

304,00000m231 1 13109450R

odečteno z EPD :

stávající vozovka (celkem 1103 m2,z toho beton 304 m2) : 304,00000

304

374,25000m2Odstranění křovin a stromů do 100 mm i s kořeny, odvoz

do 5 km.zapravení a likvidace

32 11 1200001 R

odečteno z EPD :

případné odstranění stávajících okrasných dřevin okolo

přístupových chodníků : 12,5*1,5+15*1,5

odstranění veškerých keřů v zelené ploše před ZŠ :

11*8+35*3,5+17,5*7

Kácení stromů do 500 mm s odřezáním kmene a s

odvětvením , odstranění pařezů, doplnění zeminy,

zapravení, s naložením .včetně odvozu do 5 km, likvidace

41,25000

333,00000

9,00000kus1 12100001 R33

9,00000odečteno z EPD : 9

Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
0,15896m3Beton základových patek prostý C 25/30 pro sloupky a

vzpěry oplocení

34 27531 371 1ROO

0,15896sloupky a vzpěry oplocení : (14+4)*3, 14*0, 15*0, 15/4*0, 5

1 317,00000m2Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon

do 1:5 š.do 6 m

35 289971 21 2R00

odečteno z EPD 500g/m2 :

Začátek provozního součtu

nová vozovka poměr spodku vrstvy 0/63 k ACO = 1 ,266

: 1040*1,266

Konec provozního součtu

1317

1 316,64000

1 317,00000

0,18300m3Polštář základu ze štěrkodrti frakce 0/32 pod

základovými patkami, pod lavičkami a odpadkovými koši

271531 1 15R36

pod základové patky :

patky pro kotvení laviček 2 ks patek pro 1 ks lavičky

(celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*0,15*2*2

patky pro kotvení odpadkových košů 2 ks :

0,5*0,5*0,15*2

0,10800

0,07500

1, 28100j37 27531 0020RA0 (Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění m3

pod základové patky :

patky pro kotvení laviček 2 ks patek pro 1 ks lavičky

(celkem 2 ks laviček) : 0,6*0,3*1,05*2*2

patky pro kotvení odpadkových košů 2 ks :

0,5*0,5*1,05*2

0,75600

0,52500

( m2 [ 1 515,00000Geotextilie PP netkaná filtrační -500 g/m238 67390530R

odečteno z EPD 500g/m2 :

Začátek provozního součtu

nová vozovka : 1317*1,15

Konec provozního součtu

1515

1 514,55000

1 515,00000

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
Montáž podhrabových desek včetně držáků průběžných a 15,00000kus39 349121000R00

krajových

15,0000015
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Deska podhrabová 295/20/5 včetně průběžných a

krajových držáků

kus j 15,0000040 592331 64R

cena je stanovena včetně dodávky průběžných a

krajových držáků podhr.desek : 15

15,00000

KomunikaceDíl: 5
2 035,00000Podklad z bet.recyklátu fr.0/90 po zhutn.tl.30 cm

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, s rozprostřením,zhutněním a

vlhčením

m25641 12230R0041

jen v případě neúnosnosti zemní pláně :

odečteno z EPD :

nová vozovka skladba A :

Začátek provozního součtu

poměr spodku vrstvy 0/63 k ACO = 1,266 : 1040*1,266 1 316,64000

Konec provozního součtu

1317

parkoviště skladba B :

Začátek provozního součtu

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/100/80= 1,0 :

1 317,00000

48,00000

17,00000

přírodní stání pro invalidy : 48

černá dělící čáry parkoviště : 17

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/200/80= 1,0 :

593,00000parkoviště bez dělící čáry : 593

poměr spodku vrstvy 32/63 k ploše 200/1 00/80= 1,15:

28.75000přírodní vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25*1,15

31,05000červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu :

27*1,15

Konec provozního součtu

718,00000718

| m2 i 717,80000421564761 111R00 Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, ti. 20 cm

(ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním

odečteno z EPD :

poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše 200/100/80= 1 ,0

48,00000

17,00000

přírodní stání pro invalidy : 48

černá dělící čáry parkoviště : 17

poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše 200/200/80= 1 ,0

593,00000parkoviště bez dělící čáry : 593

poměr střední příčky vrstvy 32/63 k ploše 200/100/80=

1,15 :

přírodní -vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25*1,15 28,75000

červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu :

27*1,15

31,05000

Podklad z kam. drceného 32/63 s výplň. kamen. 8/16+0/4

tl. 20 cm (vibrovaný štěrk), s rozprostřením,vlhčením a

zhutněním

212,00000m25647621 11R0043

odečteno z EPD :

skladba D : 212 212,00000

44[564851111R00 j Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 15 j rn2

jcm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním

710,00000

odečteno z EPD :

poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše 200/100/80=

1,0 :

přírodní stání pro invalidy : 48

černá dělící čáry parkoviště : 17

48,00000

17,00000
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poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše 200/200/80=

1,0:

parkoviště bez dělící čáry : 593

poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše 200/100/80=

593,00000

1,0:

přírodní vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25

červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu : 27

25,00000

27,00000

45 564831 111RO0 Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10

cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním

m2 457,16000

odečteno z EPD :

štěrkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v

prům.š.400 mm : 888,9*0,4

štěrkové lože pod obruby mlátového chodníku tl.100 mm v

prům.š.400 mm : 254*0,4

355,56000

101,60000

564861 111R0046 Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky

20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním

skladba C

m2 1 918,80000

odečteno z EPD :

skladba C :

Začátek provozního součtu

poměr střední příčky vrstvy ŠD 0/32 k ploše dl.tl.6 cm=

1,0:

přírodní šedá kontejnerová stání : 102,2

přírodní šedá chodníky, zpevněná plocha pro

vystoupení z vozidla a dlažba pod schodišti : 1367,5

slepecká s výstupky černá varovné a signální pásy : 50

102,20000

1 367,50000

50,00000

slepecká s vodícími prvky drážkami umělá vodící linie

: 8,5

pravoúhlá dlažba tří rozměrů (29 kamenů = 1,08 m2) :

386,2

Konec provozního součtu

1915

dl.20/10 cm pro napojení stávajících chodníků na nové :

1,9*2

8,50000

386,20000

1 915,00000

3,80000

47 564861 11 2R00 Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63 A po zhutnění tloušťky

20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním

m2 1 282,00000

odečteno z EPD :

nová vozovka :

poslední vrstva bez sanace (změřit únosnost) :

Začátek provozního součtu

nová vozovka poměr stř.př. 0/63 k ACO = 1,233 :

1040*1,233

Konec provozního součtu

1282

1 282,32000

1 282,00000

48 56517121 1R00 Podklad z obal kamen,ACP 22 , š.nad 3 m, tl. 10 cm

(ČSN EN 13108-1), s rozprostřením a zhutněním

m2 1 040,00000

odečteno z EPD :

nová vozovka : 1 040 1 040,00000

49 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1)
tl. 1 5 cm (ČSN 736124-1) s rozprostř. a zhutněním, včetně

ošetření povrchu podkladu vodou

m2 1 188,00000

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

nová vozovka poměr stř.př. KZC k ACO = 1,142 :

1040*1,142

Konec provozního součtu

1188

1 187,68000

1 188,00000

50 5731 11 112R00 (Postřik živičný infiltrační 0,6 kg/m2 asfaltová emulze Pl-

ÍE (ČSN 736129)

m2 1 040,00000
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odečteno z EPD :

nová vozovka : 1 040 1 040,00000

1 040,00000Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m2 asfaltová emulze PS- m2

E (ČSN 736129)
___

51 573231 11QR00

odečteno z EPD :

nová vozovka : 1040 1 040,00000

Beton asfaltový ACO 11 , nad 3 m, ti. 5 cm (CSN EN

13108-1) s rozprostřením a zhutněném
_

1 040,00000m252 5771421 12R00

odečteno z EPD :

nová vozovka : 1 040 1 040,00000

25,40000Kladení dlažby z drobné žulové kostky, lože z betonu C

25/30 tl. 5 cm (ČSN 736131-1), obruba mlátového

chodníku

m253 591241 111R00

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár MC :

odečteno z EPD :

obruba (jednořádek žulové kostky) mlátového chodníku

celková délka 254 m : 254*0,1
_

Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 8 cm do

drtě tl. 5 cm (ČSN 736131 1), vč.dod.hmot pro lože a

dodání materiálu pro výplň spár

25,4000

117,0000m259621 5041 R0054

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním

spár.s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením

přebytečného materiálu :

odečteno z EPD :

48,00000

25,00000

17,00000

27,00000

přírodní stání pro invalidy : 48

přírodní vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25

černá dělící čáry parkoviště : 17

červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu : 27

13,04600m3Příplatek za výplň spár vegetační dlažby se širokými

spárami 200/200 tl.8 cm, bez dodávky drobného drceného

kameniva frakce 4/8 mm

596921 191 R0055

13,04600spáry činí 27,5% z celkové plochy : 593*0,275*0,08

7,50000kusDodávka a montáž odvodňovací žlabu DN100, dl. 1000

F900 do bet.lože C 25/30 XF1 tl.25 cm, s litinovým
5970931 12RS856

mm,

mústkovým roštem

odečteno z EPD :

7,50000běžné metry (7 ks žlabů + 1 ks revizví díl + 2 ks čelní

stěny vše v přírodním zbarvení) : 7,5
_

1,00000Dodávka a montáž žlabové vpusti DN 100 , dl. 500 mm, F

900 do bet.lože C 25/30 XF1 tl.25 cm, s litinovým

kus57 597093126RS2

mústkovým roštem

1,00000odečteno z EPD : 1

212,000001Kryt mlátového chodníku hlinitopísčitou prašivkou tl.4 cm j m2

(ČSN 736131-1)
_

i
58Í57Í907278Ř

odečteno z EPD :

212,00000mlátový chodník : 212

1 918,20000m2Kladení betonové dlažby 200/100,200/200 a 200/300 mm

tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro

lože a dodání materiálu pro výplň spár skladba C

59621 5021 R59

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním

spár, s dvojitým hutněním vibrováním :

odečteno z EPD :

přírodní šedá kontejnerová stání : 102,2

přírodní šedá chodníky,zpevněná plocha pro vystoupení

z vozidla a dlažba pod schodišti : 1367,5

slepecká s výstupky černá varovné a signální pásy : 50

102,20000

1 367,50000

50,00000

8,50000slepecká s vodícími prvky drážkami umělá vodící linie :

8,5

386,20000pravoúhlá dlažba tří rozměrů (29 kamenů = 1,08 m2) :

386,2

Mezisoučet 1 914,40000
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dl. 20/1 0 cm pro napojení stávajících chodníků na nové :

1,9*2

3,80000

60 59621 5041 R01 Kladení betonové vegetační dlažby se širokými spárami

200/200 ti. 8 cm do drtě ti. 5 cm , vč.dod.hmot pro lože

(ČSN 736131 1)

m2 593,00000

s provedením lože z kameniva drceného :

odečteno z EPD :

parkoviště bez dělící čáry : 593 593,00000

61 58341 005.AR Drť hraněná Z fr,4 8 tř.B t 31,31040

Začátek provozního součtu

spáry činí 27,5% z celkové plochy : 593*0,275*0,08

Konec provozního součtu

13,046*2,400

13,04600

31,31040

62 58380129R Kostka dlažební drobná 10/10/10 štípaná Itř. 1t=4,0m2,

materiál žula obruba mlátového chodníku

6,35000

odečteno z EPD :

obruba (jednořádek žulové kostky) mlátového chodníku

celková délka 254 m : 254*0,1/4

Pravoúhlá betonová dlažba tří rozměrů 20/10,20,30 cm

tl.6 cm (29 kamenů = 1 ,08 m2), v šedé barvě

6,35000

63 59200 m2 386,20000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

pravoúhlá dlažba tří rozměrů (29 kamenů = 1,08 m2) :

386,2

386,20000

64 59245040R Dlažba čtvercová betonová dvouvrstvá SLP s vodicí linií v

černé barvě 200/200/60, dlažba pro nevidomé

m2 8,50000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

umělá vodící linie : 8,5 8,50000

65 592451 10R Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba

obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v

přírodní šedé barvě skladba C

m2 1 469,70000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

přírodní šedá kontejnerová stání : 102,2

přírodní šedá chodníky,zpevněná plocha pro vystoupení

z vozidla a dlažba pod schodišti : 1367,5

102,20000

1 367,50000

66 5924511 51 R Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60

mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová
úprava pro nevidomé) dkladba C

m2 50,00000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

slepecká s výstupky černá varovné a signální pásy : 50 50,00000

67 592451 170R Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba

obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami, v

přírodní šedé barvě

m2 73,00000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

přírodní stání pro invalidy : 48

přírodní vyvýšená část zpomalovacího prahu : 25

48,00000

25,00000

68 5924511 71 R Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba

obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými

hranami, červená

m2 27,00000

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

červená nájezdové rampy zpomalovacího prahu : 27 27,00000

69 59245250R Dlažba vegetační betonová vibrolisovaná dvouvrstvá se

širokými spárami 200/200 tl.8 cm, v přírodní šedé barvě

m2 593,00000

cena je stanovena včetně ztratného :

výměra z EPD bez dělící čáry : 593 593,00000
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17,00000|m2Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba

obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hranami, černá
70Í59245266R

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD

černá dělicí čáry parkoviště : 17
_

Dlažby a předlažby komunikací
_

i Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m2 asfaltová emulze PSj m2

[e (ČSN 736129)
_

_.

odečteno z EPD :

doasfaltovaný pás š.200 mm : 33,5*(0,05+0,2+0,05)

Beton asfalt. ACO 11,do 3 m, tl.5 cm (ČSN 13108-1) s

rozprostřením a zhutněním, doasfaltovaný pás š.200

17,00000

Díl: 59
10,05000

71 573231 110R00

10,05000

7,00000m2
72 577141 112RT3

mm

odečteno z EPD :

7,00000doasfaltovaný pás š.200 mm : 7

m2 [ 8,55000l Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5

napojení stávajících chodníků na nové :

chodníky s litým asfaltem (počítám napojení v délce 1 m :

(3+1 ,55+2+2)*1
_

| Kryt z betonu prostého komunikace pro pěší tL 25 cm

cm73Í5781421 12R00

8,55000

8,55000m2
74 5811 421 15R00

napojení stávajících chodníků na nové :

chodníky s litým asfaltem (počítám napojení v délce 1 m : 8,55000

(3+1 ,55+2+2)*1
60,05000

Prořezání, vyčištění a zalití dil.spár hloubky do 4 cm š. do i m
75i 5991421 1 1 R00

4 cm

odečteno z EPD ;

zapravení pruhu vozovky v délce 33,50 m : 33,50

napojení na stávající komunikace : 6*3

napojení stávajících chodníků na nové :

chodníky s litým asfaltem (počítám napojení v délce 1 m :

(3+1 ,55+2+2)*1

33,50000

18,00000

8,55000

I m 8.55000
76 916561 1 1 1RT2 i Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,

(včetně obrubníku 50/5/20 cm

napojení stávajících chodníků na nové :

8,55000
chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2

15,39375m3(Lože pod ACO a žulové kostky z C 25/30 zapravení

(odřezaného pruhu vozovky , lože pod žul.kostky

I mlátového chodníku

91 8101 1 1 1 R77

odečteno z EPD :

doplnění lože pod ACO v délce 33,50 m, průřezový profil

0,0425 m2 zapravení pruhu vozovky : 33,50*0,0425

1,42375

lože pod obrubu mlátového chodníku :

obruba (jednořádek žulové kostky) mlátového chodníku

celková délka 254 m : 254*0,055
_

13,9700

Trubní vedeníDíl: 8
12,0000úsekČištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m včetně

vyčištění uliční vpusti příslušného úseku
78 i 8926011 21 R00

odečteno z EPD :

12,0000
UV1až UV12 : 11+1

| kus 8,0000
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

úprava šachet do nové nivelety
_

poznámky: :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky

nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, :

791899331 1 1 1 R00

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, :

c) podbetonování nebo podezdění rámu, :
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