
Evidenční Objednatele:č.2018/S/00048/2 Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2018
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: a.s.
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Libor Jindřichovský
adresa: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A,vložka 17957
zastoupený: Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ: 69117900
DIČ: CZ7307263491
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.2. 2018 tohoto znění:

Název projektu: „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“
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A. V èlánku IV. shora uvedené smlouvy se mìní text .

4.1. Cena díla uvedeného v èlánku I. této smlouvy èiní ,- Kè bez DPH
4.1 .1. Dodateèné práce 9 Kè bez DPH .

4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v èláncích 4.1. a 4. 9 Kè bez DPH
4.2. Daò z pøidané hodnoty v základní sazbì 21 %
èiní z ceny uvedené v èlánku 4.1.2. èástku
4.3. Celková cena díla vèetnì DPH

B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.

459 789,85 Kè
2 649 265,34 Kè vèetnì DPH

C.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìmi smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska ‚ dne 3.9.2018 pod è. Usnesení 84/2018/5.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotovení.

V Hlinsku dne 5. 9. 2015

‚åZa Objednatele

V Hlinsku dne 5. 9. 2018

STAVEBNI FIRMA
Libor Jindøi~ï~kJ2
Jungmannova 9~k~i‘Ó1 ~W~el~o‘.__— ‚:

469 31,~~~biI: ~ 104 675
iÈO: 69~1~1i ~ ~Ž7~12&t~1 r

Za Zhotovitele
Libor Jindøichovský
majitel spoleènosti

Název projektu: „Rekonstrukce odborné uèebny fyziky a chemie a zøízení výtahu ZŠ Ležákù“
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Objekt:

SO01

Název objektu:

ZŠ

JKSO:

Stavba:

1487/2018

Název stavby:

Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1487/2018

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

890,49

0,00

0,00

0,00

890,49

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

60 256,49

12 654,00

72 910,49 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

16 428,00

28 927,99

14 010,00

0,00

59 366,00

0,00

60 256,49

60 256,00

Rozpočet: Základní rozpočet6 Práce nad rámec

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

28.8.2018

Libor Jindřichovský

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1487/2018
SO01
6

Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018
ZŠ
Práce nad rámec

Základní rozpočet
Datum tisku: 28.8.2018

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

61 Upravy povrchů vnitřní 12 519,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

3 441,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9

96 Bourání konstrukcí 467,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesařské 0,00 10 048,79 0,00 0,00 0,00 0,2

766 Konstrukce truhlářské 0,00 9 588,52 0,00 0,00 0,00 0,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 6 057,00 0,00 0,00 0,00 0,1

784 Malby 0,00 3 233,69 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 14 010,00 0,00 0,0

16 428,00 28 927,99 0,00 14 010,00 0,00 1,8Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 45 356,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 45 356,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 45 356,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 45 356,00 0,00

Zařízení staveniště 1,50 59 366,00 890,49

Provoz investora 0,00 59 366,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 59 366,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 59 366,00 0,00

890,49

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1487/2018
SO01
6

Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018
ZŠ
Práce nad rámec

Základní rozpočet
Datum tisku: 28.8.2018

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

61 Upravy povrchů vnitřní

1 612 42-1231.RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
s použitím suché maltové směsi

m2 133,3240 93,90 12 519,12 0,00355 0,47330

Upravy povrchů vnitřní61 12 519,12 0,47330

63 Podlahy a podlahové konstrukce

2 632 45-1034.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
vyrovnání pod parapety

m 7,2000 478,00 3 441,60 0,12310 0,88632

Podlahy a podlahové konstrukce63 3 441,60 0,88632

96 Bourání konstrukcí

3 968 09-2002.R00 Bourání parapetů - parapetní betony
m 7,2000 64,90 467,28 0,00000 0,00000

(-0,10500) (-0,75600)

Bourání konstrukcí96 467,28 0,00000
(-0,75600)

762 Konstrukce tesařské

4 762 59-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
m3 0,3437 192,50 66,16 0,00295 0,00101

5 762 81-1811.R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm
m2 15,6228 85,70 1 338,87 0,00000 0,00000

(-0,01400) (-0,21872)

6 763 61-4232.RT6 M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.
vč. dodávky desky tl. 22 mm

m2 17,9662 462,50 8 309,37 0,01371 0,24632

7 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 0,2473 1 352,00 334,39 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 10 048,79 0,24733
(-0,21872)

766 Konstrukce truhlářské

8 648 99-1113.R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm
m 8,7600 375,50 3 289,38 0,00222 0,01945

9 1- Stolová noha
ks 4,0000 800,00 3 200,00 0,00000 0,00000

10 607-75367 Parapet interiér PVC š.600mm dl.6m bílý
m 8,7600 325,00 2 847,00 0,00780 0,06833

11 607-75390 Krytka parapetní plastová dl. 600 mm bílá
kus 6,0000 30,00 180,00 0,00002 0,00012

12 607-75391 Spojka pro parapet plastová bílá, hnědá
m 2,2500 32,06 72,14 0,00002 0,00005

Konstrukce truhlářské766 9 588,52 0,08794

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1487/2018
SO01
6

Výtah, ZŠ Ležáků, Hlinsko 2018
ZŠ
Práce nad rámec

Základní rozpočet
Datum tisku: 28.8.2018

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

771 Podlahy z dlaždic a obklady

13 771 10-1111.R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm
m2 3,9720 140,50 558,07 0,00000 0,00000

14 771 10-1210.R00 Penetrace podkladu pod dlažby
m2 4,8016 41,60 199,75 0,00021 0,00101

15 771 13-0111.R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
m 8,2960 98,90 820,47 0,00000 0,00000

16 771 21-2112.R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
m2 3,9720 512,00 2 033,66 0,00000 0,00000

17 771 47-9001.R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky
m 8,2960 81,60 676,95 0,00000 0,00000

18 771 57-9792.R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru
m2 3,9720 69,50 276,05 0,00000 0,00000

19 585-822034 PCI Pericol® FX Profi
kg 32,6056 11,76 383,44 0,00100 0,03261

20 597-64203 Dlažba Taurus 300x300 mm
m2 5,0832 218,09 1 108,60 0,01920 0,09760

Podlahy z dlaždic a obklady771 6 057,00 0,13121

784 Malby

21 784 21-1111. Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra.....
m2 35,0636 58,00 2 033,69 0,00000 0,00000

22 784 Nástřik radiátorů
ks 4,0000 300,00 1 200,00 0,00000 0,00000

Malby784 3 233,69 0,00000

M21 Elektromontáže

23 1 Demontáž stávajících vítidel
ks 4,0000 200,00 800,00 0,00000 0,00000

24 2 Montáž nových svítidel
ks 4,0000 450,00 1 800,00 0,00000 0,00000

25 3 Dodávka nových svítidel
ks 4,0000 1 180,00 4 720,00 0,00000 0,00000

26 4 Propojení nových svítidel
kpl 1,0000 2 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000

27 5 Úprava EI pro osazení svítidel
kpl 1,0000 1 190,00 1 190,00 0,00000 0,00000

28 6 Drobné EI úpravy - demontáže v učebně fyziky
zaslepení zásuvek

kpl 1,0000 3 000,00 3 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 14 010,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


