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 Číslo smlouvy objednatele:  
 Číslo smlouvy zhotovitele: RU/18/09/11 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –  
rekonstrukce strukturované kabeláže DS Buchlovice a DZP Staré Město“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických :  
   
   
   
IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
   
 
 
1.2. Zhotovitel : SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 
Sídlo : Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 
Statutární orgán : Kamil Urbánek 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7394  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  
  
b) ve věcech technických :  
   
IČ : 44015542 
DIČ : CZ44015542 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :  
 

mailto:sekretariat@ssluh.cz
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,            či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy 
a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – rekonstrukce strukturované kabeláže 

DS Buchlovice a DZP Staré Město                   

Místo stavby: Domov pro seniory Buchlovice 

U Domova 470, 687 08 Buchlovice  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město 

Kopánky 2052, 686 03 Staré Město 

                                  

Projektová dokumentace: DPS „SO 01 DS BUCHLOVICE – strukturovaná kabeláž“ 06/2018,   

č. zak.: 3710 

 DPS „SO 02 DZP Staré Město – strukturovaná kabeláž“ 06/2018,  

 č. zak.: 3710          

Projektant (GP): GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště 

      

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – rekonstrukce strukturované kabeláže                           
DS Buchlovice a DZP Staré Město“   

(dále jen „dílo“) 
 
 a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení díla specifikovaná zejména: 
- projektovou dokumentací SO 01 DS Buchlovice – strukturovaná kabeláž a SO 02 DZP Staré 

Město – strukturovaná kabeláž, zpracovanou společností GG Archico a.s., Zelené náměstí 
1291, Uherské Hradiště v 00/2018, č. zak.: 3710 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky  
- touto smlouvou o dílo 

 
2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

 SO 01 DS Buchlovice  

 SO 02 DZP Staré Město 
 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje 
ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
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neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla. 
  

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.5.1. důsledný úklid všech dotčených prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby, 

2.5.2. provedení demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný 
a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude 
nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy 

2.5.3. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží 
zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto 
povinností 

2.5.4. průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla 

2.5.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 

2.5.6. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla 

2.5.7. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a 
na vhodném místě 

2.5.8. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o 
jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou 
zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli 

2.5.9. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené do 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 

2.5.10. vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, zhotovitel se 
zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti omezení 
provozu. 

 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu 
s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 
 

2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 
 

2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet 
k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel 
má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil.  
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2.9. Změny díla 

2.9.1. každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci bude řešena dle této smlouvy 

2.9.2. veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

2.9.3. objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo 
předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.9.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce) 

2.9.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce) 

2.9.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla 

2.9.4. pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací 
nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak 

2.9.5. pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení 
díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí 
s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
objednateli neprodleně návrh změnového listu (dle vzoru předaného objednatelem) k projednání. 
Práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení změnového listu objednatelem formou uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo.  

 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací – 1. 10. 2018 

3.2. Dílčí termíny realizace: 

3.2.1. DS Buchlovice        01. 10. – 25. 10. 2018   (25 kalendářních dní)  

3.2.2. DZP Staré Město               29. 10. – 19. 11. 2018   (22 kalendářních dní) 
 

3.3. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla: tzn. všech 
dílčích částí je nejpozději do 19. 11. 2018.  

 

3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

3.4.1. objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel 
je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit avšak doba realizace 
v kalendářních dnech zůstane nezměněna 

3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.6. Harmonogram provádění díla začíná termínem předání staveniště jednotlivé dílčí části plnění a končí 
termínem předání a převzetí dílčí části díla (vč. lhůty pro vyklizení staveniště). 

3.7. Termín dokončení a předání díla dle odst. 3.3. této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit 
jen dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Místem plnění je Domov pro seniory Buchlovice, U Domova 470, 687 08 Buchlovice a Domov se 
zvláštním režimem Staré Město, Kopánky 2052, 686 03 Staré Město 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a 
to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

 
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 
 

2.071.700,00 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  Dvamilionysedmdesátjedentisícsedmset korun českých) 
 

310.755,00 Kč DPH 15 % 
 

2.382.455,00 Kč (včetně DPH) 
 

 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. 
Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na 
smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut  

4.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla 

4.3.3. položkový rozpočet v členění jednotlivých dílčích částí realizace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy  

 
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% (stavby pro sociální bydlení)  
 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci 

c) v případě méněprací 

 
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 
 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
dle výkazu výměr. 

 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.3. Faktury budou vystaveny po dokončení za každý stavební objekt samostatně, tzn. po předání a 
převzetí jednotlivých dílčích částí realizace dle  čl. 2.3. a dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí 
dílčí části díla. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále 

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazní“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 
daňové povinnosti. 

5.4.2. přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol, vč. protokolu o předání a převzetí dílčí části díla  

5.5. Fakturace: 

5.5.1. faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli 
nejpozději 8. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy 
nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu 

5.5.2. splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání 

5.5.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle 
této smlouvy. 

5.5.4. cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 

5.5.5. případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře 

5.5.6. nedílnou přílohou každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla 
 

 
6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. projektovou dokumentaci pro provedení díla 1x tištěná forma a 1x digitální forma, zpracovanou  
společností GG Archico a.s. v 6/2018 

6.1.2. vzor změnového listu 

6.1.3. staveniště ke dni zahájení provádění díla 
 

6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 
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7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro provedení stavby a pro zařízení staveniště. Objednatel předá 
staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Staveniště 
musí být řádně zabezpečeno s ohledem na realizaci díla za plného provozu domova. 

7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.2.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.2.1.1. stávající konstrukce nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které nebudou stavebně 
upravovány, před poškozením a zničením 

7.2.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění 

7.2.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu 

7.2.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny 

7.3. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.  
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). 
Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi čistotu a je povinen 
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  
 

7.5. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění. 
 

7.6. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí 
staveniště nad rámec pracovních činností. 
 

7.7. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění 
této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 
 

7.8.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 
řízení dohodnuto jinak. 
 
 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 
8.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími 
předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

 
 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, 
není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem 
plnění.  

9.2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
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9.2.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

9.2.2. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

9.2.3. revizní zprávy dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
záručních listů, prohlášení o shodě apod. 

9.2.4. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

9.2.5. nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání 

9.2.6. protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel 
 

 

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 
 

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem a do doby protokolárního předání a převzetí díla nese nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla 

 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
 

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 
 

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací,  popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné 
k odstranění vad. 
 

11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat 
pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

11.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální 
opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto 
části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
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12. REKLAMACE 

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li 
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění 
vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 
14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 

12.3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

12.4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 
 

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným 
jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, 
popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 
 

12.6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly 
dohodnuty alespoň souhlasným písemným zápisem a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu 
díla, nejsou vadami. 
 

12.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním dílčí části díla oproti termínům dokončení díla dle této smlouvy.  
 

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 
 

13.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

13.4. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 
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13.5.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 
13.6.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 

vůle upustit.  
 

14. SPORY 

14.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 
 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku. Dále může 
tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 
 

16.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této 
smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a 
povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla. 
 

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 
 

16.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona                
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (registr smluv) ve znění pozdějších předpisů provede objednatel. 
 

16.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh v plném 
znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplňují znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

16.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 

16.7. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran po jednom 
vyhotovení. 

 
16.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

 
V Uherském Hradišti dne 26.9.2018         Ve Starém Městě dne 12.9.2018 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
……………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík      Radoslav Štrajt 
ředitel organizace      člen správní rady  



Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

Strukturovaná kabeláž 1 250 200 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 1 250 200 Kč

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

- zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže

CENA

Domov seniorů Buchlovice, U Domova 470, 687 08 Buchlovice

Sociální služby Uh. Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 
686 06 Uherské Hradiště

GG Archico a.s.

SOUPIS PRACÍ

DS Buchlovice  - strukturovaná kabeláž

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : DS Buchlovice  - strukturovaná kabeláž

SOUBOR



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : DS Buchlovice  - strukturovaná kabeláž
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1 RACK 19" 42U, 600x600, datový rozvaděč, stojanový 2 ks 14 900,00 29 800,00 1 300,00 2 600,00

2x1

2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových RACKů 2 ks 3 800,00 7 600,00 400,00 800,00

2x1

3 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 13 ks 1 650,00 21 450,00 1 200,00 15 600,00

13x1

4
Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů  a hlavního 
RACK

3 ks 950,00 2 850,00 1 200,00 3 600,00

3x1

5 Vyvazovací panel 1U 13 ks 270,00 3 510,00 40,00 520,00

13x1

6 Průchozí panel 2 ks 350,00 700,00 100,00 200,00

2x1

7 Patch kabel cat.6  2m 277 ks 46,00 12 742,00 3,00 831,00

277x1

8 Rozvodný panel 5x230V vč. přepěťové ochrany třídy 2 ks 890,00 1 780,00 250,00 500,00

2x1

9 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 118 ks 270,00 31 860,00 200,00 23 600,00

118x1

10 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 41 ks 235,00 9 635,00 200,00 8 200,00

41x1

11
Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického propoje 
podružných RACKů do hlavnícho rozvaděče

3 ks 2 700,00 8 100,00 800,00 2 400,00

3x1

12 Optické spojky SC-SC 48 ks 50,00 2 400,00 50,00 2 400,00

48x1

13 Optický PatchCord SC-SC 48 ks 153,00 7 344,00 3,00 144,00

48x1

14
Stávající přípojka TEL s DATOVÉ konektivity:  práce spojené s úpravou rozvodů a 
reorganizací stávajících kabeláží v rozvodnicích za účelen osazení připojení telefonních 
rozvodů k systému a připojení optické přípojky

16 hod 390,00 6 240,00

16x1

15 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 20 hod 300,00 6 000,00

20x1

Mezisoučet 139 771,00 73 635,00

Rozvody

p.č



16 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 19690 m 9,50 187055,00 14,00 275660,00

277 x 70 + 3x100

17 Kabel SYKFY 25x2x0,5 100 m 36,00 3600,00 16,00 1600,00

1x100

18 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken 100 m 22,00 2200,00 16,00 1600,00

1x100

19 Mikrotrubička HDPE 10/8 100 m 10,00 1000,00 20,00 2000,00

1x100

20 Jistič 16A 2 ks 170,00 340,00 300,00 600,00

2x1

21 Kabel CYKY 3Cx1,5 120 m 15,20 1824,00 12,00 1440,00

2x60

22 Trubka PVC 16mm p.o. 80 m 6,00 480,00 28,00 2240,00

8x10

23 Trubka PVC 23mm p.o. 200 m 7,00 1400,00 28,00 5600,00

20x10

24 Trubka PVC 29mm p.o. 100 m 10,00 1000,00 30,00 3000,00

20x5

25 Trubka PVC 36mm p.o. 90 m 13,00 1170,00 30,00 2700,00

9x10

26 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka, bezhalogenová 450 m 140,00 63000,00 30,00 13500,00

45x10

27 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka, bezhalogenová 920 m 170,00 156400,00 32,00 29440,00

92x10

27 Kabelový žlab: lišta vkládací 80x40, včetně víka, bezhalogenová 150 m 303,00 45450,00 40,00 6000,00

5x30

28 Kabelový žlab: plechový 100/50 - kompletní (žlab, víko, nosné tyče, výložníky) 180 m 210,00 37800,00 80,00 14400,00

6x30

29 Úchyt kabelů - svazkový 40 220 ks 70,00 15400,00 20,00 4400,00

220x1

30 Krabice přístrojová, na povrch 140 ks 30,00 4200,00 52,00 7280,00

140x1

31 Krabice přístrojová - dvojnásobná, na povrch 67 ks 35,00 2345,00 52,00 3484,00

67x1

32 Krabice odbočná, na povrch 38 ks 30,00 1140,00 52,00 1976,00

38x1

34 Nástěnný optický rozvaděč pro zakonční optického kabelu přípojky konektivity 1 ks 3000,00 3000,00 1650,00 1650,00

1x1

35 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 16 ks 150,00 2400 150,00 2400,00

5x1

36 Drobný instalační materiál 1 kpl 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

1x1

37 Označení datové zásuvky - štítek 149 ks 10,00 1490,00 10,00 1490,00

149x1

38 Označení patch panelu - štítek 12 ks 10,00 120,00 10,00 120,00

12x1



39 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 40 hod 300,00 12000,00

40x1

40 Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 32 hod 300,00 9600,00

32x1

41 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 168 ks 90,00 15120,00

168x1

Mezisoučet 536 814,00 423 300,00

Revize, koordinace, zkoušky

42

Měření a kontrola met.vedení s parametry:
- Wire map - mapa zapojení 
- Lenght [m] – délka 
- Propagation Delay[ns] - zpoždění šíření signálu 
- Delay Skew [ns] - diferenciální zpoždění na párech 
- Rezistance [Ω] – reálný odpor jednotlivých párů 
- Insertion Lost [dB] - ztráta na vstupu 
- NEXT (Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci mezi jednotlivými páry 
- PSNEXT (Power Sum Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci, tři páry vúči 
jednomu - je vypočítán z kombinace NEXT hodnot. 
- ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci vztažený na 
celou dálku páru, měřeno mezi jednotlivými páry na obou stranách. ELFEXT test měří FEXT 
přeslechy. ELFEXT mezi páry drátu je určován v dB jako rozdíl mezi naměřeným FEXT a 
průchozími ztrátami páru jehož signál je narušován těmito FEXT přeslechy. 
- PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk[dB]) - přeslech na vzdáleném 
konci vztažený na celou dálku páru – tři páry vůči jednomu – meřeno na obou stranách páru. 
Je vypočítán z kombinace ELFEXT hodnot. 
- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál-šum mezi jednotlivými páry na obou stranách páru 
- PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál šum, tři páry vůči jednomu na obou stranách páru 
- RL (Return Loss [dB]) – zpětný odraz 

277 ks 170,00 47 090,00

43 Měření a kontrola opt.vedení - s vyhotovením protokolu dle ISO 11801 24 ks 270,00 6 480,00

44 Svařování optického kabelu - 1 vlákno 48 ks 296,00 14 208,00

45 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 ks 5 402,00 5 402,00

46 Revize systému 1 ks 3 500,00 3 500,00

Mezisoučet 76 680,00

Dodávka celkem 676 585 Kč
Montáž 573 615 Kč
Dodávka a montáž celkem 1 250 200 Kč

Celkem bez DPH 1 250 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 821 500 Kč

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

- zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže

CENA

DZP Staré Město, Kopánky 2052, 686 03 Staré Město

Sociální služby Uh. Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 
686 06 Uherské Hradiště

GG Archico a.s.

SOUPIS PRACÍ

DZP Straré Město – strukturovaná kabeláž

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : DZP Straré Město – strukturovaná kabelá

SOUBOR

Strukturovaná kabeláž 821 500 Kč



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : DZP Straré Město – strukturovaná kabelá
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1 RACK 19" 42U, 600x600, datový rozvaděč, stojanový 1 ks 14 900,00 14 900,00 1 300,00 1 300,00

1x1

2 RACK 19" 15U, 600x600, datový rozvaděč, nástěnný 1 ks 3 780,00 3 780,00 1 300,00 1 300,00

1x1

3 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových RACKů 2 ks 3 800,00 7 600,00 400,00 800,00

2x1

4 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 5 ks 1 650,00 8 250,00 1 200,00 6 000,00

5x1

5
Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů  a 
hlavního RACK

3 ks 950,00 2 850,00 1 200,00 3 600,00

3x1

6 Vyvazovací panel 1U 5 ks 270,00 1 350,00 40,00 200,00

5x1

7 Průchozí panel 2 ks 350,00 700,00 100,00 200,00

2x1

8 Patch kabel cat.6  2m 95 ks 46,00 4 370,00 3,00 285,00

95x1

9 Rozvodný panel 5x230V vč. přepěťové ochrany třídy 2 ks 890,00 1 780,00 250,00 500,00

2x1

10 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 38 ks 270,00 10 260,00 200,00 7 600,00

38x1

11 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 19 ks 235,00 4 465,00 200,00 3 800,00

19x1

12
Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického 
propoje podružných RACKů do hlavnícho rozvaděče

3 ks 2 700,00 8 100,00 800,00 2 400,00

3x1

13 Optické spojky SC-SC 48 ks 50,00 2 400,00 50,00 2 400,00

48x1

14 Optický PatchCord SC-SC 48 ks 153,00 7 344,00 3,00 144,00

48x1

15
Stávající přípojka TEL s DATOVÉ konektivity:  práce spojené s úpravou rozvodů a 
reorganizací stávajících kabeláží v rozvodnicích za účelen osazení připojení telefonních 
rozvodů k systému a připojení optické přípojky

16 hod 390,00 6 240,00

16x1

16 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 20 hod 300,00 6 000,00
20x1

Mezisoučet 78 149,00 42 769,00

p.č



Rozvody

17 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 9670 m 9,50 91865,00 14,00 135380,00

95x98+ 3x120

18 Kabel SYKFY 25x2x0,5 200 m 36,00 7200,00 16,00 3200,00

1x150 + 1x50

19 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken 200 m 22,00 4400,00 16,00 3200,00

1x150 + 1x50

20 Mikrotrubička HDPE 10/8 200 m 10,00 2000,00 20,00 4000,00

1x150 + 1x50

21 Jistič 16A 2 ks 170,00 340,00 300,00 600,00
2x1

22 Kabel CYKY 3Cx1,5 120 m 15,20 1824,00 12,00 1440,00
2x60

23 Trubka PVC 16mm p.o. 80 m 6,00 480,00 28,00 2240,00
8x10

24 Trubka PVC 23mm p.o. 200 m 7,00 1400,00 28,00 5600,00
20x10

25 Trubka PVC 29mm p.o. 100 m 10,00 1000,00 30,00 3000,00
20x5

26 Trubka PVC 36mm p.o. 90 m 13,00 1170,00 30,00 2700,00
9x10

27 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka, bezhalogenová 280 m 140,00 39200,00 30,00 8400,00
28x10

28 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka, bezhalogenová 320 m 170,00 54400,00 32,00 10240,00
32x10

29 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x40, včetně víka, bezhalogenová 470 m 210,00 98700,00 33,00 15510,00
41x10

30 Kabelový žlab: lišta vkládací 80x40, včetně víka, bezhalogenová 240 m 303,00 72720,00 40,00 9600,00
6x30

31 Úchyt kabelů - svazkový 40 200 ks 70,00 14000,00 20,00 4000,00
200x1

32 Krabice přístrojová, na povrch 55 ks 30,00 1650,00 52,00 2860,00

55x1

33 Krabice přístrojová - dvojnásobná, na povrch 47 ks 35,00 1645,00 52,00 2444,00

47x1

34 Krabice odbočná, na povrch 38 ks 30,00 1140,00 52,00 1976,00

38x1

35 Nástěnný optický rozvaděč pro zakonční optického kabelu přípojky konektivity 1 ks 3000,00 3000,00 1650,00 1650,00

1x1

36 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 8 ks 150,00 1200 150,00 1200,00
8x1

37 Drobný instalační materiál 1 kpl 4000,00 4000,00 400,00 400,00
1x1

38 Označení datové zásuvky - štítek 51 ks 10,00 510,00 10,00 510,00
51x1



39 Označení patch panelu - štítek 4 ks 10,00 40,00 10,00 40,00
4x1

40 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 32 hod 300,00 9600,00
32x1

41 Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 25 hod 300,00 7500,00
25x1

42 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 92 ks 90,00 8280,00
92x1

43 Průraz stropem, otvor do 50x50mm 21 ks 350,00 7350,00
22x1

Mezisoučet 403 884,00 252 920,00

Revize, koordinace, zkoušky

44

Měření a kontrola met.vedení s parametry:
- Wire map - mapa zapojení 
- Lenght [m] – délka 
- Propagation Delay[ns] - zpoždění šíření signálu 
- Delay Skew [ns] - diferenciální zpoždění na párech 
- Rezistance [Ω] – reálný odpor jednotlivých párů 
- Insertion Lost [dB] - ztráta na vstupu 
- NEXT (Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci mezi jednotlivými páry 
- PSNEXT (Power Sum Near-End Crosstalk [dB]) - přeslech na blízkém konci, tři páry vúči 
jednomu - je vypočítán z kombinace NEXT hodnot. 
- ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci vztažený na 
celou dálku páru, měřeno mezi jednotlivými páry na obou stranách. ELFEXT test měří 
FEXT přeslechy. ELFEXT mezi páry drátu je určován v dB jako rozdíl mezi naměřeným 
FEXT a průchozími ztrátami páru jehož signál je narušován těmito FEXT přeslechy. 
- PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk[dB]) - přeslech na vzdáleném 
konci vztažený na celou dálku páru – tři páry vůči jednomu – meřeno na obou stranách 
páru. Je vypočítán z kombinace ELFEXT hodnot. 
- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál-šum mezi jednotlivými páry na obou stranách páru 
- PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio [dB]) – odstup signál šum, tři páry vůč
- RL (Return Loss [dB]) – zpětný odraz 

95 ks 170,00 16 150,00

45 Měření a kontrola opt.vedení - s vyhotovením protokolu dle ISO 11801 24 ks 270,00 6 480,00

46 Svařování optického kabelu - 1 vlákno 48 ks 296,00 14 208,00

47 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 ks 3 440,00 3 440,00

48 Revize systému 1 ks 3 500,00 3 500,00

Mezisoučet 43 778,00

Dodávka celkem 482 033 Kč
Montáž 339 467 Kč
Dodávka a montáž celkem 821 500 Kč

Celkem bez DPH 821 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH




