
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 7/0215/150/2

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně S004P01EK2NU

Smlouva o dílo - dodatek č. 2
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001 303

Mgr. Milan Lúčka, starosta města

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

288 51 587

CZ 288 51 587

u Krajského soudu v Hradci Králové, číslo spisu-

oddíl C, vložka 30988

dnatelem společnosti

IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:

jednající:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2017 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2018) na zakázku

s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně",.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4.3.2. smlouvy o dílo dohodly na snížení ceny

díla uvedené v čl. 4.1.2. smlouvy o dílo, a to na základě změnových listů č. 4 a 5, odsouhlaseného

rozsahu méněprací a oceněného soupisu méněprací v přílohách tohoto dodatku č. 2

Cena méněprací uvedená ve změnovém listu č. 4 a 5 mění cenu díla o částku:

Cena méněprací dle změnového listu č. 4 bez DPH

Cena méněprací dle změnového listu č. 5 bez DPH

Součet celkem bez DPH

DPH 21%

Cena méněprací dle změnových listů vč. DPH

-16 485 Kč

■17 600 Kč

-34 085 Kč

-7158 Kč

-41 243 Kč

Na základě výše uvedeného se mění čl 4.1.2. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a zní:

9 479 737,- Kč

1 990 745,- Kč

11 470 482,- Kč

Cena Díla celkem bez DPH

DPH

Cena Díla celkem vč. DPH
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Zhotovitel zohlední tyto méněpráce ve fakturaci.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Dodatek č. 2 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření

této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Hodonína č. 67b 3 ze dne

27.7.2018.

r

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 2:
- Příloha č. 1 , Změnový list č. 4

- Příloha č. 2, oceněný soupis méněprací - slaboproud
- Příloha č. 3, Změnový list č. 5

- Příloha č. 4, oceněný soupis méněprací - silnoproud

Zhotovitel:Objednatel:

30. 07. 2018
V dne 27,7.2018V Hodoníně dne

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta Města Hodonín
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Změnový list č.4

Název stavby: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín

Zhotovitel: Systematika s.r.o.. Jindřišská 33. 530 02 Pardubice

Datum uplatněné změny: 1 0.7.20 1 8

Stručný popis změny:

Z důvodu, že bude internet do objektu přiveden bezdrátově (firma Net-connect j nebude

realizován celý objekt SO 03 Přípojka slabaproudu ( dle PD napojení na stávající zemni kabely

v blízkosti objektu ). Firma Net-connectje smluvně sjednána přímo Městem Hodonín.

Důvod uplatněni změny:

Volha poskytovatele internetového připojení

I Termín předložení kalkulace:

! 10.7.2018

Předložená kalkulace:

Vychází ze smluvního rozpočtu

Předmětná změna není podstatnou odchylkou od PD.

Souhlas s provedením změny:

Za zhotovitele:

Ano, 1 0.7.20 1 8Cenová a termínová kalkulace předložena:

Ano, 10.7.2018Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Ano, snížení ceny o 16485,- Kě { bez DPH )Vliv změny na cenu:

NeVliv změny na termín:

Konečné odsouhlasení Změnového listu:

Příloha Změnového listu č.4: Položkový rozpočet
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Změnový list č.5

Název stavby: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín

Zhotovitel: Systematika s.r.o.. Jindřišská 33. 530 02 Pardubice

Datum uplatněné změny: 1 0.7.20 1 8

Stručný popis změny:

Z důvodu, že odběrné místo elektřiny budefirmou E.ONzřízeno přímo pro Město Hodonín nebude

zhotovitelfakturovat položku č. 63 smluvního rozpočtu Platba za připojení 32 A, 400 V

Obchodní záležitosti sfirmou E.On jsou smluvně sjednány přímo Městem Hodonín.

Důvod uplatnění změny:

Přímý smluvní vztah Města Hodonín afirmy E. ON

Termín předložení kalkulace:

10.7.2018

Předložená kalkulace:

Vychází ze smluvního rozpočtu

Předmětná změna není odchylkou od PD.

Souhlas s provedením změny:

Za zhotovitele:

Ano, 10.7.2018Cenová a termínová kalkulace předložena:

Ano, 10.7.2018Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Ano, snížení ceny o 17600,- Kč ( bez DPH )Vliv změny na cenu:

NeVliv změny na termín:

Konečné odsouhlasení Změnového listu:

Příloha Změnového listu č.5: Položkový rozpočet
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