












ID Jméno úkolu Trvání Začátek Ukončení

1 Předání staveniště - zahájení prací 0 dny 4.6. 18 4.6. 18

2 Předpokládaný termín dokončení prací- předání díla 0 dny 29.3. 19 29.3. 19

3

4 Milník 1- Dokončení stavebních prací pro montáž přístroje 
magnetické rezonance

0 dny 19.1. 19 19.1. 19

5 Milník 2- Dokončení veškerých prací v míst. Č. 0.01, 
0.02-0.06 rekonstruované trafostanice

0 dny 8.2. 19 8.2. 19

6 Milník 3- Dokončení stavebních prací a předání DSPS pro 
umožnění zahájení zkušebního provozu 1.NP míst. 1.02-1.04,
1.09-1.12 pro provoz přístroje magnetické rezonance

0 dny 16.2. 19 16.2. 19

7 Milník 4- Zajištění vydání a předání kladných vyjádření orgánů
nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního 
povolení 

0 dny 29.3. 19 29.3. 19

8

9 Vyklizení staveniště 0 dny 12.4. 19 12.4. 19

10

11 SO01 Přístavba budovy A 299 dny 4.6. 18 29.3. 19

12 D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení 299 dny 4.6. 18 29.3. 19

13 Bourání a demolice konstrukcí 219 dny? 11.6. 18 15.1. 19

14 Zemní práce 129 dny? 19.6. 18 25.10. 18

15 Základy a zvláštní zakládání 102 dny? 5.7. 18 14.10. 18

16 Piloty 12 dny? 30.7. 18 10.8. 18

17 Svislé a kompletní konstrukce 192 dny? 23.7. 18 30.1. 19

18 Sádrokartonové konstrukce 120 dny? 1.11. 18 28.2. 19

19 Vodorovné konstrukce 185 dny? 10.8. 18 10.2. 19

20 Schodiště 139 dny? 10.10. 18 25.2. 19

21 Podlahy a podlahové konstrukce 226 dny? 18.7. 18 28.2. 19

22 Výplně otvorů 152 dny? 30.9. 18 28.2. 19

23 Izolace proti vodě 196 dny? 20.7. 18 31.1. 19

24 Živičné krytiny 75 dny? 10.1. 19 25.3. 19

25 Izolace tepelné 63 dny? 20.12. 18 20.2. 19

26 Konstrukce tesařské 101 dny? 10.12. 18 20.3. 19

27 Konstrukce klempířské 116 dny? 25.11. 18 20.3. 19

28 Konstrukce truhlářské 120 dny? 25.11. 18 24.3. 19

29 Konstrukce zámečnické 130 dny? 11.11. 18 20.3. 19

30 Otvorové prvky z plastu 104 dny? 15.12. 18 28.3. 19

31 Podlahy z dlaždic a obklady 96 dny? 15.12. 18 20.3. 19

32 Podlahy povlakové 51 dny? 31.1. 19 22.3. 19

33 Úpravy povrchů vnitřní 47 dny? 5.1. 19 20.2. 19

34 Úpravy povrchů vnější 78 dny? 2.1. 19 20.3. 19

35 Obklady keramické 73 dny? 10.12. 18 20.2. 19

36 Malby a nátěry 39 dny? 10.2. 19 20.3. 19

37 Dopravní zařízení- výtahy 34 dny? 15.2. 19 20.3. 19

38 D1.01.04 Zdravotně technické instalace 135 dny? 11.11. 18 25.3. 19

39 D1.01.05 Vytápění 101 dny? 10.12. 18 20.3. 19

40 D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace 127 dny? 20.11. 18 26.3. 19

41 D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace 116 dny? 1.12. 18 26.3. 19

42 D1.01.08 Mediciální plyny 227 dny? 6.8. 18 20.3. 19

43 Přeložky rozvodů MP 10 dny? 6.8. 18 15.8. 18

44 Vnitřní rozvody MP 78 dny? 2.1. 19 20.3. 19

45 Provozní soubory SO01 113 dny 1.12. 18 23.3. 19

46 D2.01.02 Vzduchotechnika a chlazení 101 dny? 10.12. 18 20.3. 19
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Časový harmonogram výstavby:
"Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A,

 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje" 

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001

ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

Celková doba realizace díla bude trvat 299 kalendářních dní.                                                                                            
Vypracoval: Jaroslav Rako

Dne: 18.9.2018



ID Jméno úkolu Trvání Začátek Ukončení

47 D2.01.03 Měření a regulace 112 dny? 1.12. 18 22.3. 19

48 D2.01.04 EPS 81 dny? 2.1. 19 23.3. 19

49

50 SO02 Demolice části budovy D 223 dny 4.6. 18 12.1. 19

51 D1.02.01 Architektonicko stavební řešení 204 dny? 10.6. 18 30.12. 18

52 D1.02.04 Zdravotně technické instalace 221 dny? 4.6. 18 10.1. 19

53 D1.02.05 Vytápění 108 dny? 20.9. 18 5.1. 19

54 D1.02.06 Silnoproudé elektroinstalace 125 dny? 10.9. 18 12.1. 19

55 D1.02.07 Slaboproudé elektroinstalace 120 dny? 15.9. 18 12.1. 19

56

57 D1.10 Inženýrské objekty 299 dny 4.6. 18 29.3. 19

58 D1.11 Příprava území- IO01 58 dny? 4.6. 18 31.7. 18

59 D1.12 Přeložky a přípojky kanalizace- IO02 149 dny? 4.6. 18 30.10. 18

60 D1.13 Přeložky a přípojky pitné vody- IO03 290 dny? 4.6. 18 20.3. 19

61 D1.14 Přípojka SIL- IO04 243 dny? 11.7. 18 10.3. 19

62 D1.15 Přeložky a přípojka SLP 252 dny? 4.6. 18 10.2. 19

63 D1.16 Přeložky tepla- IO06 12 dny? 4.6. 18 15.6. 18

64 D1.17 Komunikace a zpevněné plochy- IO07 48 dny? 1.2. 19 20.3. 19

65 D1.18 Sadové úpravy- IO18 25 dny? 1.3. 19 25.3. 19

66

67 SO03 Rekonstrukce trafostanice a náhradního 
zdroje

299 dny 4.6. 18 29.3. 19

68 D1.03.01 Architektonicko stavební řešení 176 dny 1.10. 18 25.3. 19

69 Bourání a demolice konstrukcí 61 dny? 1.10. 18 30.11. 18

70 Zemní práce 67 dny? 10.10. 18 15.12. 18

71 Základy a zvláštní zakládání 37 dny? 15.10. 18 20.11. 18

72 Svislé a kompletní konstrukce 42 dny? 20.10. 18 30.11. 18

73 Vodorovné konstrukce 37 dny? 30.10. 18 5.12. 18

74 Schodiště 59 dny? 2.11. 18 30.12. 18

75 Podlahy a podlahové konstrukce 80 dny? 25.11. 18 12.2. 19

76 Výplně otvorů 31 dny? 20.11. 18 20.12. 18

77 Izolace proti vodě 105 dny? 20.10. 18 1.2. 19

78 Konstrukce sklobetonové 77 dny? 6.11. 18 21.1. 19

79 Konstrukce zámečnické 124 dny? 20.10. 18 20.2. 19

80 Otvorové prvky z plastu 25 dny? 26.11. 18 20.12. 18

81 Podlahy ze syntetických hmot 112 dny? 29.11. 18 20.3. 19

82 Úpravy povrchů vnitřní 95 dny? 20.11. 18 22.2. 19

83 Úpravy povrchů vnější 53 dny? 1.2. 19 25.3. 19

84 Malby a nátěry 101 dny? 10.12. 18 20.3. 19

85 Komunikace 77 dny? 29.9. 18 20.3. 19

86 D1.03.05 Vytápění 147 dny? 25.10. 18 20.3. 19

87 D1.03.06 Silnoproud 157 dny? 15.10. 18 20.3. 19

88 D1.03.07 Slaboproud 158 dny? 16.10. 18 22.3. 19

89 Provozní soubory SO03 85 dny 24.9. 18 17.12. 18

90 D2.03.01 Technologie trafostanice 62 dny? 24.9. 18 24.11. 18

91 D2.03.02a Technologie náhradního zdroje 24 dny? 24.11. 18 17.12. 18

92 D1.10 Inženýrské objekty 136 dny 8.10. 18 20.2. 19

93 D1.19 Přípojka slaboproud 136 dny? 8.10. 18 20.2. 19
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NÁVRH PLATEBNÍHO KALENDÁŘE

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A - dodávka stavby

rok

měsíc

týden

Stavební práce a dodávky

Měsíční finanční plnění v tis.Kč

Roční finanční plnění v tis.kč

Celkové finanční plnění v tis.KčStavební objekty:

XXXX XXXXXX
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Kroměřížská nemocnice a.s.-
Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a naradního zdroje

Z m ě n o v ý  l i s t

číslo: ZL č. 01
nerealizované Méně práce

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo 
č. objednatele :  D/2794/2018/INV a  č. zhotovitele : 939-01 ze dne  1.6.2018

1. Oddíl stavby:  SO 01 Přístavba budovy A
IO 03 Přeložky a přípojky vody   
IO 04 Přípojka silnoproudé elektroinstalace

2. Zpracovatel změnového listu: Pozemní stavitelství Zlín a.s.,
Kúty 3967, 762 92 Zlín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: -
3.2 kontrolní den: KD č. 1 bod 1/11

__________________________________________________________________

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změnový list řeší snížení předmětu díla o nerealizované práce uvedené ve výkazu 
výměr v rámci uzavřené smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které 
z rozhodnutí objednatele či upřesnění uživatele nebudou zhotovitelem akce realizovány –
tzn.  méně práce.

Jedná se o:
a) Dodávku 100 kusů identifikačních indukčních karet v rámci Slaboproudých rozvodů 

SO01 systému EKV (elektronická kontrola vstupu) 
b) Část  IO04 Přípojka silnoproudé elektroinstalace, která již byla realizována součástí 

akce “Rekonstrukce a přístavby budovy N–Dialýza“ částečně provedena 
c) Část IO03  Přeložky a přípojky vody, kterou na základě zjištěných skutečností na sta-

veništi a upřesnění uživatele není nutno realizovat.

Výše popsané soubory prací a dodávek jsou buď již provedeny či z rozhodnutí ob-
jednatele i uživatele nejsou nezbytné k funkčnímu, bezvadnému a kvalitnímu pro-
vedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

není

6. Finanční náklady změny

Způsob cenotvorby méně prací vychází z jednotkových cen položek uvedených ve 
smluvním (soutěženém) rozpočtu. 



Název akce: KM Nemocnice a.s. - Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje“

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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Dle doložených rozpočtů je celkový dopad snížení ve výši

Ad 4a) 15.410,- Kč bez DPH

Ad 4b) 573.168,- Kč bez DPH

Ad 4c) 362.513,- Kč bez DPH

Celkem 951.091,- Kč bez DPH 1.150.820,11 Kč  s DPH

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

0,00 0,00

-951 091,00 -1 150 820,11

74 650 777,00 90 327 440,17

73 699 686,00 89 176 620,06

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

Zhotovitel souhlasí s neprovedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v 
předpokládaném rozsahu.  Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení,
ale má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu.

V …Zlíně……………… dne ……………………………….

                                                                                             XXXXXXXX

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

o ZL01 je zpracován s ohledem  na smluvní ujednání, že Objednatel si vyhrazuje právo před 
realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla.

o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr - méně práce.  

o Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací , který odpovídá podmínkám  smlouvy 
o dílo na realizaci stavby - ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou 
smlouvy o dílo na výše uvedenou akci

o Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na konečný 
termín dokončení akce a má pouze dopad na celkové náklady stavby,

o Úprava rozsahu díla nemá žádných dopad na platné stavební povolení realizované akce,
změna bude dále zaznamenána v dokumentaci skutečného provedení akce.

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít smluvní dodatek.

TDS doporučuje ZL č.01 schválit.

V ………………… dne …………………… ………………………………….
XXXXXXX



Název akce: KM Nemocnice a.s. - Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje“
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

 Vzhledem k zjištěným skutečnostem dochází změnovým listem ke změně a úpravě rozsahu 
provádění, přesto budou dodrženy technické parametry a užitné vlastnosti navržené a 
projektem specifikované stavby 

 Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné 
stavebním povolení vydané k realizaci akce.

 Změnový list nemá dopad na funkční, bezvadné a kvalitní provedení díla.
 Vzhledem k zjištěným skutečnostem dochází změnovým listem ke změně a úpravě rozsahu 

provádění, přesto budou dodrženy technické parametry a užitné vlastnosti navržené a 
projektem specifikované stavby 

 Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné 
stavebním povolení vydané k realizaci akce.

 Změnový list nemá dopad na funkční, bezvadné a kvalitní provedení díla.

Zdůvodnění:

Ad a) Při zpracování PD by počet karet dohodnut s uživatelem. Přesto v průběhu realizace akce 
uživatel požádal o vypuštění této položky z rozpočtu stavby. Uživatel bude karty pořizovat 
v rámci případného systému v areálu nemocnice.

Ad b) Při provádění PD přípojka nebyla ještě realizována. V rámci realizované akce 
“Rekonstrukce a přístavby budovy N–Dialýza“ byla částečně provedena v předstihu.

Ad c) Uživatel nadále nepožaduje zachování propojení vodovodu s objektem N-Dialýza.

GP (AD) doporučuje ZL 01 schválit.

V ………………… dne …………………… ………………………………….
XXXXXXXX



Název akce: KM Nemocnice a.s. - Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje“
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Návrh finančního krytí:

Jedná se o méně práce, tímto se krytí neřeší.

Ve Zlíně, dne ………………………………….
XXXXX

Zástupce vedoucího odboru investic
Krajského úřadu Zlínského Kraje

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1  Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2  položkové rozpočty viz. text
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/2794/2018/INV/1

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka

01 Nerealizované Méně práce

Rozpis částky na roky: 2016

2017

2018 - 1.150.820,11

Finanční profil:

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč

2018 140 0004323140000 6121 - 1.150.820,11

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: Mgr. Uherek Michal podpis:

správce rozpočtu: datum: jméno: Bc. Dagmar Surovíková podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení  kontroly a 
schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle 
vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.



ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

Identifikační indukční karta (množství karet je 
pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem)

100 ks 154,10 15 410,00 0,00 0,00

100x1 - počet je pouze odhad, bude určeno 
uživaelem dles kutečných potřeb

15 410,00 0,00

Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabelážeks x x 0,00

Seznámení s obsluhou ks x x 0,00

Výchozí revize ks x x 0,00

0,00

15 410 Kč
0 Kč

15 410 Kč

15 410,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Technologie

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



A
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
0,00
0,00

518 507,27

0,00
0,00 0,00 362 512,69

362 512,69 76 127,66 438 640,35

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

ZRN celkem

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

JKSO: 8271914 Zpracoval: HP Consult s.r.o. Datum:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 70

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Projektant: Ing. Lucie Talašová IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel: IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 20 268,00 20 268,00 0,12
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 976,00 976,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 22 141,43 22 141,43 0,00
15 Roubení 0,00 11 135,00 11 135,00 0,11
16 Přemístění výkopku 0,00 71 123,91 71 123,91 0,00
17 Konstrukce ze zemin 0,00 39 850,85 39 850,85 0,00

45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)

0,00 9 781,10 9 781,10 10,65

85 Potrubí z trub litinových 0,00 4 113,20 4 113,20 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 1 408,00 1 408,00 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 5 734,75 5 734,75 0,41
M23 Montáže potrubí 0,00 14 959,30 14 959,30 0,57
M46 Zemní práce při montážích 0,00 1 582,00 1 582,00 0,00
H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 15 125,00 15 125,00 0,00

Ostatní materiál 144 046,85 267,30 144 314,15 149,42

Celkem: 362 512,69

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel:

Zpracoval: HP Consult s.r.o. Zpracováno dne:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Přístavba budovy A Objednatel:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Projektant: Ing. Lucie Talašová



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 0,00 20 268,00 20 268,00 0,12

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 216,00 87,00 0,00 18 792,00 18 792,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9*24   9 dní

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 9,00 50,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

9   9 dní

3 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 3,00 342,00 0,00 1 026,00 1 026,00 0,04 0,12 RTS II / 2016

3   viz. D1.13-101 Situace 
12 0,00 976,00 976,00 0,00

4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,00 488,00 0,00 976,00 976,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   viz. ruční výkop v hodnině  viz. Příloha I v D1.13-001 technická 
zpráva

13 0,00 22 141,43 22 141,43 0,00

5 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 technická 
zpráva

6 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 90,00 195,00 0,00 17 550,00 17 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

-2   ruční výkop výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-
001 technická zpráva
100,54   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

7 132201292R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3 m3 50,27 83,00 0,00 4 172,41 4 172,41 0,00 0,00 RTS II / 2016

100,54/2   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

8 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,73 574,00 0,00 419,02 419,02 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,73   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

15 0,00 11 135,00 11 135,00 0,11

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 85,00 107,00 0,00 9 095,00 9 095,00 0,00 0,11 RTS II / 2016

115,71   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 85,00 24,00 0,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Roubení

JKSO: 8271914 Zpracováno dne: Zpracoval: HP Consult s.r.o.

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: D1.13 - Přeložky a přípojky vody Začátek výstavby: Projektant: Ing. Lucie Talašová

Název stavby: Přístavba budovy A Doba výstavby: Objednatel:



115,71   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

16 0,00 71 123,91 71 123,91 0,00

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 92,73 101,00 0,00 9 365,73 9 365,73 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 92,73 213,00 0,00 19 751,49 19 751,49 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 92,73 253,00 0,00 23 460,69 23 460,69 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 927,30 20,00 0,00 18 546,00 18 546,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

101,27*10   10 km
17 0,00 39 850,85 39 850,85 0,00

15
175-
2022020LT

Poplatek za skládku horniny 1-4 T 154,85 160,00 0,00 24 776,00 24 776,00 0,00 0,00

101,27*1,67   Viz. Vodorovný přesun

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,10 107,00 0,00 6 002,70 6 002,70 0,00 0,00 RTS II / 2016

64,64   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,51 465,00 0,00 9 072,15 9 072,15 0,00 0,00 RTS II / 2016

24,61   výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v D1.13-001 
technická zpráva

45 0,00 9 781,10 9 781,10 10,65

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,90 1 099,00 0,00 9 781,10 9 781,10 1,13 10,65 RTS II / 2016

9,41   výpočet kubatur výpočet výměry měrné jednotky viz. Příloha I v 
D1.13-001 technická zpráva

85 0,00 4 113,20 4 113,20 0,00
19 55869RKVD Geodetické zaměření nového potrubí m 79,10 52,00 0,00 4 113,20 4 113,20 0,00 0,00 RTS I / 2015

26,4+27,1+27,45+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

20 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí kus 3 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   viz. D1.13-202 Kladečské schéma na studenéd63, cirkulacid32, teplé 
d50, napojení hydrantu

21 857601101RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8+8+10   koleno viz. D1.13-202 Kladečské schéma 26,00
8+8   přechod spojka viz. D1.13-202 Kladečské schéma 16,00
1   TP-kus viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   K 90°DN80 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   Spojka - kus d32 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00
1   Spojka - kus d50 viz. D1.13-202 Kladečské schéma 1,00

22 857701101RT1 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2   K45° kus viz. D1.13-202 Kladečské schéma
87 0,00 1 408,00 1 408,00 0,00

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových



23 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 25,60 55,00 0,00 1 408,00 1 408,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,5+27,45   viz. D1.13-101 Situace

24 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1,5   viz. D1.13-101 Situace
89 0,00 5 734,75 5 734,75 0,41

25 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil

26 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

27 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 63 m 25,60 56,00 0,00 1 433,60 1 433,60 0,00 0,00
27,45+4,5   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil

28 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 63 m 25,60 16,50 0,00 422,40 422,40 0,00 0,00
27,45+4,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

29 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 32 m 27,10 56,00 0,00 1 517,60 1 517,60 0,00 0,00
27,1   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil

30 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 m 27,10 16,50 0,00 447,15 447,15 0,00 0,00
27,1   viz. D1.13-201 Podélný profil

31 8919788RKVD Desinfekce vodovodního potrubí do DN 50 m 26,40 56,00 0,00 1 478,40 1 478,40 0,00 0,00
26,4   délka vodovodu viz. D1.13-201 Podélný profil

32 896589RKVD Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 26,40 16,50 0,00 435,60 435,60 0,00 0,00
26,4   viz. D1.13-201 Podélný profil

33 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 847,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

34 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních kus 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

35 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 454,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

36 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma
M23 0,00 14 959,30 14 959,30 0,57

37 230013054R00 Mont.předizol. potr. i s tvarovkami DN 50 mm,D 200 mm,spoj po 6 m 24,60 336,00 0,00 8 265,60 0,00 0,01 0,27 RTS II / 2016

24,6   viz. D1.13-101 Situace

38 230013054R00 Mont.předizol. potr. i s tvarovkami DN 32 mm,D 140 mm,spoj po 6 m m 27,10 247,00 0,00 6 693,70 0,00 0,01 0,30 RTS II / 2016

27,1   viz. D1.13-101 Situace
M46 0,00 1 582,00 1 582,00 0,00

39 466590RKVD Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem CY "POZOD VODA" m 79,10 20,00 0,00 1 582,00 0,00 0,00 0,00
27,45+27,1+26,4+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

H27 0,00 15 125,00 15 125,00 0,00

40 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 125,00 121,00 0,00 15 125,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

149,4+10,7+0,4
144 046,85 267,30 144 314,15 149,42

41 589190788RK Podkladní beton C 12/15 (B15) m3 0,11 2 475,00 0,00 267,30 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,8*0.3*0,45*1   Kotevní blok  viz. D1.13-202 Kladečské schéma

42 583315034 Kamenivo těžené frakce  8/16 B T 138,00 500,00 69 000,00 0,00 69 000,00 1,00 149,05 RTS II / 2016

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Vedení trubní dálková a přípojná

Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení



64,64*1,67   zásypy viz. Příloha I v D1.13-001 technická zpráva
24,61*1,67   Obsypy viz. Příloha I v D1.13-001 technická zpráva

43 5586590RKVD Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + vodič CY 2*4mm2 m 80,00 13,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,00 0,00
27,45+27,1+26,4+4,5+1,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

44 28613049.M Koleno 90° d  90 mm PEHD kus 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

45 28613783 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16 m 25,35 93,00 2 357,55 0,00 2 357,55 0,00 0,03 RTS II / 2016

27,45+4,5   viz. D1.13-201 Podélný profil

46 28653334.A Koleno 45° elektrosvařovací  63 mm kus 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10   viz. D1.13-202 Kladečské schéma
47 55292007LT přechod d50  litina - PE-Xa kus 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

48 28600204 Trubka PE-Xa  D50 VNĚJŠÍ 175 m 26,40 649,00 17 133,60 0,00 17 133,60 0,00 0,06 RTS II / 2016

26,4   D1.13-201 Podélný profil

49 28600202 Trubka PE-Xa  D32 VNĚJSÍ 140 m 27,10 447,00 12 113,70 0,00 12 113,70 0,00 0,04 RTS II / 2016

27,1   D1.13-201 Podélný profil

50 28600202LT17 pryžová koncová zátka, Single 140, pro 25-28-32 m 8,00 541,00 4 328,00 0,00 4 328,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

51 28600202LT17 přechodová spojka 32x2.9-G1 AG, 6 bar m 8,00 461,00 3 688,00 0,00 3 688,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

52 28600202LT17 přechodová spojka 50x4.6-G1 1/4 AG, 6 bar m 8,00 1 041,00 8 328,00 0,00 8 328,00 0,00 0,01 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

53
551295604LT1
7

izolační sada kolena 200/175/140 kus 5 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

54
551295604LT1
7

koleno 40+50, G1 1/4 IG, včetně O-kroužku kus 4,00 1 935,00 7 740,00 0,00 7 740,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

4   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

55
551295604LT1
7

pryžová koncová zátka, Single 175, pro 32-40-50 kus 8,00 491,00 3 928,00 0,00 3 928,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

56 42200760 poklop k podz. hydrantu 1950 - voda kus 1 396,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

57 42273595 Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1500 kus 11 746,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

58 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1 219,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

59 42227234 Šoupátko přírubové, DN 80 kus 5 387,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

60 552702105 TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,4 m kus 2 701,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma



61 5526009702 Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm kus 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

62 42227232 Šoupátko, DN 50 kus 1,00 3 429,00 3 429,00 0,00 3 429,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

63 42227231 Šoupátko, DN 40 kus 1,00 3 195,00 3 195,00 0,00 3 195,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

64 42227611 Šoupátko, DN 25 kus 1,00 3 285,00 3 285,00 0,00 3 285,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

65 42200750 poklop uliční šoupátkový 1750  - voda kus 597,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

66 552700707 Odbočka přírub. T - DN 100x80 PN 10-16 kus 4 218,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma
67 55292007LT přechod d32 litina - PE-Xa kus 1,00 3 868,00 3 868,00 0,00 3 868,00 0,00 0,00

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

68 28613102.M Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

69 28613105.M Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 kus 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma

70 28613104.M Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1   viz. D1.13-202 Kladečské schéma
362 512,69

Poznámka:

Celkem:



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

C.   Montáž 40898,00 40898,00
D.   Demontáž
E.   Materiál nosný délkový 357173,00 357173,00
F.   Materiál nosný kusový 130377,00 130377,00

J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 487550,00
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 528448,00

N.   Zemní práce 44720,00 44720,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka
       dozor
       Úprava stávajících rozváděčů
       Součet položky

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 573168,00

S.   Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize

Celkem vedlejší rozpočtové náklady
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

Materiál nosný kusový + montáž
č.p. Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Výkres

4 Zlab pozink 250/100 korytko   2 m  +nosník 50 ks 526,00 110,00 26300,00 5500,00 101
5 Zlab pozink 500/100 korytko   2 m  +nosník 50 ks 1020,00 135,00 51000,00 6750,00 101
6 Stozar sadovy bezpaticovy K4   zink stávající ks 2520,00 0,00 0,00 101
7 Stozar silnicni paticovy J12  zink stávající ks 3840,00 0,00 0,00 101

Celkem materiál 77300,00
Celkem montáž 12250,00

8 Doplnění rozvaděčů energocentra
9 Jistic do 630A 1 ks 16200,00 500,00 16200,00 500,00 001

10 Pripojovaci sada jističe do 630A 1 ks 2100,00 160,00 2100,00 160,00 001
11 Spoust jističe nedproudová do 630A 1 ks 11050,00 420,00 11050,00 420,00 001
12 Jistic do 250A 1 ks 11400,00 450,00 11400,00 450,00 001
13 Pripojovaci sada jističe do 250A 1 ks 2050,00 160,00 2050,00 160,00 001
14 Spoust jističe nedproudová do 250A 1 ks 7980,00 340,00 7980,00 340,00 001
15 Pojistkovy odpinac 000-3A/T 1 ks 910,00 150,00 910,00 150,00 001
16 Pojistka 400 V PN 000 gG 160A 1 ks 91,00 20,00 91,00 20,00 001
17 Mustek 80 rozvaděče 3 ks 432,00 148,00 1296,00 444,00 001

Celkem materiál 53077,00
Celkem montáž 2644,00

Materiál nosný délkový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Výkres

21 Kryci folie 220mm 120 m 5,00 600,00 0,00 101
22 Kryci folie 330mm 14 m 7,00 98,00 0,00 101
23 Kabel 1-AYKY-J 3x150+70 245 m 251,00 61495,00 0,00 101

Kabel 1-AYKY-J 3x150+70 197 m 26,00 5122,00
24 Kabel 1-AYKY-J 4x150 490 m 304,00 148960,00 0,00 101

Kabel 1-AYKY-J 4x150 394 m 26,00 0,00 10244,00 101
25 Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 490 m 298,00 146020,00 0,00 101

Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 394 m 27,00 0,00 10638,00 101

Celkem materiál délkový 357173,00
Celkem montáž 26004,00
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - IO04 PŘÍPOJKA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE DPS

N.   Zemní práce
Nazev Pocet J Cena mont. Celkem mon. Položka RTS Výkres

32 Výkop kabelové rýhy 80/70 zemina 4 mo 60 m 210,00 0,00 12600,00 460020834 101
33 Výkop kabelové rýhy 80/120 zemina 4 mo 7 m 240,00 0,00 1680,00 460020884 101
34 Kabelove loze pisek 65/10 mo 60 m 62,00 0,00 3720,00 460420022 101
35 Kabelove loze pisek cih 35/10 smer mo 60 m 98,00 0,00 5880,00 460420371 101
36 Oddeleni kabelu cihla mo 60 m 325,00 0,00 19500,00 460500001 101
37 Folie vystrazna 22 cm mo 120 m 10,00 0,00 1200,00 460490011 101
38 Folie vystrazna 33 cm mo 14 m 10,00 0,00 140,00 460490012 101

Celkem Zemní práce 44720,00
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Kroměřížská nemocnice a.s.-
Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Změnový list

číslo: ZL č. 02
Dočasné únikové schodiště
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo 

č. objednatele :  D/2794/2018/INV a  č. zhotovitele : 939-01 ze dne  1.6.2018

1. Oddíl stavby:  SO 01 Přístavba budovy A

2. Zpracovatel změnového listu: Pozemní stavitelství Zlín a.s.,
Kúty 3967, 762 92 Zlín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: -
3.2 kontrolní den: KD č. 1 bod 1/12

3.3. revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 – 03-2017
__________________________________________________________________

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce bylo upřesněno požárně bezpečnostní řešení únikových cest z objektu 
A, vyplývající z požadavků uživatele na nepřerušení provozu objektu A po dobu výstavby. Z tohoto 
požárně bezpečnostního řešení vyplývá nutnost instalace dočasného únikového schodiště.
Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
Změnový list č. 1 řeší rozšíření předmětu díla dle revize projektové dokumentace č. DPS 59-
2016 – 03-2017 tj. „Dočasné únikové schodiště k východnímu křídlu budovy A“, která obsahuje 
(po omezenou dobu realizace akce) dočasné řešení únikového schodiště pro zachování provozu 
nemocničních oddělení ve východním křídle budovy A.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

ZL navrhuje rozdělit dočasné stavební úpravy do tří fází:

V 1. fázi bude v případě požáru personál nemocnice využívat stávající únikové schodiště do 1.NP 
s přesunutím stávajícího výstupu z 1.NP na terén. 
Ve 2. fázi bude vybudováno nové dočasné únikové schodiště na celou výšku východního křídla 
Podzemní podlaží bude využívat dočasnou stavbu únikového schodiště ve výtahové šachtě v nově 
vybudované přístavbě. 

3. fáze zahrnuje stavební práce související s odstraněním dočasného schodiště a další práce po-
třebné pro uvedení dotčených prostor do původního stavu.



Název akce: „KM Nemocnice a.s. - Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje“

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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6. Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu v SOD, které byly 
shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace 
pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.

1. Fáze   646 372,- Kč bez DPH
2. Fáze 1 452 138,- Kč bez DPH
3. Fáze   290 322,- Kč bez DPH
Práce nad VV            9 577,- Kč bez DPH
Elektroinstalace 1.a 2. fáze    156 347,- Kč bez DPH

Celkem 2. 554. 756,- Kč bez DPH 3.091.254,76 Kč vč.DPH

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

2 554 756,00 3 091 254,76

0,00 0,00

73 699 686,00 89 176 620,06

76 254 442,00 92 267 874,82

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. ZL01

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném 
rozsahu.  Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale má dopad do celkové výše 
nákladů dle SOD v  uvedeném rozsahu

Ve  Zlíně……………… dne …………………………………………………………………………………

                                                                                                                    XXXXXXXXX

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

o Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro zabezpečení 
plynulosti výstavby a současně zachování provozu nemocničních oddělení ve východním 
křídle budovy. S ohledem na náročné procesy koordinace stavby,  termíny realizace a poža-
dovaného nepřerušeného provozu nemocnice, dle názoru TDS, není vhodné tyto práce jak-
koliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 

o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr - více práce. 

o Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v 
souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o 
dílo na realizaci stavby.

o Generální projektant v rámci Revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 – 03-2017 
s názvem „Dočasné únikové schodiště k východnímu křídlu budovy A“, projednal legislativní 
postup na stavebním úřadě a podal žádost o stavební povolení dočasné stavby. 

o Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na konečný termín 
dokončení akce, avšak má dopad na celkové náklady stavby a tedy dochází ke zvýšení cel-
kové ceny díla.

o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 3,4 % nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle § 222/4
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o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.

V Zlíně         dne …………………… ………………………………….
XXXXXXXXX

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Vzhledem k požadavku uživatele, že stávající východní křídlo budovy A bude stále v provozu i 
během výstavby přístavby A, bude nutné vybudovat dočasné únikové schodiště, které zajistí 
přes dočasně vytvořené otvory druhý směr úniku pro pacienty a personál. Dočasné schodiště 
bylo navrženo z hlediska efektivního a nákladového ohledu jako systémové, které po uvedení 
nové únikové vertikály do provozu, bude odstraněno bezezbytku.

Projektová dokumentace schodiště byla vypracována na základě objednávky 
OBJ/0838/2018/INV pod názvem „Dočasné únikové schodiště SO 04“, která podrobně řeší 
celkový rozsah všech nutných prací včetně výkazu výměr nutných úprav a opatření. 

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy.

K užívání dočasného únikového schodiště SO 04 bude nutná kolaudace.

GP (AD) doporučuje ZL 02 schválit.

V ………………… dne …………………… ………………………………….
XXXXXXXXX
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finanč-
ního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a 
následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Rozpočet ZK – ORJ 140 (INV)

Ve Zlíně, dne 19.9.2018 ………………………………….
XXXXXXXXX

Zástupce vedoucího odboru investic
Krajského úřadu Zlínského Kraje

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2 položkový rozpočet
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/2794/2018/INV/1

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka

ZL02 Dočasné únikové schodiště 3.091.254,76Kč

Rozpis částky na roky: 2016

2017

2018 3.091.254,76 Kč

Finanční profil:

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč

2018 140 4323140000 6121 3.091.254,76 Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: : Mgr. Uherek Michal podpis:

správce rozpočtu: datum: jméno: Bc. Dagmar Surovíková podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení  kontroly a schválení operace 
zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 
Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.



Stavba: jr 939-018.

Objednatel: Zlínský kraj IČO: 70891320

třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320

76190 Zlín

Zhotovitel: IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

76292
Vypracoval: J.Rako

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

2 554 756,62

2 554 756,62

0,00

2 554 757,00

Kúty 3967

Zlín

Položkový rozpočet stavby

0,38

705 465,78

1 194 657,96

Kroměřížská nemocnice 

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Celkem

654 632,88
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

2 0 2 554 757 2 554 757 100

01 0 9 577 9 577 0

05a 0 646 372 646 372 25

05b 0 1 452 138 1 452 138 57

05c 0 290 322 290 322 11

2 0 61 705 61 705 2

3 0 94 642 94 642 4

0 2 554 757 0 2 554 757 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 33 008,00 1

1 HSV 45 154,00 2

1 HSV 23 512,30 1

2 HSV 33 577,00 1

3 HSV 18 611,24 1

3 HSV 25 997,10 1

3 HSV 74 033,79 3

311 HSV 50 495,87 2

5 HSV 91 087,50 4

61 HSV 24 868,16 1

62 HSV 18 445,91 1

63 HSV 974,36 0

64 HSV 16 900,75 1

94 HSV 4 660,50 0

95 HSV 28 132,86 1

96 HSV 33 710,69 1

99 HSV 27 110,22 1

ZL 2

Práce nad rámec výkazu výměr

SO 01 - Úniková cesta - 1.fáze

SO 01 - Úniková cesta - 2. fáze

SO 01 - Úniková cesta - 3.fáze

1.Fáze-elektro

2.Fáze-elektro

Celkem za stavbu

Materiál nosný délkový + montáž

Materiál nosný kusový + montáž

Zemní práce

Materiál nosný délkový + montáž

Práce účované hodinovou sazbou

Práce účtované hodinovou sazbou

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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991 HSV 28 250,00 1

720 PSV 1 624,00 0

730 PSV 12 480,00 0

764 PSV 4 530,11 0

766 PSV 34 859,20 1

767 PSV 123 717,98 5

769 PSV 498 833,49 20

784 PSV 29 421,00 1

M43 MON 1 194 657,96 47

D96 PSU 76 102,63 3

Cena celkem 2 554 756,62 100

Hodinové zúčtovací sazby

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Malby

Montáže ocelových konstrukcí
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S: jr 939-018.

O: 2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 9 577,28

1 76901 D+M jacklu 100/50 Kg    37,00000 150,00 5 550,00

2 76902 Opláštění jacklu protipožárním sádrokartonem soubor 1,00000 1 575,00 1 575,00

3 76903 Zaslepení otvorů po vybourání plastových výplní 
protipožárním sádrokartonem

m2 2,59500 945,00 2 452,28

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

Práce nad rámec výkazu výměr
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S: jr 939-018.

O: 2

R: 05a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 604,60

1 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,14175 4 895,00 693,87

2 317168123 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus 1,00000 352,50 352,50

3 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 0,94500 1 171,00 1 106,60

4 342266111RG1 Obklad stěn na ocel.konstrukci, desky cementovlákn.,  tl. 
15 mm, bez izolace

m2 8,89500 1 175,00 10 451,63

Díl: 311 Sádrokartonové kce 23 917,97
5 342261112RT9 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm,
m2 8,67700 945,00 8 199,77

6 PC 01 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 
2x tl.12,5 mm  izol. 50 mm

m2 15,41000 1 020,00 15 718,20

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 246,38
7 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 8,64000 25,00 216,00

8 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 20,20000 72,50 1 464,50

9 612423631 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s 
použitím suché maltové směsi

m2 1,65000 790,00 1 303,50

10 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 3,19000 450,00 1 435,50

11 612473182 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 3,37500 245,00 826,88

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 196,59
12 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 2,66500 449,00 1 196,59

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 379,98
13 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,05548 3 635,00 201,67

14 632451024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 0,56250 317,00 178,31

Díl: 64 Výplně otvorů 9 237,55
15 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 7,10000 100,50 713,55

16 642942212RG1 Osazení požární  zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 
mm, včetně zesílení příčky UA profilem

kus 1,00000 1 169,00 1 169,00

17 642945111 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 1 575,00 1 575,00

18 PC 02 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz výkres 1.PP - pož.odoloné

KUS 1,00000 2 890,00 2 890,00

19 PC 03 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz výkres 1.NP - pož.odoloné

KUS 1,00000 2 890,00 2 890,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 430,00
20 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 22,00000 65,00 1 430,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 001,68

21 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 30,00000 52,00 1 560,00

22 953921115 Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm kus 16,00000 119,00 1 904,00

23 959791199RG1 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 21,56000 178,00 3 837,68

24 PC 04 Přemístění luministenční tabule značící únik kus 2,00000 350,00 700,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 907,70
25 962051116 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 1,05000 413,00 433,65

26 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 8,30 16,60

27 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 192,50 308,00

28 971033631 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 4,12500 88,50 365,06

29 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,75240 620,50 466,86

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

SO 01 - Úniková cesta - 1.fáze
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30 971033651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,53438 696,00 371,93

31 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 1,50000 119,00 178,50

32 978042110 Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s omítkou m2 1,25000 74,00 92,50

33 968083004RG1 Vybourání plastových oken nad 4 m2, uschování, pro 
zpětnou montáž

m2 5,56500 840,00 4 674,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 902,12
34 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,25676 277,00 902,12

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 5 750,00
35 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 23,00000 250,00 5 750,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 250,00
36 PC 05 Demontáž umývadla, úschova kus 1,00000 250,00 250,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 508,00
37 PC 06 Demontáž otop.tělesa,litinového článkového včetně 

konzol, úschova, zavíčkování
kus 1,00000 390,00 390,00

38 PC 06a Vypuštění vody z radiátoru kus 1,00000 118,00 118,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 145,43
39 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,10000 67,00 140,70

40 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,00210 2 250,00 4,73

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 34 859,20
41 766661412 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem kus 1,00000 840,00 840,00

42 766661422 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 1,00000 840,00 840,00

43 PC 10100 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.odol.,EI 30/DP3-
C,S, panik.kování,komplet

kus 1,00000 16 409,00 16 409,00

44 PC 10200 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň pož.odol.,EI 30/DP3-C, 
S, panik kování,komplet

kus 1,00000 16 409,00 16 409,00

45 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,08600 4 200,00 361,20

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 28 217,78
46 PC 20200 Pomocné ocelové kce, komplet provedení  

dod+mont+povrch.úprava
kg 75,00000 375,00 28 125,00

47 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,07500 1 237,00 92,78

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 128 850,26
48 PC 40100 Plast dveře vstupní prosklené 110/210+90 cm, rám, EI 30 

DP3-C,S, panik kování - dod + mont + osazení
kus 1,00000 108 642,00 108 642,00

49 PC 40200 Okno dveře  prosklené 70/210 cm, rám,  kování - dod + 
mont + osazení

kus 1,00000 20 127,00 20 127,00

50 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,08200 991,00 81,26

Díl: 784 Malby 10 551,81
51 711212111 Penetrace podkladu nátěrem m2 41,11000 15,80 649,54

52 784195312 Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x m2 41,11000 58,00 2 384,38

53 784452911 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 133,06000 56,50 7 517,89

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 363 291,96
54 PC 02 Montáž únikového schodiště splňující požadavky PBŘ, na 

chráněnou požární únikovou cestu
kus 1,00000 28 800,00 28 800,00

55 PC 03 Pronájem únikového schodiště splňující požadavky PBŘ, 
na chráněnou požární únikovou cestu

měsíc 7,00000 44 000,00 308 000,00

56 PC 04 Obklad zábradlí na únik.schodišti, desky cementovlákn.,  
tl. 15 mm, bez izolace

m2 5,82000 978,00 5 691,96

57 PC 05 Doprava dočasného únikového schodiště na stavbu kus 1,00000 16 000,00 16 000,00
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58 PC 06 Dílenská dokumentace dočasného únikového schodiště kus 1,00000 4 800,00 4 800,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 123,09
59 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,29756 169,50 728,44

60 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,29756 113,00 485,62

61 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 124,62936 9,10 1 134,13

62 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,29756 149,50 642,49

63 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,48782 16,70 358,85

64 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 4,29756 180,00 773,56
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Díl: 1 Zemní práce 5 584,95

1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,00000 86,60 0,00

2 131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 15,75000 123,00 1 937,25

3 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 31,50000 80,00 2 520,00

4 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 31,50000 12,00 378,00

5 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 63,00000 11,90 749,70

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 642,37
6 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 3,96000 4 895,00 19 384,20

7 317168123 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus 6,00000 382,00 2 292,00

8 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,83500 1 171,00 3 319,79

9 342266111RG1 Obklad stěn na ocel.konstrukci, desky cementovlákn.,  tl. 
15 mm, bez izolace

m2 12,46500 1 175,00 14 646,38

Díl: 311 Sádrokartonové kce 26 577,90
10 342261112 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm
m2 13,45750 1 020,00 13 726,65

11 342261211RG2 Příčka cementovlákn. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, 
desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 5,75000 2 235,00 12 851,25

Díl: 5 Komunikace 91 087,50
12 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 63,00000 177,50 11 182,50

13 584121111 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze 
montáž, panel ve specifikaci

m2 126,00000 185,50 23 373,00

14 59381300 Panel silniční KZD1-3/100 300x100x15 cm kus 42,00000 1 346,00 56 532,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 013,15
15 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 14,52000 25,00 363,00

16 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 3,50000 450,00 1 575,00

17 612473182 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 8,47000 245,00 2 075,15

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 379,32
18 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 16,43500 449,00 7 379,32

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 594,38
19 632451024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 1,87500 317,00 594,38

Díl: 64 Výplně otvorů 2 492,40
20 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 24,80000 100,50 2 492,40

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 345,50
21 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,70000 65,00 1 345,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 141,50

22 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 31,05000 52,00 1 614,60

23 959791199RG1 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 31,05000 178,00 5 526,90

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 316,60
24 962051116 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 3,15000 304,00 957,60

25 971033651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,68750 696,00 1 174,50

26 978042110 Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s omítkou m2 3,75000 74,00 277,50

27 968083004RG1 Vybourání plastových oken nad 4 m2, uschování, pro 
zpětnou montáž

m2 14,17500 840,00 11 907,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 086,02
28 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 86,95314 277,00 24 086,02

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

SO 01 - Úniková cesta - 2. fáze

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: jr 939-018.

O: 2

R: 05b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

SO 01 - Úniková cesta - 2. fáze

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 13 000,00
29 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 52,00000 250,00 13 000,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 524,00
30 PC 01 Demontáž otop.tělesa, litinového,článkového včetně 

konzol, úschova, zavíčkování
kus 3,00000 390,00 1 170,00

31 PC 01a Vypuštění vody z radiátoru kus 3,00000 118,00 354,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 467,44
32 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 6,75000 67,00 452,25

33 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,00675 2 250,00 15,19

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 95 500,20
34 PC 20100 Vni ocel.schodiště viz půdorys 1.PP, komplet provedení  

dod+mont+povrch.úprava žár.pozink
kus 1,00000 66 558,00 66 558,00

35 PC 20200 Pomocné ocelové kce, komplet provedení  
dod+mont+povrch.úprava

kg 150,00000 188,00 28 200,00

36 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,60000 1 237,00 742,20

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 360 405,95
37 PC 40100 Plast dveře vstupní prosklené 110/210+90 cm, rám, EI 30 

DP3-C,S, panik kování - dod + mont + osazení
kus 2,00000 90 045,00 180 090,00

38 PC 40200 Plast dveře vstupní prosklené 110/210 cm, rám, EI 30 
DP3-C,S, panik kování - dod + mont + osazení

kus 2,00000 90 045,00 180 090,00

39 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,22800 991,00 225,95

Díl: 784 Malby 8 759,34
40 711212111 Penetrace podkladu nátěrem m2 80,41500 15,80 1 270,56

41 784195312 Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x m2 80,41000 58,00 4 663,78

42 784452911 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 50,00000 56,50 2 825,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 741 759,20
43 PC 02 Montáž únikového schodiště splňující požadavky PBŘ, na 

chráněnou požární únikovou cestu
kus 1,00000 123 520,00 123 520,00

44 PC 03 Pronájem únikového schodiště splňující požadavky PBŘ, 
na chráněnou požární únikovou cestu

měsíc 3,00000 158 000,00 474 000,00

45 PC 04 Obklad zábradlí na únikovém schodišti, desky 
cementovlákn.,  tl. 15 mm, bez izolace

m2 116,40000 978,00 113 839,20

46 PC 05 Doprava dočasného únikového schodiště na stavbu kus 1,00000 19 200,00 19 200,00

47 PC 06 Dílenská dokumentace dočasného únikového ocelového 
schodiště,  tl. 15 mm, bez izolace

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

48 PC 07 Manipulace a úprava dočasného únikového schodiště z 1. 
fáze

kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 459,83
49 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,94854 169,50 838,78

50 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 9,89708 173,00 1 712,19

51 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,94854 113,00 559,19

52 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 143,50759 9,10 1 305,92

53 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,94854 149,50 739,81

54 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,74269 16,70 413,20

55 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 4,94854 180,00 890,74
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Díl: 1 Zemní práce 17 927,35

1 113151111 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 126,00000 56,10 7 068,60

2 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 31,50000 80,00 2 520,00

3 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 31,00000 112,00 3 472,00

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,75000 90,00 1 417,50

5 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 63,00000 20,00 1 260,00

6 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 63,00000 30,00 1 890,00

7 005724100 Osivo směs travní parková - dodávka kg 3,15000 95,00 299,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 786,82
8 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 2,13750 4 895,00 10 463,06

9 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu I č.10

t 0,02578 44 000,00 1 134,32

10 340239212 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 5,92500 807,00 4 781,48

11 389941011 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg kg 4,22400 208,50 880,70

12 342266111RG2 Demontáž obkladu stěn na konstrukci desky 
cementovlákn.

m2 20,86500 187,00 3 901,76

13 346244381RG2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, betonem 
tl.50 mm s Kari sítí

m2 0,75000 834,00 625,50

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 608,63
14 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 

suché maltové směsi
m2 7,69500 450,00 3 462,75

15 612473182 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 49,57500 245,00 12 145,88

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 870,00
16 622421227RG1 Zateplovací systém  tl. 100 mm dle původního, se 

silikon.probarv. omítkou-barva dle bar.řešení
m2 8,40000 1 175,00 9 870,00

Díl: 64 Výplně otvorů 5 170,80
17 648951411 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 8,85000 180,00 1 593,00

18 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 35,60000 100,50 3 577,80

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 885,00
19 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 29,00000 65,00 1 885,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 989,68

20 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 60,00000 52,00 3 120,00

21 953981203 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY kus 8,00000 86,50 692,00

22 959791199RG1 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 51,56000 178,00 9 177,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 486,39
23 962036124 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm m2 15,41000 169,00 2 604,29

24 962036152 DMTZ SDVK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5mm m2 27,77500 150,00 4 166,25

25 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 8,30 8,30

26 968061126 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00000 15,00 15,00

27 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 192,50 308,00

28 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,20000 149,00 327,80

29 968083002 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,47000 113,00 166,11

30 968083012 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 14,52000 108,50 1 575,42

31 971033651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 4,76325 696,00 3 315,22

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

SO 01 - Úniková cesta - 3.fáze
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S: jr 939-018.

O: 2

R: 05c

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

SO 01 - Úniková cesta - 3.fáze

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 122,08
32 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 7,66095 277,00 2 122,08

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 9 500,00
33 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 38,00000 250,00 9 500,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 374,00
34 PC 01 Zpětná montáž umývadla vč,připojení, po ukončení prací kus 1,00000 1 374,00 1 374,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 10 448,00
35 PC 02 Zpětná montáž otop.tělesa litinového článkového včetně 

konzol, vč,připojení po ukončení prací
kus 4,00000 1 700,00 6 800,00

36 PC 02a Natlakování části otopné soustavy kus 4,00000 372,00 1 488,00

37 PC 02b Zkouška těsnosti zasažené větve otopné soustavy m 25,00000 86,40 2 160,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 917,24
38 764410450 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení 

Enkolitem
m 8,85000 430,50 3 809,93

39 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,01460 7 350,00 107,31

Díl: 784 Malby 10 109,85
40 711212111 Penetrace podkladu nátěrem m2 50,54000 15,80 798,53

41 784195312 Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x m2 50,54000 58,00 2 931,32

42 784452911 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 110,00000 58,00 6 380,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 89 606,80
43 PC 03 Demontáž únikového schodiště splňující požadavky PBŘ, 

na chráněnou požární únikovou cestu
kus 1,00000 67 840,00 67 840,00

44 PC 04 Demont.obkladu stěn na ocel.konstrukci, desky 
cementovlákn.,  tl. 15 mm, bez izolace

m2 116,40000 187,00 21 766,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 519,71
45 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 62,64433 169,50 10 618,21

46 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 31,32217 173,00 5 418,74

47 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 62,64433 113,00 7 078,81

48 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 816,68562 9,10 16 531,84

49 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 62,64433 149,50 9 365,33

50 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 313,22166 16,70 5 230,80

51 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 62,64433 180,00 11 275,98
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S: jr 939-018.

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Materiál nosný délkový + montáž 33 008,00

1 Pol__1 Spinac  zapuštěný IP20 50 ks 4,00000 199,00 796,00

2 Pol__2 Krabice   Přístrojová 20 ks 4,00000 28,00 112,00

3 Pol__3 Krabice   Rozbočovací 42 ks 4,00000 57,00 228,00

4 Pol__4 Prichytka mala 45 ks 60,00000 79,50 4 770,00

5 Pol__5 Krabice   R  IP54 42 ks 2,00000 150,00 300,00

6 Pol__6 Pozarni prepazka pres stenu 30 cm 800 m2 0,20000 3 400,00 680,00

7 Pol__7 NB1 Nouz. svitidlo LED pict. 220 ks 4,00000 1 493,50 5 974,00

8 Pol__8 NB2 Nouz. svitidlo LED sym. 220 ks 3,00000 3 314,50 9 943,50

9 Pol__9 NB3 Nouz. svitidlo LED 220 ks 2,00000 3 445,00 6 890,00

10 Pol__10 NB4 Nouz. svitidlo LED asym. 220 ks 1,00000 3 314,50 3 314,50

Díl: 2 Materiál nosný délkový + montáž 10 086,00
11 Pol__11 Lista vkladaci 51 m 21,00000 79,50 1 669,50

12 Pol__12 Trubka plastová 36 m 21,00000 53,00 1 113,00

13 Pol__13 Kabel CYKY-J 30 m 11,00000 51,00 561,00

14 Pol__14 Kabel PraflaSafe X 30 m 63,00000 73,50 4 630,50

15 Pol__15 Kabel CYKY-J 45 m 32,00000 66,00 2 112,00

Díl: 3 Práce účované hodinovou sazbou 18 611,24
16 CN PPV soubor 1,00000 2 931,24 2 931,24

17 CN1 Předběžná obhlídka hod   8,00000 360,00 2 880,00

18 CN2 Dozor hod   4,00000 360,00 1 440,00

19 CN3 Revize hod   8,00000 700,00 5 600,00

20 CN5 Demontáž hod   16,00000 360,00 5 760,00

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

1.Fáze-elektro
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S: jr 939-018.

O: 2

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Materiál nosný kusový + montáž 45 154,00

1 Pol__1 Krabice   Rozbočovací ks 6,00000 57,00 342,00

2 Pol__2 Prichytka mala do 8x  CYKY 3x1.5 ks 30,00000 79,50 2 385,00

3 Pol__3 Pozarni prepazka pres stenu 30 cm m2 0,30000 3 400,00 1 020,00

4 Pol__4 S Svítidlo zářivkové  2x36 W prům.stropní IP65 ks 2,00000 1 518,00 3 036,00

5 Pol__5 NB1 Nouz. svitidlo LED pict. ks 3,00000 1 493,50 4 480,50

6 Pol__6 NB1 Nouz. svitidlo LED pict. ks 2,00000 220,00 440,00

7 Pol__7 NB2 Nouz. svitidlo LED sym. ks 3,00000 3 314,50 9 943,50

8 Pol__8 NB3 Nouz. svitidlo LED ks 1,00000 220,00 220,00

9 Pol__9 NB4 Nouz. svitidlo LED asym. ks 1,00000 220,00 220,00

10 Pol__10 NB5 Nouz. svitidlo LED pict. ks 9,00000 2 563,00 23 067,00

Díl: 2 Materiál nosný délkový + montáž 23 491,00
11 Pol__11 Lista vkladaci LV 18/13 m 58,00000 79,50 4 611,00

12 Pol__12 Trubka plastová Tuhá m 110,00000 53,00 5 830,00

13 Pol__13 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 65,00000 51,00 3 315,00

14 Pol__14 Kabel PraflaSafe X 3x1,5 m 110,00000 88,50 9 735,00

Díl: 3 Práce účtované hodinovou sazbou 25 997,10
15 CN Demontáž hod   24,00000 360,00 8 640,00

16 CN1 PPV soubor 1,00000 4 637,10 4 637,10

17 CN2 Předběžná obhlídka hod   8,00000 360,00 2 880,00

18 CN3 Dozor hod   4,00000 360,00 1 440,00

19 CN4 Revize hod   12,00000 700,00 8 400,00

Položkový rozpočet 

Kroměřížská nemocnice 

ZL 2

2.Fáze-elektro
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Kroměřížská nemocnice a.s.-  
Přístavba budovy A a Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje 

 
Změnový list 

 

číslo:  ZL č. 03 
Založení přístavby - mikropiloty 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo  
č. objednatele :  D/2794/2018/INV a  č. zhotovitele : 939-01 ze dne  1.6.2018 

 

1. Oddíl stavby:    SO 01 Přístavba budovy A      
    

2. Zpracovatel změnového listu:  Pozemní stavitelství Zlín a.s.,    
      Kúty 3967, 762 92 Zlín 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: -  
3.2 kontrolní den: KD č. 3 bod 3/1 

3.3. revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 – R02 -07.2018 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 
V průběhu realizace akce byly zjištěny skutečnosti, které vedou k realizaci prací, které nebyly 
obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu 
provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.    
Změnový list řeší navrženou úpravu založení přístavby u stávající budovy s ohledem na zjištěný 
skutečný stav stávajících základů a hloubky patek stávající budovy.  
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Při provádění výkopových prací stavební jámy byly odhaleny základy budovy A, které oproti 
předpokladu v PD jsou založeny na železobetonových patkách se základovou spárou nad úrovní 
budoucí podlahy 1. PP realizované přístavby.  

 

Dle posouzení statika stavby je nutné realizovat: 

  dodatečné statické podchycení stávajících základových konstrukcí pomocí 10 kusů mikropilot,  
  podezdění základů do úrovně základového pasu stávajícího základu budovy A 
  doplnění statických podpor průvlaku nad 1.NP vč. odbourání částí betonových patek, které 
jsou v kolizi v budoucím vnitřními prostory v 1.PP nově budované přístavby.  

Současně dochází k úpravě provedení dotčených částí objektových dilatací v 1.PP a 1.NP. 
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Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Pro úpravu technického řešení byla GP zpracována Revize projektové dokumentace č. DPS 59-
2016 –R02 – 07-2017  s názvem „Úprava založení přístavby u stávající budovy dle skutečnosti“, 
která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací a opatření.  

 

6. Finanční náklady změny 

 

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity  položky dle rozpočtu v SOD, které byly 
shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace 
pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS. 

 

Méně práce       - 33.807,95 Kč   

Vícepráce   1.1204.279,73 Kč 

Celkem  1.170.471,78 Kč bez DPH  1.416.270,85 Kč vč. DPH  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 204 279,73 1 457 178,47

-33 807,95 -40 907,62

76 254 442,00 92 267 874,82

77 424 913,78 93 684 145,67

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. ZL01-02

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném 
rozsahu.   Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací zejména vzhledem k dodržení nutných 
technologických vazeb a postupů  má přímý vliv  na dílčí termíny „  Dokončení stavebních prací 
pro umožnění montáže přístroje magnetické rezonance“  dle SoD a to 3.3.1. a 3.3.2. 

Současně je upravuje dílčí termín dokončení prací na části SO03 rekonstrukce trafostanice a to 
z důvodu zohlednění skutečného termínu vydání stavebního povolení na tuto část díla. 

Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu aktualizaci harmonogramu s úpravou dílčích ter-
mínů: 

 dle 3.3.1. SoD  z   20.10.2018       na       19.1.2019               
dle 3.3.2. SoD  z   20.11.2018      na       16.2.2019 
dle 3.3.3. SoD  z      7.11.2018        na        8.2.2019 

Změna objemu realizace nemá vliv na celkový termín dokončení, ale má dopad do celkové 
výše nákladů dle SOD v  uvedeném rozsahu. 

 
 
 
 
Ve  Zlíně dne 17.9.2018   …………………………………………………………… 

                                                                                                              XXXXXXXXX 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

 

o Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou  
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o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr – vícepráce i méně práce. 
  

o Cenová nabídka zhotovitele  odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v 
souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o 
dílo na realizaci stavby. 
 

o Změna množství realizovaných prací má z technologických důvodů vliv na smluvní dílčí ter-
míny 3.3.1.;  3.3.2. 3.3.3. konečný termín dokončení akce však zůstane nezměněn a však má 
dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla. 
 

o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se 
nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 1,58 % ne-
mění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle § 222/4 
 

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 

 

 

V Zlíně, dne …………………… …………………………………. 
 XXXXXXXXX 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

 

 

Generální projektant a statik stavby v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvede-
ných zjištění nejefektivnější tzn.  ekonomicky-časově nejvýhodnější technické řešení a ná-
sledně zpracoval úpravu dokumentace formou Revize projektové dokumentace č. DPS 59-2016 
–R02 – 07-2017  s názvem „Úprava založení přístavby u stávající budovy dle skutečnosti“, která 
podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací včetně výkazu výměr nutných úprav a opat-
ření. 

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy. 

Při zpracování realizačního projektu prací ve stávající části objektu se vycházelo ze zaměření 
stávajícího stavu objektu s využitím původní projektové dokumentace. Projektant s ohledem na 
plný provoz objektu v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý sta-
vebně technický průzkum všech částí konstrukcí v objektu, proto předpokládal stávající stav 
podle svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo 
možné identifikovat až při realizaci samotné stavby tj. po provedení bouracích a výkopových 
prací stavební jámy. 

 

GP (AD) doporučuje ZL 03 schválit. 

 

V ………………… dne ……………………  
 
 …………………………………. 

  XXXXXXXXX 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK). 

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finanč-
ního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a 
následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby. 

b) Návrh finančního krytí: 

 
Rozpočet ZK – ORJ 140 (INV) 
 
 
 

Ve Zlíně, dne 19.9.2018 …………………………………. 
 XXXXXXXXX 
 Zástupce vedoucího odboru investic 
 Krajského úřadu Zlínského Kraje 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce 
Příloha č. 2 položkový rozpočet 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce 
 

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 

Smlouva/objednávka: D/2794/2018/INV/1 

 

 

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka 

ZL 03 Založení přístavby - mikropiloty 1.416.270,85 

Rozpis částky na roky: 2016  

 2017  

 2018 1.416.270,85 

Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

2018 140 4323140000 6121 1.416.270,85 

     

 
 
 

 

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 

 

příkazce operace: datum:   Jméno: : Mgr. Uherek Michal podpis: 

 

správce rozpočtu: datum:   jméno: Bc. Dagmar Surovíková podpis: 

 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace 
zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 
Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 01 - Základové konstrukce - revize
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A
Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Projektant

Objednatel

Dodavatel Pst Zlín a.s.
Rozpočtoval Pst Zlín a.s.

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

Celkem 1 204 279,73 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

1 204 279,73 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

1 204 279,73 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00
 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
1 Zemní práce HSV 32 404,85
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 71 997,54
22 Piloty HSV 955 000,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 14 015,26
311 Sádrokartonové kce HSV 39 393,78
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 642,45
96 Bourání konstrukcí HSV 47 180,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 15 127,43
711 Izolace proti vodě PSV 5 884,41
767 Konstrukce zámečnické PSV 2 265,63
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 368,40

CELKEM  OBJEKT 1 204 279,73

Stavba :
Objekt : SO 01 - Základové konstrukce - revize
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S: 0024
O: 02
R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000
1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 

které nejsou v cenové soustavě RTS

Díl: 1 Zemní práce 0,00000 0,00000
2 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 8,44800 1 950,00 16 473,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz řez Z1 : 

(1,6+1,0)*0,75*1,2 2,34000

viz řez Z2 : 

(1,6+4,1)*0,7*1,2 4,78800

viz řez Z3 : 

(0,75+1,25)*0,9*0,2*2 0,72000

(0,75+1,25)*0,5*0,3*2 0,60000

3 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 8,45000 343,00 2 898,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 40,00000 80,00 3 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro pilotovací soupravu - 2x tam i zpět : 

20,0*2 40,00000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,45000 215,00 1 816,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 8,45000 12,00 101,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 20,00000 123,00 2 460,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

odstranění po pilotovací soupravě : 

20,0*1 20,00000

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20,00000 48,00 960,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro pilotovací soupravu : 

20,0*1 20,00000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,00000 90,00 1 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro pilotovací soupravu : 

20,0*1 20,00000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 50,00000 11,90 595,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro pilotovací soupravu : 

20,0/0,4 50,00000

11 171201211U00 Skládkovné zemina t 14,48100 145,00 2 099,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8,045*1,8 14,48100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 31,38645 0,00000
12 216341111R00 Beton stříkaný stěn,C16/20 z cem.struskop.tl. 5 cm m2 14,00000 544,00 7 616,00 0,23833 3,33662 0,00000 0,00000

viz konstr.část : 

1*14,0 14,00000

13 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC 2 m3 1,69000 2 560,00 4 326,40 2,52500 4,26725 0,00000 0,00000

základ.bloky viz konstr.část : 

0,8*0,5*0,8*2+1,75*0,75*0,8 1,69000

14 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 6,40500 350,00 2 241,75 0,03920 0,25108 0,00000 0,00000

základ.bloky viz konstr.část : 

(0,8+0,6)*0,8*2*2+(1,75*0,55)*1,0*2 6,40500

15 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 6,40500 90,00 576,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,09690 26 600,00 2 577,54 1,02116 0,09895 0,00000 0,00000

viz konstr.část : 

0,0254+0,0715 0,09690

17 279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m3 2,85000 4 790,00 13 651,50 2,52766 7,20383 0,00000 0,00000

viz řez Z1,2 : 

(2,75+7,25)*0,7*0,3 2,10000

viz řez Z3 : 

(1,75+0,75)*0,5*0,3*2 0,75000

18 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,05300 26 600,00 1 409,80 1,02110 0,05412 0,00000 0,00000

viz konstr.část : 

1*0,009 0,00900

sloupy z tvárnic : 

0,03+0,014 0,04400

19 289361123R00 Výztuž ze svař.sítí na stěny zděné, drát D 6,3 mm m2 15,00000 408,00 6 120,00 0,00671 0,10065 0,00000 0,00000

viz konstr.část : 

1*15,0 15,00000

20 289363211R00 Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm kus 42,00000 112,50 4 725,00 0,00083 0,03486 0,00000 0,00000

viz konstr.část : 

1*42,0 42,00000

21 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC 2 m3 0,12000 2 560,00 307,20 2,52500 0,30300 0,00000 0,00000

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem a dodáním výztuže R 8.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Přístavba budovy A
SO 01 - Základové konstrukce - revize

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v 
dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :

- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za číslem položky

32 404,85

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

71 997,54

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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S: 0024
O: 02
R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Přístavba budovy A
SO 01 - Základové konstrukce - revize

0,00
odskok viz konstr.část : 

0,5*0,4*0,6 0,12000

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 0,36000 350,00 126,00 0,03921 0,01412 0,00000 0,00000

odskok viz konstr.část : 

0,6*0,6 0,36000

23 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 0,36000 90,00 32,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

odskok viz konstr.část : 

0,6*0,6 0,36000

24 274272120RG1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň 
tvárnic betonem C 20/25 

m2 3,00000 990,00 2 970,00 0,52000 1,56000 0,00000 0,00000

viz řez Z3 : 

(1,25+0,75)*0,75*2 3,00000

25 274272150RG1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 13,00000 1 658,00 21 554,00 0,96300 12,51900 0,00000 0,00000

sloup - viz konstr.část : 

0,5*44*0,25 5,50000

viz řez Z1,2 : 

(2,75+7,25)*0,75 7,50000

26 279311115RG1 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 25/30, včetně 
zatemování

m3 0,65000 5 790,00 3 763,50 2,52766 1,64298 0,00000 0,00000

viz řez Z1,2 : 

(2,75+7,25)*0,4*0,13 0,52000

viz řez Z3 : 

(1,75+0,75)*0,2*0,13*2 0,13000

Díl: 22 Piloty 15,80000 0,00000
27 PC 01 Mikropiloty vrtané Js 200 mm vč.ocelové, trubky Tr 89/10, 

těsnění,roznáš.plechu a příruby
m 100,00000 9 550,00 955 000,00 0,15800 15,80000 0,00000 0,00000

10,0*10 100,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5,23043 0,00000
28 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím 

suché maltové směsi
m3 0,50000 4 810,00 2 405,00 1,76716 0,88358 0,00000 0,00000

dozdívka sloupů viz konstr.část : 

1*0,5 0,50000

29 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 2,32830 4 420,00 10 291,09 1,73916 4,04929 0,00000 0,00000

1.PP : 

2,5*1,5*0,4+1,4*0,665*0,55 2,01210

1,15*0,5*0,55 0,31630

30 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 -0,57500 927,00 -533,03 0,25696 -0,14775 0,00000 0,00000

1.PP : -1,15*0,5 -0,57500

31 342248114R00 Příčky keram.tvárnice 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 3,15000 588,00 1 852,20 0,14137 0,44532 0,00000 0,00000

1.PP : 

(0,75+0,3)*3,0 3,15000

Díl: 311 Sádrokartonové kce 1,81673 0,00000
32 PC 02 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 

2x tl.12,5 mm  izol. 50 mm
m2 53,67000 734,00 39 393,78 0,03385 1,81673 0,00000 0,00000

1.PP : 

(6,9+0,5)*3,3 24,42000

1.NP : 

(7,2+0,15*2)*3,9 29,25000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,37613 0,00000
33 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 13,32000 210,00 2 797,20 0,02075 0,27639 0,00000 0,00000

srovnání zdiva z beton.tvárnic pro vytažení izolace : 

(2,8+7,0+1,75*2+0,75*2)*0,9 13,32000

34 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi 
jemný štuk 

m2 3,45000 245,00 845,25 0,02891 0,09974 0,00000 0,00000

nová přizdívka v 1.PP : 

(0,75+0,4)*3,0 3,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00767 18,10340
40 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 6,51875 5 730,00 37 352,44 0,00000 0,00000 2,40000 15,64500

ubourání stáv.ŽB základů : 

patka 1 : 

2,2*0,4*0,6+1,8*0,4*0,6+0,4*0,4*0,6 1,05600

0,75*0,4*(0,6+0,5) 0,33000

patka 2 : 

2,2*0,8*0,6+0,6*0,4*0,6+0,8*0,8*0,6 1,58400

1,4*0,4*(0,6+0,5)+0,4*0,4*0,5 0,69600

3 642,45

47 180,00

955 000,00

pilot,manžet,po celé délce reijektováno s tlak.hlavou, komplet za 1bm viz D1.01.02-101. Včetně provrtání ŽB základem.

14 015,26

39 393,78

Opláštění SDK pouze z jedné strany - předstěna, po EI 45,
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S: 0024
O: 02
R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Přístavba budovy A
SO 01 - Základové konstrukce - revize

0,00
patka 3 : 

(2,2*2,2-1,25*0,75)*0,6 2,34150

(1,4*1,4-1,25*0,75)*0,5 0,51130

41 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 0,36000 288,50 103,86 0,00034 0,00012 0,27500 0,09900

pro nové sloupy v místě okna : 

0,3*1,2 0,36000

42 973042351R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 4,00000 776,50 3 106,00 0,00049 0,00196 0,07400 0,29600

pro nové sloupy v místě stropu : 

2*2,0 4,00000

43 974031287R00 Vysekání rýh zeď cihelná 30 x 30 cm m 11,40000 418,50 4 770,90 0,00049 0,00559 0,10100 1,15140

pro nové sloupy : 

3,3*2+3,9*2-1,2*2-0,3*2 11,40000

44 974031289R00 Příplat.za dalších 10cm š.rýhy hl.do 30 cm m 22,80000 81,00 1 846,80 0,00000 0,00000 0,04000 0,91200

11,4*2 22,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000
45 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost
t 54,61165 277,00 15 127,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,10582 0,00000
46 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku
m2 16,28000 31,50 512,82 0,00052 0,00847 0,00000 0,00000

vytažení izolace : 

(2,8+7,0+1,75*2+0,75*2)*1,1 16,28000

47 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dodávky pásu se skleněnou vl.200 g/m2

m2 16,28000 289,00 4 704,92 0,00598 0,09735 0,00000 0,00000

48 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m, výkaz 
výměr viz sloupec hmotnost

t 0,10582 6 300,00 666,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,02500 0,00000
49 PC 29906 Pomocné ocel.kce pro kotvení prvků - dod +mont + osaz kg 25,00000 88,00 2 200,00 0,00100 0,02500 0,00000 0,00000

kotvení stěny Z/28 : 

1*25,0 25,00000

50 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, 
výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 0,02500 2 625,00 65,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00000 0,00000
51 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost
t 18,10340 169,50 3 068,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz 
výměr viz sloupec hmotnost

t 18,10340 113,00 2 045,68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz 
sloupec hmotnost

t 524,99860 9,10 4 777,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

54 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr viz 
sloupec hmotnost

t 18,10340 149,50 2 706,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz 
výměr viz sloupec hmotnost

t 90,51700 16,70 1 511,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad ze 
stavby, výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 18,10340 180,00 3 258,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vysvětlivky cena/MJ dle SoD
nová položka

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů 
a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod) -

17 368,40

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

15 127,43

5 884,41

2 265,63
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 01 - Základové konstrukce - revize
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A
Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Projektant

Objednatel

Dodavatel Pst Zlín a.s.
Rozpočtoval Pst Zlín a.s.

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

Celkem -33 807,95 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

-33 807,95 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

-33 807,95 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00
 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV -33 807,95

CELKEM  OBJEKT -33 807,95

Stavba :
Objekt : SO 01 - Základové konstrukce - revize
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S: 0024
O: 02
R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000
1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 

které nejsou v cenové soustavě RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-0,00575 0,00000

35 93196-1199RG3 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutové, spáry - lišta 
tvarovaná z AL a elast. hmoty

m -4,67000 1 666,50 -7 782,56 0,00030 -0,00140 0,00000 0,00000

-1*4,67 -4,67000

36 93196-1199RG4 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutová, spáry - lišta 
tvarovaná z AL a elast. hmoty

m -2,24000 1 967,50 -4 407,20 0,00030 -0,00067 0,00000 0,00000

-1*2,24 -2,24000

37 93196-1199RG5 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutová, spáry - lišta 
tvarovaná z AL a elast. hmoty

m -6,75000 1 666,50 -11 248,88 0,00030 -0,00203 0,00000 0,00000

-1*6,75 -6,75000

38 93196-1199RG6 Dilatační profil do vnitřní vertikální přímé, spáry - lišta 
dural kryt + nerez úchytky

m -2,76000 1 918,50 -5 295,06 0,00030 -0,00083 0,00000 0,00000

-1*2,76 -2,76000

39 93196-1199RG7 Dilatační profil do vnitřní vertikální koutová, spáry - lišta 
dural kryt + nerez úchytky

m -2,76000 1 838,50 -5 074,26 0,00030 -0,00083 0,00000 0,00000

-1*2,76 -2,76000

vysvětlivky cena/MJ dle SoD

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A
Přístavba budovy A
SO 01 - Základové konstrukce - revize

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a 
v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :

- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za číslem položky

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 7 - omítka/omítka

-33 807,95

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 3 - PVC/PVC.

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 4 - KD/KD

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 5 - stěrka/stěrka

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 6 - omítka/omítka
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112191775-199089-
181016063408, skládající se z 56 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:
16.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IVANA ZÁPECOVÁ

112191775-199089-181016063408

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


		2018-10-16T04:34:18+0000
	Ing. Ivana Zápecová




