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Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 86/1 50/1

Číslo projektu: 217/2018 (1 856,824021 7FVI)

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD/20 1 8/0 1 86/ 1 50

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

kontaktní adresa:

EUROVIA CS.a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha

B 1561 u MS v Praze

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

íng. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
45274924

CZ45274924

Zastoupený:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Objednatel:

Sídlo

zastoupen: Mgr. Milan Lúčka, starosta

00284891

CZ699001 303

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.1. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém
řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera

objednatele: Milan Hudec, doucí odboru investic a údržby

referent odboru investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN - VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA

Hodonín, ulice Vančurova a Sídlištní, pozemky pare. č. 1790/1, 1790/10, 1790/12, 1790/14,

1790/166, 1790/189, 1790/252, 1790/253, 1790/254, 1790/255, 1790/256, 1790/257, 1790/258,

1790/259, 1790/260, 1790/261, 1790/262, 1790/263, 1790/264, 1790/281, 1790/360, 1790/369,

1790/370 1790/375, 1790/376, 1790/380 v k. ú. Hodonín, Česká republika.

Stavba:

Místo:

Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mění a doplňují smlouvu o dílo č, SD/201 8/01 86/1 50 ze dne 29.8.2018, jejímž předmětem je „Revitalizace
panelového sídliště Hodonín Vančurova, 2. část, III. etapa" takto:

V článku 1 Smluvní strany, se znění:

„ Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího

nahrazuje na straně zhotovitele zněním:

„ Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:



Článek 3.1. věznění
„Termíny
Termín předání staveniště:
Termín zahájení stavebních prací (Díla):

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště

(Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací

je stanoven na 1. 8. 2018);
nejpozději do 120 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních

prací.
,

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních

prací;
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Termín dokončení stavebních prací (Díla):

Termín předání a převzetí Díla:

Termín vyklizení staveniště:

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdrženi

písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce

Objednatele - technického dozoru stavebníka (dále též ,,TDS“).

se nahrazuje zněním:

TeTmín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnu ode dne předaní a převzetí stavemste

Termín předání staveniště : 29.8.201 8

Termín začátku přerušení stavebních prací (díla) : A°\ .'V 20$
Termín zahájení přerušených stavebních prací (Díla): nejpozději 31.3. 2019

......

Termín dokončení stavebních prací (Díla) 31.7. 2019 max. však 120 dnu od terminu zahajem přerušených stavebních

prací

Termín předání a převzetí Díla:

Termín vyklizení staveniště:

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdrženi

písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce

Objednatele - technického dozoru stavebníka (dále též ,,TDS“).

Dokončení stavebních prací bude zahájeno co možná nejdříve s ohledem na klimatické podmínky, nejpozději vsak do

31 3.2019. Zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně 14 dnů předem.
,

Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření stavbou dotčených správců inženýrských síti nejpozději do terminu zahajem

přerušených stavebních prací dle tohoto článku.

nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních

prací;
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

4. Jiná ujednání

Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/201 8/01 86/1 50, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

4 2 Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv

vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží

3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.

4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě

a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranné

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - „Doporučení TDS k přerušení prací".

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hodonín dne 18.9.2018 usnesením c.

4.1.

4.4.

T40}
4.6.
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5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních

internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů

uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy

město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

A 0. io A%V Hodoníně dne 2.0 V Brně dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko:

Podpis: Podpis:

Ing. Ludvík Šumbera

ředitel závodu Morava jih

Mgr. Milan Lúčka

starosta
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Doporučení přerušení stavby „Revitalizace panelového sídliště Hodonín Vančurova, 2. část, III.

etapa“ sdělení technického dozoru stavby
_______

Dne 29.8.2018 bylo předáno staveniště stavby Revitalizace panelového sídliště Hodonín

Vančurova, 2. část, III. etapa zhotovitel stavby firmě EUROVIA CS, a.s. Přípravné práce měly být

zahájeny v následujících dnech, stavební práce pak měly začít dnem 10.9.2018. První kontrolní den

stavby byl dohodnut na den 12.9.2018.

den 11.9.2018 svolal zhotovitel stavby mimořádnou schůzku, kde objednateli/stavebníkovi a

technickému dozoru stavby (TDS) oznámil překážky v provádění stavby, a to nemožnost vytýčení

inženýrských sítí některými správci (Eon, T-mobile, Eltodo Citelum, UPS, Dial Telecom a Vodovody

a kanalizace Hodonín). Po prověření tohoto sdělení a intervenci stavebníka u správců zůstal tento

problém u správce T-mobile, kde je nutné obnovit již neplatné stanovisko, vydané k stavebnímu

povolení (platnost stanoviska je omezena na 1 rok od data vydání). Předpoklad vyhotovení nového

stanoviska je 30 dnů.

Na

VaK Hodonín sdělením, že stávající
Dále na požadavek na vytýčení inž. sítí reagoval správce

vodovod situovaný ve staveništi je v havarijním stavu a je nezbytná jeho oprava. Taje připravována

duben 2019. Trasa vodovodu je v těsné blízkosti, resp. kříží navržený chodník za zadním
na březen

průčelím bytového panelového domu v ul. Vančurova.

zásadním zásahem do schváleného harmonogramu stavby. Stavba má být
Tyto okolnosti jsou

zhotovena v termínu do 120 dnů, přičemž termín ukončení stavby je konec měsíce prosince 2018.

Velmi důrazně upozorňuji na skutečnost, že práce, jako kladení obrub do betonového lože. kladení

podkladních vrstev vozovky z kameniva zpevněného cementem (prakticky jde o monolitický beton),

kladení vrstev z asfaltového betonu, zatravnění ploch (osetí travním semenem) apod. jsou plánovány

do listopadu a prosince, kdy z klimatických důvodů (zejména nízké teploty) nemusí být možné tyto

práce provádět. V takovém případě nemá technický dozor stavebníka jinou možnost než stavbu

přerušit a práce znovu povolit až v době vhodných klimatických podmínek. Toto přerušení, zejména u

konstrukcí z asfaltobetonu, bývá obvy kle na 3 až 3,5 měsíce. V době od cca 20. prosince do cca konce

měsíce března obalovny nevyrábějí asfaltobeton! V takovém případě by byla rovněž znemožněna

dopravní obsluha v dané lokalitě, znemožnění parkování obyvatelům, omezení zásobování ZS

Vančurova nejen pro žáky a učitelský sbor, ale rovněž pro zásobování kuchyně, která zajištuje

stravování pro řadu jiných subjektů.

Z výše uvedených důvodů doporučuji nyní přerušit stavbu do období vhodných klimatických

podmínek (předpokládá se do 15. března 2019) a ve stavbě pokračovat dále bez přerušení až do doby

jejího ukončení (předpoklad cca 15. července 2019).

V Hodoníně, dne 12.9.2018

technický dozor stavebníka


