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Dodatek è. 1
ke

Smlouvì o dílo è. 2018/S/00491 ze dne 7.9. 2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Mìsto Hlinsko

adresa: Podìbradovo námìstí 1, 539 23 Hlinsko

zastoupený: Miroslavem Krèilem, DiS. - starostou mìsta
Zástupci oprávnìni

jednat ve vìcech technických: Ing. Jaroslav Dvoøák, vedouci 01MM
tel. 602 324 500

iÈo: 00270059

DIÈ: CZ00270059

daòový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Komerèní banka, a.s.

è. úètu: 33628531/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Stavební firma Libor Jindøichovský s.r.o.

adresa: Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko

zapsaný v obchodním rejstøíku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729

zastoupený:

Zástupce oprávnìný Libor Jindøichovský

jednat ve vìcech technických: Libor Jindøichovský
Kontaktní osoba: Libor Jindøichovský

lÈ: 27536505

DIÈ: CZ27536505

daòový režim: plátce DPH

bankovní spojeni: Komerèní banka, a.s.

è. úètu: 43-2007870227/0100

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek è.1 ke smlouvì o dílo è. 2018/S/00491 ze dne 7.9. 2018 tohoto znìní:
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AA. V èlánku VII. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì 1. a novì zní:
1.1. Cena díla uvedeného v èlánku 1. této smlouvy èiní 8325216,- Kè bez DPH
1.2 Dodateèné práce (vícepráce) 101 783,25 Kè bez DPH
1.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v èláncích 1.1. a 1.2. 8 426 999,25 Kè bez DPH
4.2. Daò z pøidané hodnoty v základní sazbì 15 % 1 264 049,89 Kè
4.3. Celková cena díla vèetnì DPH ,14 Kè vèetnì DPH

B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.

C.
1. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska, dne 22.10.2018 pod è. Usnesení 951201813.

2. Tento dodatek vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotoveni.

V Hlinsku dne 25.10. 2018

za Objednatele:

V Hlinsku dne 25.10. 2018

za Zhotovitele:

..

.. . .

. — — .. — .

STAVEBNÍ FIRMA
Lt‘xn.Uindøichovský_s.r.o~, .
Jun~mannc‘va 330, 53901 HLINSKO ‚r .JL

. fl ‚~T&.,fax: 450312146, mobil: 602 104 6‘S i. 4ï

lÈO:27536505,DIÈ:cfli~a~ no‘mr, =ni ~
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Objekt:

SO01

Název objektu:

BD

JKSO:

Stavba:

1540/2018

Název stavby:

Hlinsko, Olšinky 867

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1540/2018

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

15,0% činí:

15,0% činí:

101 783,25

15 267,00

117 050,25 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

101 783,25

0,00

0,00

0,00

101 783,25

0,00

101 783,25

101 783,00

Rozpočet: Základní rozpočet3 Práce nad rámec - kanalzační přípojka

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

16.10.2018

Libor Jindřichovský

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1540/2018
SO01
3

Hlinsko, Olšinky 867
BD
Práce nad rámec - kanalzační přípojka

Základní rozpočet
Datum tisku: 16.10.2018

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 62 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2

5 Komunikace 21 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,9

8 Trubní vedení 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

91 Doplňující práce na 
komunikaci

4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 5 336,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

101 783,25 0,00 0,00 0,00 0,00 27,0Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 101 783,25 0,00

Oborová přirážka 0,00 101 783,25 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 101 783,25 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 101 783,25 0,00

Zařízení staveniště 0,00 101 783,25 0,00

Provoz investora 0,00 101 783,25 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 101 783,25 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 101 783,25 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1540/2018
SO01
3

Hlinsko, Olšinky 867
BD
Práce nad rámec - kanalzační přípojka

Základní rozpočet
Datum tisku: 16.10.2018

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 113 10-7142.R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm
m2 12,0000 149,50 1 794,00 0,00000 0,00000

(-0,18100) (-2,17200)

2 120 00-1101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
m3 44,0000 509,00 22 396,00 0,00000 0,00000

3 132 20-1110.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
m3 33,0000 360,00 11 880,00 0,00000 0,00000

4 151 10-1201.R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m
m2 220,0000 82,60 18 172,00 0,00070 0,15400

5 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 33,0000 150,00 4 950,00 0,00000 0,00000

6 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 33,0000 109,00 3 597,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1 62 789,00 0,15400
(-2,17200)

5 Komunikace

7 564 87-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
m2 12,0000 254,00 3 048,00 0,55125 6,61500

8 6R1 Oprava po překopu komunikace
asfaltovou obalovanou směsí

t 4,5000 4 180,00 18 810,00 4,50000 20,25000

Komunikace5 21 858,00 26,86500

8 Trubní vedení

9 8R1 Oprava kanalizačích vedení
ks 7,0000 1 000,00 7 000,00 0,00000 0,00000

Trubní vedení8 7 000,00 0,00000

91 Doplňující práce na komunikaci

10 919 73-5113.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
m 30,0000 160,00 4 800,00 0,00000 0,00000

Doplňující práce na komunikaci91 4 800,00 0,00000

99 Staveništní přesun hmot

11 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
t 27,0190 197,50 5 336,25 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 5 336,25 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


