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Evidenční Číslo smlouvy: D/3238/2018/ŘDP 
Evidenční číslo dodatku smlouvy: D/3238/2018/ŘDP/1 

 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické 
nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EZS) a 

systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS) 
uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
Objednatel:    Zlínský kraj 
sídlo:    Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
právní forma:   804 – kraj, právnická osoba 
IČ:    70891320 
DIČ:    CZ70891320 
zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmanem  
zástupce ve věcech 
smluvních:   xxxxx 
telefon:   xxxxx 
e-mail:    xxxxx 
zástupce ve věcech 
technických:   xxxxx  
telefon:   xxxxx 
e-mail:    xxxxx 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Dodavatel:   FMIB, s.r.o. 
sídlo:    Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih 
IČ:    259 08 898 
DIČ:    CZ25908898 
zapsaný v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 27033 
zastoupený:   Ing. Jiřím Hlouškem, jednatelem 
zástupce ve věcech 
smluvních:   Ing. Jiří Hloušek  
telefon:   xxxxx 
e-mail:    xxxxx 
zástupce ve věcech 
technických:   xxxxx 
telefon:   xxxxx 
e-mail:    xxxxx 
bankovní ústav:  xxxxx 
číslo účtu1:    xxxxx 
    
(dále jen „Dodavatel“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami 
t a k t o : 

 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

mailto:martin.kobzan@kr-zlinsky.cz
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Článek I. 
Úvodní prohlášení  

 
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o modernizaci systému 

elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na 
systém EKV, systému PZTS (EZS) a systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS), 
(dále jen „Smlouva“). 
 

2. V průběhu realizace Smlouvy byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace, která byla podkladem 
přílohy č. 1 Smlouvy – specifikace Zboží a přílohy č. 4 Smlouvy – položkového rozpočtu pro budovu 
B21, se skutečným provedením elektronického zabezpečovacího systému EZS a EKV z roku 
2004, kdy došlo k celkové rekonstrukci budovy 21. Dle příloh č. 1 a č. 4 Smlouvy se požadovala 
po Dodavateli pouze demontáž 94 kusů modulů MR1 a dodání a montáž 94 kusů modulů 
MR2/SB5-2000/D s pamětí 2000 karet a transakcí, což neodpovídalo skutečnosti. Ve skutečnosti 
je třeba demontovat 99 kusů modulů MR1 a dodání a montáž 99 kusů modulů MR2/SB5-2000/D 
s pamětí 2000 karet a transakcí. Shora uvedený nesoulad však vznikl tím, že projektant při 
zpracování stávající projektové dokumentace nemohl provést fyzické ověření původních dodávek 
z roku 2004 v budově 21 a vycházel tak z původní projektové dokumentace skutečného provedení 
elektronického zabezpečovacího systému EZS a EKV z roku 2004. 

 
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že je třeba upravit přílohu č. 1 Smlouvy 

- specifikaci Zboží v příslušné části, dále doplnit přílohu č. 4 Smlouvy – položkový rozpočet pro 
budovu B21a rovněž adekvátně zvýšit cenu plnění uvedenou v odst. 1. a 3. článku IV. Smlouvy a 
to tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. Cena plnění je zvýšena o demontáž 5 kusů 
modulů MR1, o dodávku a montáž 5 kusů modulů MR2/SB5-2000/D s pamětí 2000 karet a 
transakcí. Jednotkové ceny vycházejí z rozpočtu, který je přílohou č. 4 Smlouvy – položkový 
rozpočet pro budovu 21. Podrobnosti k výpočtu zvýšení ceny plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 
tohoto dodatku, kterým je Změnový list č. 1 (včetně jeho přílohy). Příloha č. 1 tohoto dodatku se 
zároveň stává nedílnou součástí přílohy č. 4 Smlouvy – položkový rozpočet pro budovu B21. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku  

 
1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1. článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

 
Cena za Zboží a související stavební práce, včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a 
služeb uvedených v článku II. této smlouvy (s výjimkou servisních služeb), je sjednaná dohodou 
smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

 
a) 2.591.804,26 Kč bez daně z přidané hodnoty 

 
b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí částku 544.278,89 Kč 

 
c) 3.136.083,15 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

 
(slovy třimilionystotřicetšesttisícosmdesátřikokunčeskýchpatnácthaléřů). 
 
 

Pozn. pro účastníka: cena za Zboží a související stavební práce nesmí překročit částku 3 383 000,00 Kč 
bez DPH 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3. článku IV. Smlouvy se mění a po změně zní takto: 
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Celková cena je součtem ceny za Zboží a související stavební práce uvedené v odstavci 1 
tohoto článku a cenou za servisní služby uvedené v odstavci 2 tohoto článku a činí: 
 
a) 2.786.284,26 Kč bez daně z přidané hodnoty 

 
b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí částku 585.119,69 Kč 

 
c) 3.371.403,95 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

 
(slovy třimilionytřistasedmdesátjednatisícčtyřistatřikorunčeskýchdevadesápěthaléřů). 

 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v příloze č. 1 Smlouvy – specifikace Zboží se počet kusů MR/SB5-
2000/D el. 2 kan. Řadiče s pamětí 2000 karet a transakcí (náhrad za řadiče MR1 ve stávajících 
boxech) mění z původních 94 kusů nově na 99 kusů. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy) 
se stává nedílnou součástí přílohy č. 4 Smlouvy – položkový rozpočet pro budovu B21. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě 
tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která předcházela uzavření Smlouvy a 
zároveň její hodnota je nižší než 10 % původní hodnotu závazku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti tím 

dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek: 
a) tento podepsaný dodatek bude doručen smluvní stranou, která dodatek podepsala jako 

poslední, druhé smluvní straně, 
b) tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv.  

 
4. Příloha č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy) je jeho nedílnou součástí. 

 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 

1 stejnopis. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, 

a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy  
 
 



 

Název akce: 
„Smlouva o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nad-
stavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EZS) a sys-

tému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 1 
„Dodávka a montáž 5 kusů řadičů MR 2“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3238/2018/ŘDP 

1. Oddíl stavby: Dodávky a montáž upgrade systému EKV v budově 21 

2. Zpracovatel změnového listu: FMIB, s.r.o.; Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č. 73829, datum 27. 9. 2018 
3.2 kontrolní den: KD č. 5, ze dne 27. 9. 2018 
3.3. jiné související dokumenty:  

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace akce 
vyžaduje provedení prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce a 
dodávky jsou nezbytné k bezvadnému, kompletně funkčnímu a kvalitnímu provedení díla dle 
uzavřené smlouvy. Změnový list řeší doplnění pěti kusů řadičů MR2/SB5-2000/D s ohledem na 
zjištěný skutečný stav stávajících dodávek z roku 2004.  

 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
Při realizaci akce, v průběhu postupné instalace a zprovozňování systému elektronické kontroly 

vstupu (EKV) dle projektové dokumentace, byl zjištěn nesoulad dokumentace skutečného stavu 
elektronického zabezpečovacího systému EZS a EKV objektu 21 budovy z roku 2004 se samotným 
provedením. Byl zjištěn rozdíl v počtu nainstalovaných řadičů MR 1, u kterých v této akci nedochází 
k výměně, a v počtu řadičů MR 2, které jsou v rámci akce upgrade EZS a EKV v objektu kompletně 
měněny. Byl zjištěn rozdíl v počtu 5 kusů řadičů MR2, o které je nutné navýšit dodávku a zároveň jejich 
montáž. Bez realizace výměny těchto 5 kusů řadičů by modernizovaný systém EKV nebyl kompletně 
funkční včetně  části vlastní grafické nadstavby EKV. 

  



Název akce: „Smlouva o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické 
nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EZS) a systému 

monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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6. Finanční náklady změny 
Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle smluvního rozpočtu k uza-
vřené smlouvě o dílo, které jsou shodné s položkami novým.     

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 – Dodávka a montáž 5 kusů řadičů MR2/SB5-2000/D s pamětí 
2000 karet a transakcí, demontáž řadičů 5 kusů MR1.  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

40 551,30 49 067,07
0,00

2 745 732,96 3 322 336,88
2 786 284,26 3 371 403,95

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 
 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - doplnění v 
předpokládaném rozsahu. Navýšení rozsahu dodávky a prací nemá přímý vliv na celkový 
termín dokončení díla. 

 
 
 
Ve Zlíně dne 4. 10. 2018 …………………………………. 
  xxxxx  
  FMIB, s.r.o. 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

 
o Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou nezbytné k provedení 

kompletně funkčního díla 
o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního 

výkazu výměr – vícepráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení 
na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na 
výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá 
podmínkám smlouvy o dílo. 

o Změna množství realizovaných prací nemá z technologických důvodů vliv na smluvní 
konečný termín dokončení akce a však má dopad na celkové náklady realizace, dochází ke 
zvýšení celkové ceny díla. 

o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb a dle § 222 se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 1,56 % nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 10 % dle § 222/4 

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 4. 10. 2018 …………………………………. 
 xxxxx 

 



Název akce: „Smlouva o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické 
nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EZS) a systému 

monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 3/3 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru 
KŘHS (RZK). 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne 4. 10. 2018 …………………………………. 
 xxxxx  
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 položkový rozpočet 
 
 



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Dodávky

Upgrade systému EKV v budově B21 

MR2/SB5-2000/D el. 2 kan. řadiče s pamětí 
2000 karet a transakcí (náhrada za řadiče 
MR1 ve stávajících boxech)
Výpočet: 1x5=5 ks 5,00 5 761,86 28 809,30
Upgrade systému EKV v budově B21 - 
celkem 28 809,30

Elektromontáže

Upgrade systému EKV v budově B21 
Demontáž stávajícího modulu MR1 v 
rozvodných skříních
Výpočet: 1x94=94 ks 5,00 504,00 2 520,00
Montáž nového modulu MR2 do stávajících 
rozvodných skříní, včetně úpravy uchycení 
základní desky, zapojení modulu a testu 
funkčnosti jednotky.
Výpočet: 1x94=94 ks 5,00 1 844,40 9 222,00
Upgrade systému EKV v budově B21 - 
celkem 11 742,00

Elektromontáže - celkem 28 809,30 11 742,00
Cena celkem bez DPH
Cena celkem včetně DPH

40 551,30
49 067,07

1 z 1



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112878358-199089-
181107083105, skládající se z 9 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:
7.11.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IVANA ZÁPECOVÁ

112878358-199089-181107083105

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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