
NABÍDKA 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 
§ 27 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), 

pod názvem: 

OBNOVA KAPLE SVATÉHO JOSEFA 
V OBCl RADl MĚŘ 

ZADAVATEL: 
Obec Radiměř 
Radiměř 170, 569 07 Radiměř 
IČO: 00277258 

ZHOTOVITEL: 
Atelier KK architekti s.r.o. 
IČO: 06541496 
DIČ: CZ 06541496 
Sídlo: Sebranice č.p. 8, 569 62 Sebranice 
Zastoupen: Ing. arch. Vojtěch Kmošek 
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Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKV 

Obnova Kaple svatého Josefa v obci Rad i měř. 

Údaje o uchazeči 

Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 

Atelier KK architekti s.r.o. 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

Sídlo 

{jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého Sebranice č.p. 8, 569 62 Sebranice 
pobytu 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

Právní forma Společnost s r.o. 

IČO 06541496 

Telefon +420 737 013 649 

E-mail Vojtech.kmosek@gmail.com 

Kontaktní osoba pro 
Ing. arch. Vojtěch Kmošek 

jednání ve věci nabídky 

Cenová nabídka 

Nabídková cena díla bez DPH 693 783,02 Kč 

DPH 21% 145 694,43 Kč 

Celková cena včetně DPH 839 477,45 Kč 
' 

V Sebranicích dne 16. 11. 2018 

jméno. 
oprávněného zástupce uchazeče 



Soupis prací 

Stavba: 06 Obnova kaple svatého Josefa v obci Radiměř 

Objekt: 01 stavební obnova 

Rozpočet 01 Oprava kaple Svatého Josefa 

Objednatel: Obec Radiměř IČO: 00277258 

DIČ: CZ00277258 

Zhotovitel: IČO: 

DIC: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady O, 00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem bez DPH 693 783,02 CZK 

Cena celkem včetně DPH CZK 

Z toho způsobilé výdaje bez DPH s DPH CZK 

Z toho nezpůsobilé výdaje bez DPH s DPH CZK 

v /
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 

5 Komunikace HSV 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 

96 Bourání konstrukcí HSV 

99 Staveništní přesun hmot HSV 

711 Izolace proti vodě PSV 

764 Konstrukce klempířské PSV 

766 Konstrukce truhlářské PSV 

767 Konstrukce zámečnické PSV 

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 

784 Malby PSV 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 

Cena celkem 0,00 o 
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Položkový rozpočet 

S: 06 Obnova kaple sv. Josefa v Radiměři 

0: 01 stavební úpravy 

R: 01 Oprava kaple 

P.č Čfslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 12 212,80 

1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1 00 m3 m3 15,90000 160,00 2 544,00 

30 cm plocha před kaplí: 5*9*0,3 13,5 

základ pod schodiště : 3*1 *0,8 2,4 

21122201109 I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 I m3 I 15,900001 30,001 477,001 

5*9*0,3 13,5 

3*1*0,8 2,4 

3j139601102 !Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 I m3 I 7,120001 1 000,001 7 120,001 

pro drenáž: 

(7,5+8,5+6,3*2+ 7)*0,4*0,5 7,12 

4j162301101 !Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m I m3 I 23,020001 90,001 2 071,801 

5*9*0,3 13,5 

3*1*0,8 2,4 

·enáž: 

7,12 

I I 2,400001 2 380,00! 

základ pod schodiště : 3*1 *0,8 2,4 

6!212810010 !Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože I m i 35,60000! 45o,ool 16 020,00 
štěrkopísek a obsvo kamenivo. trubkv d 1 00 mm 
7,5+8,5+6,3*2+7 

Díl: 5 Komunikace 14433400 
71596811111 55,66000 133 584,00 

12,66 

43 

81460650011 l Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm, ze štěrkodrti tl. 25 43,00000 10750,00 

43 

Díl: 61 ovrchů vnitřní 931500 
9 612421231 103,50000 90,001 9 315,00 

I 
103,5 

Díl: 62 172 07600 
1 o 622412234 125,84000 250,001 31 460,00 

I 
114 

11,84 

11 !622434184 i Omítkový sanační systém PCI Saniment, 4vrst., vrstvy: j m2 I 114,000001 900,001 102 600,00 
PCI Saniment Q4 03 02 01 ~ I 
7,4 *4+6,3*2*4+8,5*4 114 

12 622451144 jOmítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 3 11 ,84000! 650,00 7 696,00 

štít: 7,4*3,2/2 11,84 

13 627452101 1Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene, 1 m2 28,50000, 17 100,00 
spárovací maltou FM Quick-mix I I 
sokl do výšky cca 1m : (7,4+6,3*2+8,5)*1 28,5 

14 62.5 jsestehování stávajících trhlin helikální výztuží a spirální 
!maltou 

kusů 5,000001 1 500,00! 
I 

7 500,00 1 

15 622.1 !vyspravení římsy 28,600001 200,001 5 720,001 

7,5+8,5+6,3*2 28,6 

ron: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 519,20) 
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S: 06 

0: 01 

R: 01 

P.č. Číslo položky 
16 639571110 

Díl: 91 
17,916561111 

191941941391 

20!941941851 

21194194.1 

231978015291 

241978023251 

Díl:99 
25!999281108 

Díl: 711 
26711132311 

Díl: 764 
27 764554291 

28 764908303 

29 764410850 -- -

30!764454802 

31 998764201 

Díl: 766 
32 766.1 

33!766.2 

34 766.3 

35 766.5 

36 998766201 

Díl:767 

Položkový rozpočet 

Obnova kaple sv. Josefa v Radiměři 

stavební úpravy 

Oprava kaple 

Název položky 
1 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.1 00 mm 

(8,5+6,3*2)*0,6 

Doplňuiící práce na komunikaci 
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku ABO 4-5 ... 50/5/25 
5*2+8,6 

Lešení a stavební 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 1 O m 

11 ,5*8+6,3*2*4,5+8,5*4,5 

MJ 
m2 

I Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1 051 m2 

(11,5*8+6,3*2*4,5+8,5*4,5)*4 

!Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10m m2 

11 ,5*8+6,3*2*4,5+8,5*4,5 

I příplatek za lešení dokulata m2 

8,5*4,5 

Bourání konstrukci 
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10% 

vnitřek kaple : (6*2+5,5*2)*4,5 

} Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 

jsou 2 samostatné vrstvy: (7,4*5-2*2,5+6,3*2*5-
1 *1.5*2+8.5*5+ 7.4*3.2/2)*2 
Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného 

jsou 2 samostatné vrstvy : 7,4*5-2*2,5+6,3*2*5-
1 *1.5*2+8L5*5+ 7.4*3.2/2 

Staveništní přesun hmot 
! Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

Izolace proti vodě 
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků 

(7,5+8,5+6,3*2)*0,6 

Konstrukce klempířské 
Montáž trub Cu odpadních kruhových 

1 t 

I 

I m 

Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm, plech FOP/PO I m 
tl. O 5 mm barva hnědá cihlově červená , 

jDemontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm T m 

1 ,05*2 

}Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 

5*2 

I Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 

Konstrukce truhlářské 
vybourání stávajících dřevěných oken jednoduchých kus 

osazení replik stávajících oken kus 

výroba nových oken jednoduchých 105/150 cm dle kus 
!OŮVOdních 
Repase stávajících vstupních dveří vč. nátěru kus 

-Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 

Konstrukce zámečnické 

množství cena/MJ Celkem 
12,66000 120,00 1 519,20 

~--··············-~ 

12,66 

3 720400 
18,60000! 200,001 3 720,00 

18,6 

186,95000 

186,95 

747,80000! 25,ooi 18 695,00) 

747,8 

186,950001 5o,oof 9 347,50) 

186,95 

38,250001 20,001 765,00) 

38,25 

103,50000 8,00 

103,5 

292,68000Í 
1 

6o,ooi 17 560,80) 

292,68 

146,34000! 80,00 11 707,20 

146,34 

32 275,61 
i 53,79268! 600,001 32 275,61 

3 432,00 
I 1 ~6000! __ 2~0,00! 3 432,00 

17,16 

4 213,01 
10,000001 200,00 2 000,00 

2,200001 650,00 1 430,00 

2, 10000! 50,00 105,00 

2,1 

10,00000} 50,ooJ 
.i 

5oo,oo) 

10 

35,602401 5,00 178,01 

57 445,04 
4,00000 175,00 700,00 

4,00000 500,00 2 000,00 

4,000001 7 550,00 30 200,00 

1,00000 23 500,00 23 500,00 

1 201,20000 0,87 1 045,04 

40 370,85 
371767.1 jProvedení stáhnutí objektu pásovinou po celém obvodu ! bm i 28,60000! 1 300,001 37 180,00 

-------~~ 

pásovina 50/5 +šroubovice: 7,5+8,5+6,3*2 28,6 

částečná repase a nátěr mříží mezi okny 2,00000 2 000,00 

!Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 140, 10000j 1 190,85 
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Položkový rozpočet 

S: 06 Obnova kaple sv. Josefa v Radiměři 

0: 01 stavební úpravy 

R: 01 Oprava kaple 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 91 000,00 

40 782,1 ! Repase vstupního opukového portálu kus 1,00000 29 000,00 29 000,00 

41 782,2 repase vstupního kamenného prahu kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 

42 782,3 Schodiště venkovní z opuky kus 1,00000 42 000,00 42 000,00 

Díl: 784 Malby 7 245,00 
43 784191201 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x m2 103,50000 20,00 2 070,00 

vmtřek kaple : (6*2+5,5*2)*4,5 103,5 

441784195212 m2 103,500001 5o,ool 5 175,001 

103,5 

Díl: D96 24 641!51 
45j979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 19,76222, 300,001 5 928,67 

14,001 6 916,78 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 461979081121 494,05538 

471979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 19,76222 200,00 3 952,44 

481979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 59,28665 32,30 1 914,96 

491979990001 Poplatek za skládku stavební suti 19,76222 300,00 5 928,67 

Ate1ier 

' 
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SMLOUVA O DÍLO 

na straně jedné: 
Obec Radiměř 
IČO: 00277258, DIČ: CZ00277258 
se sídlem Radiměř 170, 568 07 Radiměř 
zastoupené Romanem Satrapou, starostou 
bankovníúčetč~lo:94-1216591/0710 

dále jen objednatel 

a 

na straně druhé: 
Atelier KK architekti s.r.o. 
IČO: 06541496 
DIČ: CZ 06541496 
sídlo Sebranice č.p .. 8, 569 62 Sebranice 
zápis v rejstříku Obchodní rejstřík 
zastoupen Ing. arch. Vojtěch Kmošek 
bankovní účet číslo: 115-5388100237/0100 
dále jen zhotovitel 

kterou uzavřeli 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo "Obnova Kaple 
svatého Josefa v obci Radiměř11 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v rekonstrukci stavby v rozsahu stanoveném výkresovou dokumentací, která je přílohou 
č. 1 této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci 
výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 
Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 ač. 2, 
b) úklid místa pro provádění díla, 
c) ověření polohy stávajících .Podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 
d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování. 

1.6. Místem plnění je stavební parcela č. 1336 v katastrálním území Radiměř. 
1.7. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku 

objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o 
vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé 
položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v 
zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 
DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem 
byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných 



případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i 
omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 
poddodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. poddodavatelem) tato smlouva 
umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.13. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, 
ve znění případných změn a doplňků. Příslušná stanoviska předá objednatel zhotoviteli nejpozději při 
předání staveniště. 

1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

1.16. Objednatel ne požaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po 
dobu jeho plnění. 

ll. 
čas plnění 

2.1. Zhotovitel může zahájit stavební práce na realizaci díla kdykoliv po podpisu této smlouvy o dílo, 
neboť kaple ne ní veřejnosti využivaná. 

2.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení 
zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,2 % z Celkové 
ceny díla za každý den prodlení. 

111. 
Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 693 783,02 Kč (v této smlouvě označeno též jako "Celková 
cena díla"). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). 

3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
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Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 
Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 
zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
4.2. Během provádění díla, a to po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem, vystaví 

zhotovitel fakturu na práce provedené v daných 30 dnech. 
Přílohou faktury musí být soupis provedených prací oceněný v souladu s Cenovou nabídkou 
zhotovitele odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez této přílohy není objednatel 
povinen fakturu zaplatit. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě 30. den od převzetí staveniště. 

4.3. Po provedení celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu na Celkovou cenu díla, ve které bude 
uvedena (odečtena) částka fakturovaná ve faktuře vystavené dle bodu 4.2. a uvedena částka zbývající 
k úhradě. 
Přílohou konečné faktury bude předávací protokol díla a objednatelem či zástupcem objednatele pro 
věci technické odsouhlasený soupis provedených prací, které nebyly dosud fakturovány, oceněný 
v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Bez těchto příloh není objednatel povinen konečnou 
fakturu zaplatit. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

4.6. V případě, že v předávacím protokolu na dílo budou uvedeny jakékoliv vady či nedodělky, neuhradí 
objednatel zhotoviteli konečnou fakturu celou, ale uhradí pouze částku do výše 90 % Celkové ceny 
díla. 
Zbývajících 10 % Celkové ceny díla si objednatel ponechá jako pozastávku. Pozastávku objednatel 
zhotoviteli uhradí do 30 dnů ode dne, kdy bude podepsán protokol podle bodu 9.8. této smlouvy 
stvrzující odstranění všech vad a nedodělků díla. 

4.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

4.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 %z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

4.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
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pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

v. 
Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici (v elektronické 
podobě) a tuto si pečlivě prověřil. 

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla 

Vl. 
Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodělků. 

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu 
provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené 
právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům- ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do S pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

Vll. 
Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění 
díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se 
strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 
svého. 
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7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

7 .9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. 

Vlil. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8.3. V průběhu celé stavby je zhotovitel povinen provádět podrobnou fotodokumentaci stavby a tuto 

v elektronické podobě průběžně předávat objednateli a zástupci pro věci technické objednatele. 
8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla lx za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- stavbyvedoucí, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
smlouvu ani její přílohy. 

8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla. 

8.7. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.10. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn (bude-li určen). 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

8.12. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení o zadání 
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veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Doklady o kvalifikaci je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti 
objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

8.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky, na základě 
kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen "výběrové řízení"), sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost 
předem písemně oznámit objednateli. 

8.14. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce 
předložené ve výběrovém řízení. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

IX. 
Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 
9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení. 

9.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení ne ní objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.5. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad ne přebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
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- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 
9.6. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.7. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude rovněž pořízen protokol (zápis o odstranění vad a nedodělků). 

9.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 
v prodlení. 

X. 
Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 36 měsíců. 
10.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 
10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy. 
10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou 

vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k 
odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. 

10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 30-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena. 

10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, 
které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XI. 
Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XII. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Obec Radiměř 
adresa: Radiměř 180, 569 07 Radiměř 
e-mail: obec@radimer.cz 
datová schránka: 6zga929 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
Atelier KK architekti s.r.o. 
adresa: Sebranice č.p. 8, 569 62 Sebranice 
e-mail: vojtech.kmosek@gmail.com a současně .................... . 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je pan. Josef Češka tel. 606 640 135, e-mail: 
ceska@hikele.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (též označen jako stavbyvedoucí) je Ing. arch. Vojtěch 
Kmošek, tel. +420 737 013 649, e-mail: vojtech.kmosek@gmail.com, nebo jiná osoba, kterou 
zhotovitel určí. 
Stavbyvedoucí je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, 
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

XIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno "Dodatek~~. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy ne považují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 

13.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její 
části, třetí osobě. 
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13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 

13.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 
13.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
13.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 

13.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
14.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy. 
14.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1- Projektová dokumentace 
- příloha č. 2- Cenová nabídka zhotovitele. 

14.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

Doložka dle§ 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Radiměř dne .................. . 

V Radiměři dne ................ .. 

Za objednatele: 

Roman Satrapa 
starosta obce Radiměř 

Za zhotovitele: 

www.f.I',Jtť.IH!•:+:• u, tlkyqw 

IČ:Oi5<41~ ~,t,, \)!t:f lh')/11'~ 
0 hi Í C k ti ~Qjteth,krtHI~<'.ik(!.l• 1-

................................................ fi/ .. t' 
Ing. arch. Vojtěch Kmo ek 

jednatel 

9 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

NA STAVEBNÍ PRÁCE. 

Název veřejné zakázky: 

Obnova Kaple svatého Josefa v obci Radiměř. 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: 
Sídlo: 
IČO: 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název: 
Sídlo: 
IČO: 

Obec Radiměř 
Radiměř 170, 569 07 Radiměř 
00277258 

Atelier KK architekti s.r.o. 
Sebranice č.p. 8, 569 62 Sebranice 
06541496 

Právní forma: Společnost s r.o. 
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing. arch. Vojtěch Kmošek 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Vojtěch Kmošek 

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje základní způsobilost stanovenou zadavatelem ve výzvě 
k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť 

• nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemá splatný nedoplatek na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

• není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle právního předpisu. 

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje profesní způsobilost stanovenou zadavatelem ve výzvě 
k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť 

• je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci*, 

• může předložit doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky,a to živnostenské oprávnění na předmět podnikání "Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování", vydaný pro Atelier KK architekti s.r.o. přičemž tento kvalifikační předpoklad 

je/není** plněn prostřednictvím poddodavatele. 

* Fyzická osoba tento bod ze svého čestného prohlášení vypustí. 
** Nehodící se odstraňte. 



Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel splňuje technickou kvalifikaci stanovenou zadavatelem ve 
výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť 

za posledních S let před zahájením výběrového řízení realizoval a dokončil min. 2 níže uvedené 
stavby, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce budovy a hodnota každé 
jednotlivé stavby činila min. 300.000 Kč bez DPH, přičemž tento kvalifikační předpoklad je/není** 
plněn prostřednictvím poddodavatele: 

1. stavba: 
Název stavby: 
Objednatel stavby: 
Zhotovitel stavby: 
Dokončení stavby: 
Hodnota stavby celkem v Kč bez DPH: 
Z toho hodnota výstavby nebo rekonstrukce 

Soubor 3 kaplí ve Chmelíku a Lezníku 
Spolek archaických nadšenců 
Atelier KK architekti s.r.o. 
listopad/2017 
650 000 

budovy v Kč bez DPH: 630 000 
Popis rozsahu stavby Jedná se o 3 samostatné stavby kaplí, které 
byly vystavěny jako repliky původních zaniklých kaplí. Demelova kaple je dřevěná s prkenným 
opláštěním, Killerova kaple je ze smíšeného kamenného a cihlového zdiva, Schleisngerova kaple je 
cihlová 

2. stavba: 
Název stavby: 
Objednatel stavby: 
Zhotovitel stavby: 
Dokončení stavby: 
Hodnota stavby celkem v Kč bez DPH: 
Z toho hodnota výstavby nebo rekonstrukce 

Obnova Mikšíkova statku, Trstěnice 
Vojtěch a Pavlína Kmoškovi 
Atelier KK architekti s.r.o. 
říjen/2018 

4 800 000 

budovy v Kč bez DPH: 4 500 000 
Popis rozsahu stavby Kompletní památková obnova zděného statku 
a adaptace prostor pro bydlení. Stavba obsahovala, kompletní výměnu krovu, střechy, statické 
sanace zdiva, nové klenby, omítky, podlahy, stropy, výplně otvorů. Realizace vytápění, rozvody vody, 
kanalizace a elektro, byly řešeny subdodavatelsky. 

V Sebranicích dne 16. 11. 2018 

KK s.r .. ?(. 
tr!;těníc~ č.p. 5,, 56~ 57 
rtl. •1'\/0 "JJI on 61!9 
www V.V.r;~rt.lnt,!klt C7, 8dktr 

t(;:(J(•~J~ 1-'1'1(,, {)!(::CZOťó-1 % 

hite K ti ~tijtel:h:lllrne9(!R@lgmaiy€Om I 

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): Ing. arch. Vojtěch 

podpis (případně razítko) 

** Nehodící se odstraňte. 



v 

Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku 
Platnost k 16.11.2018 14:19:31 

Obchodní firma: Atelier KK architekti s.r.o. 

Adresa sídla: 569 62, Sebranice 8 

Identifikační číslo osoby: 06541496 

Datum doručení výpisu podle § 1 O odst.4 živnostenského zákona: 18.10.2017 

Statutární orgán nebo jeho členové: 

Jméno a příjmení: Ing.arch. Vojtěch Kmošek (2) 

Vznik funkce: 20.10.2017 

Živnostenské oprávněni č.l 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Vznik oprávnění: 20.10.2017 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č.2 

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 20.10.2017 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: Ing. Antonín Puncman (I) 

Živnostenské oprávněni č.3 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 

Vznik oprávnění: 20.10.2017 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: Ing. Antonín Puncman (1) 

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení: Ing. Antonín Puncman (1) 

Datum narození: 11.05.1950 

Občanství: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Česká republika 

Ing.arch. Vojtěch Kmošek (2) 

12.07.1989 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Litomyšl 

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku. 

- 1 - ZVW 2.8 WEB 0041/032 



Tento výpis z veřejných rejstříkO elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 7.11.2018 v 14:13:14. 
EPVid:W7BgSNKpLEz7grxrOLIOsQ 

Úplný výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl C. vložka 40451 

Datum vzniku a zápisu: 20. října 2017 

Spisová značka: C 40451 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Právní forma: 

Předmět podnikání: 

Statutární orgán: 
Jednatel: 

Jednatel: 

zapsáno 20. října 2017 
Atelier KK architekti s.r.o. 

zapsáno 20. října 2017 
č.p. 8, 569 62 Sebranice 

zapsáno 20. října 2017 
065 41 496 

zapsáno 20. října 2017 
Společnost s ručením omezeným 

zapsáno 20. října 2017 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
zapsáno 20. října 2017 

Projektová činnost ve výstavbě 
zapsáno 20. října 2017 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
zapsáno 20. října 2017 

Ing. arch. VOJTĚCH KMOŠEK, dat. nar. 12. července 1989 
č.p. 8, 569 62 Sebranice 
Den vzniku funkce: 20. října 2017 

zapsáno 20. října 2017 
vymazáno 20. září 2018 

Ing. arch. VOJTĚCH KMOŠEK, dat. nar. 12. července 1989 
č.p. 56, 569 57 Trstěnice 
Den vzniku funkce: 20. října 2017 

zapsáno 20. září 2018 
Počet členů: 1 

Způsob jednání: 

Společníci: 

Společník: 

Podíl: 

Společník: 

zapsáno 20. října 2017 
Jednatel jedná za společnost samostatně. 

zapsáno 20. října 2017 

Ing. arch. VOJTĚCH KMOŠEK, dat. nar. 12. července 1989 
č.p. 8, 569 62 Sebranice 

Vklad: 2,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodnípodíl:100% 

zapsáno 20. října 2017 
vymazáno 20. září 2018 

zapsáno 20. října 2017 
vymazáno 20. září 2018 

Ing. arch. VOJTĚCH KMOŠEK, dat. nar. 12. července 1989 

Údaje platné ke dni: 7. listopadu 2018 03:37 1/2 



Podíl: 

Základnr kapitál: 

č.p. 56, 569 57 Trstěnice 

Vklad: 2,- Kč 

Splaceno: 100°/o 
Obchodnrpodí1:100% 

2,- Kč 

Údaje platné ke dni: 7. listopadu 2018 03:37 

oddíl C, vložka 40451 

zapsáno 20. září 2018 

zapsáno 20. září 2018 

zapsáno 20. října 2017 
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