
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/0205/1 50/1 Číslo smlouvy zhotovitele: S1 9-034-01 10

S004P01BV5G3

Město Hodonín

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„HODONÍN - PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:
Sídlo:

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
00284891
CZ00284891

Libor Střecha, starosta města

IČO:
DIC:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:
Odštěpný závod:

SWIETELSKYstavebnis.ro.
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
480 35 599
CZ 480 35 599
Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

oba na základě plné moci

Sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:
zastoupený:

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále též „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/201 8/0205/1 80 (S1 9-034-01 10) (dále jen „Smlouva").
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1
2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 2.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného
rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené
včl. 4., odst. 4.1.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

+ 93 744,- Kč bez DPH
+ 19 686,- Kč DPH 21%
+ 113 430,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

-218 901,- Kč bez DPH
- 45 969,- Kč DPH 21%
- 264 870,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 125 157,- Kč bez DPH
- 26 283,- Kč DPH 21%
- 151 440,- Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1.2. Smlouvy se na základě víceprací a měnéprací uvedených ve Změnovém
listě č. 1 upravuje následovně:

10 949 223,- Kč bez DPH
2 299 337,- Kč DPH 21%

13 248 560,- Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plnoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.2.3.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb o
registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení
a Zhotovitel dvě vyhotovení pó jejich podpisu.

3.2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín

26.11.2018, usnesení č. 106

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Změnový list č. 1
Oceněný soupis víceprací a méněprací
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V Hodoníně, dne L AI ZO-tKV Hodoníně, dne 4 42,2.04?

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

ředitel oblasti Hodonín
Libor Stře
starosta íín/sta Hodonín

výrobně-technický ředitel
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Příloha č. 1

Změnový list č. 1



Název akce:

„HODONÍN PARKOVÁNÍ UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL C. 1

„Hodonín parkování uL Okružní a Jižní“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2018/0205/1 50 (S19-034-0110)

Oddíl stavby: Hodonín, ul. Okružní oprava krytu vozovky1.

2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKY stavební s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž ie vznik a řešení změny popsáno:

3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 85946, datum 21. 9. 2018 a SD č. 1, strana

85948, datum 26. 9. 2018, SD č. 2, strana č. 85976, datum 24. 11.

2018)
(KD č. 2 ze dne 20. 9. 201 8 a KD č. 3 ze dne 26. 9. 2018)3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty: nejsou doloženy

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna č. 1 Během prováděných prací byla zjištěna nedostatečná tloušťka skladby stávající komuni¬
kace. Z toho důvodu je nutné upravit navržený postup opravy komunikace.

Změna ě. 2 Zaměřený podélný sklon komunikace je velmi malý, v některých úsecích nulový. Bude
tedy nutné upravit podélný sklon komunikace a zaměnit přídlažbu ze žulové kostky na betonovou.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny:

Změna ě. 1 Bude odfrézována pouze malá vrstva živičného povrchu, cca 3 cm pro vyrovnání po¬

vrchu tak, aby nedošlo k nadměrnému oslabení stávající asf vrstvy. Budou vyčištěny spáry a zality as¬

faltovou zálivkou. Na tuto vrstvu bude položena vyrovnávací živičná vrstva, aplikována geomříž a po¬

ložena obrusná vrstva dle PD.

Změna ě. 2 Vzhledem k nízkému spádu komunikace bude upraven podélný spád a zaměněn dvouřá-
dek ze žulové kostky podél silničních obrubníků za betonovou přídlažbu. Dále díky tomu, že bude celý
povrch živice pokládán najednou bez pracovních spár, nebude nutno proti předpokladu tyto spáry pro¬

řezávat a zalévat živičnou zálivkou.

6. Finanční náklady změny:

položky dle rozpočtu SoD, položky RTS

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
113 430,00VÍCEPRÁCE 93 744,00

MÉNĚPRACE -218 901,00 -264 870,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 11 074 380,00 13 400 000,00

CELKOVE NAKLADY PO ÚPRAVĚ 10 949 223,00 13 248 560,00

V Hodoníně dne 26. 1 1. 20 1 8



17. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Obě změny jsou ve prospěch stavby technický i ekonomický. Celkový finanční dopad změn na stav¬

bu je záporný (vícepráce méněpráce). Změny nemají negativní vliv na výslednou kvalitu stavby ani
na harmonogram stavebních prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv na zadávací

dokumentaci VZ
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba apod.) nemá vliv na

SoD,

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím nemá vliv na stavební povolení
• stanovisky dotčených orgánů nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu nemá vliv

Návrh dalšího postupu:

• Úprava harmonogramu stavby nebude měněn
• Dodatek IZ nebude řešeno
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) nebude řešeno
• Dodatek Smlouvy o dílo bude zpracován a předložen ke schválení dle vnitřní normy ob¬

jednatele
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) nebude řešeno

Doporučení:

TDS doporučuje ZL č. 1 'schválit.

V Hodoníně dne 26.11.2018

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)):

V rámci předprojektové přípravy bylo vyhodnoceno, že není nutné provedení diagnostiky stávající kon¬

strukce vozovky a vzhledem k jejímu opotřebení byla v PD navržena hloubka frézování stávajícího po¬

vrchu. Po odkrytí vrstev bylo zjištěno, že mocnost této vrstvy je podstatně menší, než se předpokládalo

a vzhledem k zachování únosnosti stávajícího podloží bylo nutno frézování asfaltobetonové vrstvy pro¬

vést do menší hloubky. Technické řešení změny bylo konzultováno a navrženo projektantem stavby

v rámci autorského dozoru stavby.

GP (AD) doporučuje ZL ě. 1 schválit.

V Hodoníně dne 26.11.2018

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS.
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r Stanovisko zástupce investora:

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

a) Dodatek č.l Smlouvy o dílo č. SD/20 18/0205/1 50 (S 19-034-01 10) bude předložen RMH ke
schválení dne 26.1 1.2018.

b) Návrh finančního krytí: 0

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ:

VEDOUCÍ ODBORU IaÚ: Ing. Milan HUDEC

GARANT ODBORU IaÚ: Libor Střecha
starosta

V Hodoníně dne 26. 11.2018

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce:
nedokládá se

Příloha č. 2 položkový rozpočet: doložen

Příloha č. 3 fotodokumentace : nedokládá se

Příloha č. 4 dodatek PD: řešeno zápisem na KD č. 2, ze dne 20. 9. 201 8 a KD č. 3 ze

dne 26. 9. 2018

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS.
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1Příloha č. 1 ZL ■ Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka

Hodonín - parkování ul. Okružní a Jižní -151 440,- Kč vč. DPH
Rozpis částky na roky: 2018

Finanční profil:

ROK POLOŽKAORJ ORG Částka v Kč

2018 150 21412 6121 - 151 440,- Kč vč, DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: podpis:

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis:

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS.
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Příloha č, 2

Oceněný soupis víceprací a méněprací



VCP, MNP -ZL 1

Hodonín, ul. Okružní - oprava krytu vozovky

Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Město Hodonín

Masarykovo nám. 1

Hodonín

a-.

IČ:SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ:

itek
Celkem

-125 157

-125 157
álejší n

■tatní o

0 CZK'i 5 %šikem pou DPH

0 CZK15 %

-125 157 CZK21 %

-26 283 CZK21 %

0 CZK

-151 440 czkDPH

Stránka 1 z 1
RTS Stavitel +, © RTS, a.s.gramem

0 P

/,o



r
'm p.č. Číslo položky

Oprava krytu vozovky

díT" i
__

2 1 1 1 31 5331 4R00

113151 31 2R00

1 13153313R00

Celkemcena / MJmnožstvíMJNázev položky

Zemní práce

Fréz.beton. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.3 cm

Fréz.beton. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm

2.1

3

Komunikace5Díl:
Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem

2425,00*0,03*2,35=1 70,96-32,04

Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 1 1 , do 3 m, tl. 4 cm

Zřízení vrstvy z geotextilie ski.do 1:5, š.do 3 m

2425,00-729,8

Geotextilie výztužná pro asfaltové vozovky, GlasGrid®

GG100

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0, 5 kg/m2

2425-1238,36

Vyspravení trhlin vozovky metodou Patch

2425-1238,36

Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou

Vyplnění spár živičnou zálivkou

7,60*24+3,5+7+4+8+4+21 +6+20+1 1+6+15

5727531 11R009

57713121 1R00

5681 11111 R00

11

12

69310236R13

573231 110R0014

5727631 51 MOD17

938902 122R00

599141 111MOD

17.1

16

Prorážení otvorůDíl: 97

Nakládání suti na dopravní prostředky komunikace

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

97908721 2R00

97908421 6R00

9790842 19R00

31

32

33

příplatek za dalších 10km

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti-obal. kam. -asfalt do 30x30

9790931 11R00

9799901 12ROO

34

36

Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.37 99822531 1R00

CELKEM



P.Č. Číslo položky

Změna přídlažby
82 916231178R

Celkemcena / MJmnožstvíMJNázev položky

Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry do

lože z betonu C 25/30 tl. 1 0 cm

Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do

lože z betonu C 25/30 tl. 1 0 cm

916261178R83

Kostka dlažební drobná 10 až 12/10/10 štípaná Itř.

1t=4,0m2, materiál žula dvojřádek

Osazení vodícího proužku šířka 25 cm do betonu

,podkl.C25/30 tMOcrm

Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní

648,9/0,5

583801 29R88

91549121 1 R77

5921 621 17R90

Prořezání,vyčištění a zalití díl. spár hloubky do 4 cm š.

4 cm

228,1+221,6

5991421 11R0056

Osazení přídlažby,kostka drobná, 2 řady, lože C25/30,

včetně dodávky žul. drob. dlažebních kostek
91 7931 132MOD24

CELKEM


