
lo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 74/1 50/1

lo smlouvy zhotovitele: S004P01D6ZCU

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SD/201 8/01 74/1 50
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.

Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635

Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti

46992707

CZ46992707

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán vobch. rejstříku:

Zastoupený:

IČ:
DIC:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Liborem Střechou, starostou města

00284891

CZ699001 303

1.2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IC:

DIČ:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém

řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo

jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

Ing. Bohumír Janeček, CSc

Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru laÚ
eferent odboru laÚ
technický dozor objednatele (nebo ,,TDO“)

zhotovitele:

objednatele:

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí Hodonín

ZŠ Mírové náměstí 19, 695 01 Hodonín
Stavba:

Místo:

Generální projektant:

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o dobetonování základů a dopočet železa.

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/201 8/01 74/1 50, ze dne 25. 7. 2018, jejímž předmětem je dílo

„Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí", takto:
3.1.

4. Cena za dílo

4.1 Celková smluvní cena za dílo uvedená v bodu 6.2 Smlouvy o dílo č. SD/201 8/01 74/ 150 ve výši

1 837 561,38,- Kč bez DPH

385 887,89,- Kč DPH 21%

2 223 449,27,- Kč vč. DPH

se navyšuje o cenu víceprací, která činí

234 722,19,- Kč bez DPH

49 292,00,- Kč DPH 21%

284 014,00,- Kč vč. DPH



4.2 Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

2 072 283,57,- Kč bez DPH

435 179,55,- Kč DPH 21%

2 507 463,12,- Kč vč. DPH

4.3 Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/201 8/01 74/1 50 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

5. JINÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
5.1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.

5 3 Dodatek č 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedenem

Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž kazda ze stran obdrží 2

podepsaná vyhotovení.

5.4. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Hodonína na své 3 schůzi konané dne 26.11.2018, usnesením č.

5.2.

■1o

5.5.

6. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezeni zverejnen na oficiálních

stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních udaju uvedených ve

smlouvě kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních udaju ve smyslu zakona c_
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, a tedy město Hodonín ma

mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".

Příloha č. 1 : Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

'2-o I V73 O
.

4 1 .

3 o .
i '• ' $ V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

Objednatel
Zhotov

Razítko:
Razítko:

Podpis:
Podpis:

ír Janeček, CSc
ibor Střecha

starosta
jednatel
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MĚSTO
HODONÍN

Název akce:

„ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ HODONÍN
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ44

ZMĚNOVÝ LIST
číslo: ZL C. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/201 8/01 74/1 50

„Dobetonování základů, dopočet výměr železa,,

1 . Oddíl stavby: ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

2. Zpracovatel změnového listu: RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

KDč. 1, ze dne 29.8.201 83.1 kontrolní den:

4. Zdůvodnění změny a návrh řešení:

4.1. V prováděcím projektu, podle kterého se tato rekonstrukce provádí, se předpokládá, že

základové konstrukce jsou vyhovující a proběhne pouze reprofllace koruny základů v šířce

30mm reprofdační matlou. Bylo navrženo na základě provedených sond v době projektování.

Po vybourání monolitického oplocení se zjistilo, že základy jsou ve velkém rozsahu v šířkách

od 10 do 70cm nesoudržné, nebo vůbec neprovedené. Z uvedeného důvodu musí být odstra¬

něny všechny nesoudržné části a postupně zabedněny a dobetonovány. Na veškeré betonáže

bude provedena fotodokumentace a bude zapsáno ve stavebním deníku.

Vícepráce: 240 121,-Kě vě. DPH

4.2. V prováděcím projektu, podle kterého se tato rekonstrukce provádí, se předpokládá, že

ocelové výplně zábradlí jsou svařeny z dutých profilů, čemuž odpovídala i provedená sonda

v průběhu projektování.

Při demontáži bylo zjištěno, že z dutých profilů jsou provedeny pouze prvky v nové části

z ulice Muchova, ostatní výplně jsou z plných profilů. Dle požadavku NPU a vzhledem

k rychlé korozi dutých profilů bylo rozhodnuto, že budou v celém rozsahu použity plné profi¬

ly, čímž značně vzrostl objem a hmotnost ocelových profilů, potřebných k provedení díla.

Vícepráce: 43 893,-Kě vě. DPH

1
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Název akce: „Dobetonování základů, dopočet výměr železa,,

5. Finanční náklady změny

Cena víceprací byla stanovena s použitím položek dle rozpočtu stavby.

Kč (s DPH)Kč (bez DPH)POLOŽKA

284 013,85234 722,19VICEPRACE

MÉNĚPRÁCE
2 223 449,27CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

1 837 561,38

2 072 283,57 2 507 463,12

V Hodoníně dne 8.1 1.2018

l

6. Stanovisko technického dozoru +

Po odbourání nadzákladové části bylo zjištěny velmi špatný stav betonů základových

konstrukcí. Doporučuji odstranit nesoudržné betony a znovu dobetonovat betonem min.

C20/25 XC1. Tento krok je nevyhnutelný. Protože na stávajících základech nelze

založit ani provést kotvení annatury pro nadzákladové zdivo.

Výplně zábradlí nutno provést z plného profilu z důvodu dodržení podobnosti s originá¬

lem dle podmínek NPÚ ( památkové ochrany) i z důvodu náchylnosti ke korozi, kde du¬

té profily při demontáži byly výrazně více napadeny korozí, než plné. GD docení pouze

náklady na pořízení materiálu, zpracování a povrchová úprava jsou beze změn.

Uvedené změny jsou ve prospěch stavby. Změny nebudou mít dopad na harmono¬

gram prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

nic

• zadávací dokumentací VZ jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv

na zadávací dokumentaci VZ

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba apod.)

má vliv na SoD, nutno řešit dodatkem ě.l

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím nemá vliv na sta¬

vební povolení

• stanovisky dotčených orgánů nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů

• podmínkami dotačního programu akce je financována z rozpočtu MH

Návrh dalšího postupu:

• Úprava harmonogramu stavby nebude měněn

• Dodatek IZ - nebude řešeno

• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) nebude řešeno

• Dodatek Smlouvy o dílo bude zpracován a předložen ke schválení dle

vnitřní normy objednatele

• Oznámení o změně (informace správci dotač

Doporučení :

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit

V Hodoníně dne 8.1 1.2018

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk

u objednatele. Kopie založena u TDS
Str: 2/4
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Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, schválení podléhá

(RMH).

Dodatek č.l Smlouvy o dílo č. SD/20 18/0 174/ 150 bude předložen RMH ke schválení

dne 26.11. 2018.

Návrh finančního krytí víceprací :

Název akce: „Dobetonování základů, dopočet výměr železa,,

Stanovisko zástupce investora (odpovědny referent odboru INV)

Rozpočet IaÚ ORG 589

\ \ & ti ic. to . 'í1.
dneV

jméno, podpis)

Vedoucí odboru Investic MÚH :

Garant odboru INV

Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí změny díla v průběhu realizace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 1

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk

u objednatele. Kopie založena u TDS
Str: 3/4



rPříloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně

díla v průběhu realizace akce

Název akce: „Dobetonování základů, dopočet výměr železa,,

smlouva dodavatelská

SD/201 8/01 74/1 50

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částka
Název Změnového listuZměnový list č.1

284 014
Vyztužení a dobetonování základových pasů + zábradlí

2018Rozpis částky na roky:

Finanční profil:

Částka v KčPOLOŽKAORGORJROK

284 014
61215891502018

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci

schvaluji:

Ing. Hudec Milani o •bo ) ljméno:datum:příkazce operace:

If-f v S( i&v\ s /'hId . zo i?
jméno:datum:správce rozpočtu:

*

V případě že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzeni provedeni kontroly a

schváleni operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem zavazku veřejných výdajů dle

vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk

u objednatele. Kopie založena u TDS
Str: 4/4
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W Stavba:

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí2018045

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

234 722,19
Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

234 722,19 CZK21 %Základ pro základní DPH

49 292,00 CZK21 %Základní DPH

-0,19 CZKZaokrouhlení

284 014,00 czkCena celkem s DPH

dnev

sdfsdf

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



j/Rekapitulace dílčích částí

W Číslo

r sooi

Základ pro základníZáklad pro

sníženou DPH
%Cena celkemDPH celkemNázev DPH

0Dobetonování základů

MÚ Hodonín 0
1

0Zámečnické konstrukceSO02

MÚ Hodonín 0
2

100284 01449 292234 7220Ceikem za stavbu

Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

HSVZáklady a zvláštní zakládání2

HSVPodlahy a podlahové konstrukce63

HSVBourání konstrukcí96

HSVStaveništní přesun hmot99

PSVKonstrukce zámečnické767

PSUPřesuny suti a vybouraných hmotD96

100234 722,19
Cena celkem

Stránka 2 z 2
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí

Dobetonování základů
SO01O:

MÚ Hodonín1R:

MJ
p ř. Číslo položky I Název položky

_____

Základy a zvláštní zakládání
I Beton základových pasů prostý C 20/25

Díl: 2 m3 j
11274313621

255*0,4*0,4
m2

Bednění stěn základových pasů zřízení
2(274351215

255*0,4
___

Bednění stěn základových pasů odstranění
_

Položka pořadí 2 : 102,00000
_

Podlahy a podlahové konstrukce
_

|Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace

m2

3(274351216

Díl: 63 m2
4 632477127

Hodnota z bývalého odkazu. : 76,5

Bouráni konstrukcí
_

Bourání základů z betonu prostého
Díl: 96 m3

5 ! 961 0441 11

255*0,4*0,4

Staveništní přesun hmot
__

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
_

Přesuny sutí a vybouraných hmot
_

Poplatek za skládku suti beton nad 30x30cm
_

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání

suti na dopravní prostředky
___

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
_

Poplatek za skládku suti beton nad 30x30cm

Díl: 99

6(999281105

Díl: D96
t

9799901 04ROO7
t

9790871128

t
9790811119

t
97999010410

Stránka 1 z 1
© RTS, a.s.
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r, Položkový rozpočet

Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí2018045

Zámečnické konstrukceSO02

MÚ Hodonín2R:

P.č. Číslo položky | Název položky množství cena / MJ CelkemMJ

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
1 1 13215552 Tyč ocelová čtvercová jakost S235 20 mm, 11375 t

1,72

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.


