
III /37370 PODOLÍ   PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 411/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1140/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1440/2018

Číslo smlouvy zhotovitele    

Ev. číslo: 

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„III/37370 PODOLÍ  PRŮTAH“ – STAVBA Č .2

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO: 480 35 599
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích sp. zn. C 8032
zastoupena
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze  dne
19. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku  č. 2.

Zdůvodnění 

 Změna ve  vodorovném dopravním značení. Z důvodu prodloužení  stavebních  prací  na  objektech  obce nebylo
z klimatických důvodů realizováno vodorovné dopravní značení v plastu, ale bylo realizováno barvou. Vodorovné
dopravní značení navržené ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby bylo z důvodu bezpečnosti
silničního provozu na doporučení Policie ČR doplněno o středovou čáru.

 Změna v kvalifikaci odpadu. Na základě výluhových zkoušek zeminy bylo zjištěno, že vytěžený odpad nespadá
do kategorie nebezpečného odpadu, ale do kategorie inertního odpadu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 12.350.176,49 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 18. 12. 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne 18. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________
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