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SMLOUVA O DÍLO - návrh   

Objednatel 

Objednatel:   OBEC BOUZOV  
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Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……………… v  ……………… oddíl …………, vložka 
…………………. 

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Zastoupeno:  

Kontaktní osoba ve 
věcech 
smluvních: 

 

Kontaktní osoby ve 
věcech 
technických: 

 

  
dále jen „Zhotovitel“ 

 uzavřeli Smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

 

 

 

 

 



Článek I. Předmět smlouvy 
 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení díla s názvem:  

„Bouzov – kanalizace a ČOV“ 
 

 podle projektové dokumentace pro provádění staveb – zadávací dokumentace 
stavby, která obsahuje technické specifikace a položkový výkaz výměr, je zpracována 
v souladu v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. dále jen PROJEKT.   

   
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném 
v  projektové dokumentaci. Zadavatel stanovil tyto minimální požadavky na plnění 
veřejné zakázky, které musí nabídky splňovat: 
 
Technické podmínky jsou stanoveny pro provedení stavby v podrobnostech 
nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zpracovatel projektu a vlastník práva – licence dílo užít je A.Z.A.P. spol. s r.o., 
Mišákova 468/41,Povel, 779 00 Olomouc . 
Stavbou je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v 
zájmovém území, na kterou bude navazovat nová mechanicko-biologická ČOV o 
kapacitě 1800 EO. Stavba je vodním dílem 

 

Navrhované kapacity stavby: 

FS STOKA/ŘAD Délka (m) DN (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
FS 01 
Kanalizace 

 
FS 01.1 
Kanalizace 
gravitační 

sklolaminát odstředivě 
litý SN 10 000 (+PE100 – 
řízené protlaky) 

836,29 250 

6936,63 300 

C E L K E M 7773 250 - 300 

PE100 – RC SDR 17 1340,1 100 

C E L K E M výtlak 1340 100 

FS 01.2 
Kanalizace 
tlaková 

 
PE100 – RC SDR 11 

347,50 65 

262,34 50 

126,67 40 

C E L K E M 737 40 - 65 

FS 01.3 
Kanalizační 
přípojky 

PP žebrovaný SN 10 
(+ PE 100 - řízené 
protlaky) 

1576,67 150 

124,12 200 

C E L K E M 1701 150 - 200 

PE100 – RC SDR 11 550 32 

C E L K E M 550 32 

 
 

 
FS 02 

 
ČOV 

1800 EO Q24 = 310 m3/den 

Instalovaný příkon Pi = 55 kW 

Celková spotřeba el. energie 222 kWh/den 

 

FS 03 Terénní úpravy Zásyp strže 27310 m3 

Dešťová kanalizace DN 1000 370 m 

 
 



CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
Kanalizace: 
Stavba nové splaškové kanalizace v zájmovém území bude stavbou liniovou, inženýrskou a 
bude vodním dílem. Nová splašková kanalizace zajistí gravitační odvedení splaškových vod z 
místních části Jeřmaň, Bouzov, Podolí do nové čistírny odpadních vod v souladu se stávajícími 
legislativními předpisy a platnými hygienickými normami a požadavky.  
K zajištění odvedení splaškových vod jsou navrženy kanalizační stoky z materiálu GRP 
odstředivě litý sklolaminát, SN 10 000. Část trubních tras DN250-300 bude realizována 
bezvýkopově, tj. protlaky potrubí z materiálu PE100 RC – DN 250-300 mm. Na trase budou 
dále protlaky ocelových chrániček DN 400 – 500 mm, pod státními 
komunikacemi a DVT Břenůvka. Splašková kanalizace gravitační je navržena v celkové délce 
7773 m, DN 250 - 300.  
Na kanalizační síti je navržena jedna čerpací stanice – ČS Podolí. Výtlačný řad PE100 RC SDR 
11 je navržen v délce 1340 m, DN 100. Základní parametry čerpadla: Hg=25,5 m, H=44,0 m, 
Q=8,0 l*s-1 .  
Tlakové úseky kanalizace jsou navržené z PE100 RC SDR 11, v celkové délce 736,5 m, v 
profilech D 50, D63 a D75. 
Součástí řešení jsou kanalizační přípojky (viz FS 01.3 Kanalizační přípojky). Gravitační přípojky 
budou zakončené plastovými revizními šachtami na rozhraní veřejných a soukromých 
pozemků. Gravitační přípojky jsou navrženy v celkové délce 1701 m, DN 150-200, materiál PP 
žebrovaný SN10. Část potrubních tras bude realizována bezvýkopově – protlaky potrubí PE100 
RC a ocelových chrániček. Šachty budou umístěny na veřejně přístupných pozemcích. 
Tlakové přípojky PE100 RC SDR11, v délce 550 m, D 40 budou zakončeny čerpacími jímkami 
na soukromých pozemcích vlastníků. 
Celkem bude zrealizováno 225 gravitačních a 20 tlakových přípojek. 
 
 
ČOV 
Čistírna odpadních vod je zdravotně-inženýrskou stavbou určenou k zajištění čištění odpadních 
vod vznikajících na území obce Bouzov s cílem ochrany čistoty vod v souladu s požadavky 
nařízení ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Stavba nové ČOV bude vodním dílem. 
Odpadní vody z částí Bouzov, Jeřmaň a Podolí budou na ČOV přiváděny novým kanalizačním 
systémem, z nenapojených částí obce na ČOV budou odpadní vody sváženy fekálním vozem z 
centrálních akumulačních jímek (do doby odkanalizování všech částí obce). Na ČOV bude 
napojen státní hrad Bouzov. 
Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do vod povrchových. 
Nová mechanicko-biologická ČOV pro kapacitu 1800 EO bude umístěna v obci Jeřmaň. Jedná 
se o jednopodlažní nadzemní objekt, s podzemní částí, vybavenou technologickou vestavbou. 
ČOV bude osazena v násypu a bude oplocena. V místě nátoku na ČOV bude osazena čerpací 
stanice. Z ČS bude veden havarijní obtok pro případ výpadku elektrického proudu. Odtok z 
ČOV bude veden přes měrný objekt, výustní objekt zaústěn do recipientu Mlýnský potok, v 
těsné blízkosti recipientu Třebůvka. K ČOV bude vybudován nový sjezd z místní komunikace. 
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s chemickým srážením fosforu 
a kalovou koncovkou. 



Princip komplexního čištění odpadních vod je založen a biologickém čištění aktivovaným kalem 
udržovaným ve vznosu a s předřazenou denitrifikací. Systém je navržen jako nízkozatížená 
aktivace s nitrifikací a aerobní stabilizaci kalu.  
Mechanické - biologické čistírny odpadních vod, vybavené progresivní technologií biologického 
čištění aktivovaným kalem udržovaným ve vznosu se stabilní nitrifikací a předřazenou 
denitrifikací. Aktivace řešena jako nízkozatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a 
aerobní stabilizací kalu. 
Systému D-N řešený jako kompaktní dvoulinkové uspořádání s vnořenými dosazovacími 
nádržemi dortmundského typu v prostoru aktivace. 
(odůvodnění požadovaného řešení: tímto uspořádáním se eliminují hydraulické ztráty, snižuje 
se spotřeba el. energie a zajišťuje se stabilní režim a vysoká účinnost čištění odpadních vod i 
při mezních hodnotách zatížení). 
 
Požadované materiálové složení technologie ČOV: 
Veškeré hlavní konstrukce a zařízení ČOV byly provedeny z:    
• austenitické korozivzdorné Cr-Ni oceli jakost 1.4301/1.4307 dle EN (17 240 dle ČSN, 
AISI 304/304L), svarové spoje mechanicky očištěny a pasivovány 
• austenitické korozivzdorné Cr-Ni-Mo oceli stabilizované Ti jakost 1.4571 dle EN (17 348 
dle ČSN, AISI 316Ti) a Cr-Ni-Mo oceli s nízkým obsahem C jakost 1.4404 dle EN (17 349 dle 
ČSN, AISI 316L), svarové spoje mechanicky očištěny a pasivovány 
• konstrukční uhlíkové oceli jakost S235JR dle EN, materiál žárově zinkován dle normy  
ČSN EN ISO 1461: Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – 
Specifikace a zkušební metody; tloušťka Zn vrstvy min. 80 μm 

 
 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

➢ podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující 
jednotlivé časové úseky výstavby, 

➢ zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech, 

➢ zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla, 

➢ zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

➢ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru  
k řádnému provedení díla,  

➢ účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

➢ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob  
a majetku, 

➢ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

➢ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

➢ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

➢ provedení přejímky stavby, 

➢ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 



technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd., 

➢ průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle  
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 
předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

➢ zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu stavby, 

➢ doložení atestů, certifikátů, licenčních povolení, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných k provozu a obsluze zařízení apod. a jejich předání 
zadavateli ve 2 vyhotoveních, 

➢ celkový úklid díla před předáním a převzetím, 

➢ instalace identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDI 
včetně kontaktních spojení), 

➢ Geodetické zaměření dokončeného díla. Při stavebních pracích budou 
zaměřeny veškeré prvky stavby, potřebné pro zdárné předání díla při kolaudaci 
a geodetické zaměření díla potřebné pro vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby. Rovněž bude zhotovitelem dodán geometrický plán (dále GP) 
nově vybudovaných stavebních objektů, které budou vkladem na náklad 
zhotovitele zaneseny do KN.  

 Zaměřená data budou investorovi předána ve formátech - technická zpráva ve 
formátu *.doc event. *.docx,.  

 Seznamy souřadnic budou dodány v textovém tvaru, který bude obsahovat číslo 
bodu, souřadnice X, Y, Z a popis zaměřeného bodu (*.txt) vyhovujícím pro 
vyhotovení GP na příslušná věcná břemena. Kresba skutečného provedení 
kanalizačních stok, včetně podélných profilů, bude dodána ve formátu dgn, 
verze 7.  

 

 Všechny požadované dokumenty a elektronická data budou předána 3x v 
tištěné podobě a 2x v elektronické verzi na CD. 

➢ zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě, v počtu 
2 vyhotovení a v datové podobě na nosiči v počtu 2 ks., která bude zhotoviteli 
díla předána  v papírové tištěné formě a rovněž elektronicky ve formátech *.pdf, 
*.doc event. *.docx, *xls (*.xlsx). Trasy kanalizačních větví, včetně jejich 
podélných profilů, budou dodány ve formátu dgn, verze 7.  

Investor díla poskytne mapu stavu KN a PK ve formátu dgn, verze 7. Obsah 
vrstev 1 – 12 respektuje obsah vrstev dle KN.  

V elektronické verzi budou rovněž předána data správců jednotlivých sítí (EON, 
O2, JMP, VaK  a TeliaSonera). Data Telematiky (ČD) byla poskytnuta graficky 
(zákres v v drážní mapě). Data, poskytnutá od jednotlivých správců sítí, mohou 
být použita pouze pro činnost spojenou s vybudováním a dokumentací výše 
uvedené akce 

➢ zhotovitel zajistí na vlastní náklady propagaci projektu podle platných 
závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle:  

➢ PROJEKTU, 



➢ položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem, 

➢ příslušného Stavebního povolení, 

➢ nabídky Zhotovitele ze dne ………………………,předložené Objednateli 
Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky –  v rozsahu podle ZVZ 
(dále jen NABÍDKA),  

➢ zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování 
NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace) 

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a 
NABÍDKA jsou závaznými podklady, z nichž vychází tato smlouva, přičemž 
předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech 
prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT 
včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří 
předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Veškeré použité materiály, 
zařízení a technologie musí být nové, nepoužité, musí mít 1. jakostní třídu a musí být 
schváleny pro použití v ČR. Dílo bude odpovídat českým technickým normám pro 
konkrétní předmět plnění veřejné zakázky nebo příslušným nařízením Vlády ČR pro 
konkrétní předmět plnění. Každý předmět plnění veřejné zakázky bude obsahovat 
doklad prokazující shodu výrobku, danou příslušnými předpisy, např. z.č. 22/1997 
Sb., Nařízením Vlády ČR č. 163/2002 Sb., apod. Zhotovitel dále předá Objednateli 
základní technickou dokumentaci k jednotlivým dodávkám, službám, stavebním 
pracím, technologiím a dále návody k obsluze a údržbě.    

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny  za dílo za podmínek dále 
v této smlouvě uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je kromě ustanovení této smlouvy (včetně jejích případných 
příloh), vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které jsou pro 
smluvní strany závazným podkladem a vlastní Smlouva o dílo z nich vychází a 
v bodech zde neuvedených, se jimi řídí. Jedná se o:  

➢ zhotovitelem oceněný výkaz výměr; 

➢ PROJEKT; 

➢ Stavební povolení; 

➢ zadávací dokumentace; 

➢ NABÍDKA; 

➢ protokol o předání a převzetí staveniště; 
 

1.7. Změny díla 

1.7.1. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena 
v souladu se ZVZ. Změna požadovaná ze strany Zhotovitele musí být písemně 
nahlášena Objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění vč. soupisu prací a 
cenové nabídky – oceněného výkazu výměr. 

1.7.2. Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou 
změnou záměru Objednatele, skrytými vadami nebo neúplnosti projektové 
dokumentace zajišťované Objednatelem apod., uplatňuje Objednatel vůči Zhotoviteli 
písemnou formou, zpravidla záznamem ve stavebním deníku (deníku víceprací). 
Povinnost realizovat tyto změny vzniká Zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany 
dohodly na odpovídající změně smlouvy.  



1.7.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na 
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou.   

1.7.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků Objednatele, je tento povinen předat Zhotoviteli 
soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení a předloží k odsouhlasení Objednateli 
formou návrhu dodatku ke smlouvě vč. návrhu na případnou úpravu termínu předání 
díla. Teprve po podpisu dodatku má Zhotovitel právo na jeho úhradu.  

1.7.5. Objednatel nepřipouští možnost vícepráce vyjma tzv. vynucených víceprací, které 
však musí být před jejich provedení ohlášeny Objednateli a potvrzeny ze strany TDI 
(technického dozoru investora).  

1.7.6. Změny ceny díla mohou nastat jen v případě dohodnutém ve smlouvě. 
1.7.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
samo o sobě však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. 

1.7.8. V případě dodatečných stavebních prací, nebo méněprací, Zhotovitel ocení tyto práce 
(jedná-li se o typově shodné práce, kde dochází např. pouze ke změně rozsahu prací) 
dle položkových cen nabídkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr) a pokud zde 
nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací dle RTS a.s. Brno, URS 
apod. avšak maximálně do úrovně 70% ceníkové ceny. Jednotkové ceny budou 
vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny 
základní náklady méněprací či dodatečných prací, ke kterým se dopočte stejný 
procentuelní podíl přirážek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému 
součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. Půjde-li však o vícepráce, které mají charakter zvýšeného množství měrných 
jednotek a ze strany Zhotovitele byl tento druh stavební práce oceněn v nabídkovém 
výkazu výměr, potom se pro stanovení hodnoty víceprací bude vycházet z násobku 
nabídkové ceny a měrných jednotek vícepráce. 

1.7.9. Součást ceny dodávané položky jsou (Zhotovitel započítá) i práce a dodávky, které 
nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení dodávaného díla jsou 
tyto nezbytné (např. spojovací materiál, prořezávka materiálů, dotěsňování tmelem 
apod.). 

1.7.10. V případě, že některé práce navržené v projektové dokumentaci nebudou prováděny 
nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná 
o méněpráce. To platí i v případě přesunu hmot na předem určenou skládku. 

 

Článek II. Doba plnění 

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:      

2.1.1. Zahájení provádění: Předpokládaný termín zahájení stavby je 1.4.2019 Doba 
plnění je stanovena do 27 měsíců od termínu zahájení stavby. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dle dohody bez vad a 
nedodělků od předání a převzetí staveniště, dle jednotlivých protokolů o předání a 
převzetí staveniště.  

Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti výkazu výměr, bude tato do 14-ti 
dnů od Objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení Zhotovitelem 
oceněna a předložena ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen se k této 
zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7-mi dnů od data 
jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty Objednatele má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, 



dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních 
stran. 

2.2. Harmonogram plnění 

2.2.1. Zhotovitel je povinen dodržet vlastní stanovený harmonogram plnění, přičemž tento je 
stanoven pro celkové plnění realizace díla. Podrobný nabídkový harmonogram plnění 
díla je návazným podkladem pro tuto smlouvu.   

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik jako technický 
dozor investora (dále jen „TDI“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby písemně zdůvodnil 
neplnění harmonogramu realizace. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně 
vyhovět.  

2.2.3. Ke změně harmonogramu realizace (zejména jeho prodloužení) může dojít jen po 
dohodě stran a pouze v odůvodněných případech, vyvolaných neočekávanými vlivy 
bez zavinění Zhotovitele, jako jsou např. zcela nepříznivé klimatické podmínky, zjištění 
nutnosti realizace vynucených víceprací apod. Každý takový důvod pro prodloužení 
termínu realizace díla bude zaznamenán ve stavebním deníku a bude písemně 
schválen (včetně odůvodnění) ze strany Objednatele a technického dozoru investora 
(TDI). V případě, že Objednatel a TDI dojdou k závěru, že prodloužení termínu 
realizace díla bylo způsobeno Zhotovitelem, je to důvodem pro uplatnění smluvní 
sankce. 

2.2.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a 
to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně 
vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.2.5. Zhotovitel potvrzuje, že ve své nabídce (harmonogramu plnění) vzal v potaz vynucené 
technologické přestávky, případně stanovené agrotechnické lhůty pro zakládání 
trávníků, výsadbu zeleně, kácení apod. Tyto vlivy nelze považovat za důvody pro 
prodloužení termínu realizace díla. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace 

 

 

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

 

 

 

4.1. Cena díla bez DPH za plnění uvedené a specifikované v článku I. této smlouvy, činí:   

 
 
 
 
 
K ceně se připočítá DPH platné v daném období.  
 



4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 
změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje 
nabídkovou cenu  Zhotovitele, s níž se za podmínek ZVZ, ucházel o tuto veřejnou 
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a 
jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, 
poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu 
staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, 
nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, 
správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a 
prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na 
odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s 
realizací stavby.  

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

• pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty; 

• při vzájemně odsouhlasené změně - zúžení či navýšení rozsahu díla.  

Článek V. Platební podmínky 

 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Provedené práce bude 

Zhotovitel fakturovat dle postupu stavebních prací, fakturace budou měsíční se 

zjišťovacím protokolem podepsaným zástupcem Zhotovitele, TDI a Objednatele. 

Zjišťovací protokol (soupis prací) bude zpracován ve struktuře výkazu výměr. Termíny 

fakturací mohou být po dohodě stran měněny s ohledem na plánované termíny 

podání žádostí o platbu dotace, výši aktuální prostavěnosti apod. Podkladem 

k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 

v dané etapě plnění vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI, oceněný v souladu s 

rozpočtem. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v dané 

etapě plnění předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit 

výhradně pro potřeby Objednatele.  

5.2. Zadavatel, jako budoucí Objednatel, bude provedené práce proplácet na základě 

zhotovitelem předložených a objednatelem odsouhlasených faktur – daňových 

dokladů.   

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• označení díla – název a registrační číslo projektu 

• identifikaci Zhotovitele podle OR 



• celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) : 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, za kterou je vystavena 
faktura Zhotovitele 

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě.   

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této 
smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí  30  kalendářních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli.       

5.6. Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po úplném dokončení, předání 
a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků a po kolaudačním souhlasu stavby 
(je-li takový souhlas s ohledem na charakter stavby vydáván). Datum zdanitelného 
plnění bude odpovídat datu protokolárního předání a převzetí daného stavebního 
celku – případně etapy realizace.   

5.7. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně z technického účtu zadavatele, či 
přímo z účtu zadavatele, v souladu s  metodikou OPŽP na účet uchazeče uvedený 
ve smlouvě.  

5.8. Dodatečné práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.  
 
 

Článek VI. Staveniště  

6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM.  O předání staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a 
Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. 

6.2. Vytyčení staveniště 

 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených. 

6.2.2 Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDI.   

6.3. Úklid staveniště  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 



nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 
citovaným zákonem.  

6.4. Vyklizení staveniště  
Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit. 

6.5. Dopravní opatření 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily:provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění 
zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;přístup a užívání 
veřejných a soukromých pozemních komunikací 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. 
a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených 
k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště 
atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o 
takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje: 

• provádět úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření 
prachu a hluku, 

• neobtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

• nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý 
den, ve všední den od 19.00 hod. do 7.00 hod. 

Článek VII. Stavební deník 



7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména 
ustanoveními Stavebního zákona, a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se 
stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například 
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou 
takové práce prováděny. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na 
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu 
vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů 
(zpravidla jednou týdně) za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a 
Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení 
stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem 
nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

• předmět kontrolního dne; 

• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a 
odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 
formě touto smlouvou dohodnuté; 

• podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 
provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 



8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. 
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.   

8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah 
prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit náklady nad rámec cenové 
nabídky (vícepráce), vzniklé při realizaci, nebo chybějící ve výkazu výměr, nebo 
cenové nabídce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů v souladu se 
zákonnými postupy dle ZVZ. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor 
vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. 

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

8.4. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.5. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.6. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 7-dmi pracovních dnů, od protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla, odstranit zařízení staveniště, vyklidit ho a uvést do 
odpovídajícího stavu (např. odvézt zbytky stavebního materiálu, vyčistit plochy, 
odstranit odpady apod.) a uvést dotčené plochy do původního stavu, nebránícímu 
jejich plnohodnotnému užívání.   

8.8. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro 
výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a 
i jinak náležité výsledky. 

8.9. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.10. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 



8.12. Dozor zhotovitele nad prováděním díla 
8.13. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) 

povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle 
zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel 
povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby 
jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu 
provádění díla. TDI nesmí v souladu s ZVZ vykonávat u téže stavby dodavatel ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel – 
viz. § 46d odst. 2 ZVZ.  

8.14. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace 
předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po 
předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele 
bude jmenována do data předání staveniště. 

8.15. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a 
pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny 
písemně ve stavebním deníku. 

8.16. Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená 
8.17. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 

odstraňovat ze staveniště.  
8.18. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění 

zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky 
jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 
případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky Objednatel. 

8.19. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude 
trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDI. 

8.20. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak 
vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou 
používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti 
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat 
před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o 
zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

8.21. Objednatel požaduje, aby stavební práce byly provedeny plně v rozsahu projektové 
dokumentace.  

8.22. Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a 
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 
souhlasem zadavatele. 

8.23. Zadavatel bude v úzkém spolupůsobení s uchazečem a to prostřednictvím telefonu, 
faxu, mailu, či jiným operativním způsobem. Spolupráce při zajišťování místních 
podmínek je samozřejmá. 

8.24. Zhotovitel předloží Objednateli Subdodavatelské schéma, kde označí subdodavatele, 
s jejichž pomocí chce předmět veřejné zakázky realizovat. Součástí schématu bude 
přesné označení subdodavatele (obchodní název, sídlo, IČ), uvedení stavebního 
objektu, dílu či části, kterou bude subdodavatel realizovat, včetně rozsahu finančního 
plnění ze strany subdodavatele dle nabídkové ceny uvedené ve výkazu výměr 
oceněném Zhotovitelem. Za subdodávku je zde považována realizace dílčích 



zakázek stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Plnění ze strany 
subdodavatele, který nebyl v nabídce Zhotovitele uveden, je možné pouze po 
předchozím písemném potvrzení Objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
dodrží omezení možnosti plnění díla formou subdodávek, které bylo stanoveno 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy. 

8.25. Smluvní strany se dohodly, že v případě, když během provádění díla dojde ke změně 
subdodavatele, pomocí něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace či její 
část, musí Zhotovitel tuto změnu Objednateli ohlásit minimálně 5 pracovních dní 
předem a dále písemně předložit Objednateli návrh na zapojení nového 
subdodavatele, který musí prokazovat požadovanou zadávací kvalifikaci splňovat 
minimálně v tom rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel v zadávacím 
řízení. Zhotovitel je dále povinen neprodleně předložit Objednateli smlouvu s novým 
subdodavatelem, kterou bude prokazovat potřebnou část kvalifikace, doklady 
prokazující splnění požadované kvalifikace či její části novým subdodavatelem a 
doplněné Subdodavatelské schéma. Objednatel se k této změně písemně vyjádří ve 
lhůtě 5-ti pracovních dní od předložení uvedených podkladů ze strany Zhotovitele. Do 
doby vyjádření Objednatele, není Zhotovitel oprávněn do realizace díla nového 
subdodavatele, kterým je prokazována byť část požadované kvalifikace veřejné 
zakázky, zapojit.     

8.26. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval parametry navrhované 
v PD. 

 
    

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

• jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným 
správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI) pracovníka, který bude jmenován nejpozději do data předání 
staveniště. Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají 
výše uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla  

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto 
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o 
nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část 
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 



9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho 
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit 
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady 
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7. Práva a povinnosti TDI  

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM 
a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl 
do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli 
předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně 
upraven jinak. 

9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však 
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 
postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude 
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU 
a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek 
v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce 
a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 
nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout 
cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály 
anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo 
zabudování.  



9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

9.7.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem 

funkce TDI při operativních kontrolách stavby. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, 
k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla 
takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části 
stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí. Povinností Zhotovitele je 
průběžně vést seznam poddodávek a na vyžádání jej předložit Objednateli. Při změně 
poddodavatele uvedeného v příloze SOD je dodavatel povinen předložit nového 
poddodavatele k odsouhlasení objednatelem. Změny poddodavatelů podílejících se 
na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; 



objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel 
splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel 
původní; V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 

10.9 U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel 
povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla 
k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje umožnit pověřeným osobám a oprávněným orgánům státní 
správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této Smlouvy o dílo, předloží Objednateli 
potvrzení o pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené jeho 
činností. Výše pojistného plnění bude ve výši minimálně 170 mil. Kč. V případě, že 
Zhotovitel danou povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu o dílo 
neuzavřít a považovat jednání Zhotovitele za neslnění součinnosti Zhotovitele 
s Objednatelem ve směru uzavření Smlouvy o dílo v duchu ustanovení § 84 odst. 4 
ZVZ se všemi dalšími důsledky.   

 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo 
je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. Termín předání díla musí být 
nejpozději ke smluvnímu termínu ukončení realizace díla dle čl. 2.1. této smlouvy.   

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě použitých materiálů a výrobků; 

• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení  
obsluhy; 

• dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 

• doklady o individuálním vyzkoušení; 

• pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 



12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky 
a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla, resp. jeho poslední části.  

V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil 
a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo 
jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují.  

13.6.   Reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) 
musí dodavatel odstranit do 10-ti dnů od data doručení reklamace, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou 
podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně 
novou dodávkou. U stavby uhradí náklady na nové pořízení a náklady spojené s 
odstraněním reklamovaných vad bránících užívání nebo neodstranitelné vady. 
Havárie se odstraní bezodkladně. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, 

zrealizovat, ukončit a předat dílo v termínech dle bodu 2.1.2 je Objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. 

14.3. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů 
bez souhlasu Objednatele; 

• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s 
termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů; 



• nedodržení závazného termínu konečné lhůty realizace předmětu díla; 

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů; 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

15.3.   Od této smlouvy může Objednatel bez sankcí odstoupit též za situace, kdy je ze 
strany poskytovatele dotace napadena právní správnost zadávacího řízení, kterým 
Zhotovitel získal právo  k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení 
stavebních prací, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, převzaté a 
TDI potvrzené stavební práce. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit 
za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP, případně se jí Objednatel 
rozhodne nepřijmout. V případě, že již v této době byly zahájeny stavební práce, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, převzaté a TDI potvrzené 
stavební práce.     

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o 
ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 
17.1.). 

16.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k 
průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním 
této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích 
osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit 
příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke 
svým poddodavatelům. 

  

Článek XII. Závěrečná ustanovení 
17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a 

Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou 
sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele. 

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno 
oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu Financí, auditnímu orgánu, 
Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a 
dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektu a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.  

17.5. Dodavatel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň 
však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž 



běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
provedena poslední platba na projekt. Součástí dokumentace jsou i dokumenty 
související se zadáváním zakázek a je rovněž povinen umožnit kontrolu této 
dokumentace příslušným orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské 
komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Sufitnímu orgánu, Územnímu finančnímu 
orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popřípadě jiným určeným zmocněncům 
a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a EU.    

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s 
pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

17.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou 
opatřeny všechny její strany. 

17.8. Tato smlouva o dílo nabývá  účinnosti dnem  podpisu smlouvy o dotaci mezi 
objednatelem a poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí ČR.  
Pokud se smluvní strany dohodnou na jiném termínu, nabývá tato smlouva účinnosti 
dnem, uvedeným v písemné dohodě o nabytí účinnosti 

17.9. Podklady, z nichž tato smlouva vychází a které jsou pro smluvní strany závazné a 
zpřesňují ustanovení této smlouvy jsou: 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí: 

➢ PROJEKTU; 

➢ zhotovitelem oceněného výkazu výměr; 

➢ stavebního povolení 

➢ zadávací dokumentace 

➢ NABÍDKY 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, FINANČNÍ HARMONOGRAM a 
PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA. 

17.10. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

17.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato veřejná zakázka na stavební práce bude 
financována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu životního 
prostředí.  

17.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

17.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této 
smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 
tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

17.14. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí ...... ZO Bouzov  
 
Přílohy: 

1. Rozpočet akce 
2. Harmonogram časový 
3. Harmonogram finanční 

4. Doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 170 mil. Kč; 

5. Seznam subdodavatelů. 
 

V …………………………… dne: 
 



 
 
 
 -----------------------------------------                                                             ------------------------------ 
               za Objednatele                             za Zhotovitele 
 


