
Dodatek C. 3 ke smlouve 0 dUo c.: 819·033·0041 


11/137370 PoooLi PRUTAH 

uzavrene podle § 2586 anasI. zakona c.89/2012 Sb , obcansky zakonik, (dale jen "obcansky zakonik"), ve zneni pozdejsich 
predpisu 

5mluvnl strany 

Objednatel: Obec Podoll 
Sidlo: Podoli 1, 664 03 Podoli 
ICO: 00282332 
Zastoupena Ing. Vitezslavern Eliasem, starostou obce 
dale jen "objednatel" na strane jedne 

a 

Zhotovitel : 5WIETEL5KY stavebni s.r.o. 

Odstepny zavod: 5WIETEL5KY stavebni s.r.o. odstepny zavod Dopravni stavby MORAVA 

Sidlo: Jahodova 60, 62{) 00 Brno 
Zastoupeny: Bc. Vladimirem Lesovskym, vedoucim odstepneho zavodu 
ICO: 48035599 
DIC: CZ48035599 
Obchodni rejstFik: Krajsky soud Ceske Budejovice, oddU C, vlozka 8032 

Bankovni spojeni: CSOB, C.U. 212269343/0300 
Telefon: +420 545 220 006 

Za zhotovitele opravneni jednat a podepisovat: 
Ve vecech smluvnich Ing. Mirko Zeman, na zaklade pine moci . 

Pavel Bohunsky, DiS., na zaklade pine moci 
Ve vecech technickych Ing . Tomas Hajek, stavbyvedouci 
dale jen "zhotovitel" na strane druM 

I. Predmet dodatku 

1. Vyse uvedene smluvni strany uzavrely dne 25.5.2018 5mlouvu 0 dno c. 519·033·0041 (dale jen "smlouva" nebo 
"smlouva 0 dilo"), jejimz pFedmetem je provedeni dila: ,,111/37370 PODOiJ PRUTAH" v rozsahu a specifikaci cl. I a II 
smlouvy. One 25. 9. 2018 uzavrely smluvni strany dodatek C. 1 ke smlouve, na zaklade ktereho byla stanovena nova 
cena dila a doslo ke zmene a terminu dokonceni a pFedani dila. One 18.12.2018 uzavrely smluvni strany dodatek C. 2 
ke smlouve, na zaklade ktereho se s ohledem na rozsahle zmeny rozsahu dila a z duvodu nadchazejiciho zimniho 
obdobi dohodly na zmene ceny dila a stanoveni novych zavaznych Ihut plneni. 

2. Smluvni strany uzaviraji tento dodatek C. 3 ke smlouve 0 dUo (dale jen "dodatek" nebo "dodatek C. 3"). 

Zduvodneni: 

11 zmena rozsahu dila. Dodatecne pozadavky objednatele: 

Zadlazdeni vstupu k domum a ostatnich ploch vcleneni : 

Vedlejsi naklady - geodeticke prace, prechodne dopravni znaceni, zaFizeni staveniste, zajisteni docasneho 
dopravniho opatFeni atd ., 

c.p. 81 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 81, 

c.p. 83 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, poklactka krytu ze zamkove dlazby uc.p. 83, 

c.p. 86 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 86, 

c.p. 88 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, poklactka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 88, 

c.p. 305 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 305, 

Oodatek C. 3 ke sm/ouve 0 dilo - 1 
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c.p. 298 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, betonove schodiste se zabradlim, pokladka krytu ze 

zamkove dlazby u c.p. 298, 


c.p. 289 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 289, 


c.p. 209 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, osazeni zlabu veetne mrizi , pokladka krytu ze zamkove 

dlazby uc.p. 209, 


c.p. 210 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby uc.p. 210, 


c.p. 140 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, osazeni zlabu vcetne mfizi, pokladka krytu ze zamkove 

dlazby u c.p. 140, 


c.p. 192 - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby u c.p. 192, 


c.p. 262 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby uc.p. 262, 


c.p. 188 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby uc.p. 188, 


c.p. 391 - odstraneni stavajicich konstrukci , uprava plane, pokladka krytu ze zatravnovaci dlazby u c.p. 391, 


pro obec - odstraneni stavajicich konstrukci, uprava plane, pokladka krytu ze zamkove dlazby, betonove palisady. 


Hodnota dodatecnych praci byla zhotovitelem vycislena v celkove vysi 703 576,82 Kc bez DPH, rozpocet tvofi 

nedilnou soucast tohoto dodatku (pflloha c. 1). 


Objednatel prokazatelne preda k terminu zahajeni praci uvedenem v cl. VI. Lhuty a plneni odst. 1.2.2.zhotoviteli pokyn 

k realizaci jednotlivYch objektll stavby die dodatku c. 3. V pripade, ze objekt, na jehoz realizaci nebyl objednatelem 

pokyn dan a bude presto realizovan, naklady na jeho real izaci ponese zhotovitel. 


2/ zmena adoplneni terminu. 


Ke zmenam ve cl. VI. odst. 1 Lhuty plneni dochazi z duvodu stanoveni prechodne upravy provozu (posuvne pracovni 

misto), s ohledem na dalsi rozsahle viceprace die bodu 1/ tohoto clanku a dale duvodu doby nezbytne nutne pro 
zamereni a zpracovani geometrickeho planu (tj . zamereni skutecneho provedeni, pripravne prace spojene 
s odsouhlasenim navrhu vsemi zucastnenymi stranami a nasledne zpracovani geometrickeho planu). 

3. Na zaklade vyse uvedenych skutecnosti se smluvni strany, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi smlouvy, 
dohodly na zmene smlouvy v castech: 

CLANEK VI. LHlJTY PLNENi 

Ve clanku VI Lhuty plnenf se rusi ustanoveni odst. 1 v celem rozsahu a nahrazuje novym, ktere zni : 

1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihutach plneni: 

1.1 Prevzeti prostoru staveniste do 15 dnu od uzavrenf smlouvy. 

1.2. Dokonceni apfedani stavby a dila bude realizovano v techto Ihutach: 

1.2.1. Dokonceni a predani stavby vyjma zajisteni zakladu domu a provedeni opravy oploceni die smlouvy °dilo, 
dokonceni a predani stavby die dodatku c. 1 ke smlouve, dokonceni a predani stavby die dodatku C. 2 (OS 301.5, OS 
102.7, OS 102.12, OS 102.13, OS 102.14, OS 401 .3) ke smlouve: do 21.12. 2018. 

Predani a prevzeti dila vyjma geometrickych planu, predani bankovni zaruky: do 30 dnu od dokoncenf a predanf 
stavby. 

Predani a prevzeti geometrickych planu do 90 dnu od dokoncenf a predani stavby. 

1.2.2. Zajisteni zakladu domu a provedeni opravy oploceni die dodatku C. 2 (ostatni OS) ke smlouve, provedeni praci 
die dodatku C. 3: zahajeni: 1.4.2019 

dokonceni a predani stavby: do 60 dnu 

Predani a prevzeti dila do 30 dnu od dokonceni a predanf stavby. 

Dodatek 6. 3 ke smlouve 0 dUo - 2 
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CLANEK VII. CENA OiLA 

Ve clanku VII. Cena dfla, V souladu s ustanovenimi clanku XII. ZMENY ZAoANI STAVBY meni cena dila. Odstavec 1 se 
rusi V plnem zneni a nahrazuje se novym odstavcem, kterY zni : 

1. Cena dila: 
Cena dila die smlouvy 0 dilo, ve zneni d'odatkO C. 1 a c. 2 10 546 029,46 Kc 
Cena za provedeni praci die tohoto dodatku 703 576.82 Kc 
Nova cena dfla cinf bez DPH 11 249 606,28 Kc 
DPH 21% 2362417,32 Kc 
Nova cena dila vcetne DPH 13 612 023,60 Kc 

II. Ostatni ujednani 

1. Vsechna ostatni ustanoveni smlouvy 0 dilo, ve zneni dodatku c. 1a C. 2, zOstavaji V platnosti. 
2. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich strano 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrZi po dvou potvrzenych 
vytiscich. 
4. Smluvni strany si tento dodatek radne precetly a na dOkaz toho, ze jsou srozumeny s jeho obsahem, tento 
dodatek svobodne a vazne podepisuji . 

5. Tento dodatek C. 3 ke smlouve 0 dilo schvalilo Zastupitelstvo obce Podoli na svem zasedani 
dne 26.2.2019, usnesenim c. 10/1/2019. 

PFiloha: c. 1 ROZPOCET 

V Podoll dne ~~.J, ~/1 VBrne dne ...... .. .te -02- 2019 
Objednatel: .. ....... Zhotovitel : 

Ing. Vitezslav Elias 
starosta obce 

eS\!!g~lSKY 

,dsICQI1Y zavod Oopravni sta.vby MORAVA 


CR - 620 00 Bmo. JahodolJel 60 

It: 480 35 599, Ole: CZ480 35 599 


Ing. ~irko.Zeman Pavel Bohunsky, DiS. 
na zaklade pine moci 

SMlOlNU PRT-OUMAL Ing.H!C 
2R-oZ- 2019 

Oodatek {; 3 ke smlouve 0 dilo - 3 



Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o. 

Soupis objektu s DPH 

Stavba:1II/37370 - Podol( prutah, OBEe 

OdbytoV8 cena: 
OC+DPH: 

703576,82 
851327,95 

PODis OC DPH OC+DPH 
Vedleisl nakladv 125000,00 26250,00 151 250,00 
c.p. 81 2119860 4451,71 25650,31 1 

c.p. 83 53943,84 11 328,21 
1 

65272,05 
c.p.86 47909,03 1006090 5796993 
c.p.88 14390,02 3021,90 17411,92 
c.p.305 21 266,57 4465,98 25732,55 
c.p. 298 35641,85 748479 43126,64 
c.p. 289 13384,22 2810,69 1619-4,91 
c.p. 209 535870 1 125,33 6484,03 
c.p. ?10 1 787,06 37528 2162,34 
c.p. 140 20370,62 4277,83 24648,45 
c.P. 192 2444804 5134,09 _29582,13 
c.p.262 8935,31 1 876,42 10811,73 
c.p. 188 11 798,32 2477,65 14275,97 
c.p.391 47916,92 10062,55 57979,47 
,pro obec 250227,72 52547,82 302775,54 
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO SO 000 Ostatní a vedlejší náklady, OBEC
číslo a název rozpočtu: Vedlejší náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL          1,000   10 000,00   10 000,00

2 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 

značení - popsáno v projektové dokumentaci
KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

3 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
KPL          1,000   25 000,00   25 000,00

4 00014 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

5 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 

Sb., a vyhlášce č. 104/1997
KPL          1,000   15 000,00   15 000,00

6 00015 R Bezpečnostní opatření KPL          1,000   15 000,00   15 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   125 000,00

C e l k e m   125 000,00

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 9,5 m2
číslo a název SO č.p. 81 obrubník 3,6 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            8,360    70,00    585,20

0 Všeobecné konstrukce a práce    585,20

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,570   1 290,00    735,30

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           3,800    600,00   2 280,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            3,600    87,00    313,20

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           9,500    15,00    142,50

1 Zemní práce   3 471,00

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           9,500    150,00   1 425,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           9,500    165,00   1 567,50

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           9,500    495,00   4 702,50

5 Komunikace   7 695,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            3,600    455,00   1 638,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    16,358    381,00   6 232,40

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    9,500    166,00   1 577,00

9 Ostatní konstrukce a práce   9 447,40

C e l k e m   21 198,60

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 23,5 m2
číslo a název SO č.p. 83 obrubník 11,5 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            20,680    70,00   1 447,60

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 447,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           1,410   1 290,00   1 818,90

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           9,400    600,00   5 640,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            11,500    87,00   1 000,50

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           23,500    15,00    352,50

1 Zemní práce   8 811,90

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           23,500    150,00   3 525,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           23,500    165,00   3 877,50

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           23,500    495,00   11 632,50

5 Komunikace   19 035,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            11,500    455,00   5 232,50

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    40,724    381,00   15 515,84

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    23,500    166,00   3 901,00

9 Ostatní konstrukce a práce   24 649,34

C e l k e m   53 943,84

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 20,5 m2
číslo a název SO č.p. 86 obrubník 11,5 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            18,040    70,00   1 262,80

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 262,80

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           1,230   1 290,00   1 586,70

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           8,200    600,00   4 920,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            11,500    87,00   1 000,50

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           20,500    15,00    307,50

1 Zemní práce   7 814,70

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           20,500    150,00   3 075,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           20,500    165,00   3 382,50

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           20,500    495,00   10 147,50

5 Komunikace   16 605,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            11,500    455,00   5 232,50

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    35,672    381,00   13 591,03

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    20,500    166,00   3 403,00

9 Ostatní konstrukce a práce   22 226,53

C e l k e m   47 909,03

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 6 m2
číslo a název SO č.p. 88 obrubník 4 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            5,280    70,00    369,60

0 Všeobecné konstrukce a práce    369,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,360   1 290,00    464,40

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           2,400    600,00   1 440,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            4,000    87,00    348,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           6,000    15,00    90,00

1 Zemní práce   2 342,40

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           6,000    150,00    900,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           6,000    165,00    990,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           6,000    495,00   2 970,00

5 Komunikace   4 860,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            4,000    455,00   1 820,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    10,504    381,00   4 002,02

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    6,000    166,00    996,00

9 Ostatní konstrukce a práce   6 818,02

C e l k e m   14 390,02

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 6,5 m2
číslo a název SO č.p. 305 obrubník 4,6 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            5,720    70,00    400,40

0 Všeobecné konstrukce a práce    400,40

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,390   1 290,00    503,10

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           2,600    600,00   1 560,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            4,600    87,00    400,20

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           6,500    15,00    97,50

1 Zemní práce   2 560,80

2 Základy

6 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

3 ks betonových stupňů šířky 1,5 m, výšky cca 20 cm
M3           0,270   19 540,00   5 275,80

2 Základy   5 275,80

5 Komunikace

7 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           6,500    150,00    975,00

8 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           6,500    165,00   1 072,50

9 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           6,500    495,00   3 217,50

5 Komunikace   5 265,00

9 Ostatní konstrukce a práce

10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            4,600    455,00   2 093,00

11 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    12,054    381,00   4 592,57

12 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    6,500    166,00   1 079,00

9 Ostatní konstrukce a práce   7 764,57

C e l k e m   21 266,57

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 2,5 m2
číslo a název SO č.p. 298 obrubník 12,6 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            2,200    70,00    154,00

0 Všeobecné konstrukce a práce    154,00

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,150   1 290,00    193,50

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           1,000    600,00    600,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            12,600    87,00   1 096,20

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           2,500    15,00    37,50

1 Zemní práce   1 927,20

2 Základy

6 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

4 ks betonových stupňů šířky 1,5 m, výšky cca 20 cm
M3           0,360   19 540,00   7 034,40

2 Základy   7 034,40

5 Komunikace

7 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           2,500    150,00    375,00

8 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           2,500    165,00    412,50

9 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           2,500    495,00   1 237,50

5 Komunikace   2 025,00

9 Ostatní konstrukce a práce

10 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

zábradlí výšky 0,9 m
M            5,000   3 188,00   15 940,00

11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            12,600    455,00   5 733,00

12 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    6,334    381,00   2 413,25

13 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    2,500    166,00    415,00

9 Ostatní konstrukce a práce   24 501,25

C e l k e m   35 641,85

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 5,5 m2
číslo a název SO č.p. 289 obrubník 4 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            4,840    70,00    338,80

0 Všeobecné konstrukce a práce    338,80

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,330   1 290,00    425,70

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           2,200    600,00   1 320,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            4,000    87,00    348,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           5,500    15,00    82,50

1 Zemní práce   2 176,20

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           5,500    150,00    825,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           5,500    165,00    907,50

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           5,500    495,00   2 722,50

5 Komunikace   4 455,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            4,000    455,00   1 820,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    9,662    381,00   3 681,22

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    5,500    166,00    913,00

9 Ostatní konstrukce a práce   6 414,22

C e l k e m   13 384,22

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 1 m2
číslo a název SO č.p. 209 obrubník 1 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            0,880    70,00    61,60

0 Všeobecné konstrukce a práce    61,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,060   1 290,00    77,40

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           0,400    600,00    240,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            1,000    87,00    87,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           1,000    15,00    15,00

1 Zemní práce    419,40

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           1,000    150,00    150,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           1,000    165,00    165,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           1,000    495,00    495,00

5 Komunikace    810,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            1,000    455,00    455,00

10 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M            0,500   5 534,00   2 767,00

11 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    1,784    381,00    679,70

12 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    1,000    166,00    166,00

9 Ostatní konstrukce a práce   4 067,70

C e l k e m   5 358,70

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 0,6 m2
číslo a název SO č.p. 210 obrubník 1 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            0,528    70,00    36,96

0 Všeobecné konstrukce a práce    36,96

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,036   1 290,00    46,44

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           0,240    600,00    144,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            1,000    87,00    87,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           0,600    15,00    9,00

1 Zemní práce    286,44

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           0,600    150,00    90,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           0,600    165,00    99,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           0,600    495,00    297,00

5 Komunikace    486,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            1,000    455,00    455,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    1,110    381,00    423,06

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    0,600    166,00    99,60

9 Ostatní konstrukce a práce    977,66

C e l k e m   1 787,06

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 6 m2
číslo a název SO č.p. 140 obrubník 0 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            5,280    70,00    369,60

0 Všeobecné konstrukce a práce    369,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,360   1 290,00    464,40

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           2,400    600,00   1 440,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            0,000    87,00    0,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           6,000    15,00    90,00

1 Zemní práce   1 994,40

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           6,000    150,00    900,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           6,000    165,00    990,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           6,000    495,00   2 970,00

5 Komunikace   4 860,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M            1,500   5 534,00   8 301,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    10,104    381,00   3 849,62

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    6,000    166,00    996,00

9 Ostatní konstrukce a práce   13 146,62

C e l k e m   20 370,62

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 11 m2
číslo a název SO č.p. 192 obrubník 4 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            9,680    70,00    677,60

0 Všeobecné konstrukce a práce    677,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,660   1 290,00    851,40

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           4,400    600,00   2 640,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            4,000    87,00    348,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           11,000    15,00    165,00

1 Zemní práce   4 004,40

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           11,000    150,00   1 650,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           11,000    165,00   1 815,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           11,000    495,00   5 445,00

5 Komunikace   8 910,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            4,000    455,00   1 820,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    18,924    381,00   7 210,04

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    11,000    166,00   1 826,00

9 Ostatní konstrukce a práce   10 856,04

C e l k e m   24 448,04

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 3 m2
číslo a název SO č.p. 262 obrubník 5 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            2,640    70,00    184,80

0 Všeobecné konstrukce a práce    184,80

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,180   1 290,00    232,20

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           1,200    600,00    720,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            5,000    87,00    435,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           3,000    15,00    45,00

1 Zemní práce   1 432,20

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           3,000    150,00    450,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           3,000    165,00    495,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           3,000    495,00   1 485,00

5 Komunikace   2 430,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            5,000    455,00   2 275,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    5,552    381,00   2 115,31

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    3,000    166,00    498,00

9 Ostatní konstrukce a práce   4 888,31

C e l k e m   8 935,31

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 5 m2
číslo a název SO č.p. 188 obrubník 3 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            4,400    70,00    308,00

0 Všeobecné konstrukce a práce    308,00

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,300   1 290,00    387,00

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           2,000    600,00   1 200,00

4 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            3,000    87,00    261,00

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           5,000    15,00    75,00

1 Zemní práce   1 923,00

5 Komunikace

6 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           5,000    150,00    750,00

7 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           5,000    165,00    825,00

8 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           5,000    495,00   2 475,00

5 Komunikace   4 050,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            3,000    455,00   1 365,00

10 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    8,720    381,00   3 322,32

11 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    5,000    166,00    830,00

9 Ostatní konstrukce a práce   5 517,32

C e l k e m   11 798,32

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 15 m2
číslo a název SO č.p. 391 obrubník 4 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            14,480    70,00   1 013,60

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 013,60

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           0,900   1 290,00   1 161,00

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           6,000    600,00   3 600,00

4 13293

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III

výkop pro základ

včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele

M3           0,640    980,00    627,20

5 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            4,000    87,00    348,00

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           15,000    15,00    225,00

1 Zemní práce   5 961,20

2 Základy

7 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

základ + opěrné zdivo
M3           1,360   9 540,00   12 974,40

2 Základy   12 974,40

5 Komunikace

8 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           15,000    150,00   2 250,00

9 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           15,000    165,00   2 475,00

10 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zatravňovací dlažba 15 m2
M2           15,000    495,00   7 425,00

5 Komunikace   12 150,00

9 Ostatní konstrukce a práce

11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            4,000    455,00   1 820,00

12 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    30,204    381,00   11 507,72

13 919735122 Příplatek za řezání dlažby a obrubníků M    15,000    166,00   2 490,00

9 Ostatní konstrukce a práce   15 817,72

C e l k e m   47 916,92

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC dlažba 99,6 m2
číslo a název SO pro obec obrubník 66 m
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina, kamenivo, hlušina
T            88,098    70,00   6 166,86

0 Všeobecné konstrukce a práce   6 166,86

1 Zemní práce

2 113186

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM

chodník - dlažba tl. 60mm 

odstranění a odvoz na skládku

M3           5,976   1 290,00   7 709,04

3 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

odstranění a odvoz na skládku
M3           39,840    600,00   23 904,00

4 13293

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III

výkop pro palisády

včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele

M3           0,450    980,00    441,00

5 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

odstranění a odvoz na skládku
M            66,000    87,00   5 742,00

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           46,266    16,00    740,26

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           99,600    15,00   1 494,00

1 Zemní práce   40 030,30

2 Základy

8 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

bet.pod palisády
M3           0,450   9 540,00   4 293,00

2 Základy   4 293,00

5 Komunikace

9 56333 1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠDa, tl. 120 mm
M2           99,600    150,00   14 940,00

10 56333 2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

vrstva ŠD, tl. 150 mm
M2           99,600    165,00   16 434,00

11 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm
M2           99,600    495,00   49 302,00

5 Komunikace   80 676,00

9 Ostatní konstrukce a práce

12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            66,000    455,00   30 030,00

13 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

odstranění, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
T    175,468    381,00   66 853,16

14 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3            0,288   19 600,00   5 644,80

15 919735122 Příplatek za řezání dlažby M    99,600    166,00   16 533,60

9 Ostatní konstrukce a práce   119 061,56

C e l k e m   250 227,72

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek


