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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 2018/OIVZ/014 
 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

Smluvní strany 
 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                                       
telefon:                                  
e-mail:                                                                                                                                                             

(dále jako „objednatel“) 
 
zhotovitel:   „sinpps s.r.o.“   
zastoupený:    Ing. Jan Božovský, jednatel 
sídlo/místo podnikání: Dvorecká 387/2, Podolí, 147 00 Praha 4  
IČO:    62584332 
DIČ:    CZ62584332 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33665 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   
tel./fax:                                     
e-mail:             

(dále jako „zhotovitel“) 

Tento Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/014 je uzavřen na základě rozhodnutí 

Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0209/19-R z jednání č. 17 ze dne 2. 4. 2019.  

Smluvní strany se v souladu s čl. 13. odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014, která byla 
uzavřena dne 7. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu 
vyhlášené objednatelem pod názvem „Reko chodníků ul. Janovského, Praha 7 – 
vypracování PD“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0642/18-R z jednání č. 57 ze dne 21. 
8. 2018, čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění termín dokončení 1. 
Etapy díla. 

1. Ke změně termínu dokončení 1. Etapy díla o 5 měsíců dochází z důvodu zdržení 
zapříčiněných objednatelem, který po projektantovi požaduje návrh dispozičního 
uspořádání řešené ulice, který však není v souladu se standardním řešením pražských 
ulic povolovaným OPP MHMP a NPÚ. Ke zdržení tedy dochází i z důvodu nečinnosti 
dotčeného orgánů OPP MHMP a NPÚ. V souladu s čl. II. - Doba a místo plnění Smlouvy 
odst. 2 se v takovém případě všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodlužují o 
počet dnů nečinnosti objednatele nebo dotčeného orgánu/ úřadu. Takové prodloužení 
lhůt není prodlením zhotovitele a ustanovení čl. VII. této smlouvy o smluvních pokutách 
nelze použít, tzn. nelze vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení. 

2. V čl. II. Doba a místo plnění Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 
1. s tímto textem:  
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„ 

I. Etapa 
Vypracování ověřovací studie včetně geodetického zaměření 
a projednání s dotčenými orgány,  
Specifikace předpokládaných investičních nákladů 

 

 
do 7 měsíců od 
zahájení díla 

II. Etapa: 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 
včetně předložení závazného stanoviska jednotlivých 
dotčených orgánů, 
zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného 
stavebního povolení, 
soupis prací/rozpočet prací, dodávek a služeb v detailu pro 
stavební povolení, 
 

 
 
 
do 3 měsíců od výzvy 
objednatele 

III. Etapa:  
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
v souladu s platným stavebním povolením a stanovisky 
DOSS, 
Soupis prací/rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb 
v detailu pro provedení stavby, 
 

 
do 4 měsíců od výzvy 
objednatele 

IV. Etapa  
Výkon autorského dozoru při realizaci díla dle projektové 
dokumentace 

 
po celou dobu 
realizace díla dle 
projektové 
dokumentace    
 

.“ 
 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách 
městské části Praha 7. 

5. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování 
určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před 
uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti.  

 
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,  

7.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní 
stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.  

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

 
 
V Praze dne 9. 4. 2019                V Praze dne 3. 4. 2019 

 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
     

…………………………..              ….…..…………………… 
Městská část Praha 7   „sinpps s.r.o.“ 
Mgr. Jan Čižinský  Ing. Jan Božovský 
starosta  jednatel 
  


