
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

UZAVŘENÉ DNE 18. 3. 2019 

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
  

OBJEDNATEL: Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města, , TDS:  
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 

ZHOTOVITEL: MONSPO services s. r. o. 

sídlo: Musorgského 876/2, 702 00 Ostrava      
 zastoupen:       
 IČ: 05729203    
                                       DIČ: CZ05729203    
 bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 278013658/0300    
 

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na objektivně 

nepředvídatelné vícepráce a méněpráce. 

 

2. CENA DÍLA 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Cena díla smlouvy se odst. 3. 1. mění takto: 

 

Cena bez DPH I. etapa 1. 035.769,- Kč 

(asanace dřevin, chodníky, bourání pódia, výsadba, umístění hornin) 

Cena víceprací bez DPH I. etapa  71.702,- Kč 

Cena bez DPH II. etapa 686.819,- Kč 

(vodní prvek, napojení na vodní prvek, veřejné osvětlení, chodník – původně pocitový) 



 

Cena méněprací bez DPH II. etapa - 97.478,- Kč 

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 1.696.812,- Kč 

DPH 356.331,- Kč 

Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH 2.053.143,- Kč 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

3.2 Tento dodatek je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

3.3 Tento dodatek byl schválena Radou města dne 14. 6. 2019 číslo usnesení 464/14. 

 
Ve Vítkově dne 17. 6. 2019 V Ostravě dne 17. 6. 2019 

 
 
………………………………………    …………………………………………… 
Za objednatele  Za zhotovitele 
Ing. Pavel Smolka   
     
 
Přílohy: Položkový rozpočet 
   Změnový list č. 1 

 
 
 



#NÁZEV? =
#NÁZEV?

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 5,60 49,00 274,40

2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 14,00 285,00 3 990,00

3 122 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 14,00 145,00 2 030,00

4 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 5,60 125,00 700,00

5 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,00 245,00 3 430,00

6 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 14,00 45,00 630,00

7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 5,60 42,00 235,20

8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 14,00 32,00 448,00

9 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 56,00 65,00 3 640,00

10 181 30-1111.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 56,00 42,00 2 352,00

11 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,00 300,00 4 200,00

12 111 10-1111.R00 Odstranění ruderálního porostu v rovině m2 56,00 32,00 1 792,00

Celkem za 1 Zemní práce 23 721,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 457 97-1111.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 56,00 14,00 784,00

Méně práce m2 -44,00 14,00 -616,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 168,00
Díl: 5 Komunikace
14 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 56,00 220,00 12 320,00

Méně práce m2 -44,00 220,00 -9 680,00

15 564 75-2111.R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 56,00 298,00 16 688,00

Méně práce m2 -44,00 298,00 -13 112,00

Celkem za 5 Komunikace 6 216,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
16 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 64,40 42,00 2 704,80

Méně práce m2 -50,60 42,00 -2 125,20

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 579,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 22,40 220,00 4 928,00

Méně práce t -15,79 220,00 -3 474,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 453,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
18 767 99-5108.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 512,96 43,00 22 057,28

Méně práce kg -512,96 43,00 -22 057,28

19 133-22800 Tyč ocelová plochá jakost 11375  100x  5 mm T 0,37 1 450,00 535,92

Méně práce T -0,37 1 450,00 -535,92

20 134-10800 Tyč ocelová kruhová jakost 10000  D 10 mm T 0,14 1 200,00 172,08

Méně práce T -0,14 1 200,00 -172,08

21 998 76-7201.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 207,75 220,00 45 704,74

Méně práce % -207,75 220,00 -45 704,74

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :
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VOS - I. Etapa Skutečno - I. Etapa Rozdíl - I. Etapa

Asanace dřevin 5 702,70 Kč 10 152,70 Kč 4 450,00 Kč

Chodníky, bourání podia 887 220,83 Kč 887 220,83 Kč

Umístění hornin 79 172,15 Kč 79 172,15 Kč

Výsadby zeleně 63 673,50 Kč 63 673,50 Kč 0,00 Kč

VOS - II. Etapa Skutečno - II. Etapa Rozdíl - II. Etapa

Pocítový chodník 129 616,42 Kč 32 138,40 Kč -97 478,02 Kč

Napojení vodního prvku 127 764,19 Kč 127 764,19 Kč 0,00 Kč

Veřejné osvětlení 272 322,50 Kč 272 322,50 Kč 0,00 Kč

Vodní prvek 157 115,70 Kč 157 115,70 Kč 0,00 Kč

Rozdíl v položkách : -93 028,02 Kč

Cena celkem 1 722 588,0 Kč

Rozdíl v položkách -93 028,0 Kč

Dřevěný můstek 65 480,0 Kč Délka 6 m

Grafické práce 2x 1 772,0 Kč Příprava, fotky a texty o stavbě

Vícepráce 2 celkem 67 252,0 Kč

Celkem nová cena 1 696 812,0 Kč

Rozdíl -25 776,0 Kč

GEO Park - Vítkov
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 01 

Zhotovitel: MONSPO services s. r. o. 

Investor: Město Vítkov Datum: 10. 6. 2019 

Název akce:  

Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

 

Předmět změny: 

Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečností provedené na stavbě 

Vícepráce – záměr objednatele, nepředvídatelné okolnosti  

 

Popis a zdůvodnění změny: 

Méněpráce: V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo zjištěno, že 
některé položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr položkového rozpočtu. 
Toto bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem stavby fyzickou kontrolou 
rozsahu plnění a zaměřením na stavbě samotné. Takto zjištěné méněpráce neměly vliv na řádné 
dokončení díla a ani na snížení kvality nebo technických parametrů. Jedná se o menší výměry 
mlatového chodníku a o vypuštění ocelového lemování mlatového chodníku (z důvodu rozsáhlého 
stávajícího kořenového systému). 
 
Vícepráce: Vzhledem k rozsáhlému kořenového systému a jeho spletitosti nebylo možné provést 
výkopové práce bez jejich poškození nad rámec předpokládaný v projektu – z tohoto důvodu byl v 
průběhu stavby určen státním orgánem ochrany zeleně dodatečný způsob ochrany kořenového 
systému. Dále byl objednatelem v geoparku doplněn dřevěný můstek a u informačních tabulí grafické 
zpracování textů z důvodu velkého rozsahu naučných informací. 
  
 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: MONSPO services s. r. o. 
 

……………………………..           

    Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
  SOUHLASÍM 
 
 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      
 SOUHLASÍM 

                                                                                                            ………………………… 

     Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01 
Zhotovitel: MONSPO services s. r. o. 

Změnový list vystavil:  

Datum:  10. 6. 2019 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny: 

Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečností provedené na stavbě 

Vícepráce – záměr objednatele, nepředvídatelné okolnosti  

 

Popis a zdůvodnění změny: 

Méněpráce: V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo 
zjištěno, že některé položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr 
položkového rozpočtu. Toto bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem 
stavby fyzickou kontrolou rozsahu plnění a zaměřením na stavbě samotné. Takto zjištěné 
méněpráce neměly vliv na řádné dokončení díla a ani na snížení kvality nebo technických 
parametrů. Jedná se o menší výměry mlatového chodníku a o vypuštění ocelového lemování 
mlatového chodníku (z důvodu rozsáhlého stávajícího kořenového systému). 
 
Vícepráce: Vzhledem k rozsáhlému kořenového systému a jeho spletitosti nebylo možné 
provést výkopové práce bez jejich poškození nad rámec předpokládaný v projektu – z tohoto 
důvodu byl v průběhu stavby určen státním orgánem ochrany zeleně dodatečný způsob 
ochrany kořenového systému. Dále byl objednatelem v geoparku doplněn dřevěný můstek a u 
informačních tabulí grafické zpracování textů z důvodu velkého rozsahu naučných informací. 
  
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 
 

- 97.478,- 

Cena víceprací bez DPH : 
 

71.702,- 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 25.776,- 
  
 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

 stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 14. 6. 2019 

 
 

Datum: 14. 6. 2019 
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