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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

1.1. Název veřejné zakázky: VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU –
ŠTERNBERK

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529

1.3. Veřejná zakázka podle 
předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce

1.4. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.5. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě obdržené žádosti či žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel níže 
uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1
K čl. 3.4 smlouvy o dílo – stavba zadavatel v odpovědi č. 13 vysvětlení č. 3 (k dotazu 
týkajícímu se opatření k zabezpečení dokončení a předání stavby v termínu) uvedl, že 
„Zadavatel nepředpokládá prodlevu ve svých úkonech a povinnostech delší jak 90 dnů. Tuto 
lhůtu případného prodlení objednatele je zhotovitel povinen organizačně a technologicky 
„vstřebat“ do svého plnění. Prodlevu delší pak budou obě strany řešit vzájemnou dohodou s 
tím, že delší prodleva dává zhotoviteli právo na změnu sjednaného termínu dokončení 
(lhůty) stavby. V případě delší prodlevy se zahájením stavebních prací z důvodů na straně 
objednatele nevzniká zhotoviteli právo na úhradu případných zvýšených nákladů.“ Chápeme 
správně, že:

o Zhotovitel je povinen počítat s prodlením objednatele až 90 dnů? 
o Prodleva delší jak 90 dnů dává právo na změnu sjednaného termínu dokončení, 

avšak o podrobnostech se musí strany dohodnout? 
o Ani v případě prodlevy delší jak 90 dnů nemá zhotovitel právo na úhradu zvýšených 

nákladů? 

ODPOVĚĎ 1
Ano, úvaha tazatele je správná. Zahájení stavby je vázáno na předání zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby. Z tohoto důvodu je stanovena 
lhůta pro dokončení stavby v délce 18 měsíců, v níž jsou zakalkulovány i tři měsíce 
případných prodlev objednatele (zadavatele) se zahájením (zejména potřeba souhlasu 
zastupitelstva k případným úpravám projektu). Dodavatel tedy musí při svých úvahách
kalkulovat s tím, že pokud prodleva objednatele nepřesáhne 90 dnů, musí tuto prodlevu 
„dohnat“ zvýšeným úsilím při realizaci. Pokud by byla prodleva objednatele delší, jak 90 dnů 
dává takový stav právo zhotoviteli uplatit změnu sjednaného termínu dokončení, avšak o 
skutečné délce změny sjednané lhůty a dalších podrobnostech se musí obě smluvní strany 
dohodnout. Rizika vyplývající z potenciálního zvýšeného úsilí dodavatele, v případě 
prodlevy objednatele delší, než 90 dnů, musí být zahrnuta v nabídkové ceně a nejsou 
důvodem pro změnu smlouvou sjednané ceny. 
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Zadavatel opětovně upozorňuje, že nepředpokládá prodlevu v zahájení stavby, a toto 
smluvní ujednání má chránit zadavatele pro případ neočekávaných a nepředvídaných 
událostí.

DOTAZ 2
K čl. 4.1 smlouvy o dílo – stavba zadavatel v odpovědi č. 14 vysvětlení č. 3 (k dotazu 
týkajícímu se způsobu stanovení ceny) uvedl, že „Cena je pevná, platná po celou dobu 
výstavby. Fakturace bude probíhat formou měsíční fakturace na základě soupisů skutečně 
provedených prací, vypracovaných na podkladě podrobného položkového rozpočtu stavby v 
členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, z nějž bude patrná celková cena 
za zhotovení stavby včetně všech ostatních a vedlejších nákladů, který je součástí díla –
projekt (Smlouva o dílo – projekt, čl. 2.8.1).“
Domníváme se, že by mělo spíše být uvedeno, že cena je maximální, neboť celková cena 
díla může být fakturována buď jako pevná (tedy bez ohledu na konkrétní objemy 
realizovaných prací, důležitý je výsledek činnosti – dílo, viz § 2620 občanského zákoníku: 
při určení ceny díla pevnou částkou nemůže objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny 
proto, že si dílo vyžádalo vyšší náklady nebo úsilí, než bylo při podpisu smlouvy 
předpokládáno) nebo dle skutečně provedených prací (tzv. měřený kontrakt). Žádáme tedy 
o vysvětlení záměru zadavatele ohledně stanovení ceny.

ODPOVĚĎ 2
Záměrem zadavatele ve vztahu ke smlouvou sjednané ceně bylo, aby zhotovitel v rámci 
zpracování projektové dokumentace hledal taková řešení, která při splnění všech 
technických a technologických norem a jiných právních či souvisejících předpisů zabezpečí 
realizaci stavby za cenu sjednanou ve smlouvě v souladu s nabídkou zhotovitele. Tuto cenu 
objednatel (zadavatel) bude zhotoviteli průběžně měsíčně hradit až do její celkové výše. 
Tuto cenu nehodlá zadavatel (objednatel) nijak měnit, bez ohledu na úsilí nebo náklady, 
které bude muset k dosažení cíle zhotovitel vynaložit. Co zhotovitel vyprojektuje a postaví, 
za to objednatel uhradí dohodnutou částku. Teprve v případě, že by zadavatel požadoval 
změny v projektování proti podmínkám zadávacího řízení či změny nebo doplnění 
zpracovaného a odsouhlaseného projektu, a následnou změnu v rámci provádění stavby, 
vzniká zhotoviteli nárok na úhradu dodatečných prací souvisejících s touto změnou či 
doplněním, za předpokladu, že případná dodatečná změna bude odpovídat podmínkám § 
222 ZZVZ. Podle názoru zadavatele je v takové situaci nepodstatné, zda je cena 
identifikována jako pevná nebo jako maximální.

INFORMACE
Zadavatel posoudil výše předložené vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že 
poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá tak vliv na zpracování nabídek či 
okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek nemění.
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