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DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO

OBEC OTASLAVICE
sídlo: Otaslavice 343,798 06 Otaslavice
lčo: 00288586
DlČ: CZ00288586
Zástupce: Marek Hýbl, starosta obce
na straně jedné jako objednatel
jako objednatel na straně jedné (dále ,,objednateI")

a

GALVA TRANS, s.r.o.
sídlem: Na Trávníku 414,796 07 Držovice
identifikační číslo: 29195446
daňové identifikační číslo. CZ29195446
číslo bankovn ího účtu. 251 4688660/0300
zastoupena: lng. Pavel Rek, jednatel společnosti
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,sm!uvní strany'o nebo každý samostatně též jako
,,smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu
s názvem ,,REKoNSTRUKGE mísrní KoMUNIKAGE ,,TRÁVNíKY" - oTAsLAVlcE", kierou
uzavřeli vsouladu sustanoveními § 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění dne 25.4.2019.

l. účel DoDATKu
1. V rámci probíhající stavby vznikla kolize s jinou samostatnou stavbou nové přípojky NN

,,Otaslavice, DS NN, koupaliště" kde dochází k střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi a
nevyhovujícímu prostorovému uspořádání těchto sítí v nově vybudovaném chodníku a
rekonstruované komunikaci. Projektant této stavby PK Elektro s,r.o. zahájil úkony k změně
stavby, tj. změně trasy NN. Do doby zajištění veškeriých souhlasných stanovisek a získání
územního souhlasu bylo nezbytné stavební činnost na rekonstrukci místní komunikace
přerušit.

2. Z výše uvedeného důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením
čl. lll odst. 3 písm. b) původnísmlouvy o dílo.

ll. PŘEDMĚr oooetxu
Stavební činnost byla na pokyn technického dozoru bezodkladně přerušena dne 21.6.2019.
Zhotovitel provedl dokončení části stavby chodníků a zajistil stavbu v nezbytně nutném
rozsahu z hlediska bezpečnostitřetích osob.
Pominutí důvodu přerušení stavební činnosti lze předpokládat ve lhůtě cca 3 měsíce. Smluvní
strany se dohod|y, že stavební činnost bude pravděpodobně obnovena a stavba bude
pokračovat od 9.9.201 9.
Přerušení stavební činnosti bude mít vliv na konečný termín dokončení díla,
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lll. zÁVĚRečruÁ UsTANoVENí
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro

objednatele a2 pro zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tento dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo uzavřít a že ho uzavírali ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají ani v
tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ho řádně před pódpisem přečetly a
jsou srozuměny s jeho obsahem.
Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávajív platnosti.
Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č.6 ze dne 24.7.2019.

3.
4.

Za objednatele:

V Otaslavicích dne 26.7.2019

Za zhotovitele:

V Prostějově dne 26.7.2019
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lng. Pavel Rek
jednatel společnosti
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