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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/20 18/0 186/1 50 ze dne 29.8.2019

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na dodávku stavby na akci:

REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN VANČUROVA, 2.ČÁST, III. ETAPA

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

00284891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou

v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spoj :

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha

Zhotovitel:

Adresa:

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104,

619 00 Brno

45274924

CZ45274924

IČ:

DIČ :

Bankovní spoj :

Zatoupen:

Společnost je zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

/dále jen zhotovitel/

banka, a.s., .ú. 1005845621/0100

editel závodu Morava jih

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany” uzavřely v souladu s §2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/201 8/0186/150

(dále jen „Smlouva”).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení

odsouhlaseného rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím

související úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1.2. Smlouvy a termínů plnění v čl 3.1.

2.1.

2.2 Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
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Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

950 693,62,- Kč bez DPH

199 645,66,- Kč DPH 21%

1 150 339,28,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

-1 299 307,50,- Kč bez DPH

-272 854,58,- Kč DPH 21%

-1 572 162,08,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 348 613,88,- Kč bez DPH

-73 208,92,- Kč DPH 21%

-421 822,80,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě méněprací a víceprací uvedených
ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

13 357 997,69,- Kč bez DPH

2 805 179,51,- Kč DPH 21%

16 163 177,20,- Kč vč. DPH

2.3 Termín plnění v čl. 3.1 smlouvy mění „ Termín dokončení stavebních prací (Díla)“ se mění tak,

že termín dokončení stavebních prací je sjednán nejpozději do 18.8.2019.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.2.4.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření Dodatku, tj dnem podpisu obou Smluvních

stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

3.1.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3

vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen

podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3.
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 9. 7.2019, usnesení č. 1101

Přílohy a nedílné souěásti Dodatku:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Změnový list ě. 1

Oceněný soupis méněprací a víceprací

V Brně dne: {$ 20 1V Hodoníně dne: íl\0 20A \

Za zhotovitele:

ředitel závodu Morava jih

Libor Střecha

starosta, města Hodonína
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MĚSTO
HODONÍN

Název akce:

„Revitalizace panelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2,část iil etapa11

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č, 1

„(sanace, výztuže, dešťová a splašková kanalizace, odkop stávajícího kabelu, větší rozsah sanaci, termín

dokončeni stavebních prací)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č,: SD/20 18/01 86/150

Oddíl stavby: SO 101 Komunikace, parkoviště, chodníky1.

2. Zpracovatel změnového listu; EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava závod Morava jih, Vídeňská 104.619 00 Br¬

no, hlavní stavbyvedoucí

3, Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3,2 kontrolní den:

3, 3. jiné související dokumenty:

4, Zdůvodnění a příčina změny:

KD 5.4, ze dne 24.4.201-9 bod.7,VaK Hodonín pří kontrole napojení dešťové kanalizace do stoky zjistil nevyhovující

stav stávajícího napojení. Dle požadavku zástupce VaK Hodonín bylo upraveno stávající napojení a vybudovány nové

navrtávky na připojen: UV. (VCP 1 29 952, 6fKč)
KD č.5, ze dne 2,5.201 9 bod. 3, z důvodů naúnosnosii zemní piáně, na které byla provedena statická zatězovaci

zkouška ve vybraných místech (viz.přotokoly o zkoušce), byla- navržena změna skladby sanačních vrstev.

(MNP -225 802f56Kč} a (VCP 647 f30,-Kčj

KD č.6, ze dne 9.5.201 9 bod, 12, z důvodu dodržení technologické přestávky na sanační vrstvě ze S.CM (9 dnu), pro¬

jednání a odsouhlaseni změny skladby sanačních vrstev (4dny) a dle nepříznivých klimatických podmínek - trvalé

deštivé počasí (9 dnů), byla zhotovitelem navržena změna termínu dokončení stavebních prací do 18.8.2019.

KD č.7. ze dne 16.5.2013, bod 13.3, po proměřeni stávajících poklopů splašková kanalizace bylo zjištěno, že výš¬

kově nevyhovují. Proto se musel stávající kónus nahradit skruží a přechodovou, deskou pro docíleni potřebné výško¬

vé úpravy. (VCP 23 50?, SQ Kč)
KD í 7. ze dne 13.5.2019, bcd. 13.6, z důvodu neúnosnosíi podloží a nepříznivého počasí byla částečné znehod-

parapián.což způsobilo částečné zatlačení a lokálně vetší odkopy pro sanační vrstvy,, proto vznikla větší spo¬

třeba materiálu pro dosaženi požadované únosnosti. (VCP 32 454,47Kč!

KD č.7, ze dne 16.5.2019, bod. 13, dle rozhodnuti správce šitě UPC bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelového

vedení pod chodníkem a proto musel být kabel ponížen. (VCP 62 S 43,94 Kč)
KD č.7. ze dne 16-5.2019 bod. 14, byl zrušen příplatek za bourání železobetonu na komunikaci a částečně na chod¬

nících. Svařované výztuže se v betonu nevyskytovaly. (KSNP- 1 071 887.37Kč)

Die PD je uvažováno s výškovou úpravou poklopů dešťových vpusti do nlveletv 8ks poklopů, dle skutečnosti bu¬

de osazeno 7ks poklopů. (MNP- 1 537. ?3Kčj

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz.bod.4

6. Finanční náklady změny

Práce byly naceněny dle rozpočtu v SoD, položek RTS a individuální kalkulace, víz, jednotlivé rozpočty

(KD č.4, 5.6 a 7- viz.bcdS.4}
Protokoly- o statické zatěžovací zkoušce zs dne 1 0.4.201 9

nccena



í

1POLOŽKA Kč (fagz DPH) Kc (s DPH)

VÍCEPRÁCE 1 150 339,28950 693,62

MÉNĚPRÁCE -1 299 307,50 -1 572 162,08

16 585 000,00iCELKOVÉ NÁKLADY DLE SOO 13 706 611,57

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 16 163 177,2013 357 997,69

Ve Vyškově, dne 10.6.2019

7 . Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (nefpfedvfdaíelncstí změny ve fázi PD a průzkumů, pepř. uplatnění vady PD a náhrady škody Posouzení

projektantem navršeného řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu

stavby a technického řešeni). Potvrzení kontroly výkazu výměr a naceněni víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ š§ se od zadávací dokumentace v konstrukční skladbě sanace, kanalizač¬

ních přípojek k ui. vpustím, výškové úpravy kanalizačních poklopů, opatření na parapiáni zavájcovánim

kamenová a snížením síšv. kabelu UPC všechny úpravy jsou bez podstatné odlišnosti na zadávací do¬

kumentaci VZ. Změny vyplývají z odlišných- místních podmínek a nepříznivého počasí.

• Hodnota změny závazku díla je -']£#% původní ceny díla a postup je v souladu s odst. 6. zák i. 134/2006

Sb.

* smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorná, apcďj změny jsou oceněny

podle podmínek, stanovených stavebníkem v CÚ 201-3/L Celkový rozdíl VCF-MNP = -Sý&t ň-M Kč. jde

tedy o úsporu/snižení nákladů na provedení stavby v uvedené výší.

• stavebním povolením popř, jiným správním rozhodnutím uvedené- změny nemají vliv na stavební povo¬

leni ani jiné správní řízení.

» stanovisky dotčených, orgánů uvedené změny nemají vliv na stanoviska dotčených orgánů

» podmínkami dotačního programu stavba není financována z dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvdaných změnou) :

* Úprava harmonogramu stavby prodloužení stavby z klimatických důvodů a změny sanace (nutné iech-

nclcgické přestávky): zhotovitel požaduje prodloužit termín dokončení stavby do 13.3.2019, tedy o 13 ka¬

lendářních dnů. TDS S PRODLOUŽENÍM sohiedem na velmi nepříznivé klimatické podmínky a nutnou

technologickou přestávku u provádění cementem stmelené vrstvy SOUHLASÍ.

» Dodatek ÍZ - 1Z není zpracován, dodatek se nebude zpracovávat

» Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - nebude

= Dodatek Smlouvy o dílo bude uzavřen dle vnitřních předpisů investora

* Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - stavba není financována z dotací

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit

V Hodoníně dne: 13.06.2019

8, Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění, proč nebyly navrhovaná změny řešeny v rámci průzkumů a FD

V rámci zpracování PD byly údaje o únosnosti podloží převzaty z dříve realizovaných rekonstrukci vozovek v blízkém

okol) Kde o/a prokázána nekvalitně provedená skladba podkladních vršte'/ a nedostatečná únosnost podioži. Rovněž

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovíte!, dva výtisky objednatel

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby tóÚH.
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z důvodu značných poruch původní vozovky byla navržena úplná výměna všech konstrukčních vrstev. V projektu je

navržena sanace zemní pláně výměnou zeminy v aktivní zóně za netmelený materiál tříděný betonový recyklát. Sa-

byla prováděna ve velmi špatných klimatických podmínkách, kdy pršelo na odkopanou parapláň, ta zvodnělá a

prudce klesla její únosnost. Po provedení pokusného úseku sanace nebylo dosaženo požadovaného modulu přetvár-

nosti a musela být navržena změna konstrukční skladby sanační vrstvy. V ní bylo použito kamenivo stmelené hydrau¬

lickým pojivém (cementovou maltou). Po této změně byl naměřen již vyhovující modul přetvárnosti a mohlo být pokra¬

čováno v kladení dalších konstrukčních vrstev,

Další změny kanalizační přípojky k ul. vpustím, rozsáhlejší úprava revizních kanalizačních šachet, snížení stávající¬

ho sdělovacího kabelu UPC vyplývají z nedostatečných podkladů poskytnutých správci inž. sítí.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant.

Změna byla dostatečně popsána v zápisu do stavebního deníku a do zápisu TDS z kontrolního dne a dodatek PD ne¬

bylo nutno zpracovávat.

Změna konstrukční skladby sanační vrstvy byla nutná a podle naměřených hodnot modulu přetvárnosti je i účinná. To¬

též platí i o ostatních změnách popsaných výše

GP (AD) doporučuje ZL1 schválit.

nace

V Hodoníně dne: 13.06.2019

Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Vzhledem k tomu, že dochází k prodloužení termínu ukončení akce, bude RMH předložen ke schválení dodatek ke

smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Dodatek SoD bude předložen RMH dne 9.7.2019.

b) Navrhované změny nevedou k navýšení konečné ceny díla.

c) Návrh finančního krytí: NE

a)

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne:

VEDOUCÍ ODBORU:

V Hodoníně dne: A C?. ýoA°\

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne: 'WC- l&h°\
Libor Střed

/

9. Přílohy ke změnovému listu:

položkové rozpočty jednotlivých změn

žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
Příloha č. 1

Příloha č. 2

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH
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