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Položkový rozpočet stavby

S0O4P0I HVOIY
Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2. část, III.etapa

Změnový list č.1 vícepráce dešťová kanalizace

Objednatel: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

'-.i

IC: 00284891

DIČ: CZ00284891

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

0,00
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
VN

0,00
ON

129 952,61
Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

129 952,61 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

129 952,61 czkCena celkem bez DPH

20.6.2019dneVyškověVe

stav
Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower
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Rekapitulace dílů

Číslo '

Název Typ dílu;VVc Celkem:T

mm
\ w:

8 Trubní vedení HSV

96 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV

Cena celkem

I

i

I

i

1

í

i

i

i

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet
RPS Hodonín Vančurova, 2. část, lil. etapa

Změnový list č.1

Komunikace, parkoviště, chodníky

Vícepráce dešťová kanalizace

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkemr

Trubní vedeníDíl 8
Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm
SN3,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož. zem. lože a obsyp
ŠP„ hutnění .rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m

83135011 1 RAD81 m

Vybourání kanalizačního potrubí do DM 200 (přípojky k
uličním vpustím),vč.zemních prací , a doplnění rýh
bet.recykláiem fr. 0/90 do úrovně zhut.plání

831300010R82 m

Oprava stávajících šachet dle požadavku VaK beton

C25/20
R 89420PC01 RT 1 m3

Navrtávka do bet. potrubí, D+M sedlo FA 1503 + vložka
BC 12/166

R 89420PC02 ks

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
142 979082213R0O Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t

j Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km143 979Q32219R0O t

j Nakládání suti na dopravní prostředky979087212RGO147 t

146 9799901 11R0O Poplatek za skládku suti t



1

Položkový rozpočet stavby

Wfoa: RPS Hodonín Vančurova, 2. část, III.etapa
v

ěnový list č.1 méněpráce - sanace zemní pláně
zm

IČ: 00284891

DIČ: CZ00284891
Objednatel .'Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava , závod Morava jih

Vídeňská 1 04, 619 00 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,001

VN

0,00
ON

-225 802,50Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-225 802,50 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

225 802,50 CZK
Cena celkem bez DPH

10.6.2019dneVyškově

,hlavní stavbyvedoucí
Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower
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Rekapitulace dílů

Celkem
MČíslo Název Typ dílu

■Víi-V

:000
r

0

Komunikace5

Cena celkem M
■

i

i

-i

S

Zpracováno programem INFOpovver
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r 'IčíšicTpoložky Název položky

_

Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova ,
2. část, III. etapa

Změnový list č.1

Komunikace, parkoviště, chodníky

Méněpráce sanace zemní pláně

CelkemMJ Množství Cena/MJ

KomunikaceDíl 5
Podklad z bet.recyklátu fr.0/90 po zhutn.tl.20 cm

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, s rozprostřením,zhutněním

vlhčením
RTS 5641 12120ROO



w
■fgvb a: RPS Hodonín Vančurova, 2. část, III.etapa

H jněnový list č.1 vícepráce - sanace zemní pláně

Wobjednatel:Město Hodonín

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

Položkový rozpočet stavby

IC: 00284891

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava , závod Morava jih

Vídeňská 1 04, 61 9 00 Brno

IC: 45274924

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00VN

0,00OM

647 130,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

647 130,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

647 130,00 czkCena celkem bez DPH

20.6.2019dneVyškověVe

, hlavní
Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpovver



r

Rekapitulace dílů
„ --i..

....

Čísle Název Typ dílu / i %Celkem
; r-

Komunikace5 HSV

'ífe
■■

:

Cena celkem ■V;'

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova , 2. část, III. etapa

Změnový list č.1

Komunikace, parkoviště, chodníky

Vícepráce sanace zemní piáně

MJ j Množství Cena /.MJ CelkemČíslo položky Název položky

KomunikaceDíl 5

i Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm | m2RTS 56741 1120R00



f
■tavba: I

Změnový list č. 1 vícepráce splašková kanalizace

Položkový rozpočet stavby

RPS Hodonín - Vančurova, 2. část, lil.etapa

IC: 00284891

DiČ: CZ00284891

Objednatel: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IC: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00VN

0,00ON

28 507,60Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

28 507,60 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

28 507,60 czkCena celkem bez DPH

28.5.2019dne\/e Vyškově

-

hlavní stavbyvedoucí
Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů

T"ďl" INžzevČíslo
Celkem

Zemní práce1 HSV

Trubní vedení8 HSV

Přesuny suti a vybouraných hmot96 HSV

Cena celkem
uč V

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova, 2. část, III. etapa

Změnový list č.1
_

Komunikace, parkoviště, chodníky

Vícepráce splašková kanalizace.-ísd

Množství Cena/MJ Celkemj Číslo položky |Název položky___ MJ

Zemní práceDíl 1
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3132201 1 1OR00RTS

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ m31 32201 119R00RTS

m3Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m1 62701 105ROO8

m3Příplatek k vod, přemístění hor. 1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku zeminy
_

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

1627011Q9R009

| m31 627021 99RO010 i
m3174101 101 R00RTS

Recyklát betonový fr.16 32 mm59691002.ARRTS

Trubní vedení
Demontáží beton, skruží přechodových

Díl 8
kus89440PC01R

:•kusDemontáž poklopů šachet89440PC02R

Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné,

na kroužek, do 0,5 t
kus894421 111 RT1RTS

kusSkruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS59224358.ARRTS

Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové,

desky, na kroužek
kus8944221 11RT1RTS

kusDeska zákrytová TZK-Q.1 100-63/1759224354RRTS
kusOsazení poklopu s rámem do 150 kg8991031 1 1 R00RTS

Přesuny suti a vybouraných hmot

Nakládání suti na dopravní prostředky
_

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

[ Díl D96

147 197908721 2R00
t

t97908221 3ROO142
it97903221 9R00143

tPoplatek za skládku suti9799901 11ROO146

Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky

Vodorovná doprava vybour, hmot po suchu do 5 km

t97908721 3R00148

9790S421 6R00144



K......
■gtavba: RPS Hodonín Vančurova, 2.část, lil.etapa

Wzměnový list č. 1 vícepráce - větší rozsah sanací

j Objednatel: Město Hodonín

Položkový rozpočet stavby

IC: 00284891

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín DIC: CZ00284891

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Celkem 82 454,47

Rekapitulace daní

15 %Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

15 %Snížená DPH 0,00 CZK

21 %Základ pro základní DPH 82 454,47 CZK

21 %Základní DPH 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

■■•ii

Cena celkem bez DPH 82 454,47 CZK

10.6.2019dneVyškověVe

Za zhoto Ttete~ Za objednatele

Zpracováno programem INFOpovver



Rekapitulace dílů

53 / Celkem ZS
r:

..

číslo č Název ;;
Typ dílu

SK

je
i

HSVKomunikace5

V. i

: ččílčč í jCena celkem j IS# č Ki

s

:

i

!

i

i

i

i

i

i

4

i

1

I

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova, 2. část, III.etapa

Změnový list č.1
__

Komunikace, parkoviště, chodníky

Vícepráce- větší rozsah sanací

I -I ■; , | : ■'■■■ |-.Mj l Množství! Cena /řMJ.| : V; y: Celkem |čTsIo položky i [Název položky

KomunikaceDíl 5
Podklad z kameniva drceného vel.32-63mm, tl.20cm

(ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním
m2

42 564761 1 1 1 R00



ri
Kavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2. část, lil. etapa

P/měnový listě. 1 vícepráce - odkop stávajícího kabelu

7 objednatel: Město Hodonín

■ Masarykovo nám. 53/1 , 695 35 Hodonín

TI

Položkový rozpočet stavby

IČ: 00284891

DIČ: CZ00284891

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zhotovitel:

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

0,00
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
VN

0,00
ON

62 648,94
Celkem

Rekapitulace daní
_

Základ pro sníženou DPH
0,00 CZK15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

62 648,94 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

62 648,94 CZK
Cena celkem bez DPH

10.6.2019
VyškověVe

Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů

Číslo Název

__
_

r"- :

Typ dílu %M Celkem

HSVZemní práce1

HSVZemní práce při montážíchM46

Cena celkem
i!

Zpracováno programem INFOpower
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Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova, 2.část, lil.etapa

Změnový list č.1

Komunikace, parkoviště, chodníky

Vícepráce odkop stávajícího kabelu ;

__MJ Množství Cena/MJj Celkemí Číslo položký r Název ooiožky

Zemní práceDíl 1
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3130001 101 R003

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, S ! ROJNĚ

Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm, hor.3,STROJNĚ

m31 32201 110 R00RTS
m3132201 119R00RTS

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m31627011 05 R008
I

Příplatek k vod, přemístění hor. 1-4 za další 1 km m31627011 09R009

m3Poplatek za skládku zeminy162702199R0010 f

Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku

frakce 0 22 mm
m3175101 101 RT2RTS

nDíl M46 Zemní práce při montážích

2 [46049001 2R00 Montáž fólie výstražná z PVC bez dodávky



r
Bavba: RPS Hodonín Vančurova, 2, část, III.etapa

B gnový list č. 1 méněpráce - splašková kanalizace

Objednatel: Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Položkový rozpočet stavby

IČ: 00284891

DIČ: CZ00284891

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava závod Morava jih

Vídeňská 104, 61 9 00 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00
HSV

0,00PSV

0,00
MON

0,00
VN

0,00
ON

-1 537,13Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-1 537,13 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-1 537,13 czkCena celkem bez DPH

10.6.2019dneVyškově

Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower
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Rekapitulace dílů

M
Číslo Název

w

Typ dílu li Celkem %lil :;V-C-
SíSés

Trubní vedení HSV8

Cena celkem
•- Ti

;

;

!

i

í

i

;

i

í

Zpracováno programem INFOpovver



i
1

Položkový rozpočet

RPS Hodonín Vančurova, 2. část, III. etapa

Změnový list č.1
_

Komunikace, parkoviště, chodníkySO 101
-n

Méněpráce splašková kanalizace
-i

MJ Množstvíj Cena / MJ
_

Celkem
Název položky

_j Číslo položky

Trubní vedeníISfiiDíl 8

Výšková úprava vstupu do 20cm,zvýšení poklopu úprava j
šachet do nové nivelety I79 3993311 1 1 R00



r
W I stavba: RPS Hodonín Vančurova, 2. část, tli. etapa

i! I Změnový list č. 1 méněpráce výztuže svařovanou sítí

Položkový rozpočet stavby

IČ: 00234891

DIČ: CZ00284891

Objednatel: Město Hodonín

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zhotovitel:

!

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
I

0,00HSV

0,00PSV
I

0,00MON

0,00VN

! 0,00; ON

i-1 071 967,87i Celkem
t

Rekapitulace daní!

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPHI

i
0,00 CZK15 %Snížená DPH

-1 071 967,87 CZK21 %| Základ pro základní DPH
I

0,00 CZK21 %1 Základní DPH

0,00 CZK! Zaokrouhlení

■1 071 967,87 czkCena celkem bez DPH

I
I21.06.2019Vyškově dne

i

Za objednateleZa zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower
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1Rekapitulace dilů
%'Celkem

Typ dílu
NázevČíslo

HSVBourání konstrukcí96

i
Cena celkem

!

i.

zpracováno programem INFOpov/er



h Položkový rozpočet
RPS Hodonín Vančurova, 2,část, lil.etapa

Změnový list č. 1

SO 101 Komunikace, parkoviště, chodníky

C: Méněpráce - výztuže svařovanou sítí

j jČíslo položky | MJNázev položky Množství Cena / MJ Celkem

i Díl 96 Bourání konstrukcí
i

Příplatek, bourání betonových podkladů chodníků se
svař.síří nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou síti

112 9650491 12RT1 m3

Příplatek, bourání mazanin se svař.síří nad 10 cm,
oboustranná výztuž svařovanou sítí

113 9650491 12RT2 :m3

i

!

;



pRYlO h r ó- z p

EUROVIA
VINCI **»

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín
i

i

V Brně, dne 21. 5. 2019

í
Věc

Prodloužení termínu dokončení stavby ..RPS Hodonín Vančurova, 2,Část,JÍLetapa
;

;
Z důvodu změny skladby sanačních vrstev a víceprací vzniklých v průběhu výstavby žádáme o prodloužení

termínu dokončení stavby do 18. 8. 2019.

Děkujeme za vyřízení

I
i

hlavní stavbyvedoucí

1

i

i

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zaspána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924 DIČ : CZ45274924

Tel. č. +420 547 428 811 Fax. č. +420 547 428 800


