
i> 	 Vodohospodářské stavby 

1.1,19_1,131,1!JlIl III II 
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO č. 5691/2019 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava kanalizace Křenovice, 
ul. Palackého, stoka C-3-3, úsek S1-S5 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 

Sídlo: 	 Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou 
jejímž jménem jedná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé 
ve věcech technických : Ingluděk Galuška, výrobní ředitel 
ve věcech obchodních : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel 

ve věcech stavby 	: Ing. Jiří Šuráň  

IČ: 	262 29 455 	 DI 'é: CZ26229455 
Tel.: 	518 322 685 	 Fax: 	- 
E-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz  
Registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267 

Obě  smluvní strany se dohodly na více a méně  pracech, které vyplynuly při 

vlastní realizaci díla a jsou předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě  o dílo 

5691/2019. 

Následně  se rozšiřuje znění článku II. Předmět smlouvy o : 

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je změna jsou více a méně  práce, které vyplynuly 

v rámci realizace stavby „Oprava kanalizace Křenovice, ul. Palackého, stoka C-3-3, úsek 

Š1-Š5". Výše uvedené práce a dodávky mimo původní rozsah dle SoD bylo nutno realizovat 

z důvodu koordinace zapravení povrchů  komunikací s investiční akcí jiného investora, obcí 

Křenovice. Tyto stavební práce byly zhotovitelem předloženy na KD stavby, následně  
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Ing. Vl •'mír Kramář  
prokur sta 

Vodohospodářské stavby 
Javorriík - CZ s.r.o. 

Benátky 17. 698 01 2seli n. MOC 

455 

an Čech, Ing.J sef Tománek' 
ednatelé společnosti 

projednány a odsouhlaseny zástupci objednatele. 	Podrobná specifikace vyplývá z 

oceněného položkového rozpočtu. 

V článku III. Cena díla se upravuje znění rekapitulace ceny následovně  : 

Cena v Kč  bez DPH 

cena dle původní SoD 2 798 753,19 

dodatek č.1 68 125,41 

cena celkem 2 866 878,60 

Tento dodatek č.1 ke smlouvě  o dílo č. 5691/2019 se vystavuje se ve 4 vyhotoveních, 

z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně  potvrzených stejnopisech. 

Dodatek č.1 ke smlouvě  dílo č. 5691/2019 platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Ostatní znění smlouvy o dílo 5691/2019 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Přílohou dodatku č.1 smlouvy je Oceněný Položkový rozpočet Dodatku č.1 

Za objednatele Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne 	27.8.2019 	 ve Veselí nad Moravou, dne : 27.8.2019 

Za Objednatele: 

V004VODY A KiNNALWNC 
VYttKOV, áLe, 

382 0'1 Vy.t'k3v. Ern,67.,@:(á 410/13 

Za zhotovitele: 
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PŘÍLOHA Č. 1  

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET DODATKU Č.1 :  
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Položkový rozpočet stavby 

Oprava kanalizace Křěnovice,u1. Palackého, stoka C-3-3, úsek 
Stavba: 	5691 	Š1-Š5 

Dodatek č.1 - více a méněpráce 

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 

Brněnská 410/13 
68201 	Vyškov-Město 

IČO: 49454587 

DIČ: CZ49454587 

Zhotovitel: 	 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 

Benátky 17 
69801 	Veselí nad Moravou 

IČO: 26229455 

DIČ: CZ26229455 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 68 125,41 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 
‘ 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 68 125,41 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 68 125,41 CZK 

Základní DPH 21 	% 14 306,34 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 82 431,75 CZK 

v 	 dne VO,D~D''ť  A KAmALizAcg 
Vodohospodářské 

Javorník - CZ s. 
Benátky 17, 698 0 	• - 
IČ: 26229455 DIČ: CZ26 

stavby 
.o. 

,i. 	n e 	I 
1'9455 

VRU't-f, .5Lg.,  
52 cil v. "• v, Err.6,&A 410/13 

Z 	zhotovitele ( Z, ednatele 



Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem % 

Di Dodatek či O 68 125 14 306 82 432 100 

01 Méně  práce - S0-01 - úsek Š1 - Š3 O -16 847 -3 538 -20 385 -25 

02 Méněpráce - SO-02 - úsek Š3 - Š5 O -16 990 -3 568 -20 557 -25 

D1 V Vícepráce O 101 962 21 412 123 374 150 

Celkem za stavbu O 68 125 14 306 82 432 100 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název 
. 

Typ dílu 
. 

Celkem % 

5 Komunikace HSV -32 031,00 -47 

8 Trubní vedení HSV 62 016,40 91 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 36 490,50 54 

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 649,51 2 

Cena celkem 68 125,41 100 



Položkový rozpočet 

S: 5691 Oprava kanalizace Křenovice,ul. Palackého, stoka C-3-3, úsek Š1-Š5 

0: D1 Dodatek č.1 

R: 01 Méně  práce - SO-01 - úsek Š - Š3 

P.č. Číslo položky Název položky.  MJ Množství Cena / MJ Celkem.  
Díl: 5 	 Komunikace 	 . 	-15 948,00 

1 59217001R 	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní 	kus 	-36,00000 	135,00 -4 860,00 

30% z 118 m : -36 -36,00000 

2 592420220000R Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm, šedá m2 -48,00000 231,00 -11 088,00 

30% ze 160 : -48 -48,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -899,11 
3 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop -6,58692 136,50 -899,11 

a 
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Položkový rozpočet 

S: 5691 Oprava kanalizace Křenovice,ul. Palackého, stoka C-3-3, úsek Š1-Š5 

0: D1 Dodatek č.1 

R: 02 Ménépráce - SO-02 - úsek Š3 - Š5 

P.č. Číslo položky Nézev.položky MJ Množství Cena / MJ , Celkem 
Díl: 5 	 Komunikace 	 -16 083,00 

1 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní kus -37,00000 135,00 	-4 995,00 

30% z 122 m : -37 -37,00000 

2 592420220000R Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm, šedá m2 -48,00000 231,00 -11 088,00 

30% ze 160 : -48 -48,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
-9061 3 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -6,64109 136,501 -906,51 
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Položkový rozpočet 

S: 5691 Oprava kanalizace Křenovice,uI. Palackého, stoka C-3-3, úsek Š1-Š5 

0: D1 Dodatek č.1 

R: D1 V Vícepráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl;: 8 	 TrUbril vedení 	 62 016,40 

1 871413121 Montáž chráničky pro plyn z plastu, DN 500 m 32,00000 77,70 2 486,40 

2 
.. 

28614085 Chránička plynová PVC-KG INCORE SN8 D 500/6000 
mm 

m 32,00000 1 047,00 33 504,00 

13"2 

4%5 

26,00000 

6,00000 

3 23170126 Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 34,00000 214,00 7 276,00 

(13+4)*2 34,00000 

4 877395121 Výřez a montáž navrtávky z plastu na potrubí DN 400 kus 25,00000 750,00 18 750,00 

51-(14+12) 25,00000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 36 490,50 
5 916561111 Osazení záhon.obrubníků  do lože z C 12/15 s opěrou m 238,50000 153,00 36 490,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 455,13 
6 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 25,31230 136,50 3 455,13 
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