
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: SPORTES Svitavy s.r.o.
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388 
zastoupena .............................................................
- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 150 35 221, DIC: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen ............................................
bankovní účet číslo: ..................................................................
- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava 
zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy44 (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.8.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je 
nutné provést vícepráce za cenu 350 765,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení 
méněprací v ceně -210 492,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu změny rozsahu díla a z důvodu klimatických podmínek bylo současně dohodnuto 
posunutí termínu pro provedení díla až na jarní období.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze ě. 1 dodatku ě. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.44

b) stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.5.2020 “
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c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 726 150,- Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svoleni k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
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Stavba : A19004 Zpevněné p lochy Koupaliště Rozpočet: 2
Objekt: 1 Zpevněné p lochy koupaliště plocha 6.1,2,3 VCP upravený

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební d íl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 234 815 0 0 0 0
5 Komunikace 4 778 0 0 0 0
8 Trubní vedení 95 570 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 3 446 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 271 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 340 879 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 2,9! 340 879 9 885

CELKEM VRN 9 885
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P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t

Stavba : A19004 Zpevněné p lochy  Koupaliště Rozpočet: 2
Objekt: 1 Zpevněné p lochy koupaliště plocha č.1,2,3 VCP upravený

P .č . Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y M J m n o ž s tv í c e n a  /  M J c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Zem ní práce

1 1 1 12 011 01R 00 O dstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m 2 m2 16,00 56,81 90 8 ,9 6
plocha 1:16 16 ,00

2 11310740 6R 00 O dstranění podkladu nad 50  m 2,kam .těžené tl.6 cm m2 186,00 10,35 1 92 5 ,1 0
plocha 2 :1 8 6 186,00

3 11 31 09315R 00 O dstranění podkladu pl.50 m2, bet.p rostý tl.15cm m 2 29 ,15 61 3 ,7 0 17 88 9 ,3 6
plocha 2 :(7 ,5 *2 ,1 )+ (6 7 ’ 0 ,2 ) 2 9 ,1 5

4 1 3 22 011 01R 00 Hloubení rýh šířky do 60  cm  v hor.3 do 100 m 3 obrubníky u 
plochy čerpadlo m 3 1,17 345 ,00 40 3 ,6 5
plocha 3 :1 3 *0 ,3 *0 ,3 1,17

5 13 22 0110 9R 00 Příplatek za  lepivost - hloubení rýh 60  cm  v hor.3 S O D m 3 1,17 20 ,00 23 ,40
6 1 6 23 015 01R 00 Vodorovné přem ístění křovin do 5 0 0 0  m m 2 16,00 55 ,48 88 7 ,6 8
7 1 8 04 02111R 00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m 2 1 8 0 0 ,0 0 21 ,09 37  96 2 ,0 0
8 18 11 01102R 00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  S O D m 2 10,50 11,90 124,95

plocha 3 :3 ,5 *3 10,50
9 1 8 13 011 01R 00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m 2 m 2 1 8 0 0 ,0 0 42 ,18 75  92 4 ,0 0
10 1 8 20 011 11R 00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm  v rovině m2 1 8 0 0 ,0 0 29 ,26 52  66 8 ,0 0
11 1 8 34 03113R 00 Obdělání půdy frézováním v rovině m 2 1 80 0 ,0 0 1,90 3 4 2 0 ,0 0
12 1 8 34 031 51R 00 O bdělání půdy smykováním, v rovině m 2 1 8 0 0 ,0 0 0 ,76 1 36 8 ,0 0
13 183403153 R 00 O bdělání půdy hrabáním , v rovině m 2 1 8 0 0 ,0 0 4,41 7 93 8 ,0 0
14 1 8 34 031 61R 00 O bdělání půdy válením, v rovině m 2 1 8 0 0 ,0 0 0 ,54 97 2 ,0 0
15 R pol. travní osivo m2 1 80 0 ,0 0 6 ,00 10 80 0 ,0 0
16 R pol. Zálivka m 2 1 80 0 ,0 0 12,00 21 600 ,00

Celkem  za 1 Z em ni práce 234 815,10
Díl: 5 Kom unikace

17 5 9 6 8 1 1 1 1 1 R T 4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z  kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových HBB 5 0 /5 0 /5  cm m 2 10,50 45 5 ,0 0 4  777 ,50

Celkem  za 5 K om unikace 4 777,50
Díl: 8 T rubn í vedení

18 8 9 4 5 0 2 2 0 1 R 00 Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné m 2 16,00 70 8 ,7 0 11 339 ,20
19 8 9 9 2 3 1 1 1 1 R 00 Výšková úprava vstupu do 20  cm, zvýšení m říže kus 1,00 2 25 6 ,2 5 2 256 ,25

plocha 1:1 1,00
20 8 9 9 3 1 1 1 1 1 R 00 O sazen í poklopů plast s  rám em  do 5 0  kg kus 9 ,00 31 8 ,2 5 2 864 ,25

plocha 1 :5 5 ,00
plocha 2:1 1,00
plocha 3:3 3 ,00

21 R pol. poklop plast ks 9 ,00 8 790,00 79  110,00
Celkem  za 8 T ru b n í veden í 95 569,70

Díl: 91 D op lň u jíc í práce na kom unikaci
22 9 1 97 35122ROO Ř ezání stávajícího betonového krytu tl. 5  - 1 0  cm m 26 ,00 132,52 3 44 5 ,5 2

Celkem  za 91 D o p lň u jíc í práce na kom un ikac i 3 445,52
Díl: 99 S taven iš tn í přesun hm ot
23 9 9 8 2 3 1 3 1 1R 00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 2 ,58 878 ,75 2 2 7 1 ,2 5

Celkem  za 99 S ta ve n iš tn í p řesun  hm ot 2 271,25
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :
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Stavba : A19004 Zpevněné p lochy Koupaliště Rozpočet: 2
Objekt: 1 Zpevněné p lo chy  koupaliště plocha č.1,2,3 MPR upravený

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební d íl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce -17 547 “ o- 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání -172 672 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí -3 094 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -11 247 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -204 560 0 0 o 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 2,9 -204 560 -5 932

CELKEM VRN -5 932
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P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t

Stavba : A19004 Zpevněné p lochy Koupaliště Rozpočet; 2
O b jek t: 1 Zpevněné p lochy koupaliště plocha č.1,2,3 MPR upravený
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