Cislo smlouvy Zhotovitele: 02-O-2842-6896/17

Dodatek €. 3

Smlouvy o dilo — projektové prace a inzenyrska ¢innost

Objednatel:

Jihocesky vodarensky svaz, zdjmové sdruzeni pravnickych osob

se sidlem S. K. Neumanna 292/19, Ceské Budg&jovice 7, 370 01 Ceské Budéjovice
IC: 490 21 117

DIC: CZ49021117

bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, a. s.

¢islo Uctu: 212621693/0300

zastoupeny Antoninem Princem, pfedsedou pfedstavenstva a feditelem

dale také jen ,,objednatel®
a

Zhotovitel:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

se sidlem Nabiezni 90/4, 150 56 Praha 5

IC: 471 16 901

DIC: €Z47116901

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 19-1583390227/0100

zastoupeny Ing. Janem Cihlafem, feditelem divize 02

déle také jen ,,zhotovitel*

dale také objednatel a zhotovitel dohromady jako ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,.smluvni
strana“

uzaviraji dneSniho dne, mésice a roku tento dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo na akei

1060 1061 Obnova Fadu surové vody Rimov — Plav 11. a III. etapa

dle § 2586 anasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zékonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (ddle také jen ,,obcansky zdkonik®).

Smluvni strany se vzdjemné dohodly na dpravé oddilu II. Pfedmét smlouvy a oddilu VII,
Cena smlouvy o dilo (02-0-2842-6896/17). Ostatni ¢lanky smlouvy o dilo (02-O-2842-
6896/17) a znéni smlouvy, které neni pfimo ménéno timto dodatkem ziistavaji nezmenény a
v platnosti.

I1. PFedmét smlouvy - bod 2.1
Smluvni strany se dohodly na tpravé dil¢ich boddl v ramei Piiloh ke Smlouvé, které byly
upraveny takto:
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A. Priloha ¢.1 Vykony dle fazi:

o Body plnéni 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 9.1 a 11.IT se ukon&uji a nahrazuji novymi body pro
jednotlivé etapy stavby (a = etapa [, b = etapa III), déle se upravuje cena t€chto
bodu dle aktudlni rozpracovanosti (pfiloha ¢.1).

o Nové body plnéni — body 3.3a, 3.3b, 3.4a, 3.4b, 4.1a, 4.1b, 4.2a, 4.2b, 9.1a, 9.1b,
11.ITa, 11.IIb (a = etapa II, b = etapa III),

B. Prtiloha ¢.2 Dalsi vykony:
e bod plnéni 1.6 byl ukoncen a upravuje se celkova cena (sniZeni)
e bod plnéni 14 se navy3uje o spravni poplatek (pfedpoklad 2 stavebni fizeni),
uprava terminu plnéni

bod plnéni 32 se ukonduje a nahrazuje se novymi body plnéni 32a. a 32b (a=etapa
11, b=etapa III)

C. Piiloha &.3 Harmonogram - Gprava harmonogramu za zakladé zmén v pfiloze ¢.1 a
piiloze €.2.

1. Uprava stavajicich bodi plnéni
e Pifloha &1 Vykony dle fizi - Bod 3.4 InZenyrskd Cinnost (IC)
Projedndni projektové dokumentace s dotcenymi orgdny a organizacemi, vypracovdni
Zadosti na zahdjent stavebniho Fizeni, pFipadné dalsich potFebnych povoleni vceiné
zaji§tént vyvéseni informace. Zajisténi ohldseni nebo stavebniho povoleni s nabytim
pravni moci.

Znéni z dodatku ¢. 1.
90 % - 261 tis. K¢ - Projedndni projektové dokumentace s dotcenymi orgdany a
organizacemi, vypracovani Zddosti na zahdjent stavebniho Fizeni —do 15.12.2018

10 % - 29 tis. K¢ - po vyddni stavebniho povoleni s nabytim prdavai moci, predpoklad
30.4.2019

Nové znéni dodatku ¢.3:
Cinnost bodu 3.4 se ukoncuje, celkovd cena bodu 3.4. se méni na 261 000 K¢,

90 % - 261 tis. K¢ - Projedndni projekiové dokumentace s doicenymi organy a
organizacemi, vypracovani Zddosti na zahdjeni stavebniho Fizeni — do 15.12.2018-

dokonceno
094 20 tie KX po vuddni stavebnihopoveleni-snabytimprdvrimoci—predpo
3042019 — zruseno

o Piiloha &1 Vikony dle fizi - Bod 4.1 Projektové price (PC)
Vypracovani Projektovd dokumentace pro provddéni stavby (rozsah dle Prilohy ¢.6 k
whldsce ¢.499/2006 Sb.)

Znéni z dodatku ¢.1:

50 % - 495 tis. K¢ — koncept do 10.12.2018

50 % - 495 tis. K¢ — ¢istopis, zapracovdni pFipominek z projedndni DSP - do 3 mésici
po vyddni stavebniho povoleni s nabytim prdvni moci, pfedpoklad 30.7.2019
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Nové znéni dodatku ¢.3.
Cinnost bodu 4.1 se ukoncuje, celkovd cena bodu se méni na 495 000 K¢

30 % - 495 tis. K¢ — koncept do 10.12.2018- dokondeno
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Zruseno

e Piiloha .1 Vykony dle fizi - Body 4.2, 9.1, 11.11

Nové znéni dodatku ¢.3:
Cinnost bodii 4.2, 9.1, 11.1I se rusi a nahrazuje se dilcimi body (a = etapa Il, b =
etapa I1l).

» Piiloha ¢.2 Dal$i vikony — bod 1.6 prizkumné price - jiné (EIA)
Zpracovani biologického prizkumu v misté shybky tj. dotceného koryta rFeky Malse.
Soucdsti zavérecné zpravy bude identifikace zvidsté chranénych druhii a #adost dle 1y
56 (Wjimky ze zdkazii zvldsté chrdnénych druhil rostlin a Zivocichu).

Znéni z dodatku ¢ 1:
80 % Provedeni a zpracovdni vysledkii biologického priizkumu — do 30.9.2018
20 % Zpracovani a poddni Zddosti o vyjimku dle § 56 — do 30.10.2018

Nové znéni dodatku ¢ 3:

80 % Provedeni a zpracovani vysledkii biologického prizkumu — do 30.9.2018
- dokonceno
20} 08 Fanperynnn, B adddni—sddacti o aniiinal

A" o Ll‘!/l oo rarii— o }IUULMILL (=T AW ey vy V'yjllll—lbfdr i \J"
(neZaddno o vyjimky ze zdkazii zvidsté chrdanénych druhii rostlin a Zivocichu).
Cinnost bodu 1.6. se ukoncuje, celkovd cena bodu se méni na 48 000 K¢

B Sv =

dle-$-56—do-30-10-2018 — zruSeno,

o Piiloha ¢.2 Dalsi vikony — bod 32. aktualizace provoznfho Fidu

Nové znéni dodatku &.3:
Cinnost bodu 32 se rusi a nahrazuje se dilcimi body (a = etapa Il, b = etapa 111).

2. Nové body plnéni: Priloha &.1 Vykony dle fazi
e 3.3a Projektové prace (PC)
Jednd se o upravu dokumentace DSP odevzdané v 12/2017 (spolecné etapa Il a
1l).  Projekiovd dokumentace bude zpracovdna samostatné pro etapu I
Projektova dokumentace bude zpracovina dle Prilohy ¢.2 kvyhldice ¢ 499/2006
Sb. pro zpracovani projektové dokumentace ve znéni vyhldasky 405/2017 Sb.

Na zdkladé pozadavku objednatele bude provedena revize projektu, budou
zapracovdny zmény v rozsahu:
* Revize Giseku navrzenych pro pazeny a otevieny vykop dle doplnujiciho
IGP zpracovaného ve 12/2018.
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e Kontrola podélného uloZeni potrubi, vypocet objemu vykopku
v jednotlivych tsecich pro uréeni manipulaéniho pruhu.

o Usek u shybky (Plav), manipulaéni pruh roz3ifit na Siti sluzebnosti
(vlozeno do KN)

o Navrh rozsiteni manipulaénich pruhi stavby dle podkladi investora
(Sedlacek, 04/2019).

Termin plnéni:
Odevzdani konceptu do 2 mésicii od pokynu investora (pFedpoklad 15.12.2019).
Odevzdani ¢istopisu do 0,5 mésice od pokynu investora (predpoklad 15.1.2020).

3.3b Projektové prdce (PC)

Jednd se o upravu dokumentace DSP odevzdané v 12/2017 (spolecné etapa II a
IIl). Projektovda dokumentace bude zpracovdna samostatné pro_etapu 11
Projektovd dokumentace bude zpracovdana dle Prilohy ¢.2 kvyhldsce ¢, 499/2006
Sh. pro zpracovdni projektové dokumentace ve znéni vyhldsky 405/2017 Sh.

Na zdkladé pozadavku objednatele bude provedena revize projektu, budou
zapracovdny zmény v rozsahu.
o Revize tseku navrzenych pro pazeny a otevieny vykop dle dopliujiciho
IGP zpracovaného ve 12/2018.
o Navrh roz§ifeni manipula¢nich pruht stavby dle podkladii investora
(Sedlagek, 04/2019).
e Kontrola podélného uloZeni potrubi, vypocet objemu vykopku
v jednotlivych Gisecich pro uréeni manipulaéniho pruhu. 7
e Uprava protlaku silnice na piekop — etapa III (u kalnikové Sachty K3),
chréani¢ka OC DN 1600 bude nahrazena kolektorem, ztizené dispozicni
podminky pro provedeni kolena ve svahu silnice. Pfed upravou PD
bude konzultovano s cestmistrem KSUS.
e K. Doudleby &.parc 601/1 posunuti kiiZeni u chatky, ziZeny usek pied
napt. na pozemek ¢. parc. 609/1.
e Navrhnout zpiisob zajisténi svahu u terénnich tprav v misté docasncho
zasypu na konci etapy III a napojeni etapy L.
e Navrh zabezpegeni propustku v blizkosti vzdusnikové Sachty 4B.

Termin plnéni:
Odevzddni konceptu do 2 mésicii od pokynu investora (predpoklad 15.3...2020).
Odevzddni cistopisu do 0,5 mésice od pokynu investora (predpoklad 15.4.20120).

3. 4a Infenyrskd cinnost (IC)

Aktualizace (sprdvei IS) projedndni projektové dokumentace s dotCenymi organy a
organizacemi, vypracovani Zddosti na zahdjeni stavebniho Fizeni. Zajisténi
stavebniho povoleni s nabytim prdvni moci. Jednd se 0 inZenyrskou cinnost
samostatné pro etapu 11,

Infenyrskd cinnost bude zahdjena po dokonCeni bodu 3.3a nebo na pokyn
investora. Ukondeni cinnosti do 3 mésicti od zahdjeni praci (pfedpoklad
15.4.2020)
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3.4b Inzenyrskd Einnost (IC)

Aktualizace  projedndni  projekiové  dokumentace s dotcenymi orgdny a
organizacemi, vypracovdni Zddosti na zahdjeni stavebniho Fizeni. Zajisténi
stavebniho povoleni s nabytim prdavai moci. Jednd se o infenyrskou cinnost

samostatné pro etapu 11,

InZenyrskd cinnost bude zahdjena na pokyn investora. Ukonéeni cinnosti do 3
mésicui od zahdjeni praci.

4.1.a Projekiové prdce (PC)

Jednd se o zpracovani dokumentace DPS odevzdané v konceptu 12/2018 (spolecné
etapa Il a I1l). Projektova dokumentace bude zpracovina samostatné pro etapu IT
Projekiova dokumentace bude zpracovéna dle Prilohy ¢.2 k vyhldsce ¢ 499/2006
Sb. pro zpracovani projektové dokumentace ve znéni vhldsky 405/2017.

Termin plnéni:
Odevzddni konceptu do 2 mésicii od pokynu investora.
Odevzdani Eistopisu do 0,5 mésice od pokynu investora,

4.1.b Projektové prdce (PC)

Jednd se o zpracovdni dokumentace DPS odevzdané v konceptu 12/2018 (spolecné
etapa Il a I1l). Projektova dokumentace bude zpracovina samosiatné pro_etapu
1II. Projektova dokumentace bude zpracovina dle PFilohy ¢2 k vyhldasce ¢
499/2006 Sb. pro zpracovdni projektové dokumentace ve znéni vyhlasky 405/2017.

Termin plnéni:
Odevzdini konceptu do 2 mésicii od pokynu investora.
Odevzddni Cistopisu do 0,5 mésice od pokynu investora.

4.2a Infenyrskd cinnost (IC)
InZenyrska ¢innost bude zahdjena a ukoncena soubézné s bodem 4. 1a.

4.2b Inzenyrskd cinnost (IC)
InZenyrskd cinnost bude zahdjena a ukoncena soubézné s bodem 4. 1b.

9.1a Projektové prdce (PC)

Jednd se o vykon obcasného autorského dozoru pro etapu I, predpokladand
Cetnost | x za 14 dnii po dobu 9 mésicii, tj. 18 kontrolnich dni.

Termin plnéni: po dobu realizace stavby etapy II.

9.1b projektové prdce (PC)

Jednd se o vykon oblasného autorského dozoru pro etapu Il predpokidadand
Cetnost | x za 14 dni po dobu 15 mésici, tj. 30 kontrolnich dnii.

Termin pinéni: po dobu realizace stavby etapy 111

11.11a Infenyrska cinnost (IC)

Jedna se o zabezpeceni ZKP a kolaudacniho souhlasu, pripadné povoleni na
predcasné uzivani stavby nebo jeji cdsti, spoluprdce se zadavatelem pri plnéni
poZadavki, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudacniho souhlasu, vicast na vyhodnoceni
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zkuSebniho provozu, spoluprdce s provozovatelem pFi garancnich zkousSkdach, atd.
pro etapu I1.
Termin plnéni: Do dvou mésicii od dokonceni stavby etapy I

o 111 Inzenyrskd cinnost (IC)
Jednd se o zabezpeceni ZKP a kolaudacniho souhlasu, pFipadné povoleni na
predcasné uzivdni stavby nebo jeji cdsti, spoluprdce se zadavatelem pri plnéni
pozadavkii, vyplivajicich ze ZKP a kolaudacniho souhlasu, iicast na vyhodnoceni
zkusebniho provozu, spoluprdce s provozovatelem pri garanénich zkouskdach, aid.
pro etapu I11.
Termin plnéni: Do dvou mésicii od dokonceni stavby etapy 111

e Priloha ¢&.2 Dalsi vikony

o 32a Aktualizace provozniho Fadu po dokonceni stavby etapa II
Termin plnéni: 1 mésic od dokonceni realizace stavby etapa I1.

o 32b Aktualizace provozniho Fddu po dokoncent stavby etapa II1
Termin plnéni: 1 mésic od dokondeni realizace stavby etapa IIT

VII. Cena

Celkova cena dila se timto sniZuje o plnéni zrugené &asti plnéni bodi 3.4, 4.1, 9.1,11.1
(P¥iloha ¢.1) a bodil 1.6, 32 (piiloha ¢.2), zdroven se celkova cena dila navy$uje o plnéni bodu
3.3a,3.3b, 3.4a, 3.4b, 4.1a, 4.1b, 9.1a, 9.1b, 11.11a, 11.IIb (pfiloha &.1) a 14. (ptiloha ¢€.2)..

Celkova cena dila dle SOD:
cena bez DPH 3.672.000,- K&

Celkova cena dila dle dodatku ¢.2:
cena bez DPH 3.956.000,- K¢

Celkova cena dila dle dodatku ¢.3:
cena bez DPH 4 .278.000,- K¢

K cené bude pfipo¢itana DPH v platné vysi dle zakona.

Ostatni ustanoveni smlouvy ziistdvaji nezménéna a v platnosti. Nedilnou soudasti dodatku ¢. 3
je Piiloha &.1 Vykony dle fazi, Pfiloha ¢.2 Dalsi vykony a Pfiloha ¢.3 Harmonogram
projektovych praci a inzenyrské ¢innosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.
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Objednatel:

JihoCesky vodarensky svaz
Antonin Princ
piedseda piedstavenstva a feditel

Jihotesky vutarensky sv1az
5.K, Neumanna 19
37001 Ceské Budéjovice
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V Praze dne......20..10,. 2019

Zhotovitel:







Vykony dle fazi

CENA CELKEM
D1+D2 CENA CELKEM D3
3 510 000 K¢ 3841 000 Ke

Studie a prace obdobného charakteru ANO/NE | CENA-SOD CENA- D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
- Zpracovani studii Gzemnich, architektonickych a environmentalnich
01 Projektové prace (PC) - Zpracovani studii objemového a prostorového feseni jednotlivych objekt(
0 STU - Zpracovani studii vnitfniho vybaveni objektt Ne

- Zpracovani studif technologickych zafizeni
0.2 Inzenyrska ginnost (IC) - Zpracovani studii pro podnikatelsky zamér
- Zpracovani studii technicko - ekonomickych

Zabezpedeni vstupnich podkladii ANO/NE | CENA -SOD CENA - D3 DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
1 VSP 14 Projektové prace (P() Shromazdéni podkladl a stanoveni objasnéni zakladnich cilG Ne
1.9 Inzenyrska ¢innost (I€) Zabezpeceni (= sjednani ) potfebnych prizkum pro vypracovani dokumentace Ne
Environmental Impact Assessment ANO/NE | CENA -S0D CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
A Projektové a obdobné prace (PC) Vypracovani Dokumentace hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (rozsah dle Zakona ¢. s
0 EIA 39/2015 Sh. - Posuzovani zamér(i a koncepci predloZenych po 1. 4. 2015)

Souvisejici ¢innosti na strané odbératele (investora), které nejsou souéésti praci zpracovatele

0.2 Infenyrska ¢innost (IC) WA Ne
Faze Uzemniho fizeni - zabezpeéeni projektové pFipravy pro Gzemni Fizeni (DUR) a infenyrska €innost Gzemniho Fizeni (I€ UR) ANO/NE| CENA-SOD | CENA-D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
24 Projektové prace (PC) Vypracovani Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (rozsah dle Ne hotovo st
2 DUR Pfilohy €.1 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb.)
IC UR Projednéni DUR s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani Zzadosti na zahajeni Gzemniho

29 Inzenyrska ginnost (I€) fizeni, zajisténi vyvéieni informace o zaméru , zajisténi Uzemniho rozhodnuti s nabytim pravni Ne hotovo hotovo

mOoci.
Faze pro stavebni povoleni - zabezpeteni projektové pfipravy stavby pro stavebni povoleni (DSP) a inZenyrska €innost stavebniho povoleni (IC SP)| ANO/NE | CENA -SOD  CENA-D3 | DOBAPLNENI | ZARUCNIDOBA |

: Projiktoue price (P0) Vypracovani Spolecné dokumentace tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (rozsah dle Ne

Prilohy ¢.4 k vyhldsce €.499/2006 Sh.)
Ul 5 Projednani spolecné dokumentace s dotéenymi orgény a organizacemi, vypracovani zadosti na

3.2 InZenyrska Einnost (iC) i e BN RS e A o Ne
zahdjeni spolecného stavebniho Fizeni, zaji§téni vyvégeni informace o zameéru, zajisténi
spole€ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.

2 Projektové préce (PC) Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho Ano 730,600 K 1730000 K 34 0 S8 31.12.2075
povoleni (rozsah dle Pfilohy €.5 k vyhlasce ¢.499/2006 Sh.)

3.8 Projektové price (PO) Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho poRs BN S T 15 013007
povoleni (rozsah dle Pfilohy €.5 k vyhlasce €.499/2006 Sh.) _

i L 9 Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho N
3.3b Projektové préce (PC) povoleni (rozsah dle Pfilohy ¢.5 k vyhldsce ¢.499/2006 Sb.) Ano 120 000 K¢ 15.04.2020 15.04.2027
LT % Projednéni projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani zadosti na . ;
DSP 3.4 InZenyrska €innost (IC) i P e N ) i s e B e o Ano 290 000 K¢ 261 000 K¢ 30.04.2019 31.12.2025
3 & sp zahajeni stavebniho Fizeni, pfipadné dalsich potfebnych povoleni vietné zajisténi vyvéieni

informace. Zajisténi ohlaseni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.

o 5 Projednani projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani zadosti na -
3.4a InZenyrska ¢innost (1C) L o 5 R y ) i N S e Ano 20 000 K¢ 31.03.2020 31.03.2027
zahdjeni stavebniho Fizeni, pfipadné dalSich potfebnych povoleni véetné zajisténi vyvéseni

informace. Zajisténi ohlaseni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.




Projednani projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani zadosti na

3.4b Inzenyrska Einnost (IC) . o e == T ) i g il i Ano 80 000 K& 31.03.2021 31.03.2028
zahajeni stavebniho Fizeni, pfipadné dalsich potiebnych povoleni véetné zajisténi vyvéseni
informace. Zajisténi ohlaseni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
3.5 Projektové prace (PC) povoleni bez pfedchoziho projektového stupné, pfedevsim bez DUR (rozsah dle Pfilohy €.5 k Ne
vyhlasce ¢.499/2006 Sb.)
Projednani projektové dokumentace s dotéenymi orgény a organizacemi, vypracovani 7adosti na
36 Inzenyrskd ginnost (I€) zahdjeni stavebniho fizeni, zajisténi vyvéieni informace o zaméru. Zajisténi ohlageni nebo Ne
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
Faze projektu pro provadéni stavby (DPS) a inienyrska €innost provadéni stavby (IC PS) ANO/NE | CENA -SOD CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
) o . Vypracovani Projektova dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle Prilohy €.6 k vyhlasce ; R
4.1 Projektové prace (PC) B Ano 990 000 K¢ 495 000 K¢ 10.12.2019 10.12.2025
¢.499/2006 Sb.)
) L 5 Vypracovani Projektovéd dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle Pfilohy ¢.6 k vyhlaice .
4.1a Projektové prace (PC) . Ano 165 000 K¢ 15.07.2020 15.07.2027
¢.499/2006 Sb.)
DPS a4k Projektové préce (PC) Vypracovani Projektova dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle Prilohy ¢.6 k vyhldice " 5 00K i 00h o
. : € prace B} no .06. .06.202
I€ PS reierover ¢.499/2006 Sb.) ‘
4.2 Infenyrska Einnost (IC) Ano 110 000 K¢ 0 K¢
o . Projednani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) s dotéenymi organy a )
4.2a Inzenyrska cinnost (IC) . . Ano 20 000 K¢ 15.07.2020 B31E 7 2027
organizacemi.
} - . Projednani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) s dotéenymi organy a
4.2b InZenyrska cinnost (IC) - - Ano 20 000 K¢ 30.06.2021 20.03.2028
organizacemi. _
Jednostupfiovy projekt (DS)) ANO/NE | CENA-SOD CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
DsJ ) L . Vypracovani Projektové dokumentace stavby jednostupriové (DSJ). Projektova dokumentace
. 5 Projektové prace (PC) .y . . : ; Ne
IC DS) musi byt zpracovana v rozsahu projektu pro povoleni stavby a v podrobnostech projektu pro
provadeéni stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Pfilohy €.5 k vyhlasce ¢.499/2006 Sh.)
5.2 InZenyrska ¢innost (IC) Projednani jednostupniového projektu -viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2 (popfipadé 2.2). Ne
Faze dopracovani dokumentace pro provadéni stavby po vybéru zhotovitele ANO/NE | CENA-SOD CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBRA
Dopracovéani DPS v celém rozsahu s konkrétnimi vyrobky a materialy zhotovitele, zapracovani
DPS 8.1 Projektové prace (PC) podminek stavebniho povoleni, pfipadné jinych rozhodnuti a povoleni (rozsah dle PFilohy ¢.6 k Ne
ICPS vyhldce ¢.499/2006 Sh.).
o § . Koordinace, kontrola souladu DPS s podminkami stavebniho povoleni DVZ a nabidkou
8.2 Inzenyrska ¢innost (IC) ; Ne
zhotovitele, atd.
_ [Faze zabezpeZovani smluvnich vztahi pro provadéni stavby a prace spojené s provadénim stavby ANO/NE| CENA-SOD | CENA-D3 | DOBAPLNENI | ZARUCNiDOBA
9.1 Projektové prace (PC : S ) . s Lk . Ano 240 000 K¢ 0 Ke
tRietave fries (PG Vykon ob&asného autorského dozoru (AD) pfedpoklad 1x za 14 dnq, vystavba 2 roky tj. 48 KD ‘ ¢
AR 9.1a Projektové prace (PC) Ano 90 000 K& 31.01.2022 31.01.2022
Ly Vykon ob¢asného autorského dozoru (AD) predpoklad 1x za 14 dn(, vystavba 9 mésich tj. 18 KD
9.1b Projektové prace (PC) Vykon ob¢asného autorského dozoru (AD) predpoklad 1x za 14 dn(, vystavba 15 mésica tj. 30 Ano 150 000 K& 31.05.2023 31.05.2023
KD
9.2 Inzenyrska cinnost (1) Ne
Féze po dokonéeni stavby ANO/NE | CENA -50D CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
11.1 Projektové prace (PC) T Ne




Zabezpefeni ZKP a kolaudaéniho souhlasu, pfipadné povoleni na pfedfasné uZivani stavby nebo
jeji tasti, spoluprace se zadavatelem pfi pInéni poZadavkd, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudaéniho

1101 InZenyrska &innost (IC) . ST ) N Ano 150 000 K¢ 0 K¢
souhlasu, ucast na vyhodnoceni zku$ebniho provozu, spoluprace s provozovatelem pfi
DSPS garancnich zkouskach, atd.
11 kolaudacni Zabezpeceni ZKP a kolaudacniho souhlasu, pfipadné povoleni na pfedéasné uZivani stavby nebo
Souhlas . IR YT ‘ v. w v o . cs v y
TS Inzenyrska innost (IC) jeji casti, spoluprace se zadavatelem pfi plnéni poZadavk, vyplyvajicich ze ZKP a kolavudacnlho Ano 20 000 K& 31.03.2022 31.03.2022
souhlasu, G¢ast na vyhodnoceni zkusebniho provozu, spoluprace s provozovatelem pfi
garancnich zkouskach, atd.
jeji ¢asti, spolupréce se zadavatelem pfi plnéni pozadavk(, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudaéniho
11.1lb Inzenyrska cinnost (I€) souhlasu, ucast na vyhodnoceni zkusebniho provozu, spoluprdce s provozovatelem pfi Ano 110 000 K¢ 31.07.2023 31.07.2023
garancnich zkouskach, atd.
- Dokumentace bouracich praci ANO/NE CENA CENA DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
12.0 IProjektové prace (PC) Dokumentace bouracich praci (rozsah dle PFilohy €.8 k vyhlasce €.499/2006 Sh.). Ne
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