
DODATEK Č.1 
Smlouvy o dílo 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 
Oprava VDJ Slavkov III, stavební část 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
10: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	 STAVBY PITÁK, s.r.o. 
Sídlo: 	 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Libor Piták 
ve věcech technických : 	dtto. 
ve věcech obchodních : 	dtto. 
ve věcech stavby 	dtto. 
IČ: 	27684288 	 Dlč: CZ27684288 
Tel.: 	777 746 522 	 Fax: 
E-mail : stavbypitak@centrum.cz  
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51840 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA a čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, z důvodu změny rozsahu 
prací a dodávek na základě  požadavku objednatele: 
- úprava konstrukce krovu 
- dopinění dešťových žlabů  a svodů, vč. jejich napojení do stávající areálové kanalizace 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2019. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 849.489 

vícepráce dle dodatku č.1 78.871,27 

cena díla celkem vč. víceprací 
dle dodatku č.1 928.360,27 



FITAKy  [-c an 267/2 , 682 01 Vyškov 
Srněnská 4459  Vyškov 

68 	8, Dle: CZ 27 68 42 88 
tel. / fax •  517 34 60 65, 77-7  74 65 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 	do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 	19. 12. 2019 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškově, dne : 	Č0ť7 

VODY KANALLZACE 
KOV, 

882 01 Vy.ikzra, rr,!r,g4.1 

Ing. ladimír Krairď  
pr• urista 

Za zhotovitele 

Ve Vyškově, dne : 

Libor Piták 
statutární orgán / jednatel 

STAVBY PITÁK, s.r.o. 

PŘÍLOHA Č. 1  

ROZPIS CENY VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ DLE DODATKU Č.1 :  

2 



KRYCI LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Oprava VDJ Slavkov III, stavební část 

VDJ Slavkov III - vícepráce 

JKSO 

EČO 

Místo Slavkov u Brna 

IČO DIČ  

Objednatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 49454587 CZ49454587 

Projektant 

Zhotovitel STAVBY PITÁK, s.r.o. 27684288 CZ27684288 

Zpracoval 

Rozpočet číslo 	 Dne 	 CZ-CPV 

16.12.2019 CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 mj. Počet Náklady / 1 mj. Počet Náklady / 1 mj. 

0 0,00 O 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v 	CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 

2 

HSV Dodávky 23 210,57 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště  0,00 

Montáž 55 660,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 

4 

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 

6 

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 78 871,27 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

(Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 	 78 871,27 

5 FfIČ,V7.6-i, 	F1 7;-- 	.7,-"mi►-  E-Zarrácf-á* 267/29 	2 1,1 
Kall1COIÓN erněn : ; .7 , 	S 'i  IČO: 27 68 42 88, i i e. '' 	,/ O tel. I fax : 517 3 	6, 	/ 	li  .. 

' 	i I 

r' 
'. 	s/ 

/ 	/ - 	88 
, 	(0, 	'I 

DPH 	% 	Základ daně 	DPH celkem 

snížená 	15,0 	 0,00 	 0,00 

základní 	21,0 	 78 871,27 	16 562,97 

Cena s DPH 	 95 434,24 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00  

Zvýhodnění 	 0,00  
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Oprava VDJ Slavkov III, stavební část 
Objekt VDJ Slavkov III - vícepráce 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. 

Místo: Slavkov u Brna 

Zpracoval: 

Datum: 16. 12. 2019 

Kód 	 Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť  celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 23 210,57 40 698,20 63 908,77 17,261 0,473 

1 Zemní práce -98,81 9 468,16 9 369,35 0,000 0,000 

2 Zakládání 3 224,28 1 530,96 4 755,24 4,488 0,000 

4 Vodorovné konstrukce 7 164,85 3 250,05 10 414,90 3,460 0,000 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
6 výpiní 4 455,36 1 382,64 5 838,00 0,066 0,000 

8 Trubní vedení 7 083,17 3 432,23 10 515,40 9,225 0,000 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 842,50 1 456,94 2 299,44 0,022 0,473 

997 Přesun sutě  539,22 499,68 1 038,90 0,000 0,000 

998 Přesun hmot 0,00 19 677,54 19 677,54 0,000 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 14 962,50 14 962,50 0,000 0,000 

766 Konstrukce truhlářské 0,00 14 962,50 14 962,50 0,000 0,000 

Celkem 23 210,57 55 660,70 78 871,27 17,261 0,473 
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ROZPOČET 
Stavba: Oprava VDJ Slavkov III, stavební část 
Objekt: VDJ Slavkov III - vícepráce 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. 
Místo: Slavkov u Brna 

Zpracoval: 
Datum: 16. 12. 2019 

Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost  

celkem 

HSV 	Práce a dodávky HSV 
	

63 908,77 	17,261 

1 
	

Zemní práce 
	

9 369.35 
	

0.000 
1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině  tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,380 286,00 966,68 0,000 

2 131201109 
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině  tř. 
3 m3 3,380 23,20 78,42 0,000 

3 132212101 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 7,875 936,00 7 371,00 0,000 

4 132212109 
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 
pneum nářadím v hornině  tř. 3 m3 7,875 254,40 2 003,40 0,000 

5 162201102 
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 m3 7,875 46,80 368,55 0,000 

6 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  sypaninou se 
zhutněním m3 5,063 130,82 662,34 0,000 

48 181301101 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině  
nebo ve svahu do 1:5 m2 -31,050 41,40 -1 285,47 0,000 

49 181411131 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině  a ve svahu do 1:5 m2 -31,050 22,44 -696,76 0,000 

50 00572410 osivo směs travní parková kg -1,087 90,90 -98,81 0,000 

Zakládání 
	

4 755,24 
	

4,488 
7 211971122_R Zřízení opláštění vsaku geotextilií š přes 2,5 m m2 14,250 45,10 642,68 0,004 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
8 69311068 300g/m2 m2 16,388 26,70 437,56 0,005 

9 242111112_R Osazení betonových skruží celokruhových DN 0,9 m m 1,000 471,00 471,00 0,022 

10 59225335 skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm kus 1,000 1 080,00 1 080,00 0,790 

Výplň  odvodňovacích žeber nebo trativodů  kamenivem hrubým 
11 211531111 drceným frakce 16 až 63 mm m3 2,250 944,00 2 124,00 3,668 

Vodorovné konstrukce 
	

10 414,90 
	

3.460 
Věnec ti do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění 

12 411113133_R včetně  výpině  z betonu tř. C 16/20 m2 6,300 1 130,00 7 119,00 3,242 

13 417361821 Výztuž ztužujících pásů  a věnců  betonářskou ocelí 10 505 t 0,047 43 700,00 2 053,90 0,049 

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů  ze stropních desek dl do 
14 411121221 900 mm kus 3,000 166,00 498,00 0,007 

15 59341746 deska stropní piná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2 kus 3,000 248,00 744,00 0,162 

6 
	

Úpravy ovrchů, podlahy a osazování výpiní 
	

5 838,00 
	

0.066 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně  

16 622511111 penetrace vnějších stěn m2 10,500 556,00 5 838,00 0,066 

8 
	

Trubní vedení 
	

10 515,40 
	

9.225 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 

18 871265211 DN 110 m 41,500 161,00 6 681,50 0,053 

Obsypání potrubí strojně  sypaninou bez prohození, uloženou do 
19 175151101 3 m m3 4,586 206,00 944,72 0,000 

20 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,172 315,00 2 889,18 9,172 

9 
	

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
	

2 299.44 
	

0.022 
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo 

51 953961111 kamene s vyvrtáním otvoru kus 30,000 38,00 1 140,00 0,000 

Odsekání a odebrání obkladů  stěn z vnějších obkládaček plochy 
21 978059641 přes 1 m2 m2 5,320 122,00 649,04 0,000 
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Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

 celkem 

tyč  ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
23 13021013 12mm t 0,022 23 200,00 510,40 0,022 

997 
	

Přesun sutě 
	

1 038,90 
	

0.000 

24 997013211 	.-> 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 6 m ručně  t 0,473 651,00 307,92 0,000 

25 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením t 0,473 239,00 113,05 0,000 

26 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 7,568 10,40 78,71 0,000 

27 997013831 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904 t 0,473 1 140,00 539,22 0,000 

998 Přesun hmot 19 677,54 0,000 
28 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 17,261 1 140,00 19 677,54 0,000 

PSV 

766 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce truhlářské 

14 962,50 

14 962,50 

0,000 

0.000 
Římsa - dřevěný obklad vč. nátěru silnovrstvou lazurou, větrací 

35 762001001R štěrbina m2 10,500 1 425,00 14 962,50 0,000 

Celkem 
	

78 871,27 	17,261 
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