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DOHODA O NAROVNÁNÍ  
 

uzavřená v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem  

„Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T. G. M.“ 
(dále jen „Dohoda“)  

 

uzavřená dle ustanovení §1903 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 
 

 

Smluvní strany 
 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Janem Čižinským, starosta  
sídlo:    nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                             
telefon:                              
e-mail:                              
(dále jako „Objednatel“) 
 
zhotovitel:   SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.   

zastoupený:    Marek Bainar, jednatel společnosti  

sídlo/místo podnikání:  Mostní 5552, 760 01 Zlín 

IČO:    255 60 191 

DIČ:    CZ25560191 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

č. ú.:    

tel./fax:                                        

e-mail:              
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany dohody“) 

 

Objednatel prohlašuje, že tato Dohoda o narovnání je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ 

Praha 7 č. usnesení 0831/19-R z jednání č. 63 ze dne 10. 12. 2019. 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s Usnesením Rady MČ č.  0499/18-R z jednání č. 42 ze 

dne 19. 6. 2018 dne 22. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/OIVZ/020 na realizaci veřejné 

zakázky vyhlášené objednatelem dne 16. 5. 2018 ve zjednodušeném podlimitním řízení pod 

názvem „Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T. G. M.“. Předmětem této 

smlouvy o dílo bylo provedení rekonstrukce sportovního areálu, který zahrnuje celý školní 

dvůr, v budově školy chodbu ve sníženém 1.NP, šatny ve zvýšeném 1.NP, napojení 

kanalizace, vody a plynu v technických místnostech v 1. PP (dále jen „Dílo“). Ke smlouvě 

o dílo byl následně uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 14. 9. 2018 uzavřený v souladu 

s rozhodnutím Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0687/18-R z jednání č. 63 ze dne 14. 9. 2018, 

a Dodatek č. 2 ze dne 27. 9. 2018 uzavřený v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 7 č. 
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usnesení 0713/18-R z jednání č. 67 ze dne 27. 9. 2018 (Smlouva o dílo ve znění Dodatků č. 

1 a 2 dále jen „Smlouva“).  

2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit Dílo nejpozději do 15. 10. 2018. Dle Protokolu 

o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“) ze dne 17. 6. 2019 Zhotovitel k uvedenému 

datu předal a Objednatel převzal Dílo s vadami nebránícími provozu, viz Příloha č. 2 této 

Dohody. 

Dílo bylo dokončeno, předáno a převzato dne 17. 6. 2019, tedy o 244 dnů později, než bylo 

sjednáno dle Smlouvy.  

 

Článek II 

Předmět Dohody  

 

1. Smluvní strany konstatují, že předmět Smlouvy byl dodatečně měněn způsobem popsaným 

ve změnových listech (ZL) č. 7 až 44, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Dohody (z nichž 

některé jsou neobsazené). Těmito změnami, se kterými Smlouva nemohla z objektivních 

důvodů počítat, došlo jak k zúžení, tak k rozšíření závazku ze Smlouvy a současně  

k prodloužení lhůty provedení Díla. V důsledku tohoto prodloužení a v důsledku prodlení 

Zhotovitele se realizace Díla posunula do zimního období, v němž objektivně nebylo možné 

některé práce na Díle provádět. Z důvodu nevhodnosti provádění některých prací v zimním 

období vyzval Objednatel dopisem ze dne 27. 11. 2018 Zhotovitele k zastavení provádění 

konkrétně specifikovaných prací do doby, kdy nastanou vhodnější klimatické podmínky.  

2. Mezi stranami je nesporné, že na posun prací na Díle mělo vliv jak prodlení Zhotovitele, 

tak i dodatečné změny Díla popsané v ZL č. 7 až 44. Mezi stranami je však sporné, jaká 

byla míra vlivu těchto skutečností na celkový posun realizace Díla. Vzhledem k této sporné 

skutečnosti je též sporné, jaký nárok na smluvní pokutu z důvodu prodlení Zhotovitele 

Objednateli vznikl. Mezi stranami je dále sporné, jaký vliv měly dodatečné změny Díla 

popsané v ZL č. 7 až 44. na cenu Díla, a dále v jaké výši byla poskytnuta Zhotovitelem sleva 

ve vazbě na provedení dlažeb a obkladů na sociálním zařízení (dále jen „Sporná práva“).  

 

Článek III 

Narovnání  

 

1. Smluvní strany se v zájmu vyloučení možných budoucích sporů, včetně sporů soudních, a 

nákladů s těmito spory souvisejících, dohodly na následujícím vyřešení všech Sporných 

práv a na jejich nahrazení právy a povinnostmi z této Dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly na vyřešení všech Sporných práv takto:  

 

a) vzhledem ke skutečnosti, že prodlení Zhotovitele a potřeba dodatečných změn Díla 

způsobily posun nutnosti realizace prací na Díle v zimním období, což objektivně práce 

na Díle znemožnilo, dohodly se smluvní strany na tom, že část zimního období nebude 

započítávána do prodlení Zhotovitele pro účely výpočtu smluvní pokuty, a to od 27. 11. 

2018 do 28. 2. 2019.  
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b) cena Díla dle Smlouvy se s ohledem na změny Díla popsané v ZL č. 7 až 44 mění a činí 

částku  12 341 242,64Kč bez DPH, při sazbě 21 % DPH 14 932 903,59 Kč včetně 

DPH.  Změna ceny Díla je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, když oproti ceně Díla sjednané ve Smlouvě (ve znění 

pozdějších dodatků) dochází k jejímu snížení.  

c) Zhotovitel poskytne Objednateli slevu z ceny Díla dle Smlouvy na provedení dlažeb a 

obkladů na sociálním zařízení z ceny za materiál a práce ve výši 42 000 Kč včetně DPH, 

která bude zohledněna v závěrečném daňovém dokladu/ faktuře.   

3. S ohledem na výše uvedené se strany dohody dohodly na následujícím:  

 

a) Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení 

Díla dle čl. 12. odst. 12.1 Smlouvy ve výši tj. 1 050 000 Kč. Objednatelem vyúčtovaná 

smluvní pokuta bude uhrazena formou zápočtu proti konečné faktuře (daňovému 

dokladu) vystavené Zhotovitelem.  

b) Za Dílo převzaté dle Smlouvy byla Zhotoviteli ke dni předání a převzetí díla uhrazena 

část dohodnuté ceny za Dílo, dle faktur /daňových dokladů č. 2018173 a č. 2018214, v 

souhrnné výši 5 305 348, 08 Kč vč. DPH, což je částka již ponížená o pozastávky ve 

výši 477.959,28 Kč. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena do 30 dnů od 

uzavření této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla (v 

souladu se Smlouvou). Konečná faktura musí zohledňovat doposud uhrazenou část 

dohodnuté ceny dle faktur / daňových dokladů, vyúčtovanou smluvní pokutu dle 

písmene a) tohoto článku a poskytnutou slevu z ceny Díla ve výši 42 000 Kč vč. DPH 

dle odst. 2 písmeno c) tohoto článku. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5. Smlouvy  

Konečný daňový doklad/ faktura bude obsahovat i následující text: 

„Proti vyúčtované ceně díla dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy a poskytnuté slevě z ceny díla 

ve výši 42 000 Kč vč. DPH dle čl. III odst. 2 písm. c) této Dohody bude proveden zápočet 

pohledávky Objednatele v celkové výši 1 050 000,- Kč (vyúčtovaná smluvní pokuta dle 

čl. III. odst. 2. písm. a) této Dohody).“  

4. Smluvní strany se dále pro vyloučení pochybností dohodly, že Objednatel není oprávněn 

uplatnit vůči Zhotoviteli pozastávku ve výši 10 % z fakturované ceny Díla, postupem 

sjednaným v čl. 5.8 Smlouvy, neboť uzavřením této Dohody pozbývá pozastávka svého 

účelu. Z tohoto důvodu budou také uvolněny pozastávky z faktur č. 2018173 a č. 2018214 

ve výši 477.959,28 Kč.  

 

 

Článek IV 

Prohlášení smluvních stran 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. III. této Dohody 

jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti založené Smlouvou. 

Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu.  

2. Smluvní strany konstatují, že uzavřením této Dohody a splnění povinností v ní stanovených, 

zejména v čl. III., jsou vypořádány i jejich vzájemné nároky a spory týkající se oplechování 
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zdi rampy dle ZL č. 44, které smluvní strany vyřešily konstatováním, že Zhotovitel tuto část 

díla provedl a Objednatel ji převzal. V případě, že se u této části projeví jakákoliv vada 

v budoucnu, bude ji Objednatel uplatňovat v rámci záruky. 

 

3. Účastníci dohody se zavazují ode dne účinnosti této Dohody dále neuplatňovat Sporná práva 

ani jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se Spornými právy, či jakákoliv 

práva ze Sporných práv vyplývající či s nimi související. Dnem účinnosti této Dohody se 

smluvní strany dohodly, že veškerá Sporná práva zanikají a jsou nahrazena právy a 

povinnostmi uvedenými v této Dohodě. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že jakékoliv nesporné vady či nedodělky Díla byly odstraněny 

před uzavřením této Dohody, přičemž jakékoliv sporné vady či nedodělky Díla byly 

předmětem Sporných práv, a tudíž narovnány uzavřením této Dohody. Smluvní strany pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností prohlašují, že na Dílo se hledí jako na prosté veškerých 

vad a nedodělků, a dále prosté veškerých vad uvedených v Příloze č. 2 této Dohody. Tímto 

ujednáním není nijak dotčeno právo Objednatele na uplatnění případných nároků 

vyplývajících ze záruky Zhotovitele za jakost Díla.  

 

Článek IV 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále platná 

a účinná. 

2. Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

3. Dohoda se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

4. Smluvní strany vylučují dohodou možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo 

odstoupením od této Dohody odstoupením, resp. všechna dispozitivní ustanovení právních 

předpisů, která se vztahují k odstoupení od smlouvy. Dohoda bude ukončena splněním 

všech závazků Smluvních stran.  

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Městskou částí 

Praha 7 vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Městské části Praha 7 bez předchozího 

písemného souhlasu Městské části Praha 7. 

7. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se 

vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, zejména pak ustanoveními § 1903 a následujících tohoto zákona.  

8. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či 

nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Strany této Dohody se 
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zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody. 

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou 

informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně 

po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru 

smluv informovat. 

12. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Městské části 

Praha 7 a na profilu zadavatele. 

13. Přílohy k této Dohodě: 

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 7 až 44  

Příloha č. 2 – Protokol o předání díla bez vad a nedodělků. 

 

 

 

 

V Praze dne 20. 12. 2019               V Praze dne 13. 12. 2019 

Objednatel:                                                Zhotovitel: 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………….. 

Městská část Praha 7     SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

Jan Čižinský,       Marek Bainar,  

starosta      jednatel společnosti  


