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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-035

Smlouva O DÍLO

17/602, III/3 798 PŘIB YSLA VICE

Objednatel

Obec Přibyslavice

sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice IČO: 00637548
zastoupená Ing. Be. Ivou Hadašovou, starostkou

a

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. B430
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět A ÚČEL SMLOUVY

l. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby ,JI/602, III/3798 Přibyslavice" (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen ,,RDS");

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměřeni stavby;
v. geometrický plán.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i sídlo objednatele: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále
jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/lROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném
rozsahu seznámil.

II. Stavba

l. Stavbou je rekonstrukce části silnic II/602 a III/3798 v obci Přibyslavice. Na silnici 11/602 bude proveden oboustranný
záliv pro autobusovou zastávku a bude vybudován jednostranný chodník. Součástí stavby bude i řešení odvodnění
vybudováním dešt'ové kanalizace, přeložky dotčených inženýrských sítí (telekomunikační kabely) a vybudování
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veřejného osvětleni v řešeném úseku. Silnice 11/602 je kategorie S 7,5/60 (6,5 m zpevněni), silnice III/3798 je navržena
na kategorii MS2 9,5/7,5/30 (6,50rn mezi obrubníky). Celková délka rekonstrukce silnice II/602 je 439,4lm a délka
rekonstrukce silnice III/3798 je 303,79m.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:
SO DOl Demolice přístřešků AŽ
SO 104 Chodník u silnice II/602
SO 105b Silnice III/3798
SO 106 Chodník u silnice III/3798
SO 409 Veřejné osvětlení

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazeni
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace - DSP + PDPS, II/602 a ljl/3798 Přibyslavice zvýšení dopravní dostupnosti a soupis

prací zRracováno v listopadu 2017 firmou Projekční kancelář APC SILNICE s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00
Brno, ICO 00637548 (dále jen ,,projektová dokumentace");

iii. aktý státní správy:
- Uzemní rozhodnutí č.j. MR-S j] 111-17-OSU-RN-10 vydané 15.11.2017 Městským úřadem Rosice,Odborem stavební úřad, s nabytím právní moci dne 27.12.2017

- Stavební povolení spis.zn. MR-S 13445/18-ODO BOCH/6 vydané 22.11.2018 Městským úřadem Rosice,Odborem dopravy, s nabytím právní moci dne 28.12.2018

- Stavební povolení č.j.. MR-S 13255/18 - OZP/8 vydané 28.11.2018 Městským úřadem Rosice, Odboremživotního prostředí, s nabytím právni moci dne 29.12.201 8)
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. RDS

l. Zhotovitel dopracuje povinně RDS ke stavebním objektům SO 105b. RDS bude zpracována v souladu s právními
předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena
osobou s autorizací pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná
způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování RDS takovou
osobou. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo
*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj;
zejména rozvrženi do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídai
tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 30 dnů od uzavřenitéto smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy přeí
zahájením těchto prací.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS bud' písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svoIé
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom,
jakým způsobem má být rds změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvnícŕ
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat KDS v souladu se zápisem. Zhotovitel ňesm'
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS
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4.

5.

objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas.
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na terminy dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla
sjednané touto smlouvou.
Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci
využit. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

l.

2.

3.

4.

DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrálni mapy.
DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg).

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. Geodettcké ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1.

2.

3.

4.

5.

Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedeni stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek
geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č.
200/1994 Sb.

Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě
a l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *,dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve
vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrálni (JTSK).

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozděleni pozemků. Hranice
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.

Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebnosti bude předán v listinné podobě v počtu
vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu
uvedené plus 5 plánů. Geometrický pIán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotnč zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
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VI. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

Dokončení a předání stavby

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

do 30.11.2019

Předání a převzetí díla vyjma geometrického do 30 dnů od dokončení a předání stavby
plánu

Předání a převzetí geometrického plánu . . . . .do 90 dnu od dokončeni a predani stavby

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště. Stavební práce budou prováděny v soula.du s
harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v nčmž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným
výsledkem.

3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které sarny o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Při předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

5. Předání a převzetí prostom staveniště, dokončení stavby, předáni a převzetí díla vyjma geometrického plánu a předání
a převzetí geometrického plánu probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště,
dokončené stavby, předáni a převzetí díla či geometrického plánu.

6. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele a technického dozora investora a autorský dozor k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí
díla vyjma geometrického plánu a předání a převzetí geometrického plánu písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá Zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude
možno vydat roZhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do
doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

8. O předáni a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu a předání
a převzetí geometrického plánu je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými
zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

9. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě,
že dojde z uvedených důvodů k posunu terminu plněni, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných
klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. 2019
do 31. 3. 2020). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě
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příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení
či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky
bude proveden písemný protokol.

VII. Cena díla

]. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 6 743 964,97 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmčtem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň'");
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. neZkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentaci a soupisem
prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

7. Veškeré změny rozsahu předinětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (změnový list, dodatek ke
smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku ke
smlouvě, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VIII. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních
dokladů musí být označeny číslem projektu - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010655 a názvem projektu 11/602 A 11/3798
Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišt'ovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni,
ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou zjišt'ovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol bez tohoto protokolu je faktura neúplná:
i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;

ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a starostou;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:

- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- Čerpáni od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;

ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
projekt ,,ll/602 A 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšeni dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
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iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a starostou;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1 správci
stavby a společně s fakturou.

5, Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončeni stavby, protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto Článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.
2 písm. c) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při prováděni
díla šetřit veřejné zdroje-

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými
v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na
termíny plnění sjednané v ČI. VI. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základč
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objedľlatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. Provádění STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout zmčnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola
projekt ,,ll/602 a 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
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3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele
či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným
subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele.
Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu prováděni díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimálni obsah dokladu je stanoven

v odst. 10. tohoto článku;
v. fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí ( před a po stavbě).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizováni dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce
prováděny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za měnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
doplňků a zniěn smlouvy.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Geodézie Východní Čechy 45536058 Zeměměřická činnost
spol. s.r.o.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Nový poddodavatel, který v rámci zadávacího řízení
prokazoval kvalifikaci, musí prokázat splnění kvalifikace minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána
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v zadávacím řízení. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. \·
Objednatel neodmítne změnu poddodavatele bez závažného důvodu.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Jihomoravská obalovna 26003171 Hlavní 472, 664 61 Rajhradice
s.r.o.

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomoci jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.] Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatelem bude určen externí technický dozor investora (dále jen ,,TDI") a autorský dozor (dále jen ,J\D")-
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému TDI a AD.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejich jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškelý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem
díla.

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i.

ii.
iii.
iv.

V.
VI.

vii.
viii.

ix.

X.
xi.

Název příjemce odpadu včetně IČO.
Název původce odpadu.
Datum a čas uložení odpadu.
Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
Původ odpadu (název stavby).
Název odpadu.
Kód odpadu.
Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
Kdo odpad převzal.
Kdo odpad odevzdal.

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu
záchranný archeologický průzkum.

13. Zhotovitel bere na vědomi, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

14. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru
staveniště, zejména Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ
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g
], Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat

výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný se Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značeni;

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
iv. povolení zvláštního užívání komunikací;
v. po dohodč s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta,
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 20 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění
nutnosti zrněny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plněni, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. VI. odst. 9.
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištčno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součásti
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm1.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK _ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

projekt ,,II/602 A 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšeni dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
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6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XIII.OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a technický dozor investora.

2. Starosta je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky
k této smlouvě, dále je oprávněn zejména:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakáZkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveništč a předat prostor staveniště zhotoviteli;

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;

ix. potvrdit správnost soupisu provedených prací;
x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškeíých souvisejících jednání apod.;

xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
xii. činit zápisy do stavebního deníku;

xiii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS.

3. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.
iv. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho
odborné provedeni.

6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změnč oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky,
na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se Činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištěni.

3. Práva objednatele z vady díla

\
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatně11i nároků objednatele z práv z vad, které iná dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Zámka za veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak 60 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro
toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užíváni, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 0,2 % z ceny díla dle
dle ČI. VI. odst. l. této smlouvy ČI. VII. l za každý i

započatý den prodlení

Zpoždění prací oproti schválenému harmonograin prací finančnímu a věcnému
v příloze č. 2 o více než 15 dnů

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvč vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. X. odst. 7. smlouvy

1.000,-kč za každý i
započatý den prodlení

1.000,- za každý i
započatý den prodlení

1.500,- kč za každý
i započatý den
prodlení

5.000,-Kč za
poddodavatele

5.000,-KČ za každé
jednotlivé nápravné
opatření
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V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení v případě

prodlení s úhradou faktur.
Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací

narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikein předání a převzetí stavby.

XV. Ukončení SMLOIJVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dni;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka;

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

M

l
6.

3.

4.

5.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o vice než
90 dní.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVT.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerájednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňováni
záruk probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomi, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2030.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:

6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán starostou.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací,
která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou sm]llvnj stranou.

11. Uzavřeni této SYl uvy o dío by o schvá ,n, n, =;^^P/ev:?&%9 konané d,, su'am"
u,n,,,ní č. ,t ., . ] ] ]

12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. l věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620,
§ 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. l občanského zákoníku.

13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

14. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

l. Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakáZky
2. Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plněni veřejné zakáZky
3. Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
4. Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
5. položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v
němžjsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství.

15. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
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5. Oprávněné osoby zhotovitele.
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16. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a l vyhotovení zhotovitel.

12 -08- 2019
V ............, dne

12 -08- 2019
V Hradci Králové, dne

M - SILN CE a.s.

projekt ,,II/602 A 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšeni dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unií.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

přĺloha č. l Oceněný soupis pra(í - POlOžkOvY rozpočet

projekt ,,11/602 a 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unií.
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Přĺloha Č. 2 Harmonogran1 PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

\

k
\

V

'¶
'\

\

\,,

.

\

Projekt ,,ll/602 A 11/3798 Přibyslavice průtah, zvýšeni dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unii.
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PŘÍLOHA Č. 3 KON1'ROLNĹ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Projekt ,,11/602 A 11/3798 Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unii.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regioná|nľ operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR '1* * * 1

\
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Příloha č. 4 Oi'rávněné osoby ob.jednatele

Technický DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora bude oznámen objednatelem zhotoviteli po uzavření smlouvy.

12 -08- 2019
Dne , za objednatele

projekt ,,ll/602 a 11/3798 Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unií.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regioná|nÍ operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

_

PŘÍI.OHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZIIOTOVITELE

12 -08- 2019

Dne , za zhotovitele

projekt ,,ll/602 a 11/3798 Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unii.
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* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
* *

* *
* *

* ,k 'k

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 6 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KIJ [J e-mailem [J osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis zrněny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh oceněni změny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o zrněnu je podkladem pro zpracováni návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Projekt ,,11/602 a 11/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti" je spolufinancován
Evropskou unií.
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projekt: II/602, III/3798 Přibyslavice, úpr. po DI

ii. Objekty - obec Přibyslavice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočetbez DPH včetně DPH

objekt POfňS

SO DOl Demolice přístřeŠků AŽ 206 949,52 250 408,92

SO 104 Chodník u silnice II/602 866 214,01 1 048 118,95

SO 105b Silnice IlV3798 1 108 795,20 I 341 642,19

SO 106 Chodník u silnice IIL/3798 l 354 802,32 l 639 310,81

SO 409 Veřejné osvětlení 3 019 203,92 3 653 236,74

1i. Objekty - obec Přibyslavice 6 555 964,97 7 932 717,61

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Přibyslavice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY 188 000,00 227 480,00

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Přibyslavice 188 000,00 227 480,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
Rekapitulace bez DPH včetně DPH

II. Objekty obec Přibyslavice + ostatní a vedlejší náklady celkem 6 743 964,97 8 160 197,61



PÁ¶ A,pe

3.6.1.&
Firnia: M - SILNICE a.s. Strana: l

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

r

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27190137A Il/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

000 OSTATNÍ NÁKLADY

000 OSTATNÍ NÁKLADY

l

ľ 'Ĺ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 188 000,00 KČ

Cena celková: 188 000,00 KČ

DPH: 39 480.00 Kč

Cena s daní: 227 480,00 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na mčrnou jednotku:

0,00

0,00 KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:

l



a Aspé
3.6.1.8

Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A IU602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC M) DI (08.07.2019)
000 OSTATNÍ NÁKLADY
000 OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č. Položka

- O

Typ Název
Všeobecné konstrukce a práce

3 029113

l 02943

2 02944

4 02945

OSTATNÍ POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměňení stavby - popsáno v obchodních podmínkách

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

OSTAT POŽADAVKY - (ĺEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

O Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1.000 24 000,00 24 000.00

KČ 1.000 41 000,00 41 000,00

KČ 1.000 41 000,00 41 000.00

KPl. ],000 82 000,00 82 000.00

188 000,00

Celkem: 188 000,00



Pá A,pe

3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

l

,f

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 206 949,52 Kč

Cena celková: 206 949,52 KČ

DPH: 43 459,40 Kč

Cena s daní: 250 408.92 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

206 949,52 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



e Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 2
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III13798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
som DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

POř.Č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

"přístřešky 72,70=72,700 [A]
základy 2 1,99*2,1=46,179 [C]
propusteK 16.&7=]6,870 jE]

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

T 135.749 197.00 26 742.55

Celkem: Celkem: A+C+E=I35,749 [F]

O Všeobecné konstrukce a práce

Ostatní konstrukce a práce

26 742,55

- 9

2 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Bouraní betonu základů - Přistřěšek Il (na Brno) - 3

M3 21,989 3 486,00 76 653,65

Bouraní betonu základů - Přístřešek [[ (na Brno)
8.1*4,03*0,25=8,161 [A]
(8,1+4.03)*2' 1,9*0,30=13,828 [B]
Celkem: A+B=21,989 [C]

3 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA

Bouraní betonu základů - Přistřěšek 11 (na Brno) - 3- skládka 23km

tkm 46,177 17,00 785,01

21,989'2,1M6,177 [A]

4 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

propustek - 4

M 8,210 1 771,00 14 539,91

8.21-8.210 [A]

5 981438 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO

20KM

Budovy- 1

M3OP 111,849 772,00 86 347,43



P'l Aspe

3.6.].8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKYROZPOČTU

r
Stavba:
objekt:

Rozpoččt:

N27I90137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přístřešek I (na Velkou BiteŠ)
6,20'2,55'2.40+2,55"1,7*0,5*6,2=5l,383 [A]
Přístřešek It (na Brno)
6A0'3,05*2,40+3,05"L7*0,5*6,1=60,466 [B]
Celkem: A+B=111,849 [C]

6 981438 DEMOLICE B(JDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONŠTR PŘES 30% -

DOPRAVA

budova

thn 268.710 7.00 l 880.97

(72,70+16,87)*3=268,710 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 180 206,97

Celkem: 206 949,52



e Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: l
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po D! (08.07.2019)

SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

SO 104 CHODNÍK U SILNICE JJ/602

ľ r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 866 214,01 Kč

Cena celková: 866 214,01 KČ

DPH: 181 904,94 Kč

Cena s daní: l 048 118,95 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

866 214,01 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:



P') A,p,
3,6.1.8

Firnía: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A IU602, III13798 Přibyslavice - OBEC' po DI (0&07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č. Položka

- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (l 10)
štěrk (84)

ZVVv.čll
77.77*2.0=155,540 [A]
32.04-32.040 [B]
Celkem: A+B=I87,580 [C]

MJ Počet MJ J.ccna Celkem

T 187,580 168,00 31 513,44

O Všeobecné konstrukce a práce 31 513,44

— l Zemní práce

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POjIVEM
likvidace v režii zhotovitele (BI)

M3 6,675 l 083,00 7 229.03

ZVVv.čll
BI) asfaltový do 15cm
44,50"0.15=6,675 [A]

3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM

štěrk ( B 3)

M3 22,250 402.00 8 944.50

ZVVv.čll
štákové do 500 mmm
44,50'0,50=22,250 [A]

4 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO- DOPRAVA

Skládka 23km (B5)

tkm 96.120 8,00 768,96



, Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 3
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objckt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Z VV.VČ.ll

32.04*3=96.120 [A]

5 12jl01 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

Odhumusováni (H 4)- jen omice na zpětné ohumusovánI

M3 77.620 123,00 9 547,26

Z VY v.č ll
192,0-114,38=77,620 (B]

6 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

Odhumusování (H 5) - pkbytečná omice - skládks 2km

M3 114.380 119.00 13 61122

ZVVv.čll
ll4.38=114.380 [A]

7 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO

IKM
zemina potřebná na krajnice- meziskládka (C6)

M3 9.590 175,00 ] 67&25

ZVY VČll

9,5W9.590 [A]

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO

20KM
výkop (l l)

M3 24.510 375.00 9 191,25

ZVVv.čll
34.10-9,5+24,5l0 [A]

9 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

výkop (l l)- skládka 23km

M3 73.530 10,00 735.30

ZVVv.člj
24.51*3=73,530 [A]



P'l Aspe

3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE1I/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE TI/602

Poř.č. Položka Typ

10 125731

Název
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

omice na ohumusováni ( H3)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 77.620 141,00 10 944,42

Z VY. VC 11

(295.40+480,80)*0.10=77,620 [A]

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM

jáma (i 4)

M3 29,120 375.00 10 920.00

z VV.včll
6.5'4,48=29.120 [A]

12 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

jáma (i 4) skládka 23km

M3 87.360 10,00 873,60

zVV.VČ ll
29.12*3=87.360 [A]

13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŔ. I, ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 2000 mm (I 3)

M3 22.410 432,00 9 681,12

ZVVv.čIl
8.3'1,8*1.50-22,410 [A]

14 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km chodník

M3 67.230 10.00 672.30

ZVVv.čll
22,41"U67,230 [A]

15 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ [ NEPAŽ TŔ. I. ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (G3)

M3 1.728 570,00 984.96

Z VVv.Č ll
(10"8)*0.6*0,4*0,4=1.728 [A]

hm



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 5
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III13798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Poř.č. Položka Typ

16 133739

Název
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

skládka 23km

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 5.190 10,00 51,90

ZVVv.čll
1.73*3=5,190 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložečni (I 7) a (H 5)

M3 192.142 16.00 3 074.27

ZVVvčll
Zemina
34,10+22,41+29j 12"1,73-9,59=77,762 [D]
omice
ll4,38=114.380 [E]
Celkem: D+E-192.142 [F]

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (A 2),

M3 308.700 346.00 106 810,20

Zvvv.čIl
308,70-308,700 [A]

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (F 5)

M3 9,594 407,00 3 904.76

ZVVv.čIl
!91,88*0.05=9,594 [AJ

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp ( E n

M3 59.934 911,00 54 599.87

Z VV v.čll
(6,5+3.0)*2*1.34"2,4*5.4*2,66=59,934 {A]

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 229,240 13,00 2 980,12



A,pe
3.6.1.8

Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6
W

Datum: 16.7.2019 Ca.:: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK [J SILNICE II/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ .Leena Celkem

pláň (C 6)

ZVVv.čll
147,27+81.97=229,240 [A]

22 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

omice- pro zatravněni - (H 1 a H 2)

M2 776.200 8,00 6 209,60

ZVVv.čll
295.40+480,80=776.200 [A]

23 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OJOM

omice ( h2)

M2 480.800 17,00 8 173,60

ZVVv.čll
480,80-480.800 [A]

24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO OjOM

ornice- (h l)

M2 295,400 17,00 5021.80

ZVVv.čIl
295.40=295,400 [A]

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

trávník (H 6)

M2 776.200 17,00 13 195.40

ZVVv.č9
295.40+480,80=776,200 [A]

l Zemní práce 289 803,69

- 2 Základy

26 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

Podkladní beton C12/15 (E 4)

M3 1.176 2 888,00 3 39629

kui.



Aspe Firma: M - SILNICE as.
3.6.1.8

Strana: 7
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE TI/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Poř.č. Položka Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zvv.VČll

((6.0+0,20@.20)'2*0,70+2,0*2*0.7)"0,l0=l,l76 [A]

27 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Základ (E l)
M3 13.406 4 397.00 58 946.18

zVV.VČ íl

(6,0+2,40)'2*2,66'0,30=13,406 [A]

28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Ocel B500B do ON 12 (E3)
T 0,214 28 808,00 6 164,91

Z VV.VČ 11

214,34"0,00]m,214 [A]

29 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ

OCEL BSt 500M (E3)
T 0,467 30 091,00 14 052,50

zVV.VČ ll

467,18*0,001=0,467 [A]

2 Základy 82 559,88

- 3 Svislé konstrukce

30 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37

Opěrná zeď ( DI)
M3 8,160 8 094,00 66 047,04

zVV.VČ ll

l30*7,80*0,30"(2,017+2,357)*0,5*7,80'0,30=8,160 [A]

31 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B

Ocel B500B do ON 12 (D 3)
T 0,165 36 389,00 6 ®4,19

zvv.VČll

165,45*0,®1=0,165 [A]



P') Aspe

3.6.1.8
Finna: M - SILNICE a.s. Strana: 8

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK [I SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE JI/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 311368 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ

ocel BSt 500M (D3)

T 0.408 32 307,00 13 181,26

ZVV.VČ j]

408,42'0,001=0.408 [A]

3 Svislé konstrukce 85 232,49

- 4 Vodorovné konstrukce

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton (D 4)

M3 1,394 2 969,00 4 138,79

Z VV.VČ 11

(7,8'0,20"0,20)*(1,3a.20+0,20)*0,10=1,394 [A]

34 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

Nenamrzavý zhumite|ný materiál na výplň (d 8)

M3 16,248 916,00 14 883,17

zVV.VČ 11

22,41-7,80'0,79-16,248 [A]

4 Vodorovné konstrukce 19 021,96

— 5 Komunikace

35 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD ti 150MM ( C5)
M2 229.240 121,00 27 738,04

zVV.VČll
229,24=229,240 [A)

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 212,010 446,00 94 556,46



l

"":,'::, '"N'CE a.s Strana: 9
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

.
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

N27190137A IL/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC: po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlažba přlrcdnl ( C 4)

zVV.VČ j]

212,0l-212,0l0[A]

37 5826IA KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

Dlažba s rehefem červená (C2)

M2 &230 669,00 S 505.87

zVV.VČ j]

l,56+l.20+l.20-1.55+1.36+1.36=8.230 [A]

38 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE

Z MC

Dlažba červená (C3)

M2 9,000 578,00 5 202,00

zVV.VČll

2*15.0*0.30=9,000 [A]

5 Komunikace 133 002,37

- 9 Ostatní konstrukce a práce

39 9111Bl ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí (G l)

M 35,980 4 082,00 146 870.36

ZVY. VC 11
17,50+18,48=35,9&0 [A]

40 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
100MM

Obrubník 100/10/25 (F l)

M 191,880 389,00 74 641,32

zVY. VČll

80,27+8,17+27,67+33,56+2l,24+20,97=l9l,880 [A]
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

ľ
Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
SQ 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

POř.Č. Položka Typ

42 935212

Název

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŔ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

žlaby (F 3)

MJ Počet M.J J.cena Celkem

M 11,700 305,00 3 568,50

zVV.VČll

8,0+3,7=11,700 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 225 080,18

Celkem: 866 214,01

hm



L

"::Ple8 Firma: M - SILNICE a.s. Strana: ]
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 105b SILNICE III/3798

SO 105b SILNICE III/3798

,F

F

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: l 108 795,20 Kŕ

Cena celková: l 108 795,20 KČ

DPH: 232 846,99 Kč

Cena s daní: l 341 642,19 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

l 108 795,20 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKYROZPOČTU

K
Stavba:
Objekt:

Rozpočct:

N27190137A 11/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IILč3798
SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č. Položka

- O

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (R7
štěrk (R 12

ZVVv.č 12
263,02*1,8=473.436 [A]
85.70=85.700 [B]
Celkem: A+B=559,136 [C]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 559,136 168,00 93 934,85

O VŠeobecné konstrukce a práce

— l Zemní práce

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM
POJIVEM

likvidace v režii zhotovitele (LI)

93 934,85

M3 42.848 1 083,00 46 404.38

ZVVv.č12
LI) asfältový do lOcm
428,48*0,10M2.848 [A]

3 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 1KM

Bouráni štěrku - odvoz na meziskládku a použije se do nové vř$tvý(L3 a M12)

M3 64,272 162.00 10 412,06

ZVVv.Č 12
428,48*0,30'0,5-64,272 [A]

4 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL.
ODVOZ DO 20KM

štěrk-odvoz n a skládku jen přebytečný ( l 3)

M3 64.272 402,00 25 837,34

%



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 3
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet

N27190137A IU602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZVVv.Č 12
štěrkové do 300 mmm
428,48*0,30"0,5=64,272 [A]

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO- DOPRAVA

štěrk na skládku ( M4)

tkm 257.088 9,00 2 313.79

zVV.VČ 12

428,48*0,4*0,5*3=257,088 [A]

6 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
1KM

zemina potřebná na krajnice (R4)

M3 13.270 192,00 2 547,84

Z VV V.Č 12
13,27=13.270 [B]

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ IX)
20KM

výkop (r l)
Odpočet krajnic (R 4)

ZVVv.č 12
výkop pro kcnstr'ukci 428,48*0,15-64.272 [A]
Výměna podloží 428,48*0,45=192,816 [BJ
odpočet na krajnice -13.27—13,270 [C]
Celkem. A+B+C=243,818 [D]

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

výkop (rif skládka 23km

M3 243.818 375,00 91 431,75

8 123739 M3 731,454 10,00 7 314,54

ZVVv.č 12
243,818*3=731.454 [A]

9 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM M3 13,270 141,00 l 871,07



P'q A,pe

3.6.1.8
Finna: M - SILNICE a.s. Strana: 4

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, IIJL3798 Přibyslavicc - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE IIIL3798

Poř.č. Položka t?p Název mj Počet M,J J.cena Celkem

Krajnioe (R 4)

Z VV. VC 12

13,27=13270 [A]

10 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMÁKŮ A SKLÁDEK TŘ II

Vybouraný materiál z šťáv, vozovky a potřebný do nových vrstev (M12)
M3 64.272 141.00 9 062.35

zVY. VC 12
64.272M4.272 [AJ

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

výkop rýhy do 2000 mm (R3)
M3 19,200 455,00 8 736,00

Z VV V.Č 12
(14,0+2.0)* L0"1,2=l9.200 [A]

)2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km silnice( J3 a J4)
M3 54.600 10,00 546,00

ZVVv.č12
18,20'3=54,600 [AJ

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložečni (R8)
M3 263.020 16.00 4 208.32

ZVY v.čl2
Zemina
257,09+19.20-13,27=263,020 [A]

14 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE
ZHUTNĚNÍM

(M12)

M3 64,272 36,00 2 313,79

zVY. VC 12
64,272=64,272 [A]



_Aspe Firma: M - SILNICE as.
3.6.1.8

Strana: 5
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, IIIA798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IIIL3798
SO 105b SILNICE IIU3798

Poř.č. Položka Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (R 2),

M3 167.109 346.00 57819,71

ZVVv.Č 12
192,82* 1,2=231.384 [A]
odpočet z vybouraných cvmev kameniva
-64.27$2=64,275 [B]
Celkem: A+B=167,109 [C]

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (R4)

M3 13,270 407,00 5400,89

ZVVv.čl2
13,27=13.270 [A]

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp ( P7)

M3 13,456 911,00 12 258,42

Z VY v.čl2
l9.20-1,60-l4,0*0,8*0,37=t3,456 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŔ I

pláň (M7)

M2 428,480 13,00 5 570.24

Zvvv.č 12
428,48=42&480 [AJ

1 Zemní práce 294 048,49

- 4 Vodorovné konstrukce

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (p 5)

M3 1.600 657,00 l 051,20
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3.6.1.8
Firn)a: M - SILNICE a.s. Strana: 6

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IIIL3798
SO 105b SILNICE IIIL3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M.J J.cena Celkem
zVV.VČ 12

(14,0+2,0)'0,10' 1,0=1.600 [A]

4 Vodorovné konstrukce l 051,20

— 5 Komunikace

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD (M4)
M2 428,480 185,00 79 268,80

Z VY V.Č. 12

428,48=428,480 [A]

21 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ čEM MALTOU TL DO
200MM
Štěrk částečně vyplněný MC 200 mm (m3)

M2 428,480 548,00 234 807.04

zVV.VČ 12

428,48M28,480 [A)

22 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2

Postřik 0,6-1,3kg/m2 (M6)
M2 428,480 15,00 6 42720

zVV,VČ 12

428,48M28,480 [A]

23 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

postňk 0,15-0,125 kg/m2 (MS)
M2 428,480 9,00 3 856,32

zVV.VČ 12

428,48=428.480 [A]

24 574A44 ASFALTOVÝ 8E"ŕON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 50MM

ACQ11" (Ml)
M2 428.480 284,00 121 688,32



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 7
Datum: 16,7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

..
l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

N27190137A Jl/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IIU3798
SO 105b SILNICE III/3798

POř,Č. PoloŽka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

zVVV.ČI2

428,48=428,480 [A]

25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S n,

70MM
ACP16" (M 2)

M2 428.480 354,00 151 681.92

zVVV.Čl2
428,48-428.480 [A]

5 Komunikace 597 729,60

~ 7 Přidružená stavební výroba

26 7021 12 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120

DO 250 MM

žIab TK 1 (P 4)

M 32,000 56&00 i8 176,00

zVV.VČ 12

16,0*2=32,000 [A]

27 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

trouba PVC DN 160 ( P 3)

M 16,000 972,00 15 552,00

zVV.VČ 12

2*8=16,000 [A]

28 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

(P 10)

M 16,000 9,00 144,00

zVV.VČ 12
16=16,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 33 872,00
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE ll1/3798
SO 105b SILNICE IIJ/3798

Poř.č. Položka

- 8

Typ Název MJ Počet M.J J.cena Celkem

Potrubí

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPÚ

Poklopy (L B)

KUS 4.000 2 487,00 9 948,00

zVV.VČ 12

4=4.000 [A]

30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chráničky (P 6))
M3 3,080 2 959,00 9113,72

Z VV vC 12

14,0*0,22-3,080 [A]

8 Potrubí 19 061,72

- 9 Ostatní konstrukce a práce

31 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

Odstraněni dopravních značek (L6)
KUS 3,000 117,00 351,00

Z VV v.č12
3=3,000 [A]

32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

Značeni svislé ( 01)

KUS 3,000 793,00 2 379,00

zVY. VC 12
3=3,000 [A]

33 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Sloupky (02)

KUS 3,000 2 041,00 6 123,00



A e Finna: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 9
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, II1/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IIJ/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zVV.VČ 12
3=3,000 [A]

34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

150MM
Obrubník 100/15/25 (NI)

M 108,880 440,00 47 907.20

zVY- VČl2
l5,48+l6,73+3l.6!+28,51+22,66+17,69=l32,680 [A]
Odpočet nájedových a přechodovách obntb
-4,0-3.0-16,8—23,800 [B]
Celkem: A+B=108.880 [C]

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŔ

150MM

Obruby přechodové 100/205/15/L,P (N 3 a 4)

M 7.000 597,00 4 179,00

Z VV.VČ 12

4,0+3,0=7,000 [A]

36 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM
nájezdové obruby 100/15/15 (N 5)

M 16,800 414,00 6 955,20

Z VV.VČ 12

3,15+3,0 f3,0+3,15+4,5=16,800 [AJ

37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 100MM

(L5)

M 14,670 82,00 l 202,94

Zvvv.č 12
5.5+4,67+4,50=14,670 [Aj

9 Ostatní konstrukce a práce 69 097,34
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, 111,'3798 ľřibyskwice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE lli/3798
SO 105b SILNICE 111,'3798

Poř.Č. Položka iyp Název ,VIJ Počet MJ .Leena Celkem

Celkem: 1 108 795,20

hm



As e Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8 I.)dtLllň. ]().7.2(.)19

Strar}a: l
Čas: 11:46:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

l

F

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 354 802.32 KČ

Cena celková: l 354 802,32 Kč

DPH: 284 508,49 Kč

Cena s daní: l 639 3 10,81 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

l 354 802,32 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

P'



7"¶ A,pe
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798

Poř.Č. Položka

- O
Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (l 8)
štěrk (B8)

Z VV V.Č 9

157,62"1,8=283.716 [D]

23.84=23,840 [G]
Celkem: Di G=307,556 lůj

POPLATKY ZA SKLÁDKIJ TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

obruby beton (BIO a B12)
beton (I 11)

zVV.VČ 9
0,29+0,42=0.7 10 [A]
8.50=8,500 [B]
Celkem: ArB-9.210 (C]

MJ Počet MJ ,Leena Celkem

T 307.556 168,00 51 669,41

2 014112 T 9,210 197,00 l 814,37

O Všeobecné konstrukce a práce

— 1 Zemní práce

57 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

Lipa ON 720mm - likvidace v režii zhotovitek ( 814)

53 483,78

KUS 1,000 2 813,00 2 813,00

1=1.000 [A]

4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM
POJIVEM

likvidace v režii zhotovitele (Bi)

M3 0,933 l 083,00 l 010,44

Z VVV.Č 9
BI) asfaltový do 15cm

6.22'0,1SA),933 [A]



As e Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 3
Datum: 16,7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
objckt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, IIJL3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IW3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM
Štěrk ti do 200mm (B7)

M3 20.290 402,00 8 156,58

Z VY. VC 9

(6.22+76,34+18,89)*0,20=20,290 [A]

6 113328 ODS1"RANĚNĹ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

ŠTĚRK- SKLÁDKA 23KM (B 8)

tkm 71.520 10,00 715.20

Z VV v.č9
štěrkové do 200 mtnm
23,84'3=71,520 [A)

7 113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

beton (B5)

M3 1.889 560.00 l 057.84

zVV.VČ 9

18.89*0.10=1,889 [A]

8 113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET

PODKLADU - DOPRAVA
beton ti 100mm ( B6)- skládka 23km

tkm 12.751 6,00 76.51

zVV.VČ 9

18,89'0.225*3=12,751 [A]

9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ

PODKLADU
dlažba (B3) včetně uloženi na meziskládku

M3 6,107 l 487.00 9 081.11

zVV.VČ 9
76.34*0,08=.107 [B]



P'¶ ,Asp,
3.6.1.8

Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIIL3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798

POř.Č. Položka T,ýf' Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRtjBNĹKŮ
BETONOVÝCH, ODVOZ lX) 5KM

silniční (B9)
chodníkové ( B44

ZVV.VČ 9

2.0+10,5-12.500 [A]

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH - DOPRAVA

skládka 23km (l 13)

M 12.500 353,00 4 412.50

j] 113528 tkm 2,130 8,00 17,04

ZVY. VČ9

0.71*3=2.130 [A]

12 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

Odhumusováni (F4)- jen omice na zpěmé ohumusováni

M3 84210 123.00 10 357,83

Z VV V.Č 9
84,21=84.210 [A]

13 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO2KM

Odhumusováni (F 7) - přebytečná omice - skládka 2km

M3 137,490 135,00 18 561,15

ZVVv.č9
137,49=137.490 [A]

14 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZEI.EZNJC TŘ. I, ODVOZ DO

1KM

zeMna na meziskládku- zemní krajnice (15)

M3 20,960 192,00 4 024,32

ZVV.VČ 9

20.96=20,960 [A]

h..



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 5
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

N27190137A 11/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č. Položka Typ

15 123738

Název

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM
výkop (l l)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 105.173 375.00 39 439.88

ZVY v.Č9
l04,0+j47.55*0.15=126j33 [A]
odpoč¢t na zemni krajnice
-20,96=20.960 [B]
Celkem- A+ B=l05,173 [C]

16 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

výkop (i l)- skládka 23km

M3 317.190 10,00 3 171,90

Z VY Y.Č 9
105,73"3=317,190 [A]

17 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM

omice na Qhumu$ováni ( F3)
zemni krajnice (I 5)

zVY. VC 9
(611.60+230,50)*0.10-84,210 [A]
20,96=20,960 [B]
Celkem: A+B=105,170 [C]

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 2000 mm (i 3)

M3 105,170 141,00 14 828,97

18 132738 M3 51,680 540,00 27 907,20

ZVVv.č 9
27,68+24,0=51,680 [A]

19 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km chodník

M3 155,040 10,00 l 550,40

ZVVv.č 9
51,68*3=155,040 [A]
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P'¶ Aspe

3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, II1/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO106 CHODNÍK U SILNICE IILč3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIIL3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ j.cena Celkem

20 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ 1Ř I. ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (l 4)

M3 0.768 570,00 437,76

Z VVv.Č9
8"0,6*0,4"0,4=0.768 [A]

21 133739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

skládka 23kŕn

M3 2.310 10,00 23,10

Z VV v.Č9
0,77'3=2.310 [A]

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uloženi (I 8) a (F 9)

M3 295.110 16,00 4 721,76

ZVVv.č9
Zemina
l26j3"51.68+0.77-20,96--l57.620 [B]
omice
137,49=137,490 [A]
Celkem: B+A=295,110 [C]

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY IX) NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (l 2),

M3 225.900 346,00 78 161,40

ZVY v.Č9
225.+225.900 [A]

24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

kmni¢e (l 5)

M3 20,960 407.00 8 530.72

ZVVv.Č9
20,96=20,960 (A]

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUK)VANÝCH MATERIÁLŮ M3 18.563 560,00 10 395;28



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 7
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798
SO 106 CHODN ÍK [j SILNICE fll/3798

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp okolo zidky (G 11)

Z VV.VČ 9

27,68-4.49-2,53-24.96'0,12*0,7=E8.563 [B]

26 17581 OBSYP POTRIJBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp chránička ( H 7)

M3 16.672 911.00 15188,19

Z VVv.č 9
24.0-2,0-(18.0'0,8'037m6,672 [A]

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

pláň (C 12)

M2 765,710 13.00 9 954,23

ZVVv.Č9
765,71=76$,710 [A]

28 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

omice- pro zatravněni - (F 1 a F 2)

M2 842.100 8.00 6 736.80

ZVVv.č 9
611,60+230,%=842.100 [A]

29 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V n DO OJOM

omice (F 2)

M2 230.500 17.00 3 918,50

ZVY V.Č 9
230.5W230,500 [A]

30 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V n DO 0,10M

omice- (F l)

M2 611.600 17,00 10 397.20

ZVY V.Č 9
611.60-611,600 [A]

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 842,100 17,00 14 315,70



PO A,pe
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKYROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A IU602, Illl3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ .Leena Celkem

trávnik (F 6)

Z VVv.Č 9
61 1,60 '230.50=&42.100 [A]

1 Zemní práce 309 962,51

— 2 Základy

32 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

trativody u zÍdek (G9 až G13)

M 62,220 122.00 7590,84

Z VV.VČ 9
24,96*2+10,8Hl,542,220 [A]

33 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Polštářz Sp (g2)
M3 4,493 809,00 3 634,84

zVV.VČ9

24,96*0,9*0,20M,493 [A)

34 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

beton - palisáda B 20/25 (G3)

M3 2,530 6 021,00 15233,13

Z VV.VČ 9

39,0*0,l8*0,l54467,0+j2,0)*0,l8*0,®Ýl6,u4,0)*0,18"0,047=2,530 [A]

2 Základy 26 458,81

— 3 Svislé konstrukce

35 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády

palisáda (G 5 až G7 a G 14 až G17)

M3 4,397 10 757,00 47 298.53



Strana: 9
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, fll/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIU3798

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Z VV.VČ 9

S)- palisáda 120/18/12 39.0'l.20'0,]8'0,l2=1,0ll [F]

6)- palisáda 80/18/12 79.0*0.80*0,18*0.12=l,365 [G]
7)- palisáda 60/18/12 209'0,60'0,18*0,!2=0.259 [H]

14)Palisáda 42cm (3,06+0,72+L08)*0,42*0.12-0.245 [A]

15 )Palisáda SScm (234+10,98)*0.55*0.12=0,879 [B]

16 )Pa1isáďa 70cm 2,34*0,70*0,j2=Q,]97 [C]

17 )Palisáda 85cm 4,32*0,85*0,12-O,441 [D]
Celkem. F+G+H+A+B+C+D=4,397 [J]

3 Svislé konstrukce 47 298,53

- 4 Vodorovné konstrukce

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15

podkladní beton pod dlažbu (C 13 C 14)

M3 26,649 2 969,00 79 120,88

zVV.VČ 9

('I47,55+6,27)*0,10=l5,382 [A]
l53,82*0,05"71,51"0,05=1],267 [B]
Celkem: A"B=26,649 [C]

37 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (h 5)

M3 2,000 657,00 l 314,00

ZVV VČ9

(1&0+2,0)*0,10*1,=2,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 80 434,88

— 5 Komunikace

38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD ti 150MM ( CIl)

M2 765,710 185,00 141 656,35



7"¶ Aspe
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Firma: M - SILNICE a.s, Strana: 10
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpoččt:

N27190137A IU602, II1/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798
SO 106 CHODNÍK Tj SILNICE IW3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem
zVV.VČ 9

765,71=765,710 [A]

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
ZKAM

Dlažba přírodní ( C 10)

M2 590.840 468.00 276 513.12

Z VV.VČ 9

618.16"76,04-24,59-85.04+6.27=590.840 [A]

40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH n 80MM DO LOŽE
Z KAM
Dlažba přirodni ti 80mm (C 9)

M2 22,770 530,00 12 068,10

Z VV.VČ 9

(71>1-3&48-10,26)=22,770 [A]

41 582612 a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SEZÁMKEM ŠEDÝCH n 80MM DO LOŽE
Z KAM
dlažba pM>dni - drážka ti. 80 mm (C 8)

M2 10.363 530.00 5 492,39

zVV.VČ 9

25.65*0.4*1,01=10,363 [A]

42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV n 60MM DO LOŽE
Z KAM

dlažba barevná (C 6)

M2 85.040 501.00 42605,04

zVVVČ9

-vjezdy 10.35+8,07+35,$7+22,0$-76,040 [A]
-u Až 15.0*0,30*2=9,0® [B]
Cdkem: A+B=85,040 [CJ

43 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 38.860 548,00 21 295,28



Strana: 11
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A IU602, 111/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

:

Poř.č. Položka t,?'p Název mj Počet MJ J.cena Celkem

Dlažba barevná ti 8QMM (C 7)

zVV.VČ 9
25,65* 1,5' 1,01=38,860 [AJ

44 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

Dlažba s reliéfem červená (C5)

M2 24.592 691.00 16 993,07

Z VV.VČ 9

Přechod (3.H3,54+3.54+4,08+3,54+4.08+3,0+3,54"2,05+1,5+3,54)*0,4=14,I64 [A]

Vjezdy (4,90+3,05+4,0+3,0+4*2*0,54)'0,40=7,708 [B}

Až 2"1.7*0.8-2,720 [C]
Celkem: A+B+C=24,592 [D]

45 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM IX) LOŽE

Z MC
Dlažba ti 60mm do MC (C4)

M2 6.270 568,00 3 561.36

Z VV.VČ 9

6,27MK270 [A]

5 Komunikace 520 184,71

7 Přidružená stavební výroba

46 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120

DO 250 MM

žlab TK 1 (H 4)

M 36.000 568,00 20 448,00

zVV.VČ 9

18,0'2=36,000 [A]

47 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

trouba PVC ON 160 ( H 3)

M 18,000 972,00 17 496,00



P'¶ A,pe
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Firma: M - SILNICE a.s.
Strana: 12

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A 11/602, lll/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIIL3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE ňj/3798

Poř.č. Položka Typ Název

Z VV.VČ 9

18,0=[8,000 [A]

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

(H 10)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

48 702312 M 18.000 9.00 162,00

zVV.VČ 9

18,0=18.000 jA]

49 7029999-pc Úprava průchodu telekomunikačního kabelu pod zidkou

(G 18)
KPL 1,000 29 158,00 29 158,00

Úprava průchodu telekomunikaČtúho kabelu pod zidkou - ruční obnažeú uloženi do chráničky.

vynes¢ni zatíŽeni zidky (PZD deska"základ)A1. cca 1,5m
Z VV.VČ 9
]=1,000 [A]

50 711317

7

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ

nopová Wie (GB)

Z VV.VČ 9

Izolace svislá na sucho -nopová fohe
7.02*2J+(l0,98+2,16)*1.5"(2,88+0,72)*1,0=38.052 [A]

Přidružená stavební výroba

M2 38,052 252.00 9 589,10

76 853,10

— 8 Potrubí

51 89921

52 89923

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklopy (l 18)

Z VV.VČ 9

3=3,000 [A]

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

KUS 3,000 2 487,00 7 461,00

KUS 5,000 l 384,00 6 920,00



" Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 13
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (()&07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IW3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poklopky (I 17)

Z VV.VČ9

5.0=5.000 [A]

53 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chráničky (H6))

M3 3.960 2 959,00 11717,64

Z VV.VČ 9

18*0,22=3.960 [A]

8 Potrubí 26 098,64

- 9 Ostatní konstrukce a práce

54 9111Bl ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí (E l)

M 11,730 4 082,00 47 881,86

ZVY VČ9

ll,73=11,730 [A]

55 917223 SILNIČNÍ A CHODNtKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

100MM

Obrubník 100/10/25 (DI)

M 419,300 389,00 163 107,70

zVY. vC 9
20,7I+4436+l02,0+l,43+43,73+l3,98+96,65+1,80+36,23+4'l,5+5,6+26,43+20,38ml9,30o [A]

58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 600MM DO BETONU

TL 100MM
Odvodňovací Námice (D 3)

M 9.960 305,00 3 037,80

zVV.VČ 9

9.96=9,960 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 214 027,36
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 14

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/6()2. Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.()7.2019)
SO 106 CHODNÍK I" SILNICE JIJ/3798
SO 106 CHODNÍK I" SILNICE llj/3798

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ .J.cena Celkem

Celkem: l 354 802,32

m



Aspe Firma: M - SILNICE as.
3.6.1.8 ])a[ll]n: ]6.7.2019

Strana: l
.čas: 11:·16:59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
\

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

.f

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 3 019 203,92 KČ

Cena celková: 3 019 203,92 KČ

DPH: 634 032,82 Kč

Cena s daní: 3 653 236,74 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1.00

3 019 203,92 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



P') A,pe

3.6,1.8
Firma: M - SILNICE a,s. Strana: 2

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

·
Ĺ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka

- 21-M

l 210100001

Tyl? Název

Elektromontáže

Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na pfistroji včetně zapojení průřezu žily
do 2,5 mm2

Ukončeni vodičů v řQzváděči nebo na přistrojí včetně zapojení průřezu žily do 2,5
mm2

Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů

Montáž odpinačů nn do 500 V do 160 a s pojistkami bez zapojení vodičů

Montáž pojistkových patron nožových

Montáž pojistkových patron nožových

Montáž skříni po.jtstkových plastových

Montáž skříní pojistkových plastových

Montáž skříni pojistkových oceloplechových typ SP na stožár

Montáž skříni pojistkových oceloplechových typ sp na stožár

Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojicích délky do 12 m

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojicích délky do 12 m

Montáž výložMků osvětleni jednoramenných sloupových hmotnosti do 35
kg

Montáž výložníků osvětleni jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 84,000 25,00 2 100,00

2 210112705

3 210120102

4 210191510

5 210191551

6 210204011

7 210204103

KUS 12.000 175,00 2 100,00

KUS 9.000 7,00 63,00

KUS 1.000 103,00 103,00

KUS 3,000 208,00 624,00

KUS 24.000 2 881,00 69 144,00

KUS 24,000 l 178,00 28 272,00

8 210204201 Montáž elektrovýzbrqje stožárů osvětleni l okruh

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

KUS 24.000 611,00 14 664,00



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 3
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

Poř.č, Položka Typ

9 210204202

10 210220001

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 2 okruhy

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 2 okruhy

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek na povrchu
páskou do 120 mm2

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek na povrchu páskou do
120 mm2

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem
do 10 mm ve městské zástavbě

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm
ve městské zástavbě

Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m

Montáž tyči zemnicích délky do 2 m

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750
V 3X2,5 mm2 uložených volně

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V
3x2,5 mm2 uložených volně

Písmomaliřské práce číslice a písmena výšky do 40 mm

Pismomaliřské práce čÍ$li¢e a písmena výšky do 40 mm

stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový

stožár osvětlovad K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný- sadový

stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 5.000 634.00 3 170.00

M 30,000 136,00 4 080,00

11 210220022 M l 050.000 55,00 57 750.00

12 210220361

13 210810006

KUS 3,000 651.00 l 953.00

M 66.000 24,00 l 584.00

14 250060011

15 316740670

16 316740680

KUS 72,000 58,00 4 176,00

KUS 7.000 4 476,00 31 332.00

KUS 9,000 5 584,00 50 256,00
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Firma: M - SILNICE as. Strana: 4
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
Objekt

RozpoČet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A II/602, IJIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘE.JNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ

17 316740690

18 341110360

19 341438100

20 345710950

21 354410730

22 354418650

23 354420620

24 354420900

25 358252200

Název

stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční
stožár osvětiovaci K 8 - 1 33/89/60 žárově zinkovaný - uliční

kabel silový s Cu.jádrem CYKY 3x2.5 mm2
kabel silový $ Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

šňůra lehká s Cu jádrem CYSY HOS VV-F 3x2,50 mm2
šňůra lehká s Cu jádrem CYSY HOS W-F 3x2,50 mm2

trubka elektroinstalačni tuhá z PVC L 3 m 1540
trubka elektroinstalačni tuhá z PVC L 3 m 1540

drát průměr 10 mm FeZn

drát průměr 10 mm FeZn

svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm

svorka k tyči zemnici SJQ2 D28 mm

pás zemnici 30 x 4 mm FeZn

pás zemnici 30 x 4 mm FeZn

tyč zemnici ZT 2,0 2m, FeZn

tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn

pojistka nízkoztrátová PIINA000 IDA provedeni normálni, charakterlstlka
gG

pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakteristika gG

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 8.000 6 088.00 48 704,00

M 66,000 19,00 l 254,00

M 240,000 23,00 5 520,00

M 3900 23,00 69,00

KG 787,500 34,00 26 775.00

KUS 6.000 34,00 204.00

KG 22,500 34,00 765,00

KUS 3,000 434,00 l 302,00

KUS 9,000 53,00 477,00

K
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Firma: M - SILNICE a,s.
" 3.6.1.8 Datum: 16.7.2019

Strana: 5
Čas: 11:46:59

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. Položka T.ýf'

26 358252220

Název

pojistka nizkoztrátová PHNA000 16A provedeni normální, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNAOOO 16A provedeni normálni, charakteristika gG

pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normální, charakterlstlka
gG
pojistka nízkoztrátová PHNAOOO IDA provedení normálni, charakteristika gG

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (SO m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

spona upínací 12,7 mm (bal 100 kusů)
spona upínací 12,7 mm (bal. 100 Kusů)

Kontrola stavu l nebo 2 stožárových svítidel sňničnich

Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních

skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3

skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 3.000 53,00 159.00

27 358252240 KUS 9,000 53,00 477,00

28 404452600

29 404452600 J

30 404452610

31 580108021

32 R-212-M-009

33 R-21-M-001

34 K-21-m-003

jednoduchý výložník rovný délka do 5m

jednoduchý výložník rovný délka do 5m

Montáž venkovních svítidel LED na výložník

Montáž venkovních svítidel LED na výložník

M 16,000 31,00 496,00

M 3,000 31,00 93.00

100 kus 3,000 6,00 18,00

KUS 24.000 387.00 9288,00

KUS 1,000 12 779,00 12 779,00

KUS 24,000 ] 283,00 30 792,00

KUS 24,000 488,00 l1712,00
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A 11/602, IIIL3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Tyj' Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 R-21-M-004

36 R-2I-M-005

37 R-21-M-006

38 R-21-M-097

stožár.svorkovice [p 43 - IXE27

stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27

stožár.svorkovice IP 43 - 2XE27

stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27

Koordinace s ostatními proksemi nebo správcem sítě

Koordinace s ostatnimi profesemi nebo správcem sitě

Svítidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DMI l, stmíváni regime 23, průměrný
příkon 16,1 8W, max. příkon 2 lW

Svítidlo 20LED, 300OK, 2600Im, optika DM11, sbníváni regime 23, průměrný pňkon
16,18W, max. příkon 21W

Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DMI I. stmíváni regime 23, průměrný
příkon 27,15W, max. příkon 35W

Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmíváni regime 23, průměrný příkon
27,15W, max. příkon 35W

Svítidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DMI l, strň iváni regime 23, průměrný
příkon 38,33W, max. příkon SOW

Svítidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmíváni regime 23, průměrný příkon
38,33W, max. příkon 50W

KUS 19,000 481,00 9 139,00

KUS 5,000 616,00 3 080,00

KUS ],000 5 832,00 5 832,00

KUS 7,000 14 433,00 101 031.00

39 R-21-M-098 KUS 9,000 15 693,00 141 237.00

40 R-2I-M-099 KUS 8,000 19 244.00 153 952,00

41 Vl6

42 V17

výkon montážni plošiny

výkon montážní plošiny

Drobné elektromontážní práce - připo.jeni sv itidla na stávqj icím sloupu

Drobné elektromontážní práce - připojeni svítidla na stávajkím sloupu

SH 48,000 758,00 36 384.00

KUS 3.000 583,00 l 749,00



Strana: 7
Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavke - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 VI7 l

44 V41

Drobný ekktromontážni materiál

Drobný elektromontážni materiál

Montáž přepětové ochrany

Montáž přepětQvé ochrany

KPL 1.000 l 749,00 l 749.00

SADA 3,000 584,00 ] 752,00

45 V42 Svodič přepětí SADA 3,000 2 470,00 7410,00

Svodič přepětí

46 V6 Montážni materiál (háky, kotevní objiky, proudové spoje, svorky) na
jcdnothvé podpěrné body

Montážní materiál (háky. kotevní objiky, proudové spoje, svorky) na jednotlivé
podpěrné body

KPL 3,000 875,00 2 625.00

47 V7

48 VB

Montáž kabelového svodu na sloup

Montáž kabelového svodu na sloup

Plastová přípojková skříň SP 110

PlasOvá přípojková skříň SP 110

KUS 3,000 l 166,00 3 498,00

KUS 3,000 l 032,00 3 096.00

21-M Elektromontáže 894 789,00

- 21-M-D Elektromontáže (demontáže)

49 210100002-D Demontáž - Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přistroji včetně zapojeni
průřezu žíly do 16 mm2

Demontáž - Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na pňstnjji včetně zapojení průřězu
žIly do 16 mm2

KUS 66,000 31,00 2 046.00
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Stavba:
objekt:

Rozpočct:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

K

Poř.č. Položka T,ýf'

50 210202013-D

51 210204011-D

Název

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník

Demontáž stožárů osvčtlení ocdových samostatně stojicích délky do 12 m

Demontáž stožárů osvětkní ocelových samostatně stojícich délky do 12 m

52 210260012-D Demontáž. Al kabelů závěsných AES do l KV žily 4x25až35 mm2 nahozeni s

napnutím samonosného kabelu

Demontáž Al kabelů závěsných aes do 1 kv žIly 4x25až35 mm2 nahozeni s
napnutím samonosného kabelu

21-M-D Elektromontáže (demontáže)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 12.000 4&8.00 5 856,00

KUS 2.000 2 8&1.00 5 762,00

M 980,000 28,00 27 440,00

- 22-M

53 220110641

54 220180201 l

55 220180301

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Závěrečné práce ve skřini KS [

Závěrečné práce ve skříni KS I

Zataženi do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Položeni kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m

položeni kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m

22-M

- 46-M

MontáŽe technologických zaříZení pro dopravní stavby

Zemní práce při extr.mont.pracích

56 345713520 trubka elektroinstalačni ohebná, HDPE+LDPE

trubka e|ektroin$ta|ačnj ohebná Kopoflex, HDPE"LDPE KF 09063 nebo jiná stejných
technických parametrů

41 104,00

KUS 1,000 l 137,00 l 137,00

M l 116,000 101,00 112 716,00

M ] 116,000 211,00 235 476,00

349 329,00

M l 050,000 23,00 24 150,00
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Strana: 9
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Stavba:
objekt:

Rozpočct:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A IU602,IIL/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07,2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

57 345713650 trubka elektroinstalační ohebná. HDPE

trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 nebo jiná stejných
technických parametrů

Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostom

Hloubeni nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v
hornině tř 3 do objemu 10m3

Hloubeni nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3
do objemu 10m3

Základové konstrukce z monohtického betonu C 16/20 bez bedněni

Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bedněni

Naloženi výkopku ručně z hornin třídy laž4

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4

M 176,000 47,00 8 272,00

58 460010024

59 460050703

KM 0,876 l 551,00 l 358,68

KUS 24.000 l 117,00 26 808,00

60 460080014

61 460120016

62 460120018

63 460150263

Naloženi výkopku ručně z hornin tTidy 5až7

Naloženi výkopku ručně z hornin třídy 5až7

Hloubeni kabelových zapažených l nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80
cm, v hornině tř 3

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v
hornině tř 3

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120
cm, v hornině tř 5

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v

M3 25,500 3 021,00 77 035,50

M3 71.400 224,00 15 993,60

M3 16.800 307.00 5 157,60

M 476,000 428,00 203 728,00

64 460150885 M 70,000 2 251.00 157 570,00
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3.6.1.8
Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, II1/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hornině tř 5

65 460421 DOl Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 5 cm nad kabel, bez zakryti, šířky
lože do 65 cm

Lože kabelů z pIsku nebo štěrkopísku u 5 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do
65 cm

Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, kryté plastovou
folií, š lože do 80 cm

Lože kabelů z pIsku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel kryté plastovou fóliI, š
lože do 80 cm

Provizorní zajištěni potrubí ve výkopech při křížení s kabelem

Provizorní zajištěni potrubí ve výkopech pň kříženi s kabelem

Provizorní zqjištěni kabelů ve výkopech při jejich kříženi

Ptovizorni zajištění kabelů ve výkopech pň jejich křížení

PTovlzomi zagištčni kabelů ve výkopech při jejich souběhu

Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při jejich souběhu

M 476,000 127,00 60 452,00

66 460421182 M 70,000 120,00 8 400,00

67 460470001

68 460470011

69 460470012

70 460490014

71 460510024

Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm

Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru
do 15 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10

cm

KUS 12,000 64,00 768,00

KUS 26,000 121,00 3 146,00

M 185.000 35,00 6 475,00

M 985,000 19,00 18 715,00

M 185,000 342,00 63 270,00

72 460510064 M l 050,000 85,00 89 250,00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ

73 460510065.1

Název

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15

cm
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5

Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 5

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3

Položení dmu včetně zalití vodou na rovině

Položeni drnu včetně zalití vodou na rovině

Zatravnění včetně zaliti vodou na rovině

Zatravněni včetně zalití vodou na rovině

Provízomí úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Provizórni úprava terénu se zhutněním, v homině tř 5

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 176,000 131,00 23 056,00

74 460560243

75 460560865

76 460561603

77 460620002

78 460620007

79 460620013

80 460620015

81 460650998 Utěsněni kabelových prostupů pěnou

M 476,000 88,00 41 888,00

M 70,000 301,00 21 070,00

M3 8.600 281,00 2 416,60

M2 26.000 18,00 468,00

M2 18,000 16,00 288,00

M2 571,200 35,00 19 992,00

M2 98,000 75,00 7 350,00

KUS 65,000 146,00 9 490,00
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Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A 11/602, IIJ/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Typ Název

Utěsněni kabelových prostupů pěnou

MJ Počet MJ J.cena Celkem

82 460650999 Montážni pěna KUS 33,000 138,00 4 554,00

Montážní pěna

83 592131000

84 592133440

85 592133900

žlab kabelový betonový TKI JOO x 18,5/10 x JO cm

žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm

poklop kabelového žlabu TK [ AZD 26-50 50xl6x3,5 cm

poklop kabelového žfabu TK 1 AZD 26-50 50x16X3,5 cm

žlab kabelový TK l, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 ctn

žlab kabebvý tk 1, t 2N, TK 2 a T 2NKAZD 25-100 100x17x14 cm

KUS 185,000 157,00 29 045,00

KUS 185,000 106,00 19 610,00

KUS 185,000 157,00 29 045.00

86 R-46-006 Spojka - dvojhrdlo KUS 6.000 534,00 3 204.00

spojka - dvojhrdlo

87 R-46-M-002 Zaměřeni trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru

Zaměřeni trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru
KUS 1,000 14 579,00 14 579,00

88 R-46-M-003 Zkouška hutnění KUS 5,000 583,00 2 915,00

Zkouška hutněni

89 R-46-M-009 Vytýčení inženýrských síti

Vytýčení inženýrských síti

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

KUS 5,000 2 916,00 14 580,00

l 014 099,98

M
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. PoloŽka

- 58-M

Typ Název
Revize vyhrazených technických zařízení

90 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízeni celková prohlídka pro objem mlž
prací do l 000 000 Kč

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do
1 000 000 Kč

Příplatek k celkové prohjidce za dalších l započatých 500 000 Kč přes 1 000

000 Kč
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 (joo kč přěs 1 000 000
Kč

Zkoušky kabelů silových do l kv, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2

Zkoušky kabelů silových do 1 kv, počtu a průřezu žil do 4X25 mm2

Měřeni impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového

Měření intenzity osvětleni na pracovišti do 50 svitidel

Měřeni intenzity osvědeni na pracovišti do 50 svítidel

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení

Měřeni lzo]ačnich odporů na přívodu do připQikové skříně. rozvaděče nebo

rozvodnice
Měřeni izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo
rozvodnice

Měřeni izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 1.000 17 845.00 17 845,00

91 210280010 KUS 3,000 6 578,00 19 734,00

92 210280351

93 210280542

94 210280712

95 58010l002

96 580106001

KUS 8,000 360,00 2 880,00

KUS 8,000 944,00 7552,00

SOUBOR 1.000 4 899,00 4 899,00

POLE |,000 252,00 252,00

měřeni 4,000 39,00 156,00

97 580106002 měřeni 5,000 51,00 255,00
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Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

N27190137A 11/602, Illl3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. Položka Typ Název

Měřeni izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapo.jení rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice

Měření lfázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnice

Měřeni 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnice

Měřeni. zkoušeni a prověřeni ochrany chráničem napěťovým nebo
proudovým
Měřeni, zkoušeni a prověřeni ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým

MJ Počet MJ J.cena Celkem

98 580106003

99 580106004

měřeni 1,000 39,00 39,00

měřeni 12,000 22,00 264,00

100 580106013 měřeni [,000 78,00 78,00

101 580106015

102 580106031

103 5801070H

Měřeni měrného odporu půdy

Měření měrného odporu půdy

Zkouška přepčt'ové ochrany

Zkouška přepěťové ochrany

měřeni 2,000 370,00 740,00

měřeni 3,000 124,00 372,00

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů
KUS 1,000 73,00 73,00

104 R-099 Revizní zpráva KUS 1,000 5 832,00 5 832,00

Revizní zpráva

SB-M Revize vyhrazených technických zařízení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 971,00

r 9



Aspe Firma: M - SILNICE a.s.
3.6.1.8

Strana: 15
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

N27190137A 11/602, Ijl/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lOS 589329250

106 919535556

potěr cementový CP 30. třída C25/30 (830) kamenivo do 4 mm

potěr cementový CP 30, třída C25/30 (830) kamenivo do 4 mm

Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř C 25/30

Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

M3 27.000 3 995,00 107 865.00

M3 27,000 4 584,00 123 768.00

231 633,00

— 997 Přesun sutě

107 460600061.1

108 460600071 1

109 997221815

110 997221845

Odvoz suti a vybouraných hmot do l km

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další l km (23km)

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km)

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce

(skládkovné)
Poplatek za uloženi asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(skjádkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

T 276,620 513,00 141 906,06

T 6 362.260 17,00 108 158,42

T 8,800 146,00 l 284,80

T 32,200 233,00 7 502,60

Ilľ 997221855 T 235,620 163,00 38 406,06

. 297 257,94997 Přesun sute
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Datum: 16.7.2019 Čas: 11:46:59
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, TIU3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. Položka

- VRNI

112 011464000

VRNI

- VRN3

115 034403000

Typ Název
Průzkumné, geodetické a projektové práce

Měřeni (monitoring) úrovně osvětleni

Měkni (monitoring) úrovně osvětleni

Průzkumné, geodetické a projcktovc práce

Zařízení staveniště

Dopravní značeni na staveništi (souČást dodávky stavby)

Dopravní značeni na staveništi (součást dodávky stavby)

VRN3

- VRN4

Zařízení staveniště

Inženýrská Činnost

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1.000 14 000,00 14 000,00

14 000,00

KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

7 000,00

116 041002000 Dozory KPL 2,000 17 500,00 35 000,00

Dozory

117 043002000

118 045002000

119 049002000

Zkoušky a ostatní měřeni

Zkoušky a ostatní měřeni

Kompletační a koordinační činnost

KompletačnI a koordinační činnost

Ostatní inženýrská činnost

Ostatní inženýrská činnost

KPL 1.000 17 500,00 17 500,00

KPL 2,000 ll 700,00 23 400,00

KPL 1,000 It 700,00 11 700,00

VRN4 Inženýrská činnost 87 600,00

r VRN7 Provozní vlivy

K
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

N27190137A 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ :

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120 072002000 Silnični provoz ... 0.900 23 800,00 21 420,00
Silniční provoz

VRN7 Provozní vlivy 21 420,00

Celkem: 3 019 203,92



T
ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

11/602, Ill/3798 Přibyslavice

Předpokládané zahájení stavebních prací:
Předpokládané dokončení stavebních prací:

srpen 2019
30. 11. 2019

Rok 2019
Měsíc 8 9 10
Týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
O Všeobecné práce
9 Ostatní konstrukce a práce
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
O Všeobecné práce
1 Zemni práce
2 Základy
3 Svislá konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
9 Ostatní konstrukce a práce
SO 105b SILNICE lll/3798
O Všeobecné práce
1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
7 Přidružená stavební výroba
8 Potrubí
9 Ostatní konstrukce a práce
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
O Všeobecné práce
1 Zemní práce
2 Základy
3 Svislá konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
7 Přidružená stavební výroba
8 Potrubí
9 Ostatní konstrukce a práce
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

21 - M Elektromontáže
21 - M - D Elektromontáže (demontáže)
22 - M Montáže technologických zařízeni pro dopr. Stavby
46 - M Zemni práce pIi extr. Mont. Pracích
58 - M Revize vyhrazených technických zařízeni
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 Přesun sutě
VRN
Ostatní náklady
Finanční objem v tis. kč 784,04 2302,92 2697,90
celkový finanční objem v tis. kč 6 743,96



Ý HARMONOGRAM VÝSTAVBY

11/602, Ill/3798 Přibyslavice

srpen 2019
30. 11. 2019

-__ .

2019
8 9 10 11

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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Kontrolní a zkušební plán (KZP)

NAZEV STAVBY: 11/602, Ill/3798 PŘIBYSLAVICE
(OBJEKTY OBEC)

OBjEKTY: SO 104 - Chodník u silnice 11/602
SO 105b - Silnice lll/3798
SO 106 - Chodník u silnice lll/3798

OBjEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 02 Brno

Obec Přibyslavice
Sokolská 44,
664 83 Přibyslavice

ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice, 664 61

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP: 11.7.2019

. Zpracoval Kontrdoval Převzal SchválilČinnost technolog OZ

Jméno

D"t'"

'°""

Strana 1 (celkem 7)
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p :

STAVBA: 11/602, Ill/3798 PŘIBYSLAVICE
objekt: so 104 + SO 106 (chodníky)

Kontro|ni a zkušební plán
Zpracoval:

Konstrukční část Zemni práce SO104+SO106 Požadované Provedené
Konstrukční vrstva Aktivní zóna l pláň (chodníky) počty zkoušek
Materiál Zemina z výkopku četnosti počty hodnoty 7=

. =Množství zkoušek zkoušek zkoušek (2010) 2 ii & S
Druh zkoušky S "

plocha [m¶ objem [m"] délka [m] ti |mm] (j

Zrnitost + meze plasticity jx 5 000 m' 1 dle průkazn' Tab 9
zkoušky

Max. objemová hmotnost (PS) " optimální vlhkost lx 2 000 m3 1 dle průkazn' Tab. 9zkoušky
995 534 - -

Mira zhutněni dle obj. hm. (D) " vlhkost pňrQzená lx 1 600 m3 1 100 % Tab 1Qa

Modul přetvárnosti Ědef 2 lx 1 000 m2 1 min. 3'0 MPa Tab. 11

Konstrukčnl část Nestmelené konstrukční vrstvy SO104+SO106 Požadované Provedené
Konstnukční vrstva Podkladní vrstva (chodníky) počty zkoušek
Materiál šd, 0/32 četnosti počty hodnoty 7S:2: 2

. = ť5Množství zkoušek zkoušek zkoušek (2006) 2 & 5
Druh zkoušky š' ? , uj

plocha (rrŕ'] objem [m') délka [brň] ti [mm]

Zrnitost jx 1 000 rň'j 1 Ge Tab. 2

995 149 - 150 Obsah jemných částic jx 1 000 m' 1 2% " f " 9% Tab. 2

Modul přetvámosti Édef,2 '} jx 1 500 m2 1 mín. 50 MPa Tab. 3
Poměr Ědef.2 l Eaef,1 max. 2,5 Täb 4
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čij m - silnice stavba. 11/602, lll/3798 PŘIBYSLAVICE

objekt. so 105b
Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval

Konstrukční část Zemní práce SO 105b Požadované Provedené
Konstrukční vrstva Aktivní zóna l pláň počty zkoušek
Materiál četnosti počty hodno" ,g1:3 S !

Množství zkoušek zkoušek zkoušek (2010) š ? ° "
Druh zkoušky Splocha (m'j objem M délka [m) ti. [mm)

Zrnitost " meze plasticity jx 5 000 m' 1 dle průkazn' Tab. 9
zkoušky

Max. objemová hmotnost (PS) " optwnálnl vlhkost jx 2 000 m' 1 dle průkaz"' Täb 9
zkoušky

428 231 - -

Míra zhutněni dle obj. hm. (D) " vlhkost přirozená jx 1 600 m' 1 100 % Tab 10a

ll Modul přetvárnosti Ědd 2 jx 1 000 m2 1 min 45 MPa Tab. 11
!

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy SO105 b Požadované Provedené
Konstmkčnl vrstva Spodní podkladní vrstva počty zkoušek
Materiál šd, 0/32 četnosti počty hodnoty 7S:2: 2

.EMnožství zkoušek zkoušek zkoušek (2006) " š &
Druh zkoušky š " = LU

plocha [m¶ objem [m') délka [bm] ti [mm) = -: "'

Zrnitost jx 1 000 m' 1 Ge Tab. 2

428 64 - 150 Obsah jemných částic jx 1 000 m' 1 2% " f " 9% Tab 2

Modul přetvárnosti Eoet 2 ') jx 1 500 m2 1 min 70 MPa Tab. 3
Poměr Ěáef,2 l E,m.7 max. 2,5 Tab. 4
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ťA M - SILNICE
V

STAVBA: 111602, III/3798 PŘIBYSLAVICE
objekt: SO 105b

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval:

Konstrukční část Prolévané vrstvy SO105 b Požadované Provedené
Konstrukční vrstva Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou počty zkoušek

ČSNMateriál šcm četnosti počty hodnoty 736127-1 > .c ä

Množstv" zkoušek zkoušek zkoušek (2016) lí E ŽDruh zkoušky
plocha [m") objem [m'] délka [bm] ti. [mm]

Zrnitost (kamenná kostra) 1" 2 000 m' 1 32 /63 Tab 3Gc 85/15

Obsah jemných částic (kamenná kostra) jx 1 000 m3 1 f " 4 % Tab 3

428 86 - 200

Konzistence čerstvé cementové malty jx 50 m3 1 Dle itt Tab. 3

Pevnost v tlaku Rt (cementová malta) jx 50 m' 1 min. 7 Mpa Täb. 3

Poznámka:

Uvažované množství použité cementové malty pro vyplnění kamenné kostry vychází z požadavku dávkováni cementové malty v množství přibližně 60 - 70 kg/m' a
objemové hmotnosti cementové malty, která činí pňbližně 2100 kg/m'

S,,,na4,,elkem7) m



"Y
·C9 ""'"""' STAVBA: 11/602, Ill/3798 PŘIBYSLAVICE

objekt: so 105b
Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval:

Konstrukčnf část Hutněné asfaltové směsi SO 105b Požadované P,ovedené
Konstrukční vrstva Podkladní vrstva počty zkoušek

ČSNMateriál acp 16 + . počty hodnoty 736121četnosti zkoušek zkoušek zkoušek é : q !2
(2019)MnoZstvi Druh zkoušky " " E

plocha m" hmotnost t délka brň ti. mm "

Zrnštost jx 2 000 t 1 dle prúkaznichzkoušek Tab. a 1

Obsah pojiva jx 2 000 t 1 dle průkazních Tab a.1zKoušek

jx 2 000 t 1 dle průkaznich Tab. a.1Mezerovitost směsi zkoušek

428 75 - 70 Mezerovitost vrstvy na vývrtech lx 1 500 m' 1 2,0 - 10,5 % Tab. a.2Tab. 13

Mira zhutnění na vývrtech " jx 1 500 m' 1 min. 96 % Tab. a.2Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minwnálni jx 1 500 m' 1 min 56 mm Tab. a.2
Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná min. 63 mm Tab. 14

Podélná nerovnost povrchu vozovky " průběžně . :äb. a.2
(každý jízdní pruh) mín. 2 ± 20 mm ab. 16

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodici čáry ve směru jízdy v každém jIzdnľm pruhu

Strana 5 (celkem 7)
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'ÉČ""'"""' stavba' 11/602, lll/3798 PŘIBYSLAVICE
objekt: so 105b

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval:

Konstrukční část Hutněné asfaltové směsi SO 105b Požadované P,ovedené
Konstrukčnl vrstva Obrusná vrstva ' ' ' " ,. ., počty zkoušek
Materiál ACO 11+ "- · "". ČSN

počty hodnoty čí
Množství četnosti zkoušek zkoušek zkoušek 736121 1li

Druh zkoušky (2019) S Š Eplocha [m¶ hmotnost [t] délka [brň] ti jmm] o

Zrnitost lx 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab A 1

Obsah pojiva jx 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab. A.1

Mezerovitost směsi jx 1 000 t 1 dle průkazňich
zkoušek Täb. A.1

Tab. A.2Mezerovitost vrstvy na vývrtech jx 1 500 m2 1 2,0 - 7,5 % Tab. 13
428 54 - 50

Míra zhutnění na vývítech ') jx 1 500 m2 1 min. 96 °/ Tab. A.2
° Tab. 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minlmálni min. 32 mm Tab. a 2
Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná 1" 1 500 m2 1 min. 36 mm Tab. 14

průběžně . Tab. A.2Podélná nerovnost povrchu vozovky (každý j(zdni pruh) min.2 ± 5 mm Tab. 16

Spojení vrstev (na vývrtech 0 100 mm) jx 1 500 m2 1 min 6,7 MPa Tab. a.2
Tab. 15

a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajícich 80 % výsledků musí být z 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodicí čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu
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©.M - SILNICE STAVBA- 11/602, Ill 3798 PŘIBYSLAVICE

Objekt: SO 104
Kontrolní a zkušební plán

Zpracoval"

Konstrukční část Betonové konstrukce Požadované Provedené
Konstrukční vrstva Opěrná zeď + základ přístřešku počty zkoušek

Csn EN .Matenál c 30/37 xf 4 . . . počty hodnoty 206 + Al
> .C äčetnosti zkoušek zkoušek zkoušek & "

Množství (2018) 2! "
Druh zkoušky " " "

plocha [m'] objem [m'] délka [bm] ti. [mm] : u

Konzistence (čerstvý beton) 3 x 50 m' 3 dle průkazníchzkoušek Tab 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton) 1 x den min. 1 dle průkaznich Tab 21zkoušek

Objemová hmotnost (čerstvý beton) 3 x 50 m' 3 dle průkazních Tab. 21zkoušek

22 - - Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 x 50 m3 3 m'n. z fc-4 Mpa Tab 17pr Z fc"4 MPa

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 x 50 m' 3 dle Drůkaznich Tab. 22zkoušek

Odolnost proti průsaku vody 1 x celý objem směsi 1 max 20 mm S4OP4

Odolnost proti CHRL 1 x celý oSem směsi 1 C/75/1000 7qs2%
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