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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-035

Dodatek č. 1 ke šmlouvě o dílo

II/602, III/3 798 PŘIB YSLA VICE
ZE DNE 12. 8. 2019

Objednatel

Obec Přibyslavice

sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice IČO: 00637548
zastoupená

a

ŽHOTOVřTEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. B430
zastoupený

spolu uzavírají Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět Dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných změn předmětu plnění - vícepráce, méněpráce, specifikovaných

v přiloženém položkovém rozpočtu a Změnového listu č. l na uzavření Dodatku č. l, kterým se mění článek VIl. Cena
díla odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 takto:

2. Cena díla:

Původní cena díla bez dph

Vícepráce

6 743 964,97 Kč

+ 247 511,16 Kč

Méněpráce - 72 165,00 Kč

NovE SJEDNANÁ CENA DÍLA BEZ DPH 6 919 311,13 Kč

II. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ IJSTANOVENÍ

l. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. l jako změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s § 222 odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. l je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019.

4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. l dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších zrněn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. l včetně
všech příloh na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
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II/602, III/3798 PŔ]BYSLAVICE

5. Tento Dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

6. Uzavření tohoto Dodatku č. l bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce Přibyslavice č. 10/2019 konané dne
27. 11. 2019 usneseni č. 3/10. =

7. Nedílné součásti tohoto Dodatku č. l jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží l vyhotovení a l vyhotovení zhotovitel.

V Hradci Králové, dne 28.11.2019 V Přibyslavicích, dn, 31 1. ,2OZcj

M - S_LNICE a.s. starostka obce
l
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PŘĺloha č. 1 č)ceněný soupis prací - POLOŽKOVY rozpočet
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II/602, III/3798 Přibyslavice
\

Projekt:

II. Objekt;ý - obec Přibyslavice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
objekt Popis bez DPH včetně DPH

SO 001 Demolice přístřešků AZ 206 949,52 250 408,92
SO 104 Chodník u silnice 11/602 866 214,01 l 048 118,95
SO 105b Silnice III/3798 l 108 795,20 l 341 642,19
SO 106 Chodník u silnice III/3798 1 354 802,32 l 639 310,81
SO 409 Veřejné osvětlení 3 019 203,92 3 653 236,74

II. Objekty - obec Přib¥slavice 6 555 964,97 7 932 717,61

Ostatní náklady a vedlejsi náklad¥ - obec Přibyslaví Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpočet
Popis bez DPH včetně DPH

OSTATNÍ NÁKLADY 188 000,00 227 480,00

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Přibyslaví 188 000,00 227 480,00

Rekapitulace Nabídkový rozpočet bez Nabídkový rozpočet
DPH

IT. Objekty obec Přibyslavice + ostatní a vedlejší náklady 6 743 964,97 8 160 197,61

- · W Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočetIII. ZMENOVY LIST C. l bez DPH včetně DPH

SO 409 Veřejné osvětlení- vícepráce č.l 247 511,16 299 488,50
SO 409 Veřejné osvětlení - méněpráce č.l - 72 165,00 -87 319,65

ZMĚNOVÝ LIST Č. l 175 346,16 212 168,85

A , Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpoČetII. + III. Rekápitulace bez DPH včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM 6919 311,13 8 372 366,46

Dne: Zpracoval:
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Firma: Realizace Shana: l

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, 1JI/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

000 OSTATNÍ NÁKLADY

000 OSTATNÍ NÁKLADY

r

r 4

Investor l Objednavatcl:
Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

Price total l Cena celková:

VA1'/ DPH:

Price with tax l Cena s dani:
'K

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou .jednotku:

188 000,00 Kč

188 000,00 Kč

39 480,00 Kč

227 480,00 Kč

0,00
0.00 Kč

X

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:
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Firma: Realizace Strana: 2

Construcúon/Stavbít:
object/objekt:

BudgeURozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř,Č. PoloZ.ka 1 yp Ň:izě\

- t)

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
927119035 II/602, Jll/3798 Přihvslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

.()00 OSTATNÍ NÁKLADY
000 OSTATNÍ NÁKLADY :Unit No. of units Unit cost

M.J Počet 3lj J.ceua Celkem

\'še()becnC konstrukce a práce

\ 0?')ill ()STATNĹ Ť'()ZA[)AVKY - GEODETICKÉ. ZAMÉŔENĹ - CELKY

Geudet|cke zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

0!').13 (iSTATN1 1'( )ŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS

Z U2944 OS 1A t P()ZA[)AVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ I'R()VEDENÍ V
D1GJ"J" FORMĚ

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GE()METRJCKÝ PLÁN

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

O

Kl'j- !.(.F()(1 24 ()()(Ľ(l(')

KČ 1.000 41 0()Q,(|{)

KPJ. L00(J 82 ()QQ,(}()

.. . . .. . . ..

Všeobecné konstrukce a práce

41 ()(){),()(1

82 ()Q(},()Q

18$ U00,0()

Celkem:
. .. ...,.

188 000,00

1
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BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

K ď

l

Investor l Objednavatel:
Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:
P

Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou ,jednotku:

206 949,52 Kč

206 949,52 Kč

43 459,40 Kč

250 408,92 Kč

1,00
206 949,52 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of compľetion l
Datum vypracování nabídky:



Aspe Finna: Realizace Strana: 2
3.6.1.9

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavha:
objcct/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, IIL/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ ,\7.
SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ Až

Ord. Item
POř.Č. PoloŽka

- O

l 0l4ll2

O

- 9

Type Text
t?'p Název
General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

l'ríit No. of units Unit cost Šntä!
\j,č ['oCet MJ J.ceši:í (":elklmĚ

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S.lO ([NERTNi (u)|':\j)|

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

.l ] "7 V) ! ,{Éf| · 1 ' C!1'

2(8 "742.5Š

Ostatní konstrukce a práce

2 966158

3 9661.58

4 96636

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Bouraní betonu základů - Přístřešek ll (na Brno) - 3
M3 21,989 3 486,00 7(3 653.65

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA

Bouraní betonu základů - Přístřešek ll (na Brno) - 3- skládka 23km

tkm 46,177 17,()0 7XŠÁ)1

M 8,210 1 771.00 14 539.91BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

propustek - 4

S 951438

6 98143B

DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO M3OP
20KM
Budovy- 1

lll.849 772,00 86347,43

DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONŠTR PŘES 3O°/j-
DOPRAVA
buduva

tkm 268,710 7,00 l &80,97

Ostatní konstrukce a práce
180 206,97
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Firnia: Realizace Strana: 3

Construction/Stavba:
object/objekt:

BudEet/Rozpočct:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, lII/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

\,
c)td. Item
Poř Č Položka

I
Ivpc
I"yp

; ext
N'ázc\

. ., . .... ., -.. , . ... .. .. , ....... . . . ... ..

('nit No. of units
\!J Počet \[.j

( 'cIkem:

l'nit cčm
Celkt:tn

206 94'),52
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Firma: Realizace Strana: I

BILL OF QUANTIT1ES/ SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, lll/3798 Přibvsjavice - OBEC po 1)1 (08.07.2019)
U

SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

investor l Objednavatel:
Designer l Zhotovitel dokun)entace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

)

i

t

;
S
i

l
j

J
l
fl
j

ľ

. -lBasic price l Zákkdní cena:
P

Price total l Cena celková:

VAT l DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné .jednotky:

Quantity of units l Počet iněrných ,jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

866 214,01 Kč

'\866 214,01 Kč

18! 904,94 Kč

l 048 118.95 Kč

1.00
866 214.01 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefingl
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:

""""""\) 1
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Finna: Realizace Strana: 2 .

Construction/Stavba:
object/Objekt:

Bud?et/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

- O

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, 111/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Unit No. of units ('niľ cost "l o1al
M,J Počet 31J .Leena Celkem

l 014102

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKIJ

zemina (l 10)
štěrk (84)

"l :' ;' ; ji' l

O 315f3.44

— l

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 6.675 t 083.00 7 229.03
POjIVEM
likvidace v režn zhotovitele (BI)

3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. M3 22,250 4()2,00 & 944.50
ODVOZ DO 20KM
štěrk ( B 3)

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 96,120 8.00 768,96
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

Skládka 23km (85)

S 12UOl SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 77.620 123,00 9 547,26
Odhumusováni (H 4)- jen omice na zpětné ohumusováni

6 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 114,380 119,00 13 611,22
OdhumusovánÍ (H S) - přebytečná omice - skládks 2km



Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace mS[r;ll):!: ,

Construction/Stavba:
()bject/objckt:

Blldget/Rozpočet:

Ord. Item Type
J'oř.č. Položka Typ

'7

BILL OF QUANTITYES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
927119035 Il/602, JII/3798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.07.2019)

SO 104 CHODNÍK U SILNICE JT/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE "!U6(12

Tevt
,Název

(}I)x()]vuz()s?()[)sTAvBUs1LNKu\Z.i:LEzN]( '1"R L')i)\1)/'!)(!
IKM

zcnwi3 poiic!má na k'ajnice- meziskládka (C6)

()1)K()l' Ĺ'Ř(J :jP(')I)SJ)\VĹ!U SILNIC /\Z[·LliZľ\[(,' ii? l, ("l[)\ľ)l ]}1")
'fjK "\Ĺ
Vykc;;) (l 1}

['nit No. of units
MJ PoČet 3I.J

M t 9..S'"/íi

["olt cosd 'Ĺ'M:í1
.Lcem ( 't'lk(:n}

|7G Ill) i ( ":·'. 2

12373X M í 2.:,S](í ;,7' (;'i ';

9 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY M3 73.530 10,00 735.30

výkop (t l)- skládka 23km

· JO 12.5731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK.Ú A SKLÁDEK TŘ. L ODVOZ DO JKM M3 77,620 141.00 ID 944.42

ornice na ohumusováni ( H3)

. .... . ..
JI 131738 HLOIJBENĹ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ, I, ODVOZ DO 20KM M3 29,120 375,00 10 920.00

jáma (i 4)
.. ....

12 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY M3 87.360 10,0() 873,60

jáma (l 4) skládka 23km

13 132738 HLOIJBENĹ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l. ODVOZ DC) 20KM M3 22,411) 432,00 9681,12

3)výkop rýhy do 2000 mm (ĺ 3)

-.._
14 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY M3 67.230 10,00 672,3Q

skládka 23km chodník

15 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. [, ()D\'OZ DO 2UKM M3 1,72& 570.00 984.96

výkop šachet (G3)
ď
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3.6.1.9

Constructicm/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočct:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILN1CE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Ord. Item Ĺ'ype Text Unit No. of units Unit cost 'l nial
Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ ,Leena Celkem

|() Iu7\'; PŘĹPI.AIF.KZA DAJ.Š1 IKM D()PR,\VYZFM]NYŠACHTY

skládka 23krn

ULOŽ1 NÍ SYPANINY DC.) NÁSYPŮ .O\ NA SKLÁDKY BEZ ZHU1NÉNĹ

Lj'ož.ečn|(|7)a (H 5)

M3 S. 1')(' .'1(}

] l M'\ 1"2.142

18 17180 ULOZENĹ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKIJPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 308.700 346,00 106 810.2()
Násyp (A 2).

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,594 407,00 3 904,76
Krajnice (F 5)

20 17581 OBSY.P POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59.934 911,00 54 599.87
Obsyp ( E 7)

21 J8110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 229,240 13,00 2 !NO,J2
pláň (C 6)

22 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 776.200 &,00- 6 209,60
omioe- pro zatravněni - (H 1 a H 2)

—

23 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OJOM M2 480,800 17,00 8 1-73,60

omice ( h2)-

24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ. V TL DO OjOM M2 295,400 17,00 5021M
omice- (h l)

~
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q

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka

25 18241

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, lj!/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE IL/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Text
Název
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM \.'Ý9^ 1,,\í
trávník (H 6)

Unit No. of'units lmít ('osť řofM
MJ PoČet MJ J ccm Celkem

.\ j " 7 7 6 am : " ,l ) l l J ,i f

l ?.8') 81.)3.(,')
Zetnni práce

- 2 Foundations
Základy

26 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1,176 2 8&8.00 3 396,29
Podkladní beton C12/15 (E 4)

27 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,406 4 397,00 58 946J8
Základ (E I)

28 272365 vÝznjž ZÁKLADŮ Z OCELI !0505, B500B T 0.214 2& 808,00 6 164.91
Ocel B5OOB do DN 12 (E3)

29 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0.467 30 091,00 14 052.50
OCEL BSt 500M (E3)

2 Foundations 82 559.88
Základy

— 3 Vertical Coostructions
Svislé konstrukce

30 311325

31 311365

ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3

Opěrná zeď ( DI)

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z oc:Eu 10505. B500B T

8,160 8 094.00 66 047,04

0,165 36 389,00 6 004.19

P
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Firlna: Realizace Strana: 6

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 927119035 Tl/602. 1JU3798 Přibvslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
W

Object/objekt: SO 104 CHODNÍK U silnice II/602
Budget/Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Ord. Item Type Text 1"nit Ni). ol"units
POř.Č. Položka Typ Název 31J Počet MJ

Ocel 85008 do ON 12 (ď 3)

32 311368 vÝzruz ZDÍ .A STĚN p()[)j' A VOL. /.1" SVAŘ SÍll l
ocel BSE 500M 11)3)

3 Vertical Constructions
Svislé konstrukce

['nit ctŕs( 1
J.cc'n:t ("elkem

32 '1()7j!(} ' ; l ·: l .'[í

,¶5 232.49

- 4 Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2'15 M3 1,394 2969,00 4 138,79
podkladní beton (D 4) ,

· ·

34 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 h5,248 916,00 14 883,,17
Nenamrzavý zhuEnitelný materiál na výplň (d 8)

·""— "
4 Horizontal Constructions 19 021,96

Vodorovné konstrukce

- 5
Komunikace

35 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 229.240 121.00
ŠD ti 150MM (C5)

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 212.010 446,00
Z KAM
Dlažba přírodní ( C 4)

27 73&04

')4 556,4ň



A,p,
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 7

Construction/Stavba:
object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, lll/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE Il/602

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

37 58261A

Text Unit
Název M.J
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF1"L 60MM DO M2
LOŽE Z KAM
Dlažba s rehefem červená (C2)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2
Z MC
Dlažba červená (C3)

No. of units Unit cost Total
PoČet MJ J.cena Celkem

8,230 669.0() 5 505,87

38 582624

5

9,000 57S,(JO 5 202,00

133 002.37
Koinunikace

— 9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

39 9111Bl

40 917223

ZÁBRADLÍ S1LNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 35,980

Zábradli (G l)

SJI.NIČNĹ ,'. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M 191.8X0
1(10MM
Obrljbnik 1QC'/1O/25 (F l)

4 082.00 146 870,36

3RQ,()0 7-| ',-1!.32

42 935212 PŘĹK()P()VE ŽLABY Z BETON TVÁ'RNIC ŠĹŘ DO 60OMM DO Bf,1"ONL'
TI. !0(NM

žlaby (F 3)

Other Constructions A nd Works
Ostatní konstrukce a práce

M } 1.7(K) 4()s.(}() 3 'túsô

9 225 080,18

Celkem: 866 214.()1 l



mm ·
Aspe
3.6,1.9

Fimia: Realizace ,,,,,,,, y
BILI. OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Ccnstruction/Stavba:

object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 Jl/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 105b SILNICE ljl/3798

SO 105b SILNICE IJI/3798

A'

,f í

Investor l Objednavatel:
Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

l 108 795.20 Kč

l 108 795,20 Kč

232 846,99 Kč

l 341 642.19 Kč

1,00
l 108 795,20 Kč

"\

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefingl
Datum zadáni:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracováni nabídky:

.r'



C" Aspe
3.6.1.9

Finna: Realizace Strana: ?
~

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočct:
\.

Ord. Item Tvpe 1 tu
Poř.č. É'oh)žka Typ Název

.. t)

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 If/602, IIL/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE Ill/3798
SO 105b SILNICE jll/3798

l

Unit No. of units Unit cost 1'tit:íl
MJ Počet MJ J.ccI!ä ('dkcm

l (); 1]1)'

VŠeobecné konstrukce a práce

1"."1'! .·\ ŕKY /J\ SKL.'ĹDKU

zemina IR 7
štěrk (R 12

l' "iS'), l U) 1(\X i!j) "Ĺ'; 'm "."

l) ')\ C)Q t,';"

- l

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTIj VOZOVEK A CHODNÍKŮ' S ASFALTOVÝM M3 42,848 l 0&3.00 46 404.38
POJIVEM
likvidace v režii zhotovitele (LI)

\ ||.';2[ ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 64.272 162.00 1()412.06
ODVOZ DO IKM
Bouráni štěrku - odvoz na meziskládku a použije se do nové vrstvy(L3 a M12)

. mmmm—~~" ' " " " . . .,, . ~~~~~

4 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, M3 ,64žn 402.00 25 837,34
ODVOZ DO 20KM
štěrk-odvoz n a skládku jen přebytečný ( L 3)

"" —I l . l .. . . .. .. . . i" .'l' ' " ,. ,

5 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 9.00
NES'řMELENÉHO - DOPRAVA

štěrk na skládku ( M4)

6 123731 ODKOP PRO SPOD SJ'AVBIJ SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ]. ODVOZ DO M3 mm 2$4ž$4
IKM



ei' Aspe
3.6.!.9

Firma: Realizace Strana:

Const'ruction/Stavba:
object/ob,jekt:

Budgct/Rozpočct:

Ord. Itt'rn Type
ľoř.č. PoloŽka 1'g p

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 105b SILNICE Ill/3798
SO 105b SILNICE III/3798

l

Text
Název

zemina pciVebná na krajnice (R4)

Unit No. of units Unit cost
M.) Počet MJ .Leena ('elkům

7 12 mx O1)Kt'P PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZI'LEZNIC IR. i, ()l)\'OZ 1)()
2liKM

VÝkop (R l;
Odoočet k"ajnic (R 4)

M3 243.xlX 27" U(j 'Ĺj

8 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ JKM DOPRAVY ZEMINY M3 731,454 10,00 7 314.54
výkop (Ril- skládka 23km

9 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. Ĺ. ODVOZ DO 1KM M3 13,270 141.00 J 871,07
Krajnice (R 4)

10 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKÚ A SKLÁDEK TŘ. ti M3 64,272 141.0U 9 062,35

Vybouraný materiál z šťáv. vozovky a potřebný do nových vrstev (M12)

ll 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ Ĺ NEPAŽ TŘ. l. ODVOZ DO 20KM M3 19200 455,(X) 8 736.00
výkop rýhy do 2000 mm (R3)

12 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 54.600 10,00 546.00

skládka 23km silnice( J3 a J4)

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 263,020 16,00 4 20&32

Uložečni (R8)

14 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE M3 64,272 36.00 2 313.79
ZHUTNĚNÍM

( M12)



© Aspe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 4

l Construction/Stavba:

Object/objekt:
Budget/Rozpočet:

Ord. ltetn Type '! ext
Polič. PoloŽka Typ Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, Ilj/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO lůSb SILNICE Ill/3798
SO 105b SILNICE III/3798

)5 1?1XU tu (ŮFNĹ SYPANINY DCi NÁSYPU Z. N/\K[.:['(.)\',.\N"Ĺ"('Ét \1,\TFRI [l

Násyp (R 21.

ZEMN j K RAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUJ4 )'j.p\ŇYč'f l MA 1"[:R],\l .ť"

Krajntce (R4)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.ccna Celkem

M3 167.1 (l') \.1t,,t)() '7 <|'/.,'i

16 l7'\Xl) M3 13.270 -!();.{m

17 17581

18 18110

l

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,456 9)1,00 12 258,42

Obsyp ( P7)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN ÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 428,48O 13.00 5 57t).24

pláň (M7)

294 048,49
Zemní práce

- 4
Vodorovné konstrukce

19 4515Ž PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMEN1V,\ DRC'ENL no

LoZe Sp (p 5)
M3 1.600 657M l 051,20

1. 051,20

5

Vodorov né konstrukce

Komunikace

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD (M4)
M2 428,480 185,00 79 268,80



e" Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace

Construction/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka "Iyp

21 56434

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, Ilj/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE JIJL3798
SO 105b SILNICE IJl/3798

Text
Název
V()Z()VK(.)VÉ VRSTVY ZE š'rř'RK[; VYPLŇ ( F\1 \1 '\[ 1()!. I"1 1)()
2(}(}\ĹM
Štěrk částečně vyplněný MC 200 mm (M3)

INFJL'I'RAČN1 POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG M2

Postřik 0.6-1.3kg/m2 (M6)

L"nit ,No. of units Unit cost i otal
MJ PoČet MJ J.cem (.'dkem

M2 42XAXň 54Xj1Lš :: :-í xn:g.l

22 572131 M2 42&4Xli 15.00 f l í l

23 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 428.480 9.00 3 856,32
postřik 0,15-0,125 kg/m2 (MS)

24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRIJSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS TL. 5OMM M2 428.480 284,00 121 688,32
ACO ii" (M l)

25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. t6S TL. M2 428,480 354.00 151 681,92
70MM
ACP16+ (M 2)

5 597 729,60
Komunikace

- 7
Přidružená stavební výroba

26 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 M 32,000 568.00 18 176,00
DO 250 MM
žlab TK 1 (p 4)

27 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES JOO DO 200 .MM M 16,000 972,00 15 552.00
trouba PVC ON 160 ( P 3)



% Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 6

Construction/Stavba:
Objectlobjekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item f vpe
ľoř.č. PoloŽka Typ

2x 7()2z 12

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 lj/602, IIJ/3798 Přil)yskvicc - OBEC po DI (08A)7.2019)
SO 105b SILNICE ll1/3798
SO 105b SILNICE lW3798

'i'c\t

N"2ĺle'\

LAKRY"1Ĺ KABI'I Ú VYSTRAŽNOI." F(')l_l1 ŠIŘK\ 1'Ŕl,S 2(! j)() 'ň("M

(P 1Č')

["nit N(l of unit,x Unit um lbtal
'\],1 Počet MJ J.ccn:i ('clkcín

\1 ').(ŕ(2 " .R! ,11('

7 33 872.M
Přidružená stavební v'yroba

- 8
Potrubí

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4.000 2487.00 9 948,(K)
Poklopy (L 8)

30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,08O 2959,00 9 113,72
obetonování chráničky (P 6))

8 19 061,72
Potrubí

, ' .
- 9 Other Constructions And Works

Ostatní konstrukce a práce

31 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS. 3,0(Xl 1'17,ÓO 35I,Ô0
Odstraněni dopravních značek (L6)

32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELJKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 3,000 793;00 2 379.0Q
DODÁVKA A MONTÁŽ

Značeni svislé ( 01)

33 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 3,000 2041,00 6 123,00
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Sloupky (02)

V

P



Č%"Aspe

3.6.1.9
Finna: Realizace ,,,,,.,,

. "Ĺ

b

C()nstruction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ore!. Item Type Text
Poř.Č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, 1Il/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IU/3798
SO 105b SILNICE llj/3798 j

t nit No. of units Unit cost
MJ Počet MJ .Leena ('elkení

35 a SILNJČNĹ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETON()\'Ý('ĺI ()IšR1:!3NĹKl.: ŠĹŔ M 'j)ún :
150MM
Obruby přechodové 100/205/15/L,P (N 3 a 4)

't', 91 722.1 b SILN]ČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETON()\'\ (.'if OBRI 'RNIK1 ŠĹŘ M !!j.(K) (j 'r" "j;
150MM
nájezdové obruby 100/15/15 (N 5)

34 917224 SlLNfČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M 108,880 440.0() 47 907,20
150MM
Obrubník 100/15/25 (NI)

37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO !00MM M 14.670 82.00 l 202,94
(L5)

9 Other Constructions And Works 69 097.34
()statnĹ k(}n.strukce :t práce

( cikem. l !t)8 795,2íl



% A,pe
3.6.1.9

Finna: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTIT1ES/ SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

object/objekt:

Budget/Rozpočet:

9271 19035 11/602, III/3798 Přibvslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798

SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

a

Investor l Objednavatel:
Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.e.

J'
"l

ii
il

)

Basic price l Základní cena:
D

Price total l Cena celková:

VAT /DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

l 354 802,32 Kč

l 354 802,32 Kč

284 508,49 Kč

1 639 310,81 Kč
f

].00

l 354 802.32 Kč

Prepared by l
Vypracovaj zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datmn vypracováni nabídky:

F



A,pe
3.6.1.9

Firma: Realizace ,,,,,,,, .q
Construction/Stavba:

Object/ohjekt:
Budget/Rozpočet:

'%

Ord. Item Type Text
POř.Č. PoloŽka Typ Název

- O

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798 )

( nit No. cif units
MJ Počet M.J

Unit cost
.Leena Ct'lkt'm

l ní 1!U2

Všeobecné konstrukce a práce.'

PO1'L,\'!"KY ZA SKI ÁDK1'

z.emir"a(1 8)
Štěrk (88)

l" :n ,,1¶'-}.

2 014112

Ô

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-K) (INERTNI ODPAD)

obruby beton (BIO a 812)
beton (l 1 l)

T 9.210 197.00 [ &14.37

53 483,78

— l

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

57 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.9M KUS ].000 2 813,00 2 813,00
Lipa DN 720mm - likvidace v režii zhcytovite|e ( 814)

_-___

4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 0,933 l 083,00 l 010.44
POjIVEM
likvidace v režii zhotovitele (BI)

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 20,290 402,00 l.56,5,9
ODVOZ DO 20KM
Štěrk ti do 200mm (87)

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ' ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIYA tkm 71,520 rom m»
NESTMELENÉHO - DOPRAVA
ŠTĚRK - SKLÁDKA 23KM (B 8)



gi A,pe
3.6.1.9

Finna: Realizace Strana: 3

Construction/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type 1"ext
Poř.Č. Položka iyp Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 Tl/602, IU/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE fú/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Unit No. of units Unit cost Tgtal
MJ Počet MJ j.ccRä Celkem

7 113458 ODSTRAN KRYTU ZPFNNĚNÝCH PLOCH Z B[.1'(")NIj \ Cl, r M3 1,889 560,00 l 05?.84
PODKLADU. ODVOZ DO 20KM
beton (B5}

11345B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU \"Čl'1 tkm 12.751 6.0() 76,51
PODKLADU - DOPRAVA
beton ú 10Omm ( B6)- skládka 23km

9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3 6J07 ] 4&7,00 9 08ljj
PODKLADU
dlažba (B3) včetně uloženi na meziskládku

10 113524 oDs"rRANĚNĹ C'HODNĹKOVÝC'H A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ M 12,500 353.00 4 412,50
BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM

silniční (89)
chodníkové ( B44

11 J1352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ tkm 2,130 8.00 1?.04
BETONOVÝCH - DOPRAVA

skládka 23km (š 13)

12 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO IKM M3 84,210 123,00 10 357,83

Odhumusováni (F4)- jen ornice na zpětné ohumusováni

13 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 137,490 135.00 IB 561.15
Odhumusováni (F 7) - přebytečná ornice - skládka 2km



A,pe
3.6.1.9

Firma: Realizace

Construetion/Stavba:
object/objekt:

Budg¢t/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 PřibysIMce - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE !11/3798
SO 1()6 CHODNÍK U SILNICE lll/3798

Ord. Item
Poř.Č. Položka

14 1237,'1

Type
Tj'j'

Text
Název
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIc 1"R l. ()I)\"(LZ ])(1
1KM
zemina na meziskládku- zemní krajnice (15)

['nit No. of units Unit um Total
3lj NtČét MJ j.ccň2 Celkem
M; 4 024.32

l' ňZ73X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZ.NK' !"Ŕ l. OI)'.'()7 1)() \j\ '"7',(}(; 39
20KM
výkop (l l)

16 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 317,190 10.00 -3 171.90
výkop (l l)- skládka 23km

17 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ Ĺ, ODVOZ lX) 1KM M3 ľO5,170 141,00 828,97

ornice na ohumusováni ( F3)
zemní krajnice (i 5)

18 132738 HLOIJBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽi NEPAŽ TŘ. J, ODVOZ DO 20KM M3. 5í,680 540,00 ,27 907:20:
3)výkop rýhy do 2000 mm (l 3)

l I " l".. '" r

J9 132739 j'ŘÍpLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 155,040 l $50,40
skládka 23km chodník

20 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŔ. I. ODVOZ DO 20KM M3 0.76$ 570,00 437,76
výkop šachet (l 4)

21 133739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY M3 2,310 io'm 2330
skládka 23km

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 295JlO 16.00 4721,76
Uloženi (i 8) a (F 9)
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3.6.1.9
Finna: Realizace Strana: 5

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'\

Constrnction/Stavba:
Object/objekt:

Budgct/Rozpočet:

927119035 II/602, lll/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2()19)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Iľl/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE íll/3798

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text Unit No. of units
Název MJ Počet MJ

Unit cost
.Ľeena

Tota!
Celkem

23 17180

24 17310

25 17481

26 17581

27 ]81|0

28 18130

' 29 18221

30 18231

31 18241

IJLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (l 2).

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

krajnice (l 5)

M3 225.900 346.00 7A 161,40

M3 20.960 407.00 S: 530.72

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,563 560.00 1() 3%.2S

Zásyp okolo zidky (G 11)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp chránička ( H 7)
M3 16.672 911,00 15 188.19

ÚPRAVA PLÁNĚ. SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1

pfáň (C 12)

'ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

omice- pro zatravněni - (F 1 a F 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNIC:E VE SVAHTJ V TI. DO OJOM

orřŇcB (F 2)

M2 765,710 13.00 9954,23

M2 842,100 8.00 6 736.80

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO OjOM

ornice- (F l)

ZALOZENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

trávnik (F 6)

M2 230,500 17.00 3 91&50

M2 611,600 17,00 to 397.20

M2 842,100 17,00 14315.70



\
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Firma: Realizace Strana:

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IJI/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798

Orú. Item
Poř č Položka

l

'ĺ'} 1)€' Text Unit ?Co. of units Unit cosi
Tg p Názm MJ PoČet MJ J.ct'n:í . ,, ('ellým'

3(1q %2.51
Zemní práce

- 2 Foun(l:lÉions
Zákl:idy

¶ u_

33 27157

34 27231A

2

KnMi'l 1'1"7 1Rlj3 7. Pl,\Sf" H\1t")ř 1)N 1)() '\1 l 2"'jm " "·'(!,x :

trativody u zídek (G9 aZ G13)
ľ l

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4.493 809,00 3 634,84

Polštář z Sp (g2)
: I

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 2,530 6 021.0Ô 15 233,13

beton - palisáda B 20125 (G3) ,

Foundations 26 4*8I
Základy ,,

- 3 Vertical Constructions
Svislé konstrukce

35 311!1 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády

palisáda (G 5 až G7 a G 14 až G17)

Vertical Constructions
Svislé konstrukce

M3 4,397 10 757,00 47 298,53

3 47 298,53

- 4 Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 26,649 2 969.0() 79 12(LS&



Aspe
3.6.].9

Firma: Realizace Sčrana: "7
l

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/6(R, 111/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE ljl/3798

Orel. Item Type Text L nit No. of units ('nit cost l Mal
Poř.č. Položka 1'yp Název \1J ['oče'í M.J j.ccn:t

37 45152

podkladní beton pod dlažbu (C 13 C 14)

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (h 5)

3 2J)(}(l l ' i-! Úľ'

4 Ilorizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

Komunikace

M 43J.XX

- S

38 56333

39 582611

VOZOVKOVÉ VRS1"VY ZE ŠTĚRKODRT1 TL. DO 15OMM
ŠD ti 15OMM (CIl)

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 765,710 185,00 141 656,35

M2 590,840 468.00 276 513.12

Dlažba přirodni ( C 10)

40 5826!2 KRY1'Y Z BETO,N DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
Dlažba přírodní ti 80mm (C 9)

41 582612 a KRYTY Z BETON DLAŽDJC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
dlažba přírodní - drážka tí. 80 mm (C 8)

42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 22,770 530,00 J2 068.10

—" ' ' ' ' '

M2 10,363 530,00 5492,39

M2 85,040 50'1-,00 42 605,04

dlažba barevná (C 6)



3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 8 -

C'onstruction/Stavba:
Object/objckt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, Ill/3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE ljj/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE 111/3798

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

43 SX26!5 KRYTY Z BETON DL UDIC SE ZÁMKEM BAREV T]. 8C)MM DO LOŽE
Z KAM
Dlažba barevná ti 80MM (C 7)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ PoČet MJ J.ceua Celkem
M2 38,860 54&00 21 295,2&

44 5XZ6!,'\ KRYTY Z BETON DLAŽDIC' SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TI. 60MM DO
LOZE Z. KAM

Dlažba s reliéfem červená (C5)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z MC
Dlažba ti 60mm do MC (C4)

M2 24.592 6')1.00 16 993,07

45 582621 M2 6:27Q

5

56&00 3 561.36

520 184,71
'Komunikace

- 7
Přidružená stavební výroba

46 702112 KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 M 36.000 568,00 20448,00
DO 250 MM
žIab TK 1 (H 4)

47 702212 KABELOVÁ C1IRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 18,000 972,00 17 496.00

trouba PVC ON 160 ( H 3)

48 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 18,000 9,00 162,00

(H 10)

49 7029999-pc Úprava průchodu tclekomunikačního kabelu pod zidkou KPL 1,000 29 tS8,00 29 1$&0Čj

(G 18)

...
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Finna: Realizace Štram: 9

Construetion/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Hein '1"vpe Text
Ĺ'oř.č. Polož ká T} p Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, !11/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 1(16 CHODNÍK U SILNICE III/37%

5(i 7li'ň:' lžc)L\CF !'(.)[)ZEMOBj PROTI ZEM \·'LHK Z PE FÓLIÍ

nopová fohe (G8)

['nit No. M'units Unit cost 'řcm\
^\1.1 Počet 1\1,1 J.cc'na (.'cíkem

\1'" 3>JN2 252,(}() ') .K:'.' ill

7 76 X5.1.1(!

— Ó

Přidružená stavební ví rnba

Potrubí

si 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Poklopy (Ĺ 18)

52 89923 VÝŠKOVÁ I'JPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
poklopky ( l 17)

——. -

53 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
obetonování chráničky (H6))

8

KUS 3.000 2 487.00 7 461,00

KUS

M3

5.000 I 384.00 (, 920,00

3.960 2 959,(10 )1717.64

26 098,64
Potrubí

~ 9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

54 9lllBl ZÁBRADLÍ SlLNIČNĹ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M
Zábradlí (E l)

55 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BE1'ONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
100MM
Obrubník 100/10/25 (DI)

11.730 4 0&2,00 47 881.$6

419.300 389,00 lťi3 107.70

.-..... ....



Aspe Finna: Realizace Strana:
3.6.1.9

T

, ConstructioMStavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 W602, IIU3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE llj/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IJl/3798

Ô'
Ord. Item Type Text Unit No. of' units Unit cnst Total
Poř.Č. Pojcúka Typ Název MJ Počet MJ .Leena Celkem

')'q'|"' PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŔ lX) 60l!MM 1)(' BE iONt
TL 100MM

Odvodňovací tvárnice (D 3)

Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

.\! ') ')1,() 3

q 214 027.36

( elkem: l 354 802,32

l
!
l
i
i
l

l
l
!
ti

!

šgt
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Firma: Realizace S,,ana, y

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ľr

Investor l Objednavatel:
Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

a Price total l Cena celková:

VAT l DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:
Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

3 019 203,92 Kč

3 194 550,08 Kč

670 855,52 Kč

3 865 405,60 Kč
J'

1,00
3 194 550,08 Kč

\

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky: l



¢SČ¶ Aspe Firma' Realizace Strana: 2

3.6.1.6

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

- 21-M

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže

l 210l0000l Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly
do 2,5 mm2
UkomenÍ vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojeni průřezu žÍly do 2,5
mrrQ

Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 a s pojistkami bez zapojení vodičů
Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 a s pojistkami bez zapojení vodičů

Montáž pojistkových patron nožových
Montáž pojistkových patron nožových

Montáž skříni pojistkových plastových
Montáž skřInI pojistkových plastových

Montáž skříni pojistkových oceloplechových typ SP na stoŽár
Montáž skříni pojistkových ocelopľechových typ SP na stožár

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojfcľch délky do 12 m

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35
kg
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení ] okruh
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

KUS 84,000 25,00 2 100,00

2 210l12705

3 210120102

4 210191510

5 210191551

6 210204011

7 210204103

KUS 12,000 175,00 2 100,00

KUS 9,000 7,00 63,00

KUS 1,000 103,00 103,00

KUS 3,000 208,00 624,00

KUS 24,000 2 881,00 69 144,00

KUS 24,000 l 178,00 28 272,00

8 210204201 KUS 24,000 611,00 14 664,00



Aspe Finna: Realizace
3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

.,,.,,. y

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:
r

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
POř.Č. Položka t?p Název mj Počet MJ J.cena Celkem

9 210204202

10 210220001

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu
páskou do 120 mm2
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomoci svorek na povrchu páskou do
120 mm2

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem
do 10 nm ve městské zástavbě
Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm
ve městské zástavbě

KUS 5,000 634,00 3 170,00

M 30,000 136,00 4 080.00

ll 210220022 M l 050,000 55,00 57 750.00

12 210220361

13 210810006

Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m
Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY
750 V 3x2,5 mm2 uložených volně
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY750 V
3X2,5 mm2 utažených volrě

Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm
PismomaTské práce číslice a písmena výšky do 40 mm

stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový
stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový

stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný- uliční
stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

KUS 3,000 651,00 l 953,00

M 66,000 24,00 l 584,00

14 250060011

15 316740670

)6 316740680

KUS 72,000 58,00 4 176,00

KUS 7,000 4476,00 31 332,00

KUS 9,000 5 584,00 50 256,00
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Firma: Realizace Strana: 4

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
POř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.eena Celkem

17 316740690

18 341110360

19 341110800

20 341438100

21 345710950

22 354410730

23 354418650

24 354420620

25 354420900

stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční
stožár osvětlovacI K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem cyky 3x2,5 mm2

Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4 x 16 mm2

šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VY-F 3x2,50 mm2
Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY HO5 W-F 3x2,50 mm2

trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540
trubka elektroinsta|ačnÍ tuhá z PVC L 3 m 1540

drát průměr 10 mm FeZn
drát průměr 10 mm FeZn

svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm
svorka k tyči zemnÍcÍ SJ02 D28 mm

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn
pás zemnÍcÍ 30 x 4 mm FeZn

tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn
tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn

KUS 8,000 6 088,00 48 704,00

M 66,000 19,00 l 254,00

M 1 098,000 225,42 247 511,16

M 240,000 23,00 5 520,00

M 3,000 23,00 69,00

KG 787,500 34,00 26 775,00

KUS 6,000 34,00 204,00

KG 22,500 34,00 765,00

KUS 3,000 434,00 l 302,00



g;i Aspe Firma: Realizace
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BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

S,,ana, yl

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

26 358252200

Text
Název
pojistka ní7koztrátová PHNA000 IDA provedení normální, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNAOOO IDA provedeni normálni, charakteristika gG

pojistka nizkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNAOOO 16A provedeni normální, charakteristika gG

pojistka rUkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normální, charakteristika gG

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)
páska upínacÍ 12,7 x 0,75 mm (50 m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (SO m)
páska upínací 12,7 x 0.75 mm (50 m)

spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)
spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)

Kontrola stavu l nebo 2 stožárových svítidel silničníCh
Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních

skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3
skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ j.cena Celkem

KUS 9,000 53,00 477,00

27 358252220 KUS 3,000 53,00 159,00

28 358252240 KUS 9,000 53,00 477,00

29 404452600

30 404452600 ]

31 404452610

32 580108021

3Í R-212-M-O09

34 R-21-M-O01 jednoduchý výložník rovný délka do 5m

M 16,000 31,00 496,00

M 3,000 31,00 93,00

100 kus 3,000 6,00 18,00

KUS 24,000 387,00 9 288,00

KUS 1,000 12 779,00 12 779,00

KUS 24,000 l 283,00 30 792,00
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Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type
POř.Č. Položka Týp

35 R-2I-M-003

36 R-21-M-004

37 R-21-M-005

38 R-21-M-006

39 R-21-M-097

Text
Název

jednoduchý výložník rovný délka do 5m

Montáž venkovních svítidel LED na výložník
Montáž venkovních svítidel LED na výložník

stožár.svorkovice [p 43 - 1XE27
stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27

stožár.svorkovice [p 43 - 2xE27
stožár.svorkovice IP 43 - 2XE27

Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sitě
Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě

Svítidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný
phkon 16,18W, max. příkon 2 lW
Svítidlo 2OLED, 3000K, 2600lm, optika DMI 1, stmíváni regime 23, průměrný příkon
16,18W, max. příkon 21W

Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DMI l, stmívání regime 23, průměrný
příkon 27,15W, max. příkon 35W
Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon
27,15W, max. příkon 35W

Svítidlo 40LED, 4000K 7500lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný
příkon 38,33W, max. příkon SOW
Svítidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmivánI regime 23, průměrný příkon
38,33W, max. příkon 50W

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 24,000 488,00 11712,00

KUS 19,000 481,00 9 139,00

KUS 5,000 616,00 3 080,00

KUS 1,000 5 832,00 5 832,00

KUS 7,000 14 433,00 101 031,00

40 R-21-M-098

41 R-21-M-099

KUS 9.000 15 693,00 141 237,00

KUS 8,000 19 244,00 153 952,00

42 V16 výkon montážní plošiny SH 48,000 758,00 36 384,00
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BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

S,,an., y

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
POř.Č. PoloŽka Typ

Text
Název

výkon montážní plošiny

43 Vl7

44 V17.1

45 V41

Drobné elektromontážni práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu
Drobné elektromontážni práce - připojeni svítidla na stávajícím sloupu

Drobný elektromontážní materiál
Drobný elektromontážni materiál

Montáž přepěťové ochrany
Montáž přepěťové ochrany

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 3,000 583,00 l 749,00

KPL 1,000 ] 749,00 l 749,00

SADA 3,000 584,00 ] 752,00

46 V42 Svodič přepětí SADA 3,000 2 470,00 7 410,00
Svodič přepětí

47 V6 Montážní materiál (háky, kotevní objíky, proudové spoje, svorky) na
jednotlivé podpěrné body
Montážni materiál (háky, kotevní objiky, proudové spoje, svorky) na jednotlNé
podpěrné body

KPL 3,000 875,00 2 625,00

48 V7

49 VB

Montáž kabelového svodu na sloup
Montáž kabelového svodu na sloup

Plastová přípojková skříň SP 110
Plastová přípojková skříň SP 110

KUS 3,000 l 166,00 3 498,00

KUS 3,000 l 032,00 3 096,00

21-M I 142 300,16
Elektromontáže

ŕ 21-M-D
Elektromontáže (demontáže)
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Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

F

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název Nlj Počet MJ J.cena Celkem

50 210100002-D Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
průřezu žíly do 16 mm2
Demontáž - UkoCeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojeni průřezu
žňy do 16 mm2

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník

Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stoiících délky do 12 m

Demontáž Al kabelů závěsných aes do l KV žíly 4x25až35 mm2 nahození s
napnutím samonosného kabelu
Demontáž Al kabelů závěsných aes do 1 kv žIly 4x25až35 mm2 nahození s
napnutím samonosného kabelu

KUS 66,000 31,00 2 046,00

51 210202013-D

52 210204011-D

53 210260012-D

KUS 12,000 488,00 5 856,00

KUS 2,000 2 881,00 5 762,00

M 980,000 28,00 27 440,00

21-M-D 41 104,00
Elektromontáže (demontáže)

- 22-M
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

54 220110641

55 22018020lj

56 220180301

Závěrečné práce ve skříni KS ]

Závěrečné práce ve skříni KS l

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Zataženi do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Položeni kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m
Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m

KUS 1,000 l 137,00 l 137,00

M l 116,000 101,00 112716,00

M 1 116,000 211,00 235 476,00
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Construction/Stavba:

object/objekt:
Budget/Rozpočet:

r
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22-M 349 329,00

- 46-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Zemní práce při extr.mont.pracích

57 345713520

58 345713650

59 460010024

60 460050703

trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE"LDPE KF 09063 nebo jiná stejných
technických parametrů

trubka elektroinstalační ohebná, HDPE

trubka elektroinstakčnf ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 nebo jim stejných
technických parametrů

Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostom
Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostom

Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v
hornině tř 3 do objemu 10m3
Hloubeni nezapažených jam pro stažáry veřejrého osvětleN ručně v hornině tř 3
do objemu 10m3

Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění

M 1 050,000 23,00 24 150.00

M 176,000 47,00 8 272,00

KM 0,876 l 551,00 l 358,68

KUS 24,000 1117,00 26 808,00

61 460080014

62 460120016

63 460120018

Naloženi výkopku ručně z hornin třídy iaž4
Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7
Naloženi výkopku ručně z hornin třídy 5až7

M3 25,500 3 021,00 77 035,50

M3 71,400 224,00 15 993,60

M3 16,800 307,00 5 157,60
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3.6.1.6

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

r
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

64 460150263 Hloubení kábelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cnll hl 80
cm, v hornině tř 3
Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v
homině tř 3

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 80 cm, hl 120
cm, v hornině tř 5
Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh nčně Š 80 cm, hl 120 cm, v
hornině tř 5

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tj 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky
lože do 65 cm
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 5 cm nad kabel, bez zakryti, šířky laže do
65 cm

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, kryté plastovou
folií, š lože do 80 cm
Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š
leže do 80 cm

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při kříženi s kabelem
Pmvizomí zajištění potrubí ve výkopech při křIžení s kabelem

Provimmí zajištěni kabelů ve výkopech při jejich kříženi
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich kříženi

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu

M 476,000 428,00 203 728,00

65 460150885 M 70,000 2 251,00 157 570,00

66 460421001 M 476,000 127,00 60 452,00

67 460421182 M 70,000 120,00 8 400,00

68 460470001

69 460470011

70 460470012

71 460490014

KUS 12,000 64,00 768,00

KUS 26,000 121,00 3 146,00

M 185,000 35,00 6 475,00

Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 40 an M 985,000 19,00 18 715,0
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Construcůon/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:
y

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm

72 4605 10024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru
do 1 5 cm
Kabelové prostupy z hub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10
cm
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15
cm
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm

Zásyp rýh ručně Šírky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3

Zásyp rýh ručně šírky 80 cm, hloubky 100 CIIL z hominy třídy 5
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 an, z hominy třídy 5

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy třídy 3
Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy třídy 3

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 185,000 342,00 63 270,00

73 460510064 M l 050,000 85,00 89 250,00

74 460510065.1

75 460560243

76 460560865

77 460561603

78 460620002

79 460620007

Položení drnu včetně zalití vodou na rovině
Položeni dmu včetně zalití vodou na novině

Zatravnění včetně zalití vodou na rovině

Zatravněni včetně zalití vodou na rovině

M 176,000 131,00 23 056,00

M 476,000 88,00 41 888,00

M 70,000 301,00 21 070,00

M3 8,600 281,00 2 416,60

M2 26,000 18,00 468,00

M2 18,000 16,00 288,00
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Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/RozpoČet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
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Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80 460620013

81 460620015

82 460650998

Provizorní úprava terénu se zhutnčnim, v hornině tř 3
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5

Utěsnění kabelových prostupů pěnou
Utěsnění kabelových prostupů pěnou

M2 571,200 35,00 19 992,00

M2 98,000 75,00 7 350.00

KUS 65,000 146,00 9 490,00

83 460650999 Montážní pčna KUS 33,000 138,00 4 554,00
Montážní pěna

84 592131000

85 592133440

86 592133900

žlab kabelový betonový tk1 100 x 18,5/10 x 10 cm
žlab kabelový betonový tk1 100 x 18,5/10 x 10 cm

poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16X3,5 cin

poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 5Ox16X3,5 cm

žlab kabelový TK l, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm
žIab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 10Qx17x14 cm

KUS 15,000 157,00 2 355,00

KUS 30,000 106,00 3 180,00

KUS 0,000 157,00 0,00

87 R-46-006 spojka - dvojhrdlo KUS 6,000 534,00 3 204,00
spojka - dvojhrdlo

88 R-46-M-002 Zaměření trasy skutečného provedeni v zastavěném prostom
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru

KUS 1,000 14 579,00 14 579,00

P
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Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

89 R-46-M-003

Text Unit No of units Unit cost Total
Název NLJ Počet Mj J.cena Celkem
Zkouška hutněni KUS 5,000 583,00 2 915,00
Zkouška hutněni

90 R-46-M-O09 vytýčení inženýrských sítí
vytýčení inženýrských sítí

KUS 5,000 2 916,00 14 580,00

46-M 941 934,98

- 58-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

Revize vyhrazených technických zařízení

91 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízeni celková prohlídka pro objem mtž
prací do l 000 000 KČ
Zkoušky a prohlídky el rozvod) a zařízeni celková prohlídka pro objem mtž prací do
1 000 000 Kč

Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes l 000
000 Kč
Příplatek k celkové prohlídce za da9ích i započatých 500 000 Kč přes 1 000 (joo
Kč

Zkoušky kabelů silových do l kv, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
Zkoušky kabelů silových do 1 kv, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového

Měření intenzity osvětleni na pracovišti do 50 svítidel
Měřeni intenzity osvětleni na pracovišti do 50 svítidel

KUS 1,000 17 845,00 17 845,00

92 210280010 KUS 3,000 6 578,00 19 734,00

93 210280351

94 210280542

95 210280712

KUS 8,000 360,00 2 880,00

KUS 8,000 944,00 7 552,00

SOUBOR 1,000 4 899,00 4 899,00
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Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka t¥p Název mj Počet MJ j.cena Celkem

96 580101002

97 580106001

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízeni

Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo
rozvodnice
Měřeni izolačnÍch odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo
rozvodnice

Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice
Měření izolačnIch odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapojeni rozvaděče nebo rozvodnice
Měření izolačních odporů vnitřního zapojeni rozvaděče nebo rozvodnice

Měření Ifázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnice
Měřeni 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodňice

Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo
proudovým
Měřeni, zkoušeni a prověřeni ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým

Měření měrného odporu půdy

Měřeni měrného odporu půdy

POLE ],000 252.00 252.00

měřeni 4,000 39,00 156.00

98 580106002

99 580106003

JOO 580106004

měřeni 5,000 51,00 255,00

měření ],000 39,00 39,00

měření 12,000 22,00 264.00

101 580106013 měření 1,000 78,00 78,00

102 580106015

103 580106031

měření 2,000 370,00 740,00

Zkouška př@ěťové ochrany

Zkouška přepěťové ochrany
měření 3,000 124,00 372,00
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Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka t?p Název mj Počet MJ J.cena Celkem

104 580]0701] Kontrola Zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů

KUS 1,000 73,00 73,00

105 R-099 Revizní zpráva KUS 1,000 5 832,00 5 832,00
Revizní zpráva

58-M 60 971,00

- 9

Revize vyhrazených technických zařízení

Ostatní konstrukce a práce. bourání

106 589329250

107 919535556

potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm
potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm

Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 27,000 3 995,00 107 865,00

M3 27,000 4 584,00 123 768,00

9 231 633,00

- 997

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

108 460600061.1

109 460600071.1

Odvoz suti a vybouraných hmot do l km
Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další l km (23hn)
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km)

T 276,620 513,00 141 906,06

T 6 362,260 17,00 108 158,42
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Firma: Realizace Strana: 16

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, II1/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

110 997221815

Ill 997221845

Text
Název

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(skládkovné)
Poplatek za ulaženi asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skkádce
(skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložeM odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 8,800 146,00 l 284,80

T 32,200 233,00 7 502,60

112 997221855 T 235,620 163,00 38 406,06

997 297 257,94
Přesun sutě

- VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení
Měřeni (monitoring) úrovně osvětlení

KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

VRN1 14 000,00

- VRN3

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízení staveniště

116 034403000 Dopravní značeni na staveništi (součást dodávky stavby)
Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)

KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

VRN3 7 000,00
Zařízení staveniště
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3.6.1.6
Firma: Realizace

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Strana: l,

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item
Poř.č. Položka

- VRN4

Type Text Unit No. of units Unit cost TOtM
Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Inženýrská činnost

117 041002000 Dozory KPL 2.000 17 500,00 35 000,00
Dozory

118 043002000

119 045002000

120 049002000

Zkoušky a ostatní měření
Zkoušky a ostatní měřěni

Kompletační a koordinační činnost
KompletačM a koořdinační Činnost

Ostatní inženýrská Činnost
Ostatní inženýrská činnost

KPL ],000 17 500,00 17 500,00

KPL 2,000 ll 700,00 23 400,00

KPL 1,000 11 700,00 ll 700,00

VRN4 87 600,00

- VRN7

Inženýrská činnost

Provozní vlivy

121 072002000 Silniční provoz
SilničnI provoz

" · F 0,900 23 800,00 21 420.00

VRN7 21 420,00
Provozní vlivy

Celkem: 3 194 550,08
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Strana: l
Datuin: 10.12.2019 Čas:7:58:58

(
Seznam změn stavby

Stavba: 9271 19035, 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Značka .. .. . Název a popis , Typ Vypracoval , . Datuni
Poř.č. Po1ožŔa " """""""Typ" PKV T"äi " "" '" ' "" "" MÍ" "" PočeĹMÍ "" " "" "" .Leena "

Objekt: so 409, veřejné OSVĚTLENÍ
Rozp&et: SO 409, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
zbv ĺ ZBV l - SO 409 Veřejné osvětlení Investorský 10/12/20I9

21 -M - FJektromontáže
19 34jll0800 Kabel sitový s Cu .jádrem CYKY 4 x 16 njnů M J 09&000 225,420

21 -M - Elektromontáže
— 46-M - Zemí práce při extrnnont.pi"acich

84 592131000 Žlab kabelový betonový TKI JOO x 18,5/10 x 10 cm KUS -170.000 157,000
Žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x JO cm

85 592133440 poklop kabelového žlabu TK l AZD 26-50 50x16x3.5 cm KUS -155,000 106.000
poklop kabelového žlabu TK l AZD 26-50 50XI6X3,5 cm

&6 592133900 žlab kabelový TK l, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 lOOxl7xl4 cin KLIŠ -185,000 157,00()
žlab kabelový TK ], T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 lOOxl7xl4 cm

46-M - Zemni práce pii extr.mcmt.pracích
Rozpočet: SO 409, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
objekt: SO 409, VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ :- .é- ý?'". " n,' '": ' '-. "
Stavba: 9271 19035, IJ/602, llj/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

)

Cena jKč|
' C'clkĹm

175 346,16

247 51 1,16

247 51 1.16

-26 690,00

-](1 430,00

-29 045,00

-72 i65,0t)

175 346.16
" 175 346,16

175 346,16

i


