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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

 
1.1. Název veřejné zakázky: Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický 

stadion a terénní úpravy 
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 7076 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Město Šternberk 
       Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
       IČO: 00299529 
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 
Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace, které spočívá v níže 
popsané změně a doplnění zadávací dokumentace. 
 
DOTAZ 1 
Vzhledem požadavkům zadavatele na termín výstavby a rozsah prací dle PD vás žádáme o 
informaci zda by bylo možné ŽB monolitické nádrže na vodu nahradit prefabrikovanými. 
Toto řešení by umožnilo splnit termín dokončení výstavby dle požadavků zadávací dokumentace, 
který je v případě realizace nádrží z monolitického betonu nereálný. 
ODPOVĚĎ 1 

Zadavatel připouští nahrazení ŽB monolitických nádrží na vodu prefabrikovanými nádržemi na vodu 
za předpokladu, že tyto nádrže budou splňovat všechny parametry specifikované projektovou 
dokumentací, popř. budou vykazovat parametry lepší než ty, které jsou požadovány v původní 
projektové dokumentaci. Je však nutné vypracovat změnovou projektovou dokumentaci. Posouzení 
a schválení změnového projektu ještě před zahájením prací přísluší zadavateli a zpracovateli 
projektové zadávací dokumentace.  
 
DOTAZ 2 

Je na stavbu vydané platné stavební povolení?  
ODPOVĚĎ 2 

Zadavatel poskytuje pravomocné stavební povolení v příloze tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
DOTAZ 3 

Uvedený nejzazší termín zahájení prací 1. 8. 2020 s pevným termínem dokončení 15. 12. 2020 je 
dle našeho uvážení nereálný vzhledem k celkovému rozsahu díla a k blížícímu se zimnímu období. 
Technologické podmínky pro pokládku finálních sportovních povrchů definují minimální teplotu při 
pokládce 10°C a při tuhnutí směsi nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Před pokládkou finálních 
sportovních povrchů musí asfaltové vrstvy řádně odvětrat, což může v závislosti na klimatických 
podmínkách trvat až 15 dnů. Z těchto důvodů je nutné začít s pokládáním asfaltových vrstev 
nejpozději 1.10.. Práce předcházející pokládce asfaltových vrstev (GT průzkum, zemní práce včetně 
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vápnění, odvodnění, ŽB nádrže) nelze stihnout v termínu 1.8 – 1.10. Vzhledem k výše uvedenému 
žádáme o posun nejzazšího termínu zahájení prací na 1. 6. 2020.  
ODPOVĚĎ 3 
Zadavatel vycházel ze zkušeností a konzultací s investorem, zhotovitelem a TDI obdobné stavby. 
Termín 01. 08. 2020 bere jako naprosto mezní termín pro zahájení stavby, při kterém je možno 
stavbu ve stanoveném termínu dokončit. Snahou zadavatele je zahájit stavbu co nejdříve to umožní 
proces zadávání veřejné zakázky.  
Zadavatel společně s projektantem upozorňuje na nutnost dodržování technologie provádění 
betonových konstrukcí se všemi nutnými lhůtami pro vytvrdnutí betonu. U jednotlivých souvrství 
podloží je zase nutné započítat čas na provádění a vyhodnocení zkoušek hutnění a časovou rezervu 
pro vylepšení podloží. Hutnící práce se nedají provádět v dešti a případná stabilizace CaO ve 
velkém větru. Z těchto důvodů považuje zadavatel termín zahájení prací 01. 08. 2020 na naprosté 
hranici rozumného rizika pro všechny zúčastněné. 
 
DOTAZ 4 

Byl proveden v rámci projektové přípravy geotechnický průzkum? V rámci provádění díla požadujete 
od zhotovitele doplňkový geotechnický průzkum a dodavatelé těchto prací požadují pro řádné 
ocenění prací doplňkového geotechnického průzkumu předložení geotechnického průzkumu z 
projektové přípravy. Specifikace doplňkového geotechnického průzkumu, dle vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1, je pouze obecná.  
ODPOVĚĎ 4 

V rámci projektové přípravy byl proveden předběžný geologický průzkum. Další geologický průzkum 
byl proveden pro další rozvojový záměr investora v lokalitě (krytý bazén). Obojí v příloze. 
V části doplňkové zadávací dokumentace (příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1) je 
naprosto konkrétně uvedeno, jaké geotechnické práce je nutné při provádění prací provést. Součástí 
poskytnuté dokumentace je i technická zpráva, která uvádí: 
„Výška zářezu činí 6,3 m, výška násypu činí 4,2 m, což obojí dle ČSN EN 1997-1 představuje 2. 
geotechnickou kategorii a při návrhu a posouzení zemních konstrukcí doporučuji se řídit 
ustanoveními ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ Pro 

upřesnění tedy doplňujeme: „zhotovitel se bude řídit ustanoveními ČSN 736133 Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“. Kromě uvedené technické zprávy geotechniky je součástí 
poskytnuté dokumentace také příslušná část soupisu stavebních prací, kde jsou taxativně uvedeny 
jednotlivé dílčí kroky provádění pravidelného geotechnického dozoru stavby.  
 
DOTAZ 5 

Jaké budou požadované deformační moduly (Edef,2) pláně u jednotlivých skladeb konstrukcí?  
ODPOVĚĎ 5 
Pokud je dotazem myšlena pláň pod štěrkovými vrstvami konstrukce atletického oválu a technických 
sektorů, tak autor zadávací dokumentace v dodatku zmíněném v odpovědi č. 4 v rámci Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 1 jasně uvádí, že na pláni bude zajištěna únosnost ověřená statickou 
zatěžovací zkouškou Edef2 > 30 MPa, Edef2 / Edef1 > 2,0  
 
DOTAZ 6 

V soupise prací se odváží 5.187m3 zeminy (položka č. 7) na skládku, ale skládkuje se 5.187t zeminy 
(položka č. 13). Prosíme o vyjasnění a případnou opravu soupisu prací.  
ODPOVĚĎ 6 

Zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává 
odpovědi. Součástí následujícího Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 bude také upravený soupis 
stavebních prací, do kterého zadavatel zapracuje příslušnou změnu vyplývající z tohoto dotazu. 
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Současně s uveřejněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu 
pro podání nabídek. 
 
DOTAZ 7 

Prosíme o doplnění technických zpráv, zadávací dokumentace obsahuje pouze titulní strany 
technických zpráv.  
ODPOVĚĎ 7 
ZD obsahuje technickou zprávu jako textový soubor. V příloze jak PZ, tak TZ. Upozorňujeme, že 
nedílnou součástí textové části PD jsou i „Požadavky na zemní práce“ (součást Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1). 
 
DOTAZ 8 

Je možné monolitické ŽB nádrže dle projektové dokumentace zaměnit za dodávku prefa ŽB nádrží 
při zajištění požadované funkce nádrží?  
ODPOVĚĎ 8 

Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
DOTAZ 9 

Co je myšleno položkou č. 50; 2R; ZÁMEČNÍK; kpl; 1,00000? Jaké práce mají být v této položce 
oceněny?  
ODPOVĚĎ 9 

Zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou nyní zpracovává 
odpovědi. Součástí následujícího Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 bude také upravený soupis 
stavebních prací, do kterého zadavatel zapracuje příslušnou změnu vyplývající z tohoto dotazu. 
Současně s uveřejněním Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu 
pro podání nabídek. 
 
DOTAZ 10 

Prosíme o doplnění podrobného výkresu odvodňovacího žlabu k agregované položce č. 42; 
597098510T01; Žlab odvodňovací; m; 400,00000 (půdorys včetně napojení na kanalizaci).  
ODPOVĚĎ 10 

U položky výkazu výměr č.42 je jasně napsáno, že atletický ovál je projektován podle požadavků 
IAAF. Těmto požadavkům odpovídá i provedení jednotlivých detailů v zadávací dokumentaci. Tyto 
detaily jsou převzaty z knihovny detailů a provedení významného českého výrobce liniových žlabů u 
běžeckého oválu. Detaily jsou pořád stejné, tak jak je pořád stejný předpis příslušné technické 
komise a manuálu IAAF pro ovály dlouhé 400m. Provedení projektu a podklad pro předložení 
soutěžní nabídky je tedy dostatečný. Pokud účastníkovi řízení není typové řešení známé 
z předešlých referenčních staveb nebo bude navrhovat nějakou úpravu typového řešení výrobce, tak 
projektant zadání stavby připouští svoji součinnost při realizaci. 
 
DOTAZ 11 

V soupise prací je v oddíle č. 8 trubního vedení v položkách č. 46 – 49 obsaženo montáž drenážního 
potrubí, materiál drenážního potrubí DN80 a DN160 a montáž a dodávka 10ks plastových šachet. 
Naproti tomu z výkresové dokumentace je patrné použití drenážního potrubí flexi DN110, DN160 a 
DN200, použití plného kanalizačního potrubí KG DN160, použití šachet více typů velikostí ve větším 
počtu než je 10ks a použití vpustí. Prosíme o vyjasnění a případnou opravu soupisu prací.  
 
 
 



 

Strana 4 

 
ODPOVĚĎ 11 

Správné a pro zpracování nabídky závazné jsou údaje uvedené v soupise stavebních prací. Všichni 
účastníci řízení uvedou náklady dotčených položek (ocení dotčené položky) dle poskytnutého 
soupisu stavebních prací.  
 
 
INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Z důvodu změny a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání 
nabídek. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve 
Výzvě k podání nabídek bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK následovně: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 4. 2020 v 10.00 hod. 

 

Přílohy:    

Prilohy_vysvetleni_ZD_c_2 
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