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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-035

Dodatek č. 2 ke šmlouvě o dílo

II/602, III/3 798 Přib YSLA VICE
ZE DNE 12. 8. 2019

Objednatel

Obec Přibyslavice

sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice IČO: 00637548
zastoupená Ing. Be. Ivou Hadašovou, starostkou

a

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. B430
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s., dle pověření

spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen ,,občanský zákoník")'

I. Předmět Dodatku č. 2

l. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných měn předmětu plnění - vícepráce, méněpráce, specifikovaných
v přiloženém položkovém rozpočtu a Změnového listu č. 2 na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění článek VII. Cena
díla odst. l Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 takto:

2. Cena díla:

Púvodní CENA DÍLA BEZ DPH 6 919 311,13 Kč

Vícepráce + 173 662,94 Kč

Méněpráce

Nově sjednaná cena díla bez DPH

- 234 807,04 Kč

6 858 167,03 Kč

II. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 jako zrněna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s § 222 odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019.

4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informaci o tomto Dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. 2 včetně
všech příloh na protikorupčním portále Jihomoravského kaje a na profilu zadavatele objednatele.
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II/602, IJI/3798 PŘ]BYSLAV[CE

5.

6.

7.

8.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Uzavření tp Jo Dodatku č. 2 bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce přibyslavice!q.??2%onané dne Zí:8 Ľ:Ľ
usnesení ... .AŠ .

Nedílné součásti tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

1. položkový ŕo@očět (oceněný soupis prací).

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží l vyhotovení a l vyhotovení zhotovitel.

V Hradci Králové, dne V Přibyslavicích , dne A2. (l. Lo Zb

Ing. Zd ěk Babka

místopředseda ředstavenstva a.s.

M - SI NICE a.s.

M - SĺLN|CE,?,3s"
Husova

lČ,421 96 %8 · OlČ: CZ421Čl6
ředite{stvi

Ressiova !756/13, 500 02 Hraďec Králové N

Ing. Be. Iva Hadašová

starostka obce

lj ří ,,! OE!s'(.: pŽ:!3'/?AVICE
Ú -, /"1] "n·,- "' , "s, přiEys!avjc2

.r; 'l : .'. . ·. N' r^."··"'"^'j)1 :u : W
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Příloha č. l č)ceněný soupis prací - POLOŽKOVY rozpočet
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Projekt: 11/602, III/3798 Přibyslavice

II. Objektý - obec Přib¥slavice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpoČet
objekt Popis bez DPH vČetně DPH

SO DOl Demolice přístřešků AZ 206 949,52 250 408,92
SO 104 Chodník u silnice 11/602 866 214,01 1 048 118,95
SO 105b Silnice III/3798 l 108 795,20 1 341 642,19
SO 106 Chodník u silnice III/3798 l 354 802,32 l 639 310,81
SO 409 Veřejné osvětlení 3 019 203,92 3 653 236,74

II. Ob,jekty - obec Přibyslavice 6 555 964,97 7 932 717,61

Ostatní nákladý a vedle jsi náklady - obec Přibýslaví Nabídkový rozpoČet NabídkovY rozpočet
.

Popis ' bez DPH vČetně DPH

OSTATNÍ NÁKLADY 188 000,00 227 480,00

Ostatní nákladý a vedlejší nákladý - obec Přibyslaví 188 000,00 227 480,00

Rekapitulace Nabídkový rozpočet bez Nabídkoví' rozpočet
.DPH

Il. Objekty obec Přibyslavice + ostatní a vedlejší náklady 6 743 964,97 8 160 197,61

Nabídkový rozpoČet NabídkovY rozpočetIII. ZMENOVY LIST C. l " . :bez DPH včetne DPH
SO 105b Veřejné osvětlení - vícepráce Č.1 247 511,16 299 488,50
SO 409 Veřejné osvětlení - méněpráce Č.1 - 72 165,00 -87 319.65

JZMÉNOVY LIST Č. l 175 346,16 212 168,85

r r r
n

IV. ZMĚ .
,

Nabidkovy rozpoČet Nabidkovy rozpoČet
==== bez DPH včetně DPH

SO 105b SILNICE III/3798 - vícepráce Č.2 173 662,94 210 132.16
SO 105b SILNICE III/3798- méněpráce Č.2 - 234 807,04 -284 116.52

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 . ._ " ,' -61 144,10 -73 984,36

. Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpočetII. + III. + IV. Rekapitulace bez DPH včetně DPH

FINANCNĹ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM 6 858 167,03 8 298 382.10

Dne: Zpacoval: Ing. Pavel Dechet



M - SILNICE a.s.
27.2.2020

Změnový list číslo 2

Měna: CZK
Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

11/602, lll/3798 Přibyslavice - Obec Přibyslavice - MÉNĚPRÁCE

objekt: so 105b - silnice iii/3798

5 - Komunikace
021 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ ČEM MALTOU TL DO 200MM -428,48 m2 548 -234 807,04

Součet za -234 807,04



M - SILNICE a.s.

Změnový list č. 2 27.2.2020

Měna: CZK
Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

11/602, Ill/3798 Přibyslavice - Obec Přibyslavice - VÍCEPRÁCE

objekt: so 105b - SILNICE lll/3798

5 - Komunikace
021 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ. l TL DO 200MM 428,48 m2 405,30 173 662,94

Součet za 173 662,94



P'¶ Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, 111/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

000 OSTATNÍ NÁKLADY

000 OSTATNÍ NÁKLADY

r

.r

Investor l Objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

.r
Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

188 000,00 Kč

188 000,00 Kč

39 480,00 Kč

227 480,00 Kč

0,00

0,00 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:



P'¶ Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 2

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
objcct/objckt:

Budget/Rozpočet:

927119035 ll/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
000 OSTATNÍ NÁKLADY
000 OSTATNÍ NÁKLADY

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- O
VŠeobecné konstrukce a práce

3 029113

l 02943

2 02944

4 02945

OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

KPL 1.0® 24 000,00 24 000,00

KČ 1.000 41 000,00 41 000,00

KČ 1.000 41 000,00 41 000.00

KPL 1,000 82 000,00 82 000,00

O 188 000,00
VŠeobecné konstrukce a práce

Celkem: 188 000,00

'%



P"¶ Aspe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana:

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

f

l "

Investor l Objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

Price total l Cena celková:

VAT /DPH:

Price with tax l Cena s daní:

(jnit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

IJnit cost l Náklad na měrnou jednotku:

206 949,52 Kč

206 949,52 Kč

43 459.40 Kč

250 408.92 Kč

1.00

206 949,52 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:



Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 2

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKĹJ AZ
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Ord. Item
POř.Č. Položka

- O

Type Text
Typ Název

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014112

O

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

"r 135.749 197,00 26 742.55

26 742,55

- 9
Ostatní konstrukce a práce

2 966158

3 966158

4 96636

5 981438

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Bouraní betonu základů - Přístřešek ll (na Brno) - 3

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA

Bouraní betonu základů - Přístřešek íl (na Brno) - 3- skládka 23km

BOURÁNÍ PROPIJSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

propustek - 4

DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO
20KM
Budovy- 1

DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONŠTR PŘES 30% -
DOPRAVA

budova

M3 21,989 3 486,00 76 653,65

tkni 46,177 17,00 785,01

M 8,210 l 771,00 14 539,91

M3OP 111,849 772,00 86 347,43

6 98143B tkm 268.710 7,00 l 880,97

9 IBO 206,97
Ostatní konstrukce a práce

. »§'
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3.6.1.9
Firm a: Realizace Strana:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

927119035 JI/602, Illl3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SOOOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 206 949,52



Aspe
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTITIES /SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, JII/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

y

.r

Investor l objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s dani:

IJnit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

866 214,01 Kč

866 214,01 Kč

181 904,94 Kč

l 048 118,95 Kč

1,00

866 214,01 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadáni:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:

V

g



Pi Asp,
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 2

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPIS(J PRACÍ

Construction/Stavba:
object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Ord. Item
POř.Č. PoloŽka

- O

Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

] 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (l IQ)
štěrk (B4)

T 187.580 168.00 31 513.44

O 31 513,44

~ 1

Všeobecné konstrukce a práce

Zemni práce

2 lj3j3 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POJIVEM
likvidace v režii zhotovitele (BI)

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM

štěrk ( B 3)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

Skládka 23km (B5)

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO IKM

Odhumusováni (H 4)- jen ornice na zpětné ohumusování

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

Odhumusováni (H 5) - přebytečná ornice - skládks 2km

M3 6.675 l 083.00 7 229,03

3 113328 M3 22.250 402,00 8 944,50

4 113328 tkm 96,120 8,00 768,96

5 12110I

6 i21102

M3 77,620 123,00 9 547,26

M3 114.380 119,00 13 611,22

\



Pá A,p,

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 3

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Type
Typ

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

Ord. Item
Poř.č.. Položka

7 123731

Text
Název

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
1KM
zemina potřebná na krajnice- meziskládka (C6)

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO
20KM
výkop (l l)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

výkop (l l)- skládka 23km

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM

omice na ohumusování ( H3)

HLO[JBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
jáma (i 4)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

jáma (l 4) skládka 23km

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ JNEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 2000 mm (l 3)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km chodník

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAZ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (G3)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 9.590 175,00 1 678.25

8 123738 M3 24,510 375,00 9 191,25

9 123739

10 125731

11 131738

12 131739

13 132738

14 132739

15 133738

M3 73,530 10,00 735,30

M3 77,620 141,00 10 944,42

M3 29,120 375.00 10 920,00

M3 87.360 10.00 873.60

M3 22,410 432,00 9681,12

M3 67,230 10.00 672,30

M3 1.728 570,00 984.96

ex
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Pá A,p,
3,6.1.9

Firma: Realizace Strana: 4

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIJL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

16 133739

17 17120

18 17180

19 17380

20 17581

21 18110

22 18130

23 18221

24 18231

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

skládka 23km

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložeční (l 7) a (H 5)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (A 2),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (F 5)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp ( E 7)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I

pláň (C 6)

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

ornice- pro zatravněni - (H 1 a H 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OJOM

omice ( h2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO OJOM

ornice- (h l)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.ccna Celkem

M3 5.190 10.00 51.90

M3 192.142 16,00 3 074,27

M3 308,700 346,00 106 810,20

M3 9,594 407,00 3 904,76

M3 59.934 911,00 54 599,87

M2 229.240 13,00 2 980,12

M2 776,200 8,00 6 209,60

M2 480,800 17,00 8 173,60

M2 295,400 17,00 5 021,80



PÁ¶ Aspe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 5

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Type
Tyr

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE Il/602

Ord. Item
Poř.č. Položka

25 18241

Text
Název

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

trávnik (H 6)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ j.cena Celkem

M2 776.200 17,00 13 195,40

1 289 803,69
Zemní práce

— 2 Foundations
Základy

26 27231

27 272325

28 272365

29 272368

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

Podkladní beton C12/15 (E 4)

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Základ (E l)

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Ocel B500B do DN 12 (E3)

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ

OCEL BSt 500M (E3)

2 Foundations
Základy

Vertical Constructions
Svislé konstrukce

M3 1,176 2 888,00 3 396,29

M3 13,406 4 397,00 58 946,18

T 0,214 28 808,00 6 164,91

T 0,467 30 091.00 14 052.50

82 559,88

~ 3

30 311325

31 311365

ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37

Opěrná zed ( DI)

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B

M3 8,160 8 094,00 66 047,04

T 0,165 36 389,00 6 004,19

Aj'
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QOy
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Firma: Realizace Strana: 6

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Text
Název

Ocel B500B do ON 12 (D 3)

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ

ocel BSt 500M (D3)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 311368

3 Vertical Constructions
Svislé konstrukce

Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

T 0,408 32 307,00 13 181,26

85 232,49

- 4

33 451312

34 45852

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton (D 4)

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

Nenamrzavý zhutnitelný materiál na výplň (d 8)

4 Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

Komunikace

M3 1,394 2 969,00 4 138,79

M3 16,248 916,00 14 883,17

19 021,96

- S

35 56333

36 582611

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD ti 150MM (C5)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

Dlažba přírodní ( C 4)

M2 229.240 121,00 27 738,04

M2 212,010 446,00 94 556,46



P'l A,pe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 7

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, TIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Ty

37 58261A

Text
Název

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

Dlažba s reliéfem červená (C2)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z MC
Dlažba červená (C3)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 8.230 669,00 5 505,87

38 582624 M2 9,000 578,00 5 202,00

5 133 002,37
Komunikace

— 9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

39 911181

40 917223

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí (G I)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

100MM

Obrubník 100/10/25 (F l)

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 600MM DO BETONU

TL 100MM

žlaby (F 3)

M 35,980 4 082,00 146 870,36

M 191,880 389,00 74 641,32

42 935212 M 11.700 305,00 3 568,50

9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

225 080,18

Celkem: 866 214,01

,.--<"

, g
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3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 105b SILNICE Ilj/3798

SO 105b SILNICE III/3798

0·

l

Investor l Objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základni cena:

.F

Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s dani:
N

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

l 108 795.20 Kč

l 047 651,10 Kč

220 006,73 Kč

l 267 657,83 Kč

1.00

l 047 651,10 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadáni:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 2

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, llll3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE Ill/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Ord. Item
Poř.č. Položka

- O

Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VŠeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (R7
štěrk (R 12

T 559.136 168,00 93 934.85

O 93 934,85

~ l

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POJIVEM

likvidace v režii zhotovitele (LI)

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 1 KM

Bouráni štěrku - odvoz na meziskládku a použije se do nové vrstvy(L3 a M12)

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL.

ODVOZ DO 20KM

štěrk-odvoz n a skládku jen přebytečný ( L 3)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

štěrk na skládku ( M4)

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. l, ODVOZ DO

1KM

M3 42.848 l 083.00 46 404.38

3 113321 M3 64.272 162,00 10412,06

4 113328 M3 64;272 402,00 25 837,34

5 113328 tkm 257,088 9,00 2 313,79

6 123731 M3 13,270 192.00 2 547,84

"S

g
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Firma: Realizace Stmia: 3

Construction/Stavba:
object1objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Ty

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Text
Název

zemina potřebná na krajnice (R4)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

výkop (r l)
Odpočet krajnic (R 4)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

výkop (r1)- skládka 23km

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

Kmjnice (R 4)

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. ll

Vybouraný materiál z šťáv. vozovky a potřebný do nových vrstev (M12)

HLOIJBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM

výkop rýhy do 2000 mm (R3)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km silnice( J3 a J4)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložečni (R8)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE
ZHUTNĚNÍM

( M12)

M3 243,818 375,00 91 431,75

8 123739

9 125731

10 12583

j] 132738

12 132739

13 17120

14 17160

M3 731.454 10,00 7 314.54

M3 13,270 141,00 ] 871,07

M3 64,272 141,00 9062,35

M3 19.200 455,00 8 736.00

M3 54.600 10,00 546.00

M3 263.020 16,00 4 208,32

M3 64,272 36,00 2 313,79



A,p,
3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 4

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
POř.Č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE IIU3798
SO 105b SILNICE III/3798

15 17180

16 17380

17 17581

18 18110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (R 2),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (R4)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp ( P7)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

pláň (M7)

(Jnit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 167,109 346.00 57 819.71

M3 13.270 407,00 5 400,89

M3 13,456 911,00 12 258,42

M2 428,480 13,00 5 570,24

1 294 048,49
Zemní práce

- 4
Vodorovné konstrukce

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (p 5)

M3 ].600 657.00 ] 051,20

4 l 051,20

- 5

Vodorovné konstrukce

Komunikace

21 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ [ TL

DO 200MM

M2 0,000 405,30 0,00

-?

8'



Aspe Firma: Realizace Strana: 5
3.6.1.9

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
POř.Č. Položka Ty Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC p DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBJZ·
ZBV2 428.480 /73 662,94

ZBV2-SO 105b Silnice 111/3798

aktuální množství 428,480 173 662.94

20 56333

22 56434

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. IK) 150MM

ŠD (M4)

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO

200MM
Štěrk částečně vypdněný MC 200 rmn (M3)

M2 428,480 185,00 79 268,80

M2 428.480 548.00 234 807.04

) ZBY·

ZBV2 -428,480 -234 807,04
ZBV2-SO 105b Silnice 117/3798

aktuálni množství

23 572131

24 572211

25 574A44

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2

Postřik 0,6-1,3kg/m2 (M6)

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

postřik 0,15-0.125 kg/m2 (M5)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ]]+, liS TL. 50MM

ACO 11" (M I)

0,000 0.00

M2 428,480 15,00 6 427,20

M2 428,480 9,00 3 856,32

M2 428.480 284,00 121 688,32



P'l A,p,

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 6

Construction/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

Type
Typ

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIIL3798 Přibyslavicc - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE III/3798

Ord. Item
Poř.č. Položka

26 574E66

Text
Název
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S n
70MM
ACP16+ (M 2)

Unit No. of units Unit cost Total
.VIJ Počet MJ J.ccna Celkem

M2 428.480 354,00 ISl 681.92

5 536 585,50
Komunikace

~ 7
Přidružená stavební výroba

27 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120

DO 250 MM

žlab TK 1 (P 4)

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

trouba PVC DN 160 ( P 3)

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO40 CM

(P 10)

M 32,000 568,00 18 176,00

28 702212

29 702312

M 16,000 972,00 15552,00

M 16,000 9,00 144,00

7 33 872,00

- 8

Přidružená stavební výroba

Potrubí

30 89921

31 89952

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklopy (L 8)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chráničky (P 6))

KUS 4,000 2 487,00 9 948,00

M3 3,080 2 959,00 9 113,72

-'X

Š'
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P') Aspe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 7

Construction/Stavba:
objeďobjekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE Iň/3798
SO 105b SILNICE Ill/3798

N

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 19 061,72
Potrubí

— 9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

32 914113

33 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

Odstranění dopravních značek (L6)

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-
DODÁVKA A MONTÁŽ

Značeni svislé ( 01)

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Sloupky (02)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
150MM
Obruby přechodové 100/205/15/L,P (N 3 a 4)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM
nájezdové obruby 100/15/15 (N 5)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
150MM
Obrubník 100/15/25 (NI)

KUS 3,000 117,00 351,00

KUS 3,000 793,00 2 379,00

34 914921 KUS 3,000 2 041,00 6 123,00

36 917224 a M 7,000 597,00 4 179,00

37 917224 b M 16.800 414.00 6 955,20

35 917224 M 108,880 440,00 47 907,20
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Firma: Realizace Strana: 8

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
objcct/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 JI/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE IIIL3798

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

38 919112

Text
Název

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
(L5)

9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 14.670 82.00 l 202,94

69 097,34

Celkem: 1 047 651,10

W

,,g?
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3.6.1.9
Firn)a: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTITIES l SOUPIS PRACÍ
)

Construction/Stavba:

Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Investor l Objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s dani:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

l 354 802.32 Kč

l 354 802,32 Kř

284 508,49 Kč

l 639 310,81 Kč

].00

l 354 802.32 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:
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Firma: Realizace Strana: 2

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE lll/3798
SO 106 CHODNÍK (l SILNICE IIU3798

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka 1'?'p Název mj Počet MJ J.cena Celkem

- O
VŠeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina (l B)
štěrk (88)

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

obruby beton (BIO a B12)
beton (l 11)

T 307.556 168,00 51 669,41

2 014112 T 9,210 197,00 1 814,37

O 53 483,78

— l

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

57 11222

4 11313

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

Lipa ON 720mm - likvidace v režii zhotovitele ( B14)

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POJIVEM

likvidace v režii zhotovitele (BI)

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM
Štěrk ti do 200mm (B7)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

ŠTĚRK - SKLÁDKA 23KM (B 8)

KUS 1.000 2 813,00 2 813,00

M3 0.933 1 083,00 l 010.44

5 113328 M3 20,290 402,00 & 156,58

6 113328 tkm 71,520 10,00 715,20

mM

,,g
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P'j Aspe Firma: Realizace Strana:
3

3.6.1.9
BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/60L Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIU3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

)
Construction/Stavba:

Object/Objekt:
Budget/Rozpočet:

m
Ord. Item Type Text
POř.Č. Položka Typ Název

7 113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
beton (85)

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET
PODKLADU - DOPRAVA
beton ti 100mm ( B6)- skládka 23km

ODSTRANĚNÍ KRYTIj ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ
PODKLADU
dlažba (B3) včetně uloženi na meziskládku

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM

silniční (B9)
chodníkové ( B44

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH - DOPRAVA

skládka 23km (l 13)

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

Odhumusováni (F4)- jen ornice na zpětné ohumusováni

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

Odhumumváni (F 7) - přebytečná omice - skládka 2km

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 1,889 560,00 l 057.84

8 113458

9 11348

tkm 12.751 6,00 76,51

P

M3 6,107 l 487,00 9 081,11 í

10 113524

11 113528

M 12,500 353,00 4 412.50

tkm 2,130 8,00 17,04

)

r
r

(

12 121101

13 121102

M3 84,210 123,00 10 357.83

M3 137,490 135,00 1& 561,15

f
l
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Finna: Realizace Strana: 4

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Type
Tyr

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIW798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

'4

Ord. Item
Poř.č. Položka

14 123731

Text
Název

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
1KM
zemina na meziskládku- zemni krajnice (15)

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM
výkop (l l)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

výkop (l l)- skládka 23km

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM

ornice na ohumusováni ( F3)
zemní krajnice (l 5)

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ J, ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 2000 mm (l 3)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km chodník

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘ [. ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (l 4)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

skládka 23Km

ULOZENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uloženi (l B) a (F 9)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 20.960 192.00 4 024.32

15 123738 M3 105,173 375,00 39 439,88

16 123739

17 125731

M3 317,190 10,00 3 171,90

M3 105,170 141,00 14 828,97

18 132738

19 132739

20 133738

21 133739

22 17120

M3 51,680 540,00 27907,20

M3 155,040 10,00 l 550,40

M3 0,768 570.00 437.76

M3 2.310 10.00 23.10

M3 295,1 [Q 16,00 4 721,76

"S

.,Š"
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Firma: Realizace Strana: 5

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK [l SILNICE IIIL3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE TII/3798

23 17180

24 17310

25 17481

26 17581

27 18110

28 18130

29 18221

30 18231

31 18241

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (I 2),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

krajnice (l 5)

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp okolo zidky (G 11)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp chránička ( H 7)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

pláň (C 12)

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

omice- pro zatravněni - (F 1 a F 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OjOM

omice (F 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V n DO OJOM

omice- (F l)

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RIJČNÍM VÝSEVEM

trávník (F 6)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 225.900 346,00 78 161,40

M3 20.960 407,00 8 530,72

M3 18,563 560,00 10 395.28

.

i
e

M3 16,672 911,00 15 188,19 7

M2 765,710 13,00 9 95423

3
M2 842,100 8.00 6 736.80 e

C
M2 230,500 17,00 3 918,50

M2 6Il,600 17,00 10 397,20

M2 842,100 17,00 14315,70

U J> b'
~1B
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Firma: Realizace Strana: 6

Construction/Stavba:
Object/objckt:

Budgd/Rozpočct:

Ord. Item 1'ype Text
Poř.č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CIIODNÍK U SILNICE 11!/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

l
Zemní práce

— 2 Foundations
Základy

Unit No. of units Unit cost Total
MJ PoČet M.J J.cena Celkem

309 962,51

32 21262

33 27157

34 27231A

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

trativody u zídek (G9 až G13)

POLŠTAŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

poIštářz Sp (G2)

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

beton - palisáda B 20/25 (G3)

2

M 62,220 122,00 7 590,84

M3 4,493 809,00 3 634,84

M3 2,530 6 021,00 15 233,13

26 458,81

- 3

Foundations
Základy

Vertical Constructions
Svislé konstrukce

35 3Illl ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády

palisáda (G 5 až G7 a G 14 až G17)

3 Vertical Constructions
Svislé konstrukce

Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

M3 4.397 10 757,00 47 298,53

47 298,53

~ 4

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU CI2/15 M3 26,649 2 969,00 79 120,88

,,<1""

jr
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Firma: Realizace

"-

Strana: 7

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočct:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Text
Název

podkladní beton pod dlažbu (C 13 C 14)

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (h 5)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

l

J

37 45152

4 Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

Komunikace

ŠM3 2,000 6.j7.00 i 314,00 ,
{

80 434,88 !
<
q

- 5

38 56333

39 582611

40 582612

41 582612

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD ti 15OMM (CIl)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM
Dlažba přírodní ( C 10)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
Dlažba pHrodni ú 8Omm (C 9)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
dlažba přlroclni - drážka ti. 80 mm (C 8)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

dlažbä barevná (C 6)

M2 765,710 185,00 141 656,35

M2 590,840 468,00 276 513,12 i
%

M2 22.770 530.00 12068.10

q

L

M2 10,363 530,00 5492,39

42 582614 M2 85,040 501.00 42 605,04

1
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Firnía: Realizace Strana: 8

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

43 582615

Text
Název

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
Dlažba barevná ti 80MM (C 7)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

Dlažba s reliefem červená (C5)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z MC
Dlažba ti 60mm do MC (C4)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 38,860 548,00 21 295,28

44 5826IA M2 24,592 691,00 16 993,07

45 582621 M2 6,270 568,00 3 561,36

5 520 184,71
Komunikace

— 7
Přidružená stavební výroba

46 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120
DO 250 MM
žIab TK 1 (H 4)

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

trouba PVC ON 160 ( H 3)

ZAKRY'řÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOIJ FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

{H 10)

Úprava průchodu tekkomuntkačniho kabelu pod zídkou

(G 18)

M 36.000 568,00 20 448.00

47 702212

48 702312

49 7029999-pc

M 18,000 972.00 17 496,00

M 18,000 9.00 162,00

KPL 1,000 29 158,00 29 158,00

9

,S'
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Firn)a: Realizace Strana: 9

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 TU602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIIL3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE II1/3798

e
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

50 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ

nopová folie (GB)
M2 38.052 252.00 9 589,10

7 76 853,10

- 8

Přidružená stavební výroba

Potrubí

51 89921

52 89923

53 89952

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklopy (I 18)

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

poklopky ( l 17)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chráničky (H6))

KUS 3,000 2 487,00 7461,00

KUS 5,000 l 384,00 6 920.00

M3 3,960 2 959,00 11717,64

8 26 098,64
Potrubí

— 9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

54 9111Bl

55 917223

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradlí (E l)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRIJBNÍKŮ ŠÍŘ

1(X)MM

Obrubník 100/10/25 (Di)

M 11,730 4 082,00 47 881,86

M 419,300 389,00 163 107,70
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Firma: Realizace Strana: 10

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Bndget/Rozpočet:

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IILL3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIU3798

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO600MM DO BETONU
TL 100MM

Odvodňovací tvárnice (D 3)

M 9.960 305,00 3 037,80

9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

214 027,36

Celkem: l 354 802,32

S
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Finna: Realizace Strana: l

BILL OF QUANTITIES /SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:

object/objekt:

Budget/RozpoČet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

r K

Investor l Objednavatel:

Designer l Zhotovitel dokumentace:

Contractor l Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Basic price l Základní cena:

a
Price total l Cena celková:

VAT/ DPH:

Price with tax l Cena s daní:

Unit of measurement l Měrné jednotky:

Quantity of units l Počet měrných jednotek:

Unit cost l Náklad na měrnou jednotku:

3 019 203,92 Kč

3 194 550,08 Kč

670 855,52 Kč

3 865 405,60 Kč

1,00

3 194 550.08 Kč

Prepared by l
Vypracoval zadání:

Date of briefing l
Datum zadání:

Prepared completion by l
Vypracoval nabídku:

Date of completion l
Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9

Firma: Realizace Strana: 2

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, IIIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.Č. PoloŽka Typ Název

- 21-M

IJnit No. of units Unit cost Total
MJ PoČet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže

l 210H)0001 Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přjstrQii včetně zapaieni průřezu žily
do 2,5 mm2

Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přistrojí včetně zapojeni průřezu žity do 2,5
mm2

Montáž odpinačů nn do 500 V do 160 A s pojistkaini bez zapojeni vochčů

Montáž Qdpínačů nn do 500 V do 160 a s pojistkami bez zapojeni vodičů

Montáž pojistkových patron nožových

Montáž poj¶stkových patron nožových

Montáž skříni pojistkových plastových

Montáž skříni pojistkových plastových

Montáž skříni pqjistkových oceloplechových typ SP na stožár

Montáž skříni pojistkových ocebplechových typ SP na stožár

Montáž stožáiíi osvětkni ocelových samostatně stQjicich délky do 12 m

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojicích délky do 12 m

Montáž vyložniků osvětlení .jednoramenných sloupových hmotnosti do 35
kg
Montáž výložníků o$vět1eni jednoramenných $|oUpový¢h hmotnosti do 35 kg

KUS 84.000 2590 2 100.00

2 210112705

3 210]20]02

4 21019l510

5 21019155l

6 2l02040ll

7 210204103

KUS 12,000 175,00 2 100,00

KUS 9.000 7,00 63.00

KUS 1,000 103,00 103.00

KUS 3,000 208.00 624.00

KUS 24,000 2 881,00 69 144.00

KUS 24,000 l 178,00 28 272.00

8 210204201 Montáž e|ektrovýzbrQie stožárů osvětleni l okruh

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

KUS 24.000 611,00 14 664.00

.^

, -<,1
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Firma: Realizace Strana: 3

BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, IIJ/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka t¥p Název mj Počet MJ J.cena Celkem

9 210204202

10 21022®01

MontáŽ ekktrovýzbro.je stožárů osvčtlení 2 okruhy

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvět|en1 2 okruhy

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek na povrchu
páskou do 120 mm2

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek na povrchu páskou do
120 mm2

Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem
do 10 mm ve městské zástavbě

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomoci svorek v zemi drátem do 10 mm
ve městské zástavbě

KUS 5,000 634.00 3 170.00

M 30.000 136,00 4 080,00

l l 210220022 M l 050.000 55,00 57 750,00

12 210220361

13 210810006

Montáž tyči zemnic ich délky do 2 m

Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY. NYM, NYY. YSLY
750 V 3x2,5 mm2 uložených vojně

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V
3x2,5 mm2 uložených volně

Pismomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm

Pismomaliřské práce čistíce a písmena výšky do 40 mm

stožár osvětlovači K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový

stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový

stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

stožár osvědovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

KUS 3,000 651,00 l 953,00

M 66.000 24,00 l 584,00

14 250060011

15 316740670

16 316740680

KUS 72,000 58,00 4 176,00

KUS 7,000 4 476,00 31 332,00

KUS 9,000 5 584,00 50 256,00



Pá Aspe Firma: Realizace Strana: 4

3.6.1.9

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, UIL3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

17 316740690

18 341110360

19 341110800

stožár osvčtlovaci K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uhčni

stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4 x 16 mm2

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS &000 6 088,00 48 704.00

M 66,000 19,00 l 254,00

M 0,000 225,42 0,00

ZBV:
ZBVl l 098,000 247 5/1,/6

ZBV l - SO 409 Veřejné osvětleni

aktuální množství

20 341438100

21 345710950

22 354410730

23 354418650

24 354420620

šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2

šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 W-F 3x2,50 mm2

trubka e!ektro]nsta]ační tuhá z PVC I. 3 m 1540

trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540

drát průn)ěr JO mm FeZn

drát průměr 10 mm FeZn

svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm

svorka k tyči zemnici SJ02 D28 mm

pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn

l 098.000 247 511,16

M 240,000 23,00 5 520,00

M 3,000 23,00 69.00

KG 787,500 34,00 26 775,00

KUS 6,000 34,00 204,00

KG 22,500 34,00 765,00

N"
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Firma: Realizace Strana: 5

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

N

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

pás zemnici 30 x 4 mm FeZn

tyč zemnici ZT 2,0 2m, FeZn
tyč zemnici ZT 2,0 2m, FeZn

Unit No. of units Unit cost Total
MJ PoČet MJ J.cena Celkem

25 354420900

26 358252200 pojistka nízkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakteristika gG

pojistka nizkoztrátová PHNA000 16A provedení normálni, charakteristika
gG
pojistka nizkoztrátová PHNA000 16A provedeni normálni, charakteristika gG

pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakterlst]ka
gG
pojistka nizkoztrátová PHNA000 IDA provedeni normálni, charakteňstika gG

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (SO m)

páska upInaci 12,7 x 0,75 mm (SO m)

páska upinaci 12,7 x 0,75 mm (SO m)

spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)

spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)

Kontrola stavu ] nebo 2 stožárových svítidel silničních

KontroÉa stavu 1 nebo 2 stožárový¢h svítidel silničních

KUS 3,000 434,00 l 302.00

KUS 9,000 53,00 477,00

27 358252220 KUS 3,000 53,00 159,00

28 358252240 KUS 9,000 53,00 477,00

29 404452600

30 404452600 l

31 404452610

32 580108021

M 16,000 31.00 496.00

M 3,000 31,00 93,00

100 kus 3,000 6,00 18,00

KUS 24,000 387,00 9 288,00
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BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III13798 Přiby$lavi¢¢ - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 R-212-M-009

34 R-21-M-001

35 R-21-M-003

36 R-21-M-004

37 R-21-M-005

38 R-21-M-006

skříň rozpojovací, plastový piliř pro VO, RF4:3

skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3

jednoduchý výložník rovný délka do 5m

jednoduchý výložník rovný délka do 5m

Montáž venkovních svítidel LED na výložník

Montáž venkovních svitidef LED na výložník

stožár.svorkovlce JP 43 - 1XE27

stožár.svorkovice IP 43 - 1XE27

stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27

stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27

Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sitě

Koordinace s ostatními profésemi nebo správcem sitě

39 R-21-M-097 Svitídlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DMI l, stmíváni regime 23, průměrný
příkon 16,18W, max. pTikon 2 lW

Svítidlo 20LED, 3000K, 2600Im, optika DM11, stmíváni regime 23, průměrný přikQn
16,18W, max, příkon 21W

Svitidb 30LED, 4000K, 5300lm, optika DMI l, stmíváni regime 23, průměrný
příkon 27,15W, max. příkon 35W

Svítidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmíváni regime 23, průměrný příkon
27.15W, max. příkon 35W

KUS 1.000 12 779.00 12 779,00

KUS 24,000 ] 283,00 30 792,00

KUS 24,000 488,00 J] 712,00

KUS 19,000 481,00 9 139,00

KUS 5,000 616,00 3 080.00

KUS ].000 5 832.00 5 832.00

KUS 7,000 14 433,00 101 031,00

40 R-21-M-098 KUS 9.000 15 693.00 141 237.00

m

' \
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Budget/Rozpočct:

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Ord. Item
Poř.č. Položka

41 R-2I-M-099

Type
Typ

Text
Název

Svítidlo 40LED, 4000K 7500lm, optika DM11, stmíváni regime 23, průměrný
příkon 38,33W, max. příkon 50W
Svítidlo 4OLED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmíváM regime 23, průměrný příkon
38,33W, max. příkon 50W

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.ccna Celkem

KUS 8,000 19 244.00 153 952.00

42 V16

43 Vl7

44 Ví7.1

45 V4I

Výkon montážní plošiny

výkon montážni plošiny

Drobné elektromontážní práce - připojeni svítidla na stávajícím sloupu

Dnobné ekktromontážni práce - připojeni svítidla na stávajidm sloupu

Drobný elektromontážni materiál

Drobný ekktromontážni materiál

Montáž přepěťové ochrany

Montáž pkpětové ochrany

SH 48.000 758,00 36 384,00

KUS 3.000 583,00 l 749,00

KPL 1,000 1 749,00 l 749,00

SADA 3,000 584,00 l 752,00

46 V42 Svodič přepětí SADA 3,000 2 470,00 7 410,00

Svodič přepětí

47 V6 Montážni materiál (háky, kotevní objiky, proudové spoje, svorky) na
.jednothvé podpěrné body

Montážni materiál (háky, kotevní objiky, proudové spoje, svorky) na jednoúivé
podpěrné body

KPL 3,000 875,00 2 625,00

48 V7

49 VB

Montáž kabelového svodu na sloup

Montáž kabelového svodu na sloup

Plastová přípo.jková skříň SP 110

KUS 3,000 l 166,00 3498,00

KUS 3,000 1 032,00 3 096,00
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BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

Plastová přípojková skříň SP 110

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

21-M 1 142 300,16
Elektromontáže

- 21-M-D
Elektromontáže (demontáže)

50 210l00002-D Demontáž - Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přistrcgi včetně zapQjeni
průřezu žily do 16 mm2

Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístmji včetně zapojeni průřiezu
žily do 16 mm2

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník

Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník

Demontáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stQjicich délky do 12 m

Demontáž stožárů osvětleni ocebvých samostatně stojicích délky do 12 m

Demontáž Al kabelů závěsných AES do l KV žily 4x25až35 mm2 nahození s
napnutím samonosného kabelu

Demontáž Al kabelů závěsných aes do 1 KV žily 4x25až35 mm2 nahozeni s
napnutím samonosného kabelu

KUS 66,000 31,00 2 046,00

51 210202013-D

52 21020401I-D

53 210260012-D

KUS 12,000 488,00 5 856,00

KUS 2,000 2 881,00 5 762,00

M 980,000 28,00 27 440.00

21-M-D 41 104,00
Elektromontáže (demontáže)

- 22-M
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

54 220]1064] Závěrečné práce ve skříni KS I

Závěrečné práce ve skříni KS l
KUS 1,000 l 137,00 l 137,00

.^

^·^
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Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

55 220180201.1

56 220180301

Zataženi do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Zataženi do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m

Pobžení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M l 116.000 101,00 112 716,00

M ] 116.000 211,00 235 476,00

22-M 349 329,00

— 46-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Zemní práce při extr.mont.pracích

57 345713520 trubka elektrotnstalačni ohebná, HDPE+LDPE

trubka elektroinstalačni ohebná Kopoflex, HDPE"LDPE KF 09063 nebo jiná stejných
technických parametrů

trubka ekktroinstalační ohebná, HDPE

trubka e|ektroinstalačnÍ ohebná Kopodur. HOPE KD 09110 nebo jiná stejných
technických parametrů

Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěnén) prostoru

Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru

Hloubeni nezapažených .jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v
hornině tř 3 do ob.jemu 10m3

Hhubenl nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v hornině tř 3
do objemu 1om3

Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bedněni

Základové konstrukce z mnolitického betonu C 16/20 bez bedněni

M l 050,000 23,00 24 150,00

58 345713650 M 176.000 47,00 8 272,00

59 460010024

60 460050703

KM 0,876 l 551,00 l 358.68

KUS 24,000 l 117,00 26 808,00

61 460080014 M3 25,500 3 021.00 77 035,50
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Ord. Item Type Text
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BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 TI/602, IIIL3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

62 460120016

63 460120018

64 460150263

Naloženi výkopku ručně z hornin třídy laž4

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4

Naloženi výkopku ručně z hornin třídy 5až7

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š SO cm, hl 80
cm, v hornině tř 3

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm. hl 80 cm, v
hornině tř 3

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených [ýh ručně š 80 cm, hl 120
cm, v hornině tí 5

Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v
hornině tř 5

Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tí 5 cm nad kabel, bez zakryti, šířky
lože do 65 cm

LoŽe kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šičky lože do
65 cm

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, kryté plastovou
folii, š lože do 80 cm

Lože kabelů z pIsku nebo štěrkopísku ti ID cm nad kabel, kryté plastovou fólii, š
lože do 80 cm

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při kříženi s kabelem

Provizorní zajištěni potrubí ve výkopech pii kříženi s kabelem

Provizomi zajištění kabelů ve výkopech při jejich kříženi

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet M.J J.cena Celkem

M3 71.400 224,00 15 993.60

M3 16,800 307,00 S 157.60

M 476.000 428,00 203 728,00

65 460150885 M 70.000 2 251,00 157 570,00

66 460421001 M 476,000 127.00 60 452,00

67 460421182 M 70.000 120,00 8400,00

68 460470001

69 460470011

KUS 12,000 64,00 768,00

KUS 26,000 121,00 3 146,00

k' ,
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Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

Provizorní zajištěni kabdů ve výkopech při jejich křIženI

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při .je,jich souběhu

Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při jejich souběhu

Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm

Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru
do 15 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10

cm
Kabelové prostupy z trub pĹä$tový¢h do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15

cm
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm

Zásyp rýh ruČně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hbubky 60 cm, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručnč šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z homtny třídy 5

Zásyp rýh ručně ši&y 80 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 5

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy ti'idy 3

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

70 460470012

71 460490014

72 460510024

M 185.000 35,00 6 475,00

M 985,000 19,00 18715,00

M 185,000 342,00 63 270,00

73 460510064 M ] 050,000 85,00 89 250.00

74 460510065.1 M 176,000 131.00 23 056.00

75 460560243

76 460560865

77 460561603

M 476,000 88,00 41 888,00

M 70,000 301,00 2] 070,00

M3 8,600 281,00 2 416,60
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78 460620002

79 460620007

80 460620013

81 460620015

82 460650998

Položeni dmu včetně zahtí vodou na rovině

Položení dmu včetně zalřtí vodou na rovině

Zatravněni včetně zaliti vodou na rovině

Zatravněni včetně zaliti vodou na rovině

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Provizomi úprava terénu se zhutněním, v hornině tř S

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5

(Jtěsnční kabelových prostupů pěnou

Utěsněni kabebvých prostupů pěnou

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 26.000 18,00 468,00

M2 18,000 16,00 288,00

NR 571,200 35,00 19 992,00

M2 98,000 75,00 7 350,00

KUS 65,000 146,00 9 490,00

83 460650999 Montážní pěna KUS 33,000 138,00 4 554,00

Montážni pěna

84 592131000 žlab kabelový betonový TKI JOO x 18,5/10 x 10 cm

žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm

KUS 185,000 157,00 29 045,00

ZBI':
ZBVl -170,000 -26 690,00

ZBV l - SO 409 t'ěřejné osvětlení

aktuální množství 15,000 2 355,00
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Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

85 592133440

Text
Název

poklop kabelovCho žlabu TK 1 AZD 26-50 50xl6x3,5 cm
poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50X16x3,5 an

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ j.cena Celkem

KUS 185.000 106,00 19610,00

ZBV:
ZBVl -155,000 -/6 430,00

ZBV l - SO 409 Veřejné osvětleni

aktuální množství

86 592133900

ZBV:

žIab kabelový TK l, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 lOOxl7xl4 cm

žlab kabelový tk 1, t 2n, tk 2 a T 2NKAZD 25-100 1qqx17x14 cm

30,000 3 180.00

KUS 185,000 157,00 29 045,00

ZBVl -185.000 -29 045,00
ZBV l - SO 409 Veřejné osvětlení

aktuální množství 0,000 0.00

87 R-46-006 Spojka - dv(jghrd|o KUS 6,000 534,00 3 204,00

spojka - dvojhrdlo

88 R-46-M-002 Zaměření trasy skutečného provedeni v zastavěném prostoru

Zaměřeni trasy skutečného provedeni v zastavěném prostom

KUS 1,000 14 579,00 14 579,00

89 R-46-M-003 Zkouška hutněni KUS 5,000 583,00 2 915,00

Zkouška hutnění

90 R-46-M-009 Vytýčení inženýrských síti KUS 5,000 2 916,00 14 580,00
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Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

vytýčení inženýrských sítí

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

46-M 941 934,98

- 58-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

Revize vyhrazených technických zařízení

91 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž
prací do l 000 000 KČ

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízeni celková prohlídka pro objem mtž prací do
1 000 000 Kč

Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 kč přes l 000
000 Kč

Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 (joo Kč přěs 1 000 000
Kč

Zkoušky kabelů silových do ] kv, počtu a průřezu žji do 4x25 mm2

Zkoušky kabelů silových do 1 kv, počtu a průřezu žil do 4X25 mm2

Měřeni impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového

Měřeni impedance nulové smyčky okruhu vedeni třífázového

Měřeni intenzity osvětleni na pracovišti do 50 svitidel

Měkni intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízeni

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízeni

KUS ],000 17 845,00 17 845,00

92 210280010 KUS 3,000 6 578,00 19 734,00

93 210280351

94 210280542

95 210280712

96 580101002

KUS 8.000 360,00 2 880,00

KUS 8.000 944,00 7 552,00

SOUBOR 1,000 4 899,00 4 899,00

POLE 1.000 252,00 252,00

,^,<

r

,u""

, " ,,é'
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BILL OF QUANTITIES /POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Construction/Stavba:
object/objekt:

Budget/Rozpočet:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

97 580106001

Text
Název

Měřeni izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo
rozvodnice
Měřeni izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo
rozvodnice

Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozyodn]ce

Měření izolačnkh odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapQjení rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice

Měřeni Ifázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnice

Měření 1fázovéhQ nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnice

Měření, zkoušeni a prověření ochrany chráničem napět'ovým nebo
proudovým

Měkni, zkoušeni a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

měřeni 4.000 39.00 156,00

98 580106002

99 580106003

100 580106004

měřeni 5,000 51,00 255,00

měřeni 1,000 39,00 39.00

měření 12,000 22,00 264.00

101 580106013 měřeni 1.000 78,00 78.00

102 580106015

103 580106031

104 5801070ll

Měřeni měrného odporu půdy

Měření měrného odporu půdy

Zkouška přepěťové ochrany

Zkouška přepěťové ochrany

měřeni 2,000 370,00 740,00

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přistro.iů

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů

měřeni 3,000 124,00 372,00

KUS ],000 73,00 73,00
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BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
objecMobjekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

105 R-099 Revizní zpráva KUS 1.000 5 832,00 5 832,00
Revizní zpráva

58-M 60 971,00

- 9

Revize vyhrazených technických zařízení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 589329250

107 919535556

potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm

potěr cementový CP 30, třída C25/30 (830) kamenivo do 4 mm

Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

M3 27,000 3 995,00 107 865,00

M3 27,000 4 584,00 123 768,00

9 231 633,00

- 997

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

108 460600061 l

109 460600071.1

110 997221815

Odvoz suti a vybouraných hmot do l km

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další ] km (23km)

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km)

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

T 276.620 513.00 141 906,06

T 6 362,260 17,00 108 158,42

T 8,800 146,00 l 284,80



P'l Aspe

3.6.1.9
Firma: Realizace Strana: 17

BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
Object/objekt:

Budget/Rozpočet:

927119035 11/602, Ill/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type
Poř.Č. Položka Typ

Ilľ 997221845

Text
Název

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(skládkovné)

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Unit No. of units Unit cost Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 32.200 233.00 7 502,60

112 997221855 T 235,620 163,00 38 406,06

997 297 257,94
Přesun sutě

- VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvčtleni

Měřeni (monitoring) úrovně osvětleni

KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

VRNI 14 000,00

- VRN3

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízení staveniŠtě

116 034403000 DopTavní značeni na staveništi (souČást dodávky stavby)

Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)

KPL ],000 7000,00 7000,00

VRN3 7000,00

- VRN4

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

117 041002000 Dozory KPL 2.000 17 500,00 35 000.00

L_
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BILL OF QUANTITIES l POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:
object/objckt:

Budget/Rozpočet:

927119035 II/602, IIIL3798 Přibyslavice -OBEC po j)] (08.07.2019)
SO409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
POř.Č. Položka t¥p Název mj Počet MJ J.ccna Celkem

Dozory

118 043002000 Zkoušky a ostatní měřeni KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

Zkoušky a ostatní měřeni

119 045002000 Kompletační a koordinační čjnnost KPL 2,000 11 700,00 23 400.00

Kompletační a koordinační činnost

120 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 11 700,00 ll 700,00

Ostatní inženýrská činnost

VRN4 87 600,00

- VRN7

Inženýrská Činnost

Provozní vlivy

121 072002000 Stlnični provoz ... 0.900 23 800,00 21 420,00

Silniční provoz

VRN7 21 420,00
Provozní vlivy

Celkem: 3 194 550,08


