
TRASKO BVT s.r.o 
"rRAsKOCZEI -rf'ASKC1) 

    

IIIIINII III 

  

    

1111 
III!!!!111 

    

     

TRASx0 	 TIIP. 617 Rdi gPQ 

   

         

Na N azoo 4137/8 	flčfl CZ08020886 
882 oY Vyák,Jv 	Ca020066 

www.bvt.trasko.RK, Dodatek č. 3 ke smlouvě  o dílo 
č. zhotovitele: 9-BVT-020-3-2020 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ-  682 01 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 
Zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 

IČ: 49454587 	 DIČ: CZ49454587 
Tel. / E-mail: 517 324 930 /novomestsky@vakvyskov.cz   

dále jen „objednatel" na straně  jedné 

1.2. Zhotovitel: 	TRASKO BVT, s.r.o. 

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ  682 01 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562 
Zastoupený: 

ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 
ve věcech technických: Martin Zbořil, stavbyvedoucí 

IČ: 06020666 	 DIČ: CZ06020666 
Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz   
ID datové schránky: uxthbbb 

dále jen „zhotovitel" na straně  druhé 

dále společně  též jen „smluvní strany" 

2. Uzavřená smlouva o dílo  

2.1. Dne 10.05.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

realizace stavby „Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Jiráskova, stoka AH-5, úsek Š5a-+Š10" 

(dále jen „smlouva o dílo"). 

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě  o dílo 9-BVT-020-0-2019. 

3. Předmět dodatku  

3.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, zúžení předmětu díla o 

neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo. 

3.2. Předmět díla specifikovaný v či. II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO smlouvy o dílo se rozšiřuje o 

vícepráce, které spočívají v provedení sanací šachet dle skutečnosti. Předmět díla se zužuje o 

neprovedené práce (tzv. méněpráce) spočívající v neotevření přípojek oproti původnímu rozpočtu a 

neusazení koncových manžet. Tato skutečnost byla zjištěna při realizaci díla. 

3.3. Více ráce a méněpráce jsou blíže popsané v položkovém rozpočtu víceprací a méně  raci které jako 

příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

3.4. V článku III. CENA DÍLA odst. smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním: 
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Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo: 3 592 329,- Kč  

Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH: + 68 896,- Kč  

Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH: - 62 627,- Kč  

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3: 3 598 598,- Kč  

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

4.3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS"), je 

povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů  ode dne uzavření této smlouvy, zaslat 

tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém 

případě  povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s 

uveřejněním údajů  z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě  

nespinění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným spiněním povinnosti dle 

tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu. 

4.5. Na základě  smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. 

Jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto 

smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně  kontaktů  na 

tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 

2016/679 - Obecné nařízení o ochraně  osobních údajů  (GDPR) a v souladu s Informacemi o 

zpracování osobních údajů  dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování 

osobních údajů  informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě  této smlouvy 

zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn. 

4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně  přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, 

tento dodatek svobodně  a vážně  podepisují. 

4.7. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet víceprací a méněprací 

Ve Vyškově  dne 6.4.2020 
	

Ve Vyškově  dne 1.4.2020 

VOWMYď 	MARJVČC:,`: 

Cl 	
l'irri.VA 410,113 

TRASKO 	s.r.o. T. 517 343 999 
Na Nouzce 487/8 	D1C CZ06020666 
682 01 Vyškov 	1c 06020666 
wit3s 	rht r a S 

 

ĚP• 

     

      

Vodovo a kanalizace Vyškov, a.s. 
Ing. Vla emír Kramář, prokurista 

TRASKO 	s.r.o. 
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 
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Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

Položkový rozpočet víceprací/méněprací 

S: 1684 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Jiráskova, stoka AH-5, úsek Š5a-Š10 

0: 1 Oprava kanalizace Slavkov u Brna 

R: 1 ul. Jiráskova, stoka AH-5, úsek Š5a-Š10 

.". Číslo položky Název položky 	 . MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 816 618,08 

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 76,00000 , 	54,50 4 142,00 

76 76,00000 

2 112101123R00 Kácení stromů  jehličnatých o průměru kmene 50-70m kus 5,00000 254,00 1 270,00 

5 5,00000 

3 112201104R00 Odstranění pařezů  pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 5,00000 1 390,00 6 950,00 

Položka pořadí 2 : 5.00000 5,00000 

4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 157,50000 50,00 7 875,00 

výkop : 105"1,5 157,50000 

5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 5001 den 19,68750 25,00 492,19 

Položka pořadí 4 : 157.50000"0,125 19,68750 

6 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,50000 204,80 921,60 

31,5 4,50000 

7 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů  - v počtu 3 - 6 kabelů  m 62,00000 224,80 13 937,60 

křížení : 41,5 6,00000 

souběh : 56 56,00000 

8 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 
pneumatickým kladivem 

m3 13,46958 13'400,00 180 492,37 

šachty/mezišachty : (0,6"0,6-0,5*0,5)*012,5"7 6,04757 

STOKA v místě  výkopů  : (0,25*0,25-0,2"0,2)*pi105 7,42201 

9 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ  m3 174,72000 >388,00 67 791,36 

STOKA(80% strojně, 60%hor3) : 364*0,80*0,6 174,72000 

10 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ  m3 116,48000 810,00 94 348,80 

STOKA(80%strojně, 40%hor.4) : 364*0,8*0,4 116,48000 

11 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 52,41600 25,10 1 315,64 

Položka pořadí 9 : 174.720001'0,3 52,41600 

12 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v horA m334,94400 . - 	- - 59,00 2 061,70 

Položka pořadí 10 : 116.48000'1'0,3 34,94400 

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 m3 43,68000 692,00 30 226,56 

364*0,201'0,6 43,68000 

14 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 4 m3 29,12000 1 090 00 , 31 740,80 

3641'0,201'0,4 29,12000 

15 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 478,00000 7,00 3 346,00 

227*2+(5+1)*2*2 478,00000 

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 478,00000 3,00 1 434,00 

Položka pořadí 15 : 478.00000 478,00000 

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 182,00000 0 133 0 ,  24 206,00 

364*0,5 182,00000 

18 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 78,10000 35,10 2 741,31 

opětovně  využitá zemina - zelená plocha : 55"1,42 78,10000 

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 247,90000 233;00 57 760,70 

celkový výkopek : 364 364,00000 

odečet komunikace : -60"0,5 -30,00000 

odečet chodníku : -20*0,4 -8,00000 

odečet zásypu v zelené ploše : -55%42 -78,10000 

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 247,90000 - 	15,20 3 768,08 

Položka pořadí 19 : 247.90000 ,, 247,90000 

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 163,16500 86,20 14 064,82 

včetně  strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

celk výkopek : 364 	 I 	I 	364,000001 I 



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. Číslo položky 
t 

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
odečet lože stok : -(0,1*1,5"105) -15,75000 

odečet obsypu stok : -(0,8861,5105) -139,54500 

odečet lože přípojek : -0,1113 -1,30000 

odečet obsypu přípojek : -0,481 *13 -6,24000 

odečet komunikace : -(60*0,5) -30,00000 

odečet chodníku : -20*0,4 -8,00000 

22 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 cm kus 5,00000 • 336,00 1 680,00 

Položka pořadí 3 : 5.00000 5,00000 

23 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 124,93857 • 564,00 70 465,35 

stoka : 0,8861,5105 139,54500 

přípojky : 0,48*1*13 6,24000 

odečet potrubí stoky : -(0,25*0,25"pi105) -20,61670 

odečet potrubí přípojek : -(0,075*0,075*pi13) -0,22973 

24 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině  kus 5,00000 43,0b 215,00 

5 5,00000 

25 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 495,80000 140,00 69 412,00 

Položka pořadí 20 : 247.90000*2 495,80000 

26 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevenn v rovině  m2 76,00000 ``5,27 400,52 

Položka pořadí 1 : 76.00000 76,00000 

27 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROF! kg 50,00000 90,90 , 	- 4 545,00 

50 50,00000 
, 	- 

999,00 28 026503268R prunus yedonsis - slivoň  jezojská, výška 100-120cm kus 5,00000 4 995,00 

5 5,00000 

29 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C t 249,87714 250,00 62 469,29 

Položka pořadí 23 : 124.93857*2 249,87714 

30 58337345R Štěrkopísek frakce 0-32 C t 170,13000 303,0Ó 51 549,39 

Položka pořadí 21 : 163.16500"2 326,33000 

odečet zelené plochy v celé šířce výkopu : -55*1,42*2 -156,20000 

Díl: 11. Přípravné a příciružené prácé 11 312,85 
31 113106231R00 Rozebrání dlažeb z dlažby 30x30 v kamenivu m2 20,00000 26,32 526,40 

20 20,00000 

32 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t1.20 cm m2 80,00000 _.. 	16,90 1 352,00 

silnice : 60 60,00000 

chodník : 20 20,00000 

33 113107635R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.35 cm m2 60,00000 45,00 2 700,00 

SILNICE : 60 60,00000 

34 113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm m2 97,00000 . 	22,5b 2 182,50 

výkop : 60 60,00000 

+přesah 0,5m : 37 37,00000 

35 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků  nebo obrubníků  stojatých m 40,00000 • '42,08 1 683,20 

STOKA : 40 40,00000 

36 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 75,00000  38,25  2 868,75 

75 75,00000 

Díl: 38 Kompletní konstrukce,  f 20 198,80 
37 388129210R00 Montáž dílců  prefa. kanálů  ze žB tvaru U do 1 t kus 4,00000• 124,00 . 496,00 

kabely : 4 4,00000 

38 28350401R Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s víkem m 4,00000   175,50 702,00 

křížení : 4 4,00000 

39 87352651 Dělená chránička KOPOHALF 160 m 56,00000 339,30 __.  19 000,80 

souběh sítí : 56 56,00000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 618,28 
40 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 20,00000 "7.5,90 1 518,00 

20 20,00000 

41 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 15,75000 -- 	• -816,00 12 852,00 

stoky : 0,10*1,5*105 15,75000 

42 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2 17,31803 497;00 8 607,06 

Š6+š7+š8+Š9+Š10 : 1,051 ,05*pi*5 17,31803 

43 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,73180 . 2 680,00 4 641,22 

Š6+Š7+š8+š9+Š10 : 1,051 ,05*pr0,10*5 1,73180  



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. 
Díl: 

Číslo položky 
5 

Název položky 
Komunikace 	 • 

MJ množství cena / MJ Celkem 
98 450,82 

44 564761111R00 Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,t1. 20 cm m2 80,00000 169,00 13 520,00 

Položka pořadí 33 : 60.00000 60,00000 

CHODNÍK : 20 20,00000 

45 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 60,00000 - 141;00 - 	, 8 460,00 

Položka pořadí 33 : 60.00000 60,00000 

46 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, t1.10 cm m2 60,00000 .' - 0,00 , .. 	48.  28 800,00 

Položka pořadí 33 : 60.00000 60,00000 

47 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 97,00000 . 	8,06 781,82 

Položka pořadí 34 : 97.00000 97,00000 

48 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, t1.5 cm m2 97,00000307,00 . 	, 	,. 	. 29 779,00 

Položka pořadí 34 : 97.00000 97,00000 

49 917812111RT5 Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen, včetně  
obrubníku ABO 100/10/25 

m 40,00000 ':85,70 3 428,00 

Položka pořadí 35 : 40.00000 40,00000 

50 919726212R00 Těsnění spár krytu letišť  zálivkou za studena m 75,00000 , ‘ 	132,32 9 924,00 

Včetně  vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. 

Položka pořadí 36 : 75.00000 75,00000 

51 111609990500R Zalévací hmota vukur om 22 kg 10,00000 :• . 	.. 34,00 340,00 

10 10,00000 

52 111609990501R Tvrdidlo vukit m kg 4,00000 -160 OO 640,00 

4 4,00000 

53 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní kus 12,00000 130,00 1 560,00 

. 	. 
30% z 40 : 12 12,00000 

54 592468040R Dlažba betonová 300x300x35 mm hladká kus 6,00000 '. 	'203,00 ... 1 218,00 

30% z 20 : 6 6,00000 

Díl:,:. 83 	. Potrubí z trub kameninových 348.5.63,20 
55 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 105,00000 455,20 47 796,00 

105 105,00000 

56 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 13,00000 482,09 6 266,00 

13 13,00000 

57 837392221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 400 kus 22,00000 - 	509,60 _ 11 211,20 

GA, GE, GZ : 22 22,00000 

58 59710700.AR Trouba kameninová hrdlová DN 400,1=2,50 m, FN 64, 
spojovací systém C  

m 95,25000 2'620,00 240 030,00 

Položka pořadí 55 : 105.00000 105,00000 

odečet GA,GZ : -13*0,75 -9,75000 

59 59710810.AR Trouba kameninová zkrácená GE DN 400, FN 64, 
spojovací systém C, délka 2,50 m 

kus 9,00000 - 	1 456,0 13 104,00 

9 9,00000 

60 59710826AR Trouba kameninová zkrácená GZ DN 400, FN 64, 
spojovací systém C, délka 0,75 m  

kus 4,00000  2 463,0 
,- 	- 

9 852,00 

4 4,00000 

61 59710839.AR Trouba kameninová zkrácená GA DN 400, FN 64, kus 9,00000 2 256,00 20 304,00 
spojovací systém C, délka 0,75 m __.___ _ 
9 9,00000 

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 855 947,40 
62 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 13,00000 ` 	;.120;00 1 560,00 

13 13,00000 

63 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 26,00000 191,00 4 966,00 

koleno : 13*2 26,00000 

64 2865006T Pružná přechodová spojka pro vnitřní i vnější kanalizace ks 9,00000. 3614,00 32 526,00 
SC 525 

9 9,00000 

65 2865007T Vložka na vyrovnání rozdílu BC 12/400 ks 9,00000 -136,00 10 224,00 

9 9,00000 

66 28324215.AR FABEKUN 400/150 průchodka s kulovým kloubem 

přípojky - UV : 13-1 

kus 12,00000 

12,00000 

: 	1 980,70 , ..._ 	-• 23 768,40 _____ 
 

67 28611152.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,0x2000 kus 1,00000  222, 00 222,00 

1 1,00000 



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. Číslo položky Název položky 	 t MJ množství cena / MJ Celkem 
68 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 12,00000 F," 	. 346,00 ..._ _ _.,.. 	_-____ 	_ 

4152,00 

12 12,00000 

69 2865003T Pružná přechodová spojka pro vnitřní i vnější kanalizace kus 10,00000 898ó0 8 980,00 

AC 2154  
10 10,00000 

. 	_ 
70 2865005T Pružná přechodová spojka pro vnitřní i vnější kanalizace ks 2,00000 972,00 1 944,00 

SC 165 

2 2,00000 

71 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 26,00000- • .   	- 126,00 3 276,00 

13*2 26,00000 

72 sanacel D + M koncových nerezových manžet DN500, L=300mm ks 2,00000 11.776,00 23 552,00 

2 2,00000 

73 sanace2 Sanace kanalizace DN400 - metoda UV LINER, staticky 
relevantní vrstva =5,8 mm 

m 195,50000 3 950,00 772 225,00 

Š7-Š8 : 41 41,00000 

Š9-Š10 : 99 99,00000 

Š5a-Š6 : 55,5 55,50000 

74 sanace3 Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek hod 19,00000 • 3200,00 60 800,00 

19 19,00000 

75 sanace4 Sanace kanalizace DN500 - metoda UV LINER, staticky 
relevantní vrstva =6,5 mm 

M 55,50000 5`.600,00 310 800,00 

55,5 55,50000 

76 sanacel0 práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž ks 24,00000: 12 500,00 300 000,00 

24 24,00000 

77 sanace11 D + M koncových nerezových manžet DN400, L=250mm ks 6,00000 9.172,00 55 032,00 

6 6,00000 

78 sanacel2 Sanace šachet - zednickým způsobem (dno Klinker, stěny 
stupadla) 

kus 1,00000 .15 500,00 15 500,00 

1 1,00000 

79 sanacel3 laboratorní test vzorku - krátkodobé napětí v ohybu a 
modul pružnosti v ohybu  

kpl 1,00000 6.500,00 6 500,00 

1 1,00000 

80 sanacel4 Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po 
provedení prací s dodáním záznamu na DVD  

m 251,00000 20,00 5 020,00 

Položka pořadí 86 : 251.00000 251,00000 

81 sanacel5 Přečerpávání splašků  po dobu sanace - pohotovost kpl 1,00000 4 poo,00 4 000,00 

čerpadel _ 
1 1,00000 

82 sanacel6 Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce kpl 1,000008 000,00 28 000,00 

1 1,00000 

83 sanace5 Práce robotem - frézování nerovností kanalizace hod 22,00000 .3500,00 77 000,00 

22 22,00000 

84 sanace6 Práce robotem - otevření přípojek po sanaci ks 24,00000 3 200,00 76 800,00 

24 24,00000 

85 sanace7 Doprava kolony vozidel kpl 1,00000 -4 000,00 4 000,00 

1 1,00000 

86 sanace8 Vyčištění kanalizace před sanací m 251,00000 80,00 20 080,00 

251 251,00000 

87 sanace9 Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací m 251,00000 20,00 5 020,00 

Položka pořadí 86 : 251.00000 251,00000 

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubnířn vedení 136 397,11,  
88 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 345,60000 42,70 14 757,12 

345,6 345,60000 
- 
,31,80 .. 	___. 	___ 89 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 105,00000 3 339,00 

pouze výkop : 105 105,00000 

90 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 3,73333-530,60 1, 5 711,99 

š6 : (2,27-1,5)/0,6 1,28333 

š7 : (2,11-1,5)/0,6 1,01667 

š8 : (2,0-1,5)/0,6 0,83333 

š9 : (1,86-1,5)/0,6 0,60000 



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. Číslo Položky Název polOžký MJ množství cena / MJ Celkem 
91 895941111R00 Zřízení vpustí uliční z dílců  typ UV - 50 normální kus 1,00000 1;:190,00 1 190,00 

UV : 1 1,00000 

92 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 6,00000 O 9.00 T) , 5 400,00 

5 5,00000 

sanovaná šachta : 1 1,00000 

93 899103011 demontáž poklopů  litinových do 150 kg kus 6,00000 ',428,00 2 568,00 

5 5,00000 

sanovaná šachta : 1 1,00000 

94 55243094R Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50 kus 1,00000 - 4.480 00 • , 4 480,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

95 59223856R TBV-Q 450/195/5c skruž horní kus 1,00000 270,00 270,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

96 59223862R TBV-Q 450/295/6a skruž středová kus 1,00000 359,00 359,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

97 5922386326R TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž, se sifonem PVC DN 150 kus 1,00000 1420,00 1 420,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

98 59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec kus 1,00000 234,00 234,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

99 592239006R TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní kus 1,00000 417;00 417,00 

Položka pořadí 91 : 1.00000 1,00000 

100 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 3,00000 .174,00 522,00 

3 3,00000 

101 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00000 200;00 200,00 

1 1,00000 

102 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,00000 • 291,00 582,00 

2 2,00000 

103 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 2,00000 260,00 520,00 

2 2,00000 

104 592243501R Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 300,00 3 300,00 

1 1,00000 

105 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 4,00000 2 325,00 9 300,00 

4 4,00000 

106 59224356.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 3,00000 1120,00 3 360,00 

3 3,00000 

107 59224359.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 3,00000 1;805;00 5 415,00 

3 3,00000 

108 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 5,00000 8 490;00 42 450,00 

5 5,00000 

109 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 29,00000 71',00 4 959,00 

29 29,00000 

110 59610400R Cihla kanalizační klinker piná NF.K, 240x115x71 kus 50,00000 31,30 1 565,00 

5*10 50,00000 

111 8990923 IZOLSAN-FIX Jednosložková rychle tvrdnoucí maltová 
směs pro opravy kanálových poklopů-25kg 

ks 1,00000 1 572,0(5' 1 572,00 

1 1,00000 

112 KASIT Poklop KAST KDB 91B EUROPA s čepem s litinovo-bet. 
rámem 

kus 6,00000 3.751,00 22 506,00 

5 5,00000 

sanovaná šachta : 1 1,00000 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 87 545,43 
113 979099151T00 Poplatek za skádku kameniva s příměsí 5% 81,40000  140,00 11 396,00 

Položka pořadí 33 : 60.00000"0,77 46,20000 

Položka pořadí 32 : 80.00000"0,44 35,20000 

114 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 93,86740 134,00 12 578,23 

Položka pořadí 32 : 80.00000"0,44 35,20000 

Položka pořadí 54 : 6.00000"0,0074 0,04440 

Položka pořadí 53 : 12.00000"0,138 1,65600 

Položka pořadí 33 : 60.00000"0,77 46,20000 

Položka pořadí 34 : 97.00000"0,111 10,76700 

115 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 938,67400 1,1,50 10 794,75 

Položka pořadí 114: 93.86740"10 938,67400 



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. Číslo položky Název polóžky 	. MJ množství cena / MJ  Celkem 
116 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 10 km t 33,67395 . 312,30 10 516,37 

Položka pořadí 8 : 13.46958*2,5 33,67395 

117 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 93,86740 -'-' 15-Ó,00 14 080,11 

Položka pořadí 114: 93.86740 93,86740 

118 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 33,67395 95,60 __- 3 219,23 

Položka pořadí 116 : 33.67395 33,67395 

119 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 33,67395 -: 	-6-50,00 21 888,07 

Položka pořadí 118 : 33.67395 33,67395 

120 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 10,67000 200,00 2 134,00 

Položka pořadí 34 : 97.00000*0,11 10,67000 

121 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 
t. 

93,86740 . 	10,00 938,67 

Položka pořadí 114: 93.86740 93,86740 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 909,60 
122 936452113R00 Výplň  potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200 m 36,00000 108,60 3 909,60 

36 36,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 117 431,76 
123 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení kameninové, otevřený výkop 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

t 593,08971 198,00 117 431,76 

Díl: VN Vedlejší náklady : 68 335,67 
124 930000001700 Geodetické zaměření skutečného stavu kompl 1,00000 14.000,00 14 000,00 

1 1,00000 

125 930000003700 Dopravní značení kompl 1,00000 ' 	26 335,67 26 335,67 

1 1,00000 

126 930000004T00 Poplatky za vstupy na pozemky kompl 1,00000 3'000,00 3 000,00 

1 1,00000 

127 930000005700 Vytýčení sítí kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 

vodovod : 1 1,00000 

sdělovací vedení 02 : 1 1,00000 

VO : 1 1,00000 

VIVO : 1 1,00000 

plyn : 1 1,00000 

128 930000008700 Geometrický plán pro zřízení služebnosti (v rozsahu 
věřené sítě-12 paré)  

kompl 1,00000 15.000;00 15 000,00 

1 1,00000 



Rozpočet - méně_vícepráce - Slavkov u Brna - stoka AH-5 

P.č. !Číslo položky 	iNázev položky 
	

IMJ 'množství (cena / MJ !Celkem 

likěriéPrác 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
72 

76 

84 

112 

sanacel 

sanacel0 

sanace6 

KASIT 

D + M koncových nerezových manžet DN500, L=300mm 

-1 

práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž 

-3 

Práce robotem - otevření přípojek po sanaci 

-3 

Poklop KAST KDB 91B EUROPA s čepem s litinovo-bet. 
rámem 
-1 

ks 

ks 

ks 

kus 

-1,00000 -.11 

-1,00000 

-3,00000 

-3,00000 

-3,00000: 

-3,00000 

-1,00000 

-1,00000 

776,00 . 	, 	. 

--- ' 
- 	_ 

-11 776,00 

-37 500,00 

-9 600,00 

-3 751,00 

. 	12 500,00 

. 	3 200,00 

3 751;ó0 

- Celkem ža::méněrdáče 	 -62 627,00 

Vicepr4ce 

P.č,,- Číslo Polóžky . Název..položky.- . M .  rnhožstVí cěna /-MJ - Celkem 
78 sanacel2 Sanace šachet - zednickým způsobem (dno Klinker, stěny 

stupadla) 
kus 2,00000 15 500,00 31 000,00 

2 2,00000 
92 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00000 .900,09 1 800,00 

2 2,00000 

93 899103011 demontáž poklopů  litinových do 150 kg kus 2,00000 428,00 856,00 
2 2,00000 

129 sanace Výstavba šachty Š5a kus 1,00000 , .35 240;00 

----- 
35 240,00 

1 1,00000 
. Celkern Za víčeriráe 	. 	- 	 68 896,00 

Celkern za méněpiráce i vícepráce 

Vícepráce celkem 68 896 Kč  

-62 627 Kč  

6 269 Kč  

Méněpráce celkem 
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