
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 4. 12. 2019

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vítkov
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, , TDS: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:  19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: FABRIKO MORAVA, s. r. o.
sídlo: Životice u Nového Jičína 207, Mořkov
zastoupen: ,  – jednatelé společnosti

IČ: 28632761
                                       DIČ: CZ28632761

bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2000513585/2010

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem  tohoto  dodatku  je  změna  ceny  díla  u  projektu  „Sociální  bydlení  –
Švermova 220, Vítkov“ z důvodu početní chyby u dodatku č. 1 a z důvodu víceprací a
méněprací, které jsou zdůvodněny ve změnových listech č. 4 - 13.

2. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla smlouvy se mění s ohledem na
početní chybu v dodatku č. 1 a přiložené změnové listy takto:

cena bez DPH (dodatek č. 1)     1 848 843,20 Kč po úpravě

cena víceprací bez DPH 212 042,45 Kč

cena méněprací bez DPH - 83 052,64 Kč

cena dle dodatku č. 2 bez DPH 1 977 833,01 Kč



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

3.2 Dodatek byl schválen Radou města dne 12. 5. 2020 číslo usnesení 1177/32.

Ve Vítkově dne 14. 5. 2020

……………………………….                        ……………………………………………
Za objednatele: Za zhotovitele:

Přílohy:  Změnový list č. 4  - 13
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 

Zhotovitel: FABRICO MORAVA,  s . r .o .  

Investor: Město Vítkov Datum: 10.4.2020 

Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 
Předmět změny: Rozvod nových domovních zvonků 

 

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení 

nových zvonkových rozvodů do jednotlivých bytů, nových domovních telefonů a 

elektrickém vrátném do stávajících vstupních dveří. Jako MNP bude odečteno zvonkové 

tlačítkové tablo. PD nepočítal s touto úpravou. 

                        
 

Počet připojených listů specifikací:                                          5 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM 

 
 

 
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 4 

Zhotovitel: FABRICO MORAVA,  s . r .o .  

Změnový list vystavil: - TDS 

Datum:  10.4.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: Rozvod nových domovních zvonků 

 

Popis a zdůvodnění změny:  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení 

nových zvonkových rozvodů do jednotlivých bytů, nových domovních telefonů a 

elektrickém vrátném do stávajících vstupních dveří. Jako MNP bude odečteno 

zvonkové tlačítkové tablo. PD nepočítal s touto úpravou. 

 

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

-2.650,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

25.999,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

23.349,- Kč 
 

Nemá vliv                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 14. 5. 2020 

 
 

Datum: 14. 5. 2020 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 0 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

5 Zvonky Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 708 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 850 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 15 791 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 23 349 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 23 349 Ostatní náklady neuvedené 0

23 349 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

23 349 Kč

3 502 Kč

0 Kč

0 Kč

26 852 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :

5 Zvonky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 18 441 0

M21 A Elektro VRN 0 2 850 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 4 708 0 0 0 0

M21 Elektromontáže MNP -2 650

CELKEM  OBJEKT 4 708 2 850 0 15 791 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 7 558 0

Oborová přirážka 0 0,0 7 558 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 7 558 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 7 558 0

Zařízení staveniště 0 0,0 23 349 0

Provoz investora 0 0,0 23 349 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 23 349 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 23 349 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:

5 Zvonky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 demontáž a likvidace stáv zvonků hod 4,00 250,00 1 000,00

2 01 D+M tlačítko do KP, např.  ABB TANGO, bílé ks 4,00 131,00 524,00

3 02 D+M přístrojová krabice ks 4,00 64,00 256,00

4 03 D+M rozvodná krabice s víčkem ks 1,00 71,00 71,00

5 04 D+M Domácí telefon LM-8/W, bílý, s úpravou pro zvo ks 4,00 952,00 3 808,00

6 05 D+M Tablo LASKOMEX CP-2502NR (jmenovky), stříbrné ks 1,00 5 798,00 5 798,00

7 06 D+M krabice pod tablo LASKOMEX ks 1,00 116,00 116,00

8 07 D+M Jednotka elektroniky EC-2502 ks 1,00 2 053,00 2 053,00

9 08 D+M Napájecí zdroj pro LASKOMEX EC-2502 ks 1,00 628,00 628,00

10 09 D+M čip bezkontaktní ks 12,00 42,00 504,00

11 10 D+M J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 50,00 25,30 1 265,00

12 11 D+M J-Y(St)Y 8x2x0,8 m 20,00 32,30 646,00

13 12 D+M trubka KOPOS SUPER MONOFLEX 1216_L50 m 30,00 20,00 600,00

14 13 D+M elektrický zámek 12 V (dle dodavatele dveří) ks 1,00 1 172,00 1 172,00

Celkem za M21 Elektromontáže 18 441,00
Díl: M21 A Elektro VRN
15 001 Režie kpl 1,00 650,00 650,00

16 002 podružný materiál kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

17 003 Doprava kpl 1,00 1 200,00 1 200,00

Celkem za M21 A Elektro VRN 2 850,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
18 0001 prostup zdí (vrtaný otvor pro kabel) ks 6,00 25,00 150,00

19 0002 prostup podlahou ks 1,00 229,00 229,00

20 0003 kapsa pro KR/KP 68 ks 5,00 84,00 420,00

21 0004 vysekání rýhy pro tr. DN16 m 28,00 49,00 1 372,00

22 0005 zaomítání rýhy pro DN16 m 28,00 69,00 1 932,00

23 0006 sádra elektrikářská 20 kg bal 1,00 156,00 156,00

24 0007 vysekání otvoru pro tablo + zaomítání kpl 1,00 449,00 449,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 708,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 5
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Oprava špalet

Popis a zdůvodnění změny: Při výměně kastlíkových oken za nové PVC okna do

stávajících otvorů došlo k obnažení zdiva. Samotný kastlík okna je širší než vnější

špaleta (viz foto), proto bude provedení vnitřních špalet doplněním příslušné tloušťky

EPS, nové stěrky, a nové štukové omítky. Zároveň došlo k vyrovnání zdiva pod oknem

Počet připojených listů specifikací: 4
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava špalet

Popis a zdůvodnění změny: Při výměně kastlíkových oken za nové PVC okna do

stávajících otvorů došlo k obnažení zdiva. Samotný kastlík okna je širší než vnější

špaleta (viz foto), proto bude provedení vnitřních špalet doplněním příslušné tloušťky

EPS, nové stěrky, a nové štukové omítky. Zároveň došlo k vyrovnání zdiva pod oknem

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-27.768,20,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

88.109,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

60.341,- Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 5

Rozpočet 0 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Změnový list č. 5 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 60 341 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 60 341 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 60 341 Ostatní náklady neuvedené 0

60 341 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

60 341 Kč

0

ZRN+ost.náklady+HZS

9 051 Kč
0 Kč
0 Kč

69 393 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 947 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 56 394 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 60 341 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 60 341 0
Oborová přirážka 0 0,0 60 341 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 60 341 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 60 341 0
Zařízení staveniště 0 0,0 60 341 0
Provoz investora 0 0,0 60 341 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 60 341 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 60 341 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342254811R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm dozdívky pod 
okny v 1NP m2 5,90 669,00 3 947,10

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 947,10
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 612425900 Úprava  vnitřního ostění po výměně oken-vylepení EPS tl.80-
100,vč.doplňkú,ukončené stěrkou sperlink m 128,30 247,00 31 690,10

3 622481211RU1 Montáž výztužné sítě do stěrky-ostění a obv. stěny po 
výměně oken m2 129,80 215,00 27 907,00

4 612421637R00 Omítka vnitřní  štuková-ostění a obv. stěny po výměně oken
m2 129,80 175,00 22 715,00

5 613254 Sonda-strop 2NP- vč- opravy kpl 1,00 1 850,00 1 850,00

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m -100,08 127,50 -12 760,20

7 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 -28,00 536,00 -15 008,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 56 393,90

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 6
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

půdorysy
Viz příloha

Předmět změny: Hydroizolace koupelen

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení

hydroizolací do koupelen z důvodu zvýšeni komfortu a předejití případným zatékáním

do nosných konstrukcí a poškození těchto konstrukcí. Nebylo součástí PD

Počet připojených listů specifikací: 5
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet
               Půdorysy
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Hydroizolace koupelen

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení

hydroizolací do koupelen z důvodu zvýšeni komfortu a předejití případným zatékáním

do nosných konstrukcí a poškození těchto konstrukcí. Nebylo součástí PD

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

23.240,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

23.240,- Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 6
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 6 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 23 240 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 23 240 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 23 240 Ostatní náklady neuvedené 0

23 240 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

26 726 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

3 486 Kč
23 240 Kč

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
711 Izolace proti vodě 0 23 240 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 23 240 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 23 240 0
Oborová přirážka 0 0,0 23 240 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 23 240 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 23 240 0
Zařízení staveniště 0 0,0 23 240 0
Provoz investora 0 0,0 23 240 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 23 240 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 23 240 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 46,70 324,00 15 130,80
2 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 49,00 165,50 8 109,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě 23 240,30

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3







1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 7
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Úprava odvětrání kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení úpravy

kanalizačního, odvětrávacího potrubí v m.č. A1.03 kanalizace zasahovala do prostoru

WC. Nové odvětrání kanalizace bude zasekáno do zdiva a zaomítáno. Bude provedeno

z potrubí HT

Počet připojených listů specifikací: 4
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava odvětrání kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení úpravy

kanalizačního, odvětrávacího potrubí v m.č. A1.03 kanalizace zasahovala do prostoru

WC. Nové odvětrání kanalizace bude zasekáno do zdiva a zaomítáno. Bude

provedeno z potrubí HT

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

3.924,65 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3.924,65 Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 7
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 7 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 3 925 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 3 925 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 3 925 Ostatní náklady neuvedené 0

3 925 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

4 514 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

589 Kč
3 925 Kč

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 3 925 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 3 925 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 925 0
Oborová přirážka 0 0,0 3 925 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 925 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 925 0
Zařízení staveniště 0 0,0 3 925 0
Provoz investora 0 0,0 3 925 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 925 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 3 925 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721176114 Oprava potrubí pro odvětrání kanalizace-bouraní, d+m potrubí
HT d 80mm dl.5,3m m 5,30 364,00 1 929,20

2 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 5,30 181,50 961,95
3 721-1 Zednické zapravení-zazdění+zaomítání m 5,30 195,00 1 033,50

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 3 924,65

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 8
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Materiál kuchyňských linek

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení

kuchyňských linek a pracovních desek z materiálu s příplatkem.

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Materiál kuchyňských linek

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení

kuchyňských linek a pracovních desek z materiálu s příplatkem.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

10.033,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

10.033,- Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 8
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 8 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 10 033 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 10 033 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 10 033 Ostatní náklady neuvedené 0

10 033 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

11 538 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

1 505 Kč
10 033 Kč

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 8

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
766 Konstrukce truhlářské 0 10 033 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 10 033 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 10 033 0
Oborová přirážka 0 0,0 10 033 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 10 033 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 10 033 0
Zařízení staveniště 0 0,0 10 033 0
Provoz investora 0 0,0 10 033 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 10 033 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 10 033 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
20 766810010RAD Příplatek k materiálu linka dl.2m ks 2,00 2 384,00 4 768,00
21 766810010RAG Příplatek k materiálu linka dl.2m+ pracovní deska v dl. 2,4m přes

prostor pračky ks 1,00 2 687,00 2 687,00
22 766810010RAE Příplatek k materiálu linka dl.2,4m ks 1,00 2 578,00 2 578,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 10 033,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 9
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Klempířské prvky

Popis a zdůvodnění změny: Při provedení důkladné kontroly klempířských prvků na

střeše, bylo zjištěno :

- nadstřešní žlab je z části i krytina střechy a není poškozen rzí

- krytina střechy je ve velice špatném stavu a nelze na ní provádět opravy

Proto bude stávající nadstřešní žlab ponechán a bude proveden nový nátěr žlabu. Budou

ponechány klempířské prvky okolo komínu. Budou vyměněny pouze atikové plechy a

ukončovací plech u stěny

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 9
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Klempířské prvky

Popis a zdůvodnění změny: Při provedení důkladné kontroly klempířských prvků na

střeše, bylo zjištěno :

- nadstřešní žlab je z části i krytina střechy a není poškozen rzí

- krytina střechy je ve velice špatném stavu a nelze na ní provádět opravy

Proto bude stávající nadstřešní žlab ponechán a bude proveden nový nátěr žlabu.

Budou ponechány klempířské prvky okolo komínu. Budou vyměněny pouze atikové

plechy a ukončovací plech u stěny

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-26.674,44 Kč

Cena víceprací bez DPH:

2.156,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-24.518,44 Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 9
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 9 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem -24 518 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -24 518 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -24 518 Ostatní náklady neuvedené 0

-24 518 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum :14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

-28 196 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

-3 678 Kč
-24 518 Kč

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 9

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Nátěry 2 156
Klempířské konstrukce -26 674
CELKEM  OBJEKT 0 -24 518 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -24 518 0
Oborová přirážka 0 0,0 -24 518 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -24 518 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -24 518 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -24 518 0
Provoz investora 0 0,0 -24 518 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -24 518 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -24 518 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 10
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Neprovedené práce

Popis a zdůvodnění změny: Práce uvedené v rozpočtu nebyly provedeny

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Neprovedené práce

Popis a zdůvodnění změny: Práce uvedené v rozpočtu nebyly provedeny

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-25.960,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-25.960,- Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 10
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 10 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem -25 960 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -25 960 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -25 960 Ostatní náklady neuvedené 0

-25 960 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

-29 854 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

-3 894 Kč
-25 960 Kč

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 10

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
-2 835

-23 125
CELKEM  OBJEKT 0 -25 960 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -25 960 0
Oborová přirážka 0 0,0 -25 960 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -25 960 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -25 960 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -25 960 0
Provoz investora 0 0,0 -25 960 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -25 960 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -25 960 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 11
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Malby, nátěry společné prostory

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových

výmaleb společných prostorů chodby a nátěr ocelového madla.

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 11
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Malby, nátěry společné prostory

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových

výmaleb společných prostorů chodby a nátěr ocelového madla.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

30.814,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

30.814,70 Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 11
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 11 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 30 815 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 30 815 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 30 815 Ostatní náklady neuvedené 0

30 815 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

30 815 Kč
4 622 Kč

0 Kč
0 Kč

35 438 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 11

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
783 Nátěry 0 4 850 0 0 0
784 Malby 0 25 965 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 30 815 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 30 815 0
Oborová přirážka 0 0,0 30 815 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 30 815 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 30 815 0
Zařízení staveniště 0 0,0 30 815 0
Provoz investora 0 0,0 30 815 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 30 815 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 30 815 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 783 Nátěry

6 783-1 Nátěr zábradlí ve schodišti-madlo 8019,ostatní jak zárubně slon.
kost 1014, vě. odmaštění soubor 1,00 4 850,00 4 850,00

Celkem za 783 Nátěry 4 850,00
Díl: 784 Malby

7 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem  1 x-schodiště m2 243,80 29,50 7 192,10
8 784165512R00 Malba  bílá, bez penetrace, 2 x-schodiště m2 243,80 51,50 12 555,70
9 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m schodiště

m2 243,80 25,50 6 216,90
Celkem za 784 Malby 25 964,70

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 12
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Sokl na štítu

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na úpravě soklové

části fasády na štítové straně. Vyčnívající kamenný základ bude srovnaný nalepením

XPS, přestěrkováním a natažením mozaikové omítky. Na přesahu soklové části bude

provedeno oplechování

Počet připojených listů specifikací: 4
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 12
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Sokl na štítu

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na úpravě soklové

části fasády na štítové straně. Vyčnívající kamenný základ bude srovnaný nalepením

XPS, přestěrkováním a natažením mozaikové omítky. Na přesahu soklové části bude

provedeno oplechování

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

23.845,90 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

23.845,90 Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14. 5. 2020 Datum: 14. 5. 2020



Rozpočet ZL č. 12
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 12 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 18 618 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 5 228 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 23 846 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 23 846 Ostatní náklady neuvedené 0

23 846 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

23 846 Kč
3 577 Kč

0 Kč
0 Kč

27 423 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 12

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 18 618 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 5 228 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 18 618 5 228 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 23 846 0
Oborová přirážka 0 0,0 23 846 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 23 846 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 23 846 0
Zařízení staveniště 0 0,0 23 846 0
Provoz investora 0 0,0 23 846 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 23 846 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 23 846 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 622319511R00 Izolace  Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ-sokl štítová stěna m2 14,80 578,00 8 554,40
2 622481211R00 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu-sokl štítová stěna

m2 14,80 215,00 3 182,00
3 622432111R00 Omítka stěn marmolit jemnozrnná-sokl štítová stěna m2 14,80 465,00 6 882,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 18 618,40
Díl: 764 Konstrukce klempířské

5 764913120 lemování soklu z lakovaného Pz plechu,rš 200mm m 12,30 425,00 5 227,50
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 5 227,50

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 13
Zhotovitel: FABRICO MORA VA,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 30.4.2020
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem osobně

Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Viz příloha

Předmět změny: Domovní schránky

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na osazení nových

domovních schránek na vnější špaletu vstupních dveří

Počet připojených listů specifikací: 4
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Příloha: Položkový rozpočet



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 13
Zhotovitel: FABRI CO MORAVA,  s . r .o .
Změnový list vystavil:  - TDS
Datum: 30.4.2020

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Domovní schránky

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na osazení nových

domovních schránek na vnější špaletu vstupních dveří

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

3.920,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3.920,- Kč Nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



Rozpočet ZL č. 13
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

Změnový list č. 13 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2020 BD Švermova 220,Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 920 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 3 920 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 3 920 Ostatní náklady neuvedené 0

3 920 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 14. 5. 2020 Datum : 14. 5. 2020

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

3 920 Kč
588 Kč

0 Kč
0 Kč

4 508 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet :
 Změnový list č. 13

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
91 Doplňující práce 3 920 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 920 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 920 0
Oborová přirážka 0 0,0 3 920 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 920 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 920 0
Zařízení staveniště 0 0,0 3 920 0
Provoz investora 0 0,0 3 920 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 920 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 3 920 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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2020 BD Švermova 220,Vítkov Rozpočet:
 Změnový list č. 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 91 Doplňující práce

4 91-1 D+M schránek na fasádu 320x240x60, hnědá, 2 klíče ks 4,00 980,00 3 920,00
Celkem za 91 Doplňující práce 3 920,00

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :
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