
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: SPORTES Svitavy s.r.o.
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388 
zastoupena .............................................................
- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen ............................................
bankovní účet číslo: ..................................................................
- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava 
zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy44, která byla měněna dodatkem č. 1 
(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.8.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 14.11.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je 
nutné provést vícepráce za cenu 138 077,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení 
méněprací v ceně -86 360,- Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1,3a. doplňuje nový bod 1.3b., který zní takto:
„1.3b. Dílo je dále upřesněno v příloze ě. 1 dodatku ě. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.44

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 777 867,- Kě (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel.
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Příloha č.l

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
R ozpočet 8 plocha č.1,2,3 MPR2 JKSO
Objekt Názevobjektu SKP

Zpevněné plochy koupaliště Měrná jednotka
Stavba Názevstavby Počet jednotek 0
A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Nákladyna m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 40001
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základn í rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové nák lady

Z
R
N

HSV celkem -86 360 Zařízení staveniště 0
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem -86 360

HZS 0
ZRN+HZS -86 360 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS -86 360 Ostatní náklady celkem 0

V ypracoval Za zhotovite le Za o b jed n a te le
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -86 360 Kč
DPH 21,0 % -18 136 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -104 496 Kč

Poznámka :
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Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: ‘8
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha č.1,2,3 MPR 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce -86 360 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT -86 360 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 0,0 -86 360 0

CELKEM VRN 0

Položkový rozpočet

Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 8
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha č.1,2,3 MPR 2
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2a plocha 1,2,3, VCP 2 JKSO
Objekt Názevobjektu SKP
1 Zpevněné plochy koupaliště Měrná jednotka
Stavba Názevstavby Počet jednotek 0
A19004 Z pevn ěn é plochy Koupaliště Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 40001
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základn í rozpočtové nák lady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 138 077 Zařízeni staveniště 0
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 138 077

HZS 0
ZRN+HZS 138 077 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náWady+HZS 138 077 Ostatní náklady celkem 0
V ypracoval Za zhotovite le Za o b jed n a te le
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum , Datum .

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 138 077 Kč
DPH 21,0 % 28 996 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 167 073 Kč

Poznámka :
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Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 2a
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha 1,2,3, VCP 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 4 828 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 014 0 0 0 0
5 Kom unikace 97 004 0 0 0 0
8 Trubní vedení 23 155 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 10 075 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 138 077 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

N ázev VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 0,0 138 077 0

CELKEM VRN 0

Položkový rozpočet

Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 2a
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha 1,2,3, VCP 2
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