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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele27-SOD-2019-035

Dodatek Č. 3 KE ŠMLOUVĚ O DÍLO

II/602, III/3 798 PŘ/B YSLA VICE
ZE DNE12. 8. 2019

Objednatel

Obec Přibyslavice

sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice IČO: 00637548
zastoupená

a

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. B430
zastoupený

spolu uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět Dodatku Č. 3

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných zrněn předmětu plnění -méněpráce, specifikovaných v přiloženém
položkovém rozpočtu a Změnového listu č. 3 na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění článek VII. Cena díla odst. l
Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 takto:

2. Cena díla:

Původní CENA DÍLA BEZ DPH 6 858 167,03 Kč

N'ĺéněpráce - 177 778,97 Kč

Nově SJEDNANÁ CENA DÍLA BEZ DPH 6 680 388,06 Kč

TI. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

]. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019 je uzavírán s odkazem a v souladu
s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019.

4. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. 3 dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších zrněn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. 3 včetně
všech příloh na protikorupčním portále Jihomoravského kraje a na profilu zadavatele objednatele.

5. Tento Dodatek č. 3 ,je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Strana l (celkem 3)



II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

6. ==!o Dodatku č. 3 bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce Přibyslavi,, ¢Ý/y?konané dne ? c,µo'

7. Nedílné součásti tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:
l. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Hradci Králové, dne 2 7 -Ok 2020
10 -06- 2020

V ............, dne

M - SILNICE a.s. starostka obce

Strana 2 (celkem 3)
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Příloha č. 1 Oceněný soupis prací - POLOŽKOVY rozpočet
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Projekt: 11/602, 111/3798 Přibyslavice

II. Obiekty - obec Přib¥slavice Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
objekt Popis bez DPH včetně DPH

SO DOl Demolice přístřešků AZ 206 949,52 250 408,92
SO 104 Chodník u silnice 11/602 866 214,01 l 048 118,95
SO 105b Silnice lll/3798 l 108 795,20 l 341 642,19
SO 106 Chodník u silnice II1/3798 l 354 802,32 l 639 310,81
SO 409 Veřejné osvětleni 3 019 203,92 3 653 236,74

II. Objekty - obec Přibýslavice 6 555 964,97 7 932 717,61

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Přibýslavt Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
i'opis bez DPH včetně DPH

OSTATNÍ NÁKLA DY 188 000,00 227 480,00

Ostatní nákjadv a vedle.jší nákladý - obec Přib¥slavĹ 188 000,00 227 480,00
V

Rekapitulace Nabídkový rozpoČet bez Nabídkový rozpočet
DPH

ll. Objekty obec Přibysla\iee + ostatní a \edlejšÍ náklady 6 743 964,97 8 160 197,61

Ill. ZMĚNOVÝ LIST č. l ~ Nabídkový rotpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

SO 409 Veřejné osvětlení- vícepráce Č.1 247 511,16 299 488,50
SO 409 Veřejné osvětleni - méněpráce č.l - 72 165.00 -87 319,65

ZMĚNOVÝ LIST Č. l 175346,16 212 168,85

IV. ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 Nabídkmý rozpočet Nabidko\ ý rozpočet
bez DPH včetně DPH

SO 105b SILNICE III/3798 - vícepráce Č.2 173 662,94 210 132,16
SO 105b SILNICE 111/3798- méněpráce Č.2 - 234 807,04 -284 116,52

ZMÉNOV¢' LIST Č. 2 -61 144,10 -73 984,36

V. ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetnč DPH

SO 105b SILNICE 111/3798- méněpráce Č.3 - 65 577.34 -79 348,58
SO 106 CHODNÍK U SIL Ill/3798- méněpráce Č.3 - 112 201,63 -135 763,97

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 .' , -177 778,97 -215112,55
.J - -" . · ;.

II. + Ill. + lV. + V. Rekapitulace Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
, , bez DPH ¥četně DPHFINANČNI NAKLADY PROJEKTU CELKEM 6 680 388,06 8 083 269,55

Dne: Zpacoval:



M - StLNICE a.s.

11/602, lll/3798 Přibyslavice - Obec Přibyslavice - MÉNĚPRÁCE
Měna: CZK

Poř, Kód Popis Množství M j Cenz/mj Cena eek

objekt: so 105b - silnice ih/3798

Zemni práce

01' 132738 HLOUBENI RYH ŠĹŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŔ l, ODVOZ DO 20KM -19,2000 m3 455,® -8 736.00

012 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ ¶KM DOPRAVY ZEMINY -54.6000 m3 10,00 -546.00

C17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ -13,4560 m3 911,00 -12 258.42

Vodorovné kon$trukGe

019 45152 POC1KLADNĹ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHQ -1,6000 m 657,00 -1 051,20
Přidružená stavební výroba

026 702112 KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLE ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 KIM -32,0000 m 56&00 -1B176JJO

027 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ ON PŔES 100 DO 200 MM -16.0000 m mm -15 552.00

028 702312 ZAKRYTI KABELŮ VÝSTRAZNOU FÓLŮŠÍŔKY PŘES 20 0040 CM -16,0000 m 9,® -144,00

Potrubí

03ň 8995? OBET(NOVAN1 POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU -3,0®0 m3 2959,00 -9113,72

~součet za SQ 105b - SILNICE lblľ3798 -65 577,34

Objekt: SO 106 -CHODNÍK U SILNICE lll/3798

Zemni práce

018 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŔ DO 2M Piú INEPQ TŔ. I, ODVOZ DO20KM ·24.0000 m 540.00 -12 960,00

-019 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KAÄ DOPRAVY ZEMINY -R,0®Q ín3 10,00 -720,00

026 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ .16,6720 ITŮ 911,00 -15188.19

Vodorovné konstrukce

037 45152 PQDKLADNĹ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO -2.0000 m3 65?,00 -1 314.00

Přidružená stavební výroba

04ťí 70211? KABELOVY ZLA8 ZENNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŔES 120 DO 250 MM ·36.0000 m 568,00 -20 448.00

047 702212 KABELOVA CHRÁN¢KA ZEMNÍ ON PŘES 100 DO 200 MM -1&00® m 972,00 -17496.00

%í! 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRQNOU FÔ1JĹ ŠÍŘKY PŔES 20 DO CO CM .189000 m 9,00 -162.00

049 7029999-C Úprava µiíchodu kabeki pod zidkou -1,0000 kpl 29 158,® -29 158.00

Potrubí

053 89952 eEToNovANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU -39600 m3 2%9,00 -11717,64

Ostatní konstrukce a páce

C'58 935212 PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BE'ON TVÁRNIC ŠIŔ DO 600!\AM DOBETONU TL 1(X)MM -9,9600 m 305,00 -3 037,80

>oucet ze SO 1% - CHCJDNIK U SILNICE Ilt/3798 -112 201,63

CELEKM -177 778,97
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SOIJPIS PRACÍ
r

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

927119035 JU602, III/3798 Přibyslavke- OBEC po DI (08.07.2019)

000 OSTATNÍ NÁKLADY

000 OSTATNÍ NÁKLADY

d

r

Objednavatel:

Zhotovitel dokumenwce:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 188 000,00 KČ

Čcň& celková: 188 000,00 KČ

DPH: 39 480,00 Kč

Cena s dani: 227 480.00 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0.00

0,00 Kč

"Ĺ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:



PÁ' Asp¢
3.6 1.9

Firma. Realizace Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

927119035 11/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.20]9)
000 OSTATNÍ NÁKLADY
O® OSTATNÍ NÁKLADY

Pôř.í Pdožka

— O

Typ Název
VŠeobccné k0n$truk¢e přá¢¢

3 029113

I 02943

2 02944

4 02945

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměřeni stavby - popsáno v cbchodnlch podmlnkách

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické popsáno v obchochkh podmínkách

0 VŠeobecné konstrukce práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1.000 24 000.00 24 000,00

KČ 1.000 41 000,® 41 ®0,00

KČ 1,000 41 000,00 41 (XXĽ®

KPL 1.000 82 000.00 82 000.00

188 000,0Ů

Celkem: 188 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

927119035 11/602, III/3798 Přibyskvke- OBEC po DI (08.07.2019)

SO DOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠkŮ AZ

SO (bOl DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

a

r

b

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNECE a.s.

Základní cena: 206 949,52 KČ

Cena celková: 206 949,52 KČ

DPH: 43 459,40 Kč.

Cena s dani: 250 408,92 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrnýcb j¢dnot¢k:

Náklad na měrnou jednotku:

LOD

206 949,52 KČ

Vyprmcoval z xdání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nAbídky:



Aspe Firma Reahzace Strana: 2
3.6 1.9

l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, IIU3798 Přibydavice - OBEC po DI (08.07,2019)
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
SO DO] DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Pôř.č. P0ložb

— O

l 014112

O

9

2 966158

3 966158

4 96636

5 981438

T'Vp Název

VŠeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S.lO (INERTNÍ ODPAD)

VŠeobecné konstrukce práce

Ostatní konstrukce a práce

BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Bouranl betonu základů - PHstřešek It (Rä Brno) - 3

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA

Bowanl betonu základů - Přlsdekek íl (na Brno) - 3- skládka 23km

BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 80UMM

propustek - 4

DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO
20KM
Budovy- 1

DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONŠTR PŘES 30%-
DOPRAVA
budova

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 135.749 197,00 26 742.$5

26 742,55

M3 21,989 3 486,00 76 653,65

tkm 46.177 17,00 785,01

M 8,210 l 771,00 14 539,91

M3OP 111,849 772,00 &6 347.43

6 %1438

9 Ostatní konstrukce a práce

tiem 268,710 7,00 l 880,97

IBO 206,97

Celkem: 206 949,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019}

SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

SO 104 CHODNÍKU SILNICE 11/602

m r

Ĺ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základni cena: 866 214,01 KČ

Cena cdková: 866 214,01 Kč

DPH: 18 j 904,94 Kč

Cena s daní: l 048 118,95 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

866 214,01 KČ

Vypracoval zadáni:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracwání nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, JIU3798 Přibysdavice .OBEC po DI (%.07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE Il/602
SO ]04 CHODNÍK U SILNICE Il/602

Poř.č. Položka

— O

l 0]4)02

O

Ť¶Tf Název

VŠeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemná (l 10)
ktérk (84)

VšcQb¢¢né kůnstrukcc a práce

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

T 187.580 16&00 31 513.44

31 513,44

l Zemni práce

2 11313 ODSTRANÉNĹ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POJIVEM
1Mdace v režii zhotcwitek (BI)

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 2OKM
Ctěrk( B 3)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

SHádka 23km (85)

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO IKM

Odhumusování (H 4)- jen omice na zpětné Qhumugován[

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

CMhumusován( (H 5) - přebytečná omice - sldádks 2km

ODKOP PRO SPOD STAVBU S]LN!C A ŽELEZNIC TĚL l, ODVOZ DO

]KM

M3 6.675 l 083,00 7 229.03

3 113328 M3 22.2$0 402,00 8 944,50

4 )13328 tkm %.120 &00 76&96

5 12]É01

6 121102

7 lZ373i

M3 77,620 123,00 9 547,26

M3 114.380 119,00 |3 611.22

'M3 9.590 17$,00 1678,25
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3.6.1.9

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, III/3798 Přibyslavice- OBEC po DI (0&07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE TI/60Q :

Poř.č. Položka Typ Název

zerNna potřebná na krajnice- meziMádka (C6)

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŔ. l, ODVOZ DO
2(JKM
výkQp (l i)

PŘÍPLATEK Za DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

výkop (l l)- siďádka 23km

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŔ. l, ODVOZ DO 1KM

ornice na ohumusovánf ( H3)

HLOUBENÍ JAM ZAPAZ INEPAZ TŔ l. ODVOZ DO 20KM

jáma (i 4)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

Kma (i 4) skládka 23km

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 20QQ mm (l 3)

MJ PoČet MJ j.ccna Celkem

M3 24,5]0 375,00 9 191,25

9 123739

10 125731

11 131738

12 131739

13 132738

14 132739

15 133738

16 133739

PŘEPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

skládka 23km chodnfk

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAZ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (G3)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

M3 73,530 10,00 735,30

M3 77.620 141,00 LO 944,42

M3 29.120 375,00 10 920.00

M3 87.360 10,00 873.60

M3 22,4]0 432,00 9 6&1,]2

M3 67.230 10,00 672,30

M3 ].72$ 570,00 984,%

M3 5.190 10.00 51.90
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 ]1/602, [1[/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE Ilh602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.t Položka Tyr Název MJ počet MJ J.cena Celkem

sHádka 23km

17 1712(}

IB ]7]80

19 17380

20 17581

21 18110

22 18130

23 18221

24 1823]

25 1824]

ULOZENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uložečnl (I 7) a (H S)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp {A Z),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (F 5)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Ob$y'p ( E 7)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ l

plaň (c 6)

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

omice- pro zaMvnění- (H 1 a H 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OJOM

omice ( h2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,JOM

cwnice- (h l)

ZALOZENĹ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

bávnňc (H 6)

M3 192,142 16,00 3 074,27

M3 308,7® 346,00 106 &10,20

M3 9.$94 407.® 3 904.76

M3 59,934 9)1,00 54 599,87

M2 229.240 13,00 2 980.12

M2 776.200 8,00 6 209,60

M2 480,800 17,00 8 ]73,60

M2 295.400 17,00 5 021,80

M2 776.200 17.00 13 195,40
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Stavbm
Objekt:

RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 1U60ľ II1/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08M.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE Ilh602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.Č.

l

Typ Název

Zemní práce

2 Základy

26 2723)

27 272325

28 272365

29 272368

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

Podkkchl beton C12115 (E 4)

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30./37

Zákkd (E l)

VÝZTIJŽ ZÁKLADŮ Z OCELI lOSOS. B500B

Ocel B50QB do ON 12 (E3)

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ

OCEL BSt 500M (E3)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

289 803,69

M3 1,176 2 888,(K\ 3 396,29

M3 13.406 4 397.® SB 946,18

T 0.214 28 80&00 6 164,91

T 0,467 30 09],00 ]4 052,50

2 Základy 82 559,88

3 Svislé konstrukce

30 3]1325

3] 31]365

32 311368

ZDI A STĚNY POOP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30,37

Opěrná zeď ( DI)

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN POOP A VOL Z OCELI 10505. B500B

Ocel B50QB do ON 12 (D 3)

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN POOP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ

ocel BSt 500M (03)

M3 8.160 8 094,® 66 047N

T 0,165 36 389.00 6 ®4,19

T 0,408 32 307,00 13 181.26
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602, [[[/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE ll/602
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602

poř,č,

3

~ 4

Typ Název

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

33 451312

34 45852

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15

pôdkkdnl beton (D 4)

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

Nenamrzavý zhutnitelný materiál na výp¥i (D B)

4 Vodorovné konstrukce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

85 232,49

M3 1.394 2 %9,00 4 138,79

M3 ]6.248 916,00 14 883,17

19 021,96

— 5 Komunikace

3$ $6333

36 $826]]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD tl¶5QMM (C5)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM
Dlažba pŕirodn[( C 4)

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

Dlažba s rdiefem čeívená (C2)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 6ŮMM DO LOZE

Z MC
Dlažba červená (C3)

M2 229.240 121,00 27 738,04

M2 212.010 446,00 94 556.46

37 58261A M2 &230 669,00 S 505,87

38 582624 M2 9.000 578.® 5 202,00

S Komunikace 133 002,37

d
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Firma Reahzace Strana: 7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavb2:
Objekt:

Rozpďet:

927119035 11/602, IIU3798 Ptibyslavice -OBEC po DE (08973019)
SO 104 CHODNÍK U SILNICE 11/602
SO m CHODNÍK U SILNICE 11/602 ]

POř.Č. Položb Typ Název MJ Počet MJ J.CCtbá Celkem

~ 9 Ostatní konstrukce a práce

39 9111Bl

40 917223

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábmdlf (G l)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

1(K)MM

Obrubnlk 100/ŤQ/25 (F l)

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 600MM DO BETONU

TL IOOMM
äaby (F 3)

M 35.980 4 082.00 146 870,36

M }9l,880 389.00 74 641,32

42 935212 M 11.700 305.00 3568.50

9 O$Wtňí kon$truk¢e a práce 225 0$0,18

Celkem: 866 214,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

927119035 II/602, IIL/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

SO 105b SILNICE III/3798

SO 105b SILNICE IIU3798

%
.

k

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s

Základní cena: l 108 795,20 KČ

Cena celková: 982 073,76 Kč

DPH: 206 235,49 Kč

Cena s daní: l 188 309.25 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na niěrnou jednotku:

1.00

982 073.76 Kč

VyprAcoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:
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POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

927119035 1I/60L III/3798 Přibyslavice -OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO lOSb SILNICE 1[1/3798

Poř.Č. Položka

- O

'ryp Název
VŠeobecné konstrukce a prác¢

j 014]02 POPLATKY ZA SKLÁDKLJ

zemina (R7
Štěfk (R 12

O VŠeobecné konstrukce a prá¢e

— l Zemni práce

2 113]3 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM
POJIVEM
likvidace v režií zhQtovitele (LI)

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 1KM
Bouráni štěrku - odvoz na meziskládku a použije se do nové vrsNy(L3 a Mf2)

QDSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL.
ODVOZ DO 20KM
štěrk-odvoz n a 6Hádku jen pťebytečný ( L 3)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

štenc na skládku ( M4)

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. Ĺ, ODVOZ DO
IKM
zemina potřebná na krajnice (R4)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 559.136 |68,00 93 934,85

93 934,85

M3 42.848 l 083.00 46 4Ch4,38

3 1]3321 M3 64,272 162,® ]0412,%

4 113328 M3 64.272 402,00 2$ 837,34

S 113328 tkm 257,0% 9.00 2313,79

6 123731 M3 13270 192,® 2547.&4
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119Q35 IU602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO 105b SILNICE IIU3798

POř.Č. Položka Typ

7 123738

Název

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNJC A ŽELEZNIC TŘ I. ODVOZ DO
20KM

výkop (r l)
Odpočet krajnic (R 4)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

výkop {r1)- skjádka 23km

VYKOPAVKY ZE ZEMNĹKÚ A SKLÁDEK TŘ I. ODVOZ DO 1KM

Krajnice (R 4)

VYKOPÁVKY ZE ZENINIKU A SKLÁDEK TŘ. [j

Vybouraný materiál z stav. vozovky a potřebný do nových vrstev (M12)

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAZ]NEPAZ TŔ. I. ODVOZ DO 20KM

výkop rýhy do 2000 mm (R3)

MJ Počet MJ J.cena Cdkem

M3 243.818 375.(K) 91 431,75

8 123739

9 125731

IQ 125&3

ll 132738

M3 73].454 10.00 7 314.54

M3 13.270 141,® l 871,07

M3 64.272 141,00 9 062,35

M3 19.200 455,00 736,00

ZBV:
ZBV3 ZBI' 3-SO lOS b SIlnice /11-'3798

aktuálni množství

12 132739

ZBV:

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY

23km 6ihice( J3 a J4)

-19,200 qg 736,00

0,000 om

M3 54.600 10,00 546,00

ZBV3 ZBV3-SQ lOS b Silnice ////3798 -54,600 -546,UO

aktuálni množství 0,000 0,00
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( Stavba:

objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019}
SO 105b SILNICE UU3798
SO ioSb SILNICE IJU3798

poř.č. Položki Typ

13 !7E20

14 17160

15 17180

16 17380

17 17581

Název

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

UloZečnl (R8)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE
ZHUTNĚNÍM

( M12)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (R 2),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Krajnice (r4)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp ( P7}

MJ PoČet MJ J.ccna Cdkem

M3 263.020 16,00 4 20&32

M3 64,272 36,00 2 313,7!1

M3 167.109 346,00 57 819,71

M3 13,270 407,® 5 400,89

M3 [3,456 911,00 12 258,42

ZBV:
ZBV3 ZBV3-SO /05 b Sdníce Ill. 3798

]8 18llO ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

pláň (M7)

-13,456 -/2 258,42

aktuálni množství 0,000 0,00

M2 42&48(1 13,00 5 570,24

l Zemní práce 272 508,07

[' Vůdorovné konstrukce
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( Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

927119O3S IU6Q2, lll/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 105b SILNICE IIU3798
SO 105b SILNICE III/37% l

Poř.č. PojoŽG Typ

19 45!52

Název
PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (p 5}

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M3 ].6® 657,00 l 051,20

ZBV:
ZBl-'3 ZBJ"3-SO los b Silnice /11'3798

4 Vodorovné konstrukce

-1,600 -l 05/,20

áktuálni množství 0,000 0,00

0.00

— 5 Komunikace

21 562141 VQZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘI TL
DO 2%MM

M2 0.000 405,30 0,00

ZBV:
ZBV2 ZBV2-SO 105b Sihrice U//3798

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTJ TL. DO 1$0MM

So (m4)

428,480 173 662,94

Utuálni množství 428,480 173 662,94

M2 428.4&0 [85,00 79 268,80

22 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKU VYPLŇ ČEM MALTOU TL DO
2UOMM
Štěrk ¢&ste¢ně vyplnený MC 200 mm (M3)

M2 428,480 $48,ŮO 234 807,04

ZBV:
ZBV2 ZBV2-SO 105h Silnice 11//3798 428,480 -234 807,04

,,
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l Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, Ill/37% Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 105b SILNICE III/3798
SO lOSb SILNICE IIU3798 ]

Poř.Č. Položka Typ Název MJ

aktuálni množství

PoČd MJ J.ccna Cdktm

0,00U 0,00

23 572131

24 572211

25 574A44

26 574E66

]NFĹLTRAčNj POSTŘIK ASFALTOVÝ DO J.5KG/M2

Postřik 0,6-1,3kg/m2 (M6)

SPOjOVACí POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2

postfik 0,15-0,125 kg/m2 (MS)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, l IS TL. 50MM

ACO ti" (M I)

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 165 TL.
7OMM
ACP36" (M 2)

M2 428.480 15,{)(} 6 427,20

M2 428,48(1 9,00 3 856,32

MZ 428.480 284,00 121 688,32

M2 42&480 354.00 ISl 681,92

S Komunikace $36 585,50

7 PřidruŽená stavební výrobá

27 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŔES 120
DO 250 MM
äab TK 1 (P 4)

M 32.000 568,00 18 176,00

ZBV:
ZBV3 ZBJ'3-SO lOS b Si/mce III"3798

28 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ ON PŔES ]00 DO 200 MM

-32,000 -18 /76,010

aktuálni množství 0,000 0,00

M 16,000 972.00 IS 552,00
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l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU6Q2, Ill/3798 Přibydavice- OBEC po DI (08.07.20]9)
SO lOSb SILNICE IIU3798
SO lOSb SILNICE III/3798 :

Poř.č. Položka Ty Název

bouba PVC ON 160 ( P 3)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBV3 ZBI' 3-SO lOS b Silnice lILi3798 -/6,000 -/5 552,00

akuální množství 0,000 O,®

29 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

(P 10)
M 16,®0 9,® 144,00

ZBV:
ZBV3 ZBV3-SO lOS b Silnice Ill 3798

7 Přidružená stavební výroba

— 8 Potrubí

30 89921

3] 89952

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklopy (L B)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chdničky (P 6))

-16,000 -144,00

aktuálni množství 0,000 0,00

0,00

KUS 4.(XK) 2 487,00 9 94&00

M3 3,080 2 959,® 9 ]13.72

ZBV:
ZBV3 ZBJ"3-SO lOS b Silnice In/3m8 -3,(NO -9//3,72

aktuálni množství 0,000 0,00

e
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l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119Q35 IU60L III/3798 Přibydavice- OBEC po DI (0&07.2019)
SO 105b SILNICE J!U3798
SO 105b SILNICE III/3798

Poř.Č. Položka

8

Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí 9 948,00

- 9

32 ')14113

33 914!31

Ostatní kon$truk¢¢ a práce

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ- DEMONTÁŽ

Odstranění dopr&vn[a značek (L6)

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁZ

Znečenf 8vidé ( DI)

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Skupky (02)

KUS 3.000 1]7.00 35190

KUS 3,9CX) 793,00 2 379,00

34 914921 KUS 3,000 2 04],00 6 123,00

36 917224

37 917224 b

SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

150MM
Obruby přechndové 100/205/15/L,P (N 3 a 4)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ

150MM
nájezdové obruby 100/15/15 (N S)

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠĹŘ

150MM
Obrubník 100/f5/25 (Ni)

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

(L5)

M 7,000 597,00 4 179,00

M 16.8(Kj 414,00 6 955,20

35 917224 M 108.880 440,00 47 907.20

38 919112 M 14,670 82,00 l 202,84

l '
l I'
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l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

92711903S TU602, III/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 105b SILNICE II1/3798
SO 105b $ILN1CE IIU3798

Poř.č. Položka

9

Typ Název

Ostatní konstrukce práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

69 09734

Celkem: 982 073,76

' S'

j
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

927119035 IU602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2U19)

SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/3798

SO 106 CHODNÍK U SILNICE ĹII/3798

m

.

r

h

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s,

Základní cena: l 354 802,32 KČ

Cena celková: l 242 600,69 KČ

DPH: 260 946,14 Kč

Cena s daní: l 503 546,83 KČ

Měrné jednotky:

Počet měmých jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1.00

l 242 600,69 Kč

Vypmcovd zadáni:

Datum udáni:

Vypracoval nabídku:

Darům vypracováni nabídky:

t
t

.l
l
t

l
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Ĺ Stavba:

objekt:
Rôípočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIU3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IJU379$

Poř.č. Položka

- 0

l 014102

2 0l4112

O

Ty Název
Všeobecné konstrukeč práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zerNna (l B)
štěrk (88)

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

obruby beton (BIO a 812)
beton (l 11)

VŠeobecné konstrukce práce

— l Zemní práce

57 11222

4 11313

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D lX) 0.9M

Lipa ON 720mm - kkvidace v režii motovite|e ( 814)

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM

POJIVEM

Kkvidace v reh zhotoWde (BI)

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM
Štěrk d do 20Omm (87)

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

ŠTĚRK- SKLÁDKA 23KM {B B)

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET

PODKLADU. ODVOZ DO 20KM

MJ Počet MJ J.ccnn Celkem

T 307.556 ]68,00 51 669,41

T 9.210 197,00 l 8!4.37

53 483,78

l

KUS 1,000 2813,00 281390 :"(

M3 0.933 l 083,00 l 010,44

5 113328

6 113328

7 113458

M3 20290 402,00 8 15658

gC

tkm 71.520 10.00 71520

M3 1,&89 560.00 l 057.84
Č

F

]/

Ĺ
h

'P

.
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l Stavba:

Objekt
Roípočct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

9271!9035 IU602, 1IU3798 Přibyshvice -OBEC po DI (0&0'7.2019}
SO 106 CHODNÍK U SILNICE JII/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/37% l

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton (85)

8 113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET
PODKLADU - DOPRAVA

beton 1OQmm ( 86)- Uládka 23km

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ
PODKLADU
dlažba (83) včetně dožení na mezisídá&u

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM

sihičnf (89)
chodníkové ( 844

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SJLNIČNĹCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH - DOPRAVA

Mádka 23km (l 13)

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM

Odhumusovánl (F4k jen omice na zpěme ohumsoväní

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM

O&umusován1 (F 7) - přebnečna omice - skládka Zkm

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO

1KM
zemóna na mezNkládku- zemni krajnice (IS)

tkm 12.751 6,00 76,5]

g 11348

10 li3524

M3 6,107 1487,00 908L!I

M 12500 353,00 441250

11 113$28 tkm 2.130 8,00 17,04

12 121101

13 12ň02

]4 123731

M3 84.210 123.00 10 357,83

M3 137,490 135,00 18 561,15

M3 20.960 192,(K) 4 0bl32
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Stavba:
objekt:

Rozpo&t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 ]1/602, [[1/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07,2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE T]I/3798
SO 106 CHODNÍK U SILNICE jlj/3798

Pbř.Č. Položka Typ

15 123738

Název

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNFC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM
výkop (l l)

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

výkop (t l)- $klá&a 23km

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ J, ODVOZ DO IKM

omice na ohumusovánf ( F3}
zemní krahjc'e (I 5)

HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽINEPAZ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

3)výkop rýhy do 2000 mm (l 3)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 105.173 37$.00 39439,88

16 ]23739

17 125731

18 132738

M3 317,190 10,00 3 171,90

M3 105.170 141,0() 14 828.97

M3 51,680 540,00 27 907,20

ZBV:
ZBV3 ZBV 3-SO 106 Chmbúk u siln/ce 111'3798

19 ]32739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY

ddädka 23km chodník

-24,000 -12 96Ů,00

aktuálni množství 27,680 ]4 947,20

M3 1$5.040 10,00 l 550,40

ZBľ·
ZBV3 ZBI' 3-SO 106 C/bář/k u silnice //1'3798

aktuálni mncjžstvi

20 ]33738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽINEPAŽ TŘ l. ODVOZ DO 20KM

výkop šachet (ĺ 4)

-72,000 -720,00

83,040 830,40

M3 0,768 570.00 437.76

l!

t
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 1[/602, III/3798 Přibydavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SELNICE III/3798
SO ]06 CHODNÍK U SILNICE ITI/3798

PoLC. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem

21 133739

22 17120

23 17180

24 17310

25 ]74&1

26 17581

ZBV:

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY

skládka 23km

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uloženi (I B) a (F 9)

ULozENj SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Násyp (l 2),

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

krajnice (l 5)

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp okob zídky (G 11)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp chránička{ H 7)

M3 2.310 10,00 23.10

M3 295,]10 16,00 4 721,76

M3 225,900 346,00 78 161,40

M3 20,%0 407,00 g 530,72

M3 18,563 560,00 10 395,28

M3 ]6.672 911,00 ]5 188,19

ZBV3 ZBV3-SO ]06 Chodník u silnice 1/1"3798

27 18110

28 18130

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŔ I

pĹaň (c 12)

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

-/6,672 -/5 /88,/9

aktuálni množství 0,000 0,00

M2 76$.710 13.00 9 954.23

M2 842.100 8,(K) 6 736,80
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l Stavba:

Objekt:
Ro·počet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

9271WBS IU6QL I[U3798 Přibyslaňce -OBEC po DI (0&07:2019)
SO ]06 CHODNÍK U SILNICE IIU3798
SO !06 CHODNÍK U SILNICE ITI/3798 :

Poř.Č. Položka TVp

29 1&221

30 ]823]

31 18241

Název

oMce- pro zatravněni - (F 1 a F 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO OjOM
omice (F 2)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO OjOM

(F l)

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

trámík (F 6)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 230.500 17,00 3 918,50

M2 611,600 ]7.00 10 39720

Ľd
M2 $42.100 ]7,00 14 315.7(}

l Zeumí práce 281 094,32

T
:·

1
- 2 Základy

32 21262

33 27157

34 27231A

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON lX) 1(K)MM

nůvody u zídek (G9 až Gt3)

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pcAštár z Sp (g2)

ZÁKL.ADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

beton - paKsáda B 20/25 (G3)

M 62.220 122.00 7 590,94

M3 4,493 809,00 3 634.84

M3 2.530 6021.00 15233,]3
q

2 Základy 26 45831

3

35 3llll

Svislé konstrukce

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády M3 4,397 ID 757,® 47 298,53 ) S

jxj

i

J
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Firma: Reahzace Suana, 7

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISIJ PRACÍ

92711903S II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNfk u silnice iji/3798

Poř.č. Položb Typ Název

palisáda(G 5 až G7 a G 14 ažG17)

MJ Počet MJ J.ccna Celkem

3 Svislé konstrukce 47 298,53

~ 4 Vodorovné konswukce

36 451312

37 45152

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15

podkladní beton pod dlažbu (C 13 C 14)

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Lože Sp (h s)

M3 26,649 2 969.00 79 120,88

M3 2.000 657.® l 314,00

ZBk?
ZBV3 ZBI" 3-SO /06 Chodhik u silnice 111.'3798

4 Vodorovné konstrukce

-2,00U -l 3/4,00

aktuálni množství 0,000 0,00

79 120,88

— S Komunikace

38 56333

39 $82611

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD d 150MM (CIl}

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM
Ba2ba přkodní ( C 10)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM IX) LOŽE

Z KAM

M2 765.710 185,00 141 656.35

M2 590.840 468,00 276 $33,12

40 582612 M2 22.770 530,00 12 %8,10
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( Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

92711903S TI/602, ITU3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE IIU3798
SO 106 CHODŇK U SILNICE ll1/37%

Poř.Č. Položka Typ Název

D(a2ba přľrodnl BOmm (C 9)

4] 582612 KRYTY Z BETON DI-AZD[C SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOZE
Z KAM
dažba přírochf - äážka d. 80 nm (C B)

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE
Z KAM
dažba barevná {C 6)

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV n 80MM DO LOZE
Z KAM
tXa»a barevná d 80MM (C 7)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF n 60MM DO
LOZE Z KAM

Dlažba s reliéfem červená (C5)

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE
Z MC
Dlažba 6Omm do MC (C4)

MJ PočetMj J.¢tna Celkem

M2 10,363 530,00 5492,39

42 582614 M2 85.040 50],00 42 605,04

43 582615 M2 38.860 548,00 21 295,28

44 58261A M2 24.592 691.00 ]6 993.07

45 582621 M2 6270 $68,® 3 $61.36

5 Komunikace 52(1 184,71

~ 7 Přidružená stavební výroba

46 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŔES 120
DO 250 MM
&b TK (H 4}

M 36.000 568,0(' 20 448,00

l'.
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Ĺ Stavba:

Objekt:
Roípo&t:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/60L III/3798 Přibyslaňce- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE Ill/37%
SO 106 CHODNfk u SILNICE III13798 ]

POř.Č. Položka Ty Název MJ Počet MJ J.ccb8 Celkem

ZBt·t'
ZBV3 ZBJ"3-SO 106 ChoůhLk íl silnice I/L·'37%

47 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ ON PŘES 100 lX) 200 MM

bouba PVC ON 160 (H 3)

-36,®0 -20 448,00

aktuálni množství 0,000 0,00

M ]8.000 972.® ]7 496.00

ZBV:
ZBV3 ZBJ"3-SO 10'6 Chodník u sihuce 1/1."3798 -/8,®0 -17 496.00

aktuálni množství 0.000 O,®

48 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAZNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

(H 10)

M ]8,UOO 9,00 162,00

ZBV:
ZBV3 ZBJ'3-SO /06 Chodh/k u sihuce 1//.'3798

49 7029999-pc Úprava průchodu tdaomunikačniho kabelu pod zidkou

(G 18)

-1&000 -162,00

aktuálni množství 0,000 O,®

KPL 1.000 29 158,00 29 15$,00

ZBI?
ZBV3 ZBV3-SO /06 Choůh/k íl silnice /11"3798 -/,0% -29 158,00

ť
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l Stavba:

objekt:
RwpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 Il/602, ľl[/3798 Přibyskvice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE 111/3798
SO 106 cHODNfk U SILNICE TII/3798

Poř.č. Položka Tvp Název MJ

aktuálni množství

Počet MJ J.cem Cdkcm

0,000 0,00

SO 711317

7

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ

nopová folie (GB)

Přidružená stmrebni výrobA

M2 38.052 252.(X) 9 589,10

9 589,10

8 Potrubí

l

,i1|,

l

\

,

5j 89921

52 89923

53 89952

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPÚ

Poklopy (l 18)

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

poHopky ( l 17)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

obetonování chráničky (H6))

KUS 3,000 2 487.00 7 46],00 \

KUS 5.000 384.00 6 920,00

M3 3,960 2%9N 11717,64

ZBV:
ZBV3 ZBI" 3-SO /06 Chadhik n silnice Ul."3798 -3.960 -ll 717,64

aktuálni množsfvi 0,000 O,®

Potrubí 14 381,00

· 9

54 91 JIBJ

Ostatní konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ SlLNjČNĹ SE SVISLOU VÝPLNÍ -DODÁVKA A MONTÁŽ

Zábradl(E l)

M 11,730 4 (Ň2,()(1 47 88].X(>

n
tě
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( Stavba:

objekt:
Rntpočet;

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
SO 106 CHODNÍK U SJLNCE I]I/3798

Poř.í Položka Typ Nhev MJ Počet MJ J.cenn Cdkem

55 917223 SILMČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ
!00MM
Qbrubnfk 100/10/25 (Di)

pEdKopovÉ Zlaby z beton tvárnic šĺř do 6(x)mm do betonu
TL 1®MM

Qdvodňovacl Ndúmice (D 3}

M 419,300 389.00 163 ]07,70

58 935212 M 9.960 305,00 3037,80

ZBV:
ZBV3 ZBV 3-SO 106 Ckxůř/k u silnice llli3798

9 Ostatní kon$truk¢¢ a prácc

-9,960 -3 037,8ň

aktualni množství 0,000 0,00

210 989,56

Celkem: l 242 600,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

92711%35 11/602, IIL/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07,2019)

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

'h

,ť

jr

Ĺ

Objednavatel:

Zhotovitd dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a s

Základní cena: 3 0!9 203,92 KČ

Cena celková: 3 194 550,08 KČ

DPH: 670 855,52 Kč

Ccna s dani: 3 865 405.60 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

3 194 $50.08 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracovd nabídku:

Daťum vypracováni nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 II/602,IIU3798 Přibyslavice - OBEC po DI(W.W.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PoU.

- 2I-M

l 210 1O(KX)l

Typ Název

Elektromontáže

Ukončeni vodičů v ronrá&Či nebo na přistŕQji r'čelnč zapqjeni průřezu Žily
do 2,5 mm2

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na pnsuoji včetně zapojení průřezu ZIty do 2,5
mm2

Montáž odpinaČů nn do 500 V do ]60 A s pojlstkaml bez zapojeni vodičů

Montáž odpínačů nn 500 V do 160 a s pojtstkami bez zapojení vodičů

Montáž ých patron nožmých

Montáž poý$tko¶ch patron

Montáž skňní pojistkovvch plasioví'ch

Montáž skřínf poBstkových pkstových

Montáž skříni pojistko'ých ocdopiechmých typ SP na StoŽár

Montáž slďínl pôjhtkôvých typ sp na 6tožár

Montáž stoŽáru osvětleni ocelových samoslatnč slô)icl¢h délky do 12 m

Montáž stožárů osvět$en{ ocelových stojickh délky do 12 m

Montáž výložníků osYčt]cni jednoramenných sloupo'ých hmotností do 35
kg
Montáž výhMlků osvědenl jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 84.0(X) 25.00 2 100.00

2 210112705

3 210120102

4 210191510

5 21019!551

6 210204Qll

7 2l0204103

KUS 12.000 175,00 2 moo

KUS 9,000 7,00 63,(Xí

KUS 1,000 103,0U 103.00

KUS 3.000 208,00 624,00

KUS 24,000 2 981,(K) 69 144,00

KUS 24.000 I 178,00 28 272,00

21020420! MOntáŽ ekkuoyy zbi oje stožáru osvětleni l okruh

Montáž eIek1rovýzbroje stOŽárů 1 okruh

KUS 24,0® 611.00 14 664,00
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( Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

927119035 TI/602, iW3798 Přibyslavice- OBEC po DI (O&U7.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ l

Poř.Č. Položb Typ

9 210204202

NÁzev

Montáž ckktmýzbme stožárů osvčÚeni 2 okruhj

Montáž elekwwýzbroµ stožáru awětknl 2 okmhy

10 2l(j22(XX)l Montáž ut£mňo\'aciho icdeni vo&Čú FeZn pomoci svorck na poi rchu
páskou do 120 mm2

Montáž uzemňovacího vedeni VQáČú FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do
120 mm2

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FcZn pomoci svorck v zemi drátem
do tO mm vc mčslskC zástavbě

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocl worek v žerú drátem do tO mm
ve městské zástavbě

MJ Počet MJ j.cena Celkem

KUS 5.000 634,00 3 170,00

M 30.0® 136,00 4080,®

l] 210220022 M l 050.000 55,00 57 750,00

12 210220361

13 uoú®06

Montáž tyči zemnicích dáky do 2 m

Montáž tyčí zemnklch délky do 2 m

Montáž mčdčHých kabelů CVKY. CYKYD. CYKYDY. NYM. NVY. YSLY
750 V 3X2.5 mm2 u]ožmých volně

Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V
3X2,5 mm2 uďožených vdně

Pismon}aliř$kC psácc čislicc a písmena výšky do 40 mm

PĹsmomal«ké práce čWice a písmena výšky do 40 mm

stožár osvčtjo\'8cĹ K 6 - ]33/89/60 žárově zmkovaný - sadový

stoZát 08věŮovacĹ K 6 - 133/89/60 žárově zinkovarvý - mm

stožár osvětlovaci K 7 - 133/89/60 žárově Llnkovaný - uhčni

stožár Q$vě$ovací K 7 žáeově zinkovaný - uFčnf

KUS 3,U00 651,00 1953,00

M 66,0(K) 24,00 J5R00

14 250060Qll

IS 316740670

16 316740680

KUS 72900 5&,00 4 17€00

KUS 7.000 4476,® 3! 332,00

KUS 9.000 5 584,00 SO 256,00
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l Stavba:

objekt:
Rnzpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, Ifl/3798 Přibydavice - OBEC po DI (08,07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ l

Pôř.č. Položka Typ
17 316740690

18 34 l llô360

]9 34lll0800

NÁzev

stožár osvčtloraci K 8 - !33/89/60 Zárově zinkovaný ·u1ični

stožár osvěŮovad K 8 - 133189/'60 žárově zinkwaný - UČni

kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2

kabel siĹQvý s cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2

Kabel silový s Cu .jádrem CVKY 4 x 16 mm2

ZBV:
ZBVl ZBt'l - SO 409 Veňejné asWtlenl

20 34 1438100

21 345710950

22 354410730

23 354418650

24 354420620

šňůra lehká s čij jádrem CYSY HOS VV·F3X2.50 mm2

šňůra lehká s Cli jádrem CYSY HOS W-F 3k2,50 mm2

trubka dcktK)mstdačni cuká z PVC L 3 m 1540

hubka elekboinstedaCnf tuhá z PVC L 3 m 1540

drát průměr 10 mm FeZn

drát průměr jo mm FeZn

svorka k tvčí zemnici SJ02 D28 mm

svorka k tyči zemnícl SJ02 028 mm

pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn

pás zemMcI 30 k 4 mm FeZh

MJ Pôč¢t MJ J.cena Celkem

KUS UXK) 6 (N8.00 48 704.00

M 66.000 19,00 l 254,00

M OAK) 225.42 0,00

l 098,0® 247 511.16

aktuálni množství l 098,000 247 511.16

M 240.000 23.00 5 520,00

M 3,000 23.00 69,®

KG 787.500 34.00 26 775.00

KUS 6,000 34,00 204,00

KG 22.500 34,00 765,00

Ä
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l Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIU3798 Přibydavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ :

Poř.č. Pôložb Ty
25 354420900

Název

tyč zemnici ZT 2,0 2m. FeZn

tyč zemnfcl ZT 2.0 2m, FeZn

26 358252200 pQ)lstka a PHNA(X)0 IDA provcdcni normálni. charaktenstjka
gG

pojMka nfzkonrátová PHNA000 IDA provedení normálnl, charakteňsbka BG

pQjislka nizkoztrálova PHNA000 16A pT(yved¢m normálni, charak"censtika
gG

pojistka n{zkozteätová PHNAO00 16A pKwedenl narmálni, charakteňstika gG

pojistka níZkoztrátovä PHNA000 IDA provedeni normálni, charakenmika

pojistka nízkoztrátová PHNAO00 IDA provedení notmální, d7arakteristika BG

páska upínací !2.7 x 0,75 mni (SO m)

páska upínacl 12,7 k 0,75 mm (SO m)

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (SO úl)

upfhací 12,7 x 0.75 mm (SO m}

spona upínací 12,7 mm (bal 100 kusů)

sporia upfnacj 12,7 mm (bal. 100 kusú)

Konuoia stav u l nebo 2 swžármých svítidel silničních

Kontrola 6tävu nebo 2 svlůde| úhičnIch

Skříň ro'pojovací, pniř pro vo, rf4'3

MJ Počet MJ J.ccw2 Celkem

KUS 3.000 434,00 I 302.00

KUS 9,000 53,00 477,(K)

27 358252220 KUS 3,000 53,00 159,00

28 358252240 KUS 9,000 53,00 477,00

29 404452600

30 404452600 l

31 404452610

32 580108021

33 R-212-MA09

M 16.000 31,00 4%,00

M 3.000 31,(K) 93,®

100kus 3,000 6.00 IB.®

KUS 24.000 387,00 9 288.00

KUS I,O0Ó 12 779,00 12 779,00

Á
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Stavba:
objékt:

Rwpočct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119Q3S IU602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (®.07.2019)
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pbř.í PoIužk· TYp

34 R-21-MJ)01

35 R-2]-MJ)03

36 R-21.M-004

37 R-2I-MAOS

38 R-2]-M-®6

39 R-21-MA97

Název

miň rozpojovací, dastový pIHY pro VO, RF4:3

jédnoduchý výložník rovqý délka do 5m
jednoduchý rovný délka do 5m

Montáž venkorruch svitide] LED na výložnik
Montáž venkovních svItidel LED na výložník

stožár.svorkovice IP 43 - IxE27

6tožát.svorkovice IP 43 - 1xE27

$tQžär.svorkovi¢e iP 43 - 2xE27

$1oZár.svorkwice IP 43 - 2XE27

Koordmacc s osLatnimi µofexmi ncbo sprhccm sitě

Koordinace $ Q$tamlmi profesem správcem sítě

Svítidlo 20LED. 3000K, 2600lm. optika DMI l. stmíváni regime 23. průměm$
příkon ]6.18W, max- příkon 2lW

Svíůdlo 20LED, 3®DK, 260Olm, optika DMI 1, sUnfváni regime 23, pNměmý pNkon
¶6,18\N, max. příkon 21W

Svilidlo 30LED. 4000K. 5300lm. optik3 DMI l. stmíváni r¢glm¢ 23. průmčmý
příkon 27.15W. max. příkon 35W

SvWdo 3OLED, 4ÔOÔK, 53001m, optika Dmi 1, sbnívánl 23, průměrný mkon
27.1 SVV, max. pľíkon 35W

Svitidlo 40LED, 4000K, 7500lm, oplik# DM) l. stmíváni rcgimc 23, pŇmčmý
příkon 38.33W, max. příkon SOW

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 24.0(KJ l 283,UO 30 792,®

KUS 24.000 488,00 ll71290

KUS 19.000 481,00 9 !39.00

KUS 5.000 6]6.00 3 moo

KUS ].000 5 832,00 S 832,00

KUS 7.000 14433,00 101 031,00

40 R-21-M-098 KUS 9.000 15 693,00 141 237,00

4! R-21-M-099 KUS 8.000 19 244,'00 153 952,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 [f/602, UU3798 Přibydavicc -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Polůžka Týf Název

Svttidlo 4OLED, 4000K, 7500Im, optika DM11, $bnfván1 regime 23, průměrný příkon
3&33W. max. pňkon SOW

MJ Počet MJ J.ccna Celkem

42 Vl6 Výkon montážni plošiny

výkon montážní plošiny

43 Vl7 DrobM dcktromontážni prácc - přlpo,i¢ni si itidla na sávajicím sloupu

Drobné eleWomontážnl práce - pňpojenl svRida na stávajlcfm sloupu

44 Vl7.1

4$ V41

Drobný dcktromontážni materiál

Drobný elektromontážn( materiál

Montáž pTepělové ochrany

Montáž přepétove ochrany

SH 4$,000 758,® 36 384,00

KUS 3.000 583,00 l 749,00

KPL 1,000 l 749,00 l 749,00

SADA 3.000 584,® 1752,00

46 V42 Svodič přepětí SADA 3,000 2 470,00 7410,00

Svodič přepětí

47 V6 Montážni materiál (háky, kotevní objiky, proudové spoje. svorky) na
,)ednotlivé podpčmC bodv

Montäžnf matoňál {háky, kotevní objfky, proudové spoje. svorky) na jednotkvé
podpěrné body

KPL 3.000 875,00 2 625,00

48 V7

49 VB

MontáŽ kabelového svodu [lá sloup

Montáž kabelového svůdu na 8Iôup

Plaslová pňpojkcná skříň SP ]]0

Plastová pripojková skřfň SP 110

KUS 3,000 ] 166,00 3 4%,®

KUS 3.000 l 032,00 3 096,00

?
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Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119ä35 lI/602,Ill/3798 Přibyslavice -OBEC po DJ (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.Č. Položka

2I-M

— 21-M-D

:ryp Název

Elektromontáže

Elektromontáže (demontáže)

50 2]0iQ(KK)2-D DemOntáž - Ukončeni odičú v roán.ádččí nebo na přistroji včetně zapojeni
orůřczu žily' do ]6 mm2

Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na pHstroý včetně zapojení průřezu
žIly do 16 mm2

DemOntáž svítidlo Yýbolko\ é průmyslové stropní na \ýožnik

Demontáž svftido výbojkové průmyslové stropní na výložník

Dcmontáž. stcjžátů osřčtkni ocdoýých samostatně Sůljícich délky do 12 m

Demontáž stožárů uvětlenf ocelových 8amostatně stqjlckh délky do 12 m

MJ Počet MJ J.ceaa Cdkem

l 142 300,16

KUS 66,0(K) 31,00 2 046,00

51 210202013-D

52 2l0204OlI-D

53 21026UOR-D Dcmoniáž Al kabelů závčmých AES do l KV žily 4x25až35 mm2 nahozeni s
napnutím samonosného kabelu

Demontáž AJ kabelů závesných AES do 1 kv ZRy 4x25až35 mm2 nahozenf s
napnutím samonosného kabelu

21-M-D Elektromontáže (demontáže)

KUS 12.000 488,00 5 856.00

KUS 2,(KK) 2 881,00 5 762,00

M 980.0® 28.00 27 440,00

- 22-M

54 2201 10641

55 22018020l.i

Montáh ¢e¢hnologi¢ký¢h zařízení pro dopravní sHvby

ZávčrcčnC práce \c skříni KS l

Závěrečné práce ve skNni KS I

Zulažcni do tvárnicové tralč kabelu hmotnosti do 2 kg/m

Zataženi do Námicové batě kabelu hmotnosti do 2 kg/m

41 104,00

KUS 1,000 l 137,® l !37,00

M lll6,0® lOlM liZ 716,00

S
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Stavba:
Objekt;

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

9271!9035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka t?F
56 220]80301

Název

Položeni kabelu do lože v řídké záslavbč do 3
PolQZcM kabelu do bZe v Mké zástavbě do 3 kg/m

2>M

— 46-M

Montáže technologických zMizení pro dopr&vni stavby

Zemni práce při extr.mont.pracich

57 345713520

58 345713650

59 460010024

60 460050703

trubka elektroinmlačni ohebná, HDPE+LDPE

hubka elekboinstalačnl ohebná Kopoflex. HDPE+LDPE KF 09063 nebo úná steýiých
techn ických parame%

trubka dckKoinslalačni ohebná, HOPE

bubka elekkoinstalační ohebná Kopodur, HOPE KD 09110 nebo jiná
technických parametrů

Vytyčeni tř8s} vedeni kabdor Cho podzcmniho zasuivčném prostom

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemnfho v zastavěném prostoru

Hloubeni nezapažených jam pro stožáry v¢řeiného osvětleni ručně v
hornině tř 3 do objemu lOm3

Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného o$vět|en1 ručně v hornině tí 3
do objemu 1Om3

Základové konstrukce z mónohúckého betonu C 16/20 bet bedněni

Zákjadové kon@ukce z monditického betonu C 16120 bez bedněni

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M l 116.000 211,00 235 476,00

349 329,00

M ] 050,000 23,00 24 150,00

M 176,000 47,00 8 272,00

KM 0.976 l 55L00 I 358,68

KUS 24,0® l il7,00 26 90890

61 460080014

62 46012®!6

63 460E20OJ8

Naložcni výkopku njčnč z homin třídy laž4

Ndoženl výkopku ručne z hornin ttfdy 1až4

Naložcni výkopku ručné z hornin tťidy 5až7

M3 25.500 3 021.00 77 035,50

M3 71.400 224,00 IS 993,60

M3 16.800 307,00 5 157,60

,Á
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 11/602, IIU3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POř.Č. PoloŽka Typ Název

NabZenl výkopku růmě z homin tmy 5aZ7

64 460150263 Hloubeni kabdoň·ch mpažcnj ch l nezapažených rýh njČnČ š 50 cm, h] &0
cm. u hominč tř 3

Hloubení kabelwýa zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v
hornině ti' 3

Hloubeni kabdových zapabnj ch f n¢zapáž£ných rýh ruČně Š 80 cm, hl 120
cm. v hommč (ŕ 5

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v
homině tr 5

Lož¢ kabelů z pisku nebo šiěrkopisku ti 5 cm nm kabel. bez takryti. Šířky
lože do 65 cm

Lože kabelů z pisku nebo štěrkopkku 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šRky lože do
65 cm

Lože kabelů z pisku nebo štčrkopisku u 10 cm nad kabel. kryté plasunou
folií, š lože do 80 cm

Lože kabelů z plšku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, kryté plastovou fdiľ, š
lože do BD cm

Provi7,omi z.á1ištčni potrubí \c vůkôpech při kiiženi s kabelem

Novizoml zajištění potrubí ve výkupech pří křížem s kabelem

Provizomi zajištěni kabelů vc Yýkop¢ch při jejich křižcni

Prwizoml zajištění kabelů ve výkopech pri jejich křĹžení

Provizomi zajištčni kabelů vc výkopech při jejich souběhu

Provizoml zajištění kabelů ve výkopech M jejich souběhu

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

M 476.®0 428,00 203 728,(X)

65 460150885 M 70.000 2251,00 ]57 570,00

66 46042!001 M 476.000 127.® 60 452,00

67 460421182 M 70,000 120,00 & 400,00

Gb 46U47000J

69 4604700'11

70 460470012

KUS 12.000 64,00 768,00

KUS 26.0® 12},00 3 146.00

M 185.000 35,00 6475.00
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

927119035 II/602, IIU3798 Přibyslavice- OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Pdožka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

71 4604900!4

72 46051®24

Kij u kabelů yýsuunou fóhi šířky 40 cm

Krytl kabelů výstražnou Wit šmcy 40 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do íýhy s QbetQnovánim. průmčru
do IS cm
Kabekvé prostupy z trub betonových do rýhy 8 obetonováním, průměru do 15 cm

Kabelové prostupy z trub plasmých do rýhy s obsypem, průmčm do 10

cm
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy g obsypem. průměru Go 10 cm

Kabelové prostupy z trub pIastovůcb do rýhy s obsypem. průměru do 15
cm
Kabelové prosmpy z kub plastových do rýhy s obsypem. průměru do 15 cm

Zásyp Nh ručně Šířky 50 cm. hloubky 60 cm. z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3

Zásyp rýh ručně Šířky 80 cm. hloubky IOU cm. 7. horřúň} třídy 5

Zásyp rýh ručně šRky 80 cm, hloubky 100 cm, z hominy tňdy S

Zásyp 'yh tučně oslatnich rozměru. z hom]rn tŕidg 3

Zásyp rýh ručně «tatnlch rozměrů, z hominy třídy 3

M 985.000 19,00 18 715,®

M 185.000 342,00 63 270,00

73 460510064 M l 050.000 85.00 89 250,00

74 4605]0065.1 M 176,OOU 131,00 23 056,00

75 460560243

76 460560865

77 46056]603

78 46062(XX)2

79 460620007

Položeni drnu r'čclnč zábli vodou na im iňf'

Položen( dmu včetně zahtl vodou na rovině

Zatravnčni včetně zahli vodou na rovmě

M 476.000 $8,00 41 888,00

M 70,000 301,00 21 070,00

M3 8.600 2&].00 2 4]6.60

M2 26.(xx) 18,00 468,00

M2 !&0{)0 16.00 288.00
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Stavb&:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

927119035 II/602, lll/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (08.07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ l

Poř.č. Položka Typ

8(1 46(162(K)I3

BI 460620015

82 46(1650998

Název

Zatravněni včemě zalitf vodou na rovině

Provtzomt úprava terénu se zhutněním, v hominČ Ú 3
Provizorní úprava terénu se zh%ěnfm, v hornině tr 3

Provizorní Úprava lcrCmj se zhulnČnim, v hommČ tř S

Provizorní úprava terénu se zhOněnfm, v hornině tf 5

UtČsněni kabeloví ch prostupů pěnou

UtěsněM kabelových pěnou

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 571,200 35,00 19 992,0U

M2 98.000 75.00 7 350,00

KUS 65.000 !46,00 9 490,00

83 460650999 Môntáhn pěna KUS 33,000 )38,® 4 554,00

Montážní pěna

84 592i31000 žlab kabdorý TK l 100 x 18.5/10 x 10 cm

žiab kabelový betonový TK1 100 x 18,5110 k 10 cm

KUS 185.000 ]57,00 29 M5,00

ZBV:
ZBVl ZBJ"1 - SO 409 Veňe/né anétleni

&5 592133440

ZBZ'

poklop kabelovCho žlabu TK l AZD 26-50 SOxl6x3,5 cm

POKOP kabelového äabu TK 1 AZD 26-50 5OX16jC3,5 ctn

-/70,00U -26 690,00

aktuálni množství 15,000 2 355,00

KUS 185,OUO ]06,W 19 610,00

ZBVI ZBYL - SO 409 Veřé/né osWt/en/ -15S,OOQ -16 430,®
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 ĹU602, II1/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka Ty Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuálni množství 30,000 3 180,00

86 592133900 žlab kabdový tk l. T 2N. TK 2 a T 2NK AZD 25-100 lOOxl7xl4 cm

žlab k&ekivý tk 1, t 2n, tk 2 a t 2NK AZD 25-100 10ox17x14 cm

KUS 185.0(0 1$7,00 29 U45,00

ZBV:
ZBVl ZBI' l- SO 409 VéiRe/né Q$vět/ení

aktuálni množství

-/85,000 -29 045,®

0,000 0,00

87 R-4&006 Spojka - dbojhrdlo KUS 6.000 534,00 3 204,00

Spojka - dvojhrdo

88 RJ6.MJX)2 Zaměřeni trasy skutečného provedeni y zasuí"čnCm prostoru

Zaměfenl Kasy skutečného provedení v zastavěném prostoru

KUS 1.000 14 579,00 14579,00

89 R46-M-003 Zkouška hutněni KUS 5.000 583,00 2 915,00

Zkouška huměni

90 R-46.M.009 Vytýčení inženýrských sili

Vytýčení inženýrských šiti

46-M

— SB-M

Zemní práce při extr.montprackh

Revize vyhrucných technických zařízení

9] 21U280003 Zkoušky prohjidkj d rozvodů a zařizcni celková prohlidka pro objem mtž
prací do l 000 000 KČ

Zkoušky a prohtfdky el rozvodů a zaňzenl celková prohlldka pro objem mu pracl do

KUS 5,000 2 9]6.00 14 580,00

941 934,98

KUS 1,000 !7 845,00 17 845,ÔU
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 JU602, 11[/3798 Přibyslavice -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENt

Poř,Č, Položkn Typ Název MJ Poč¢( MJ J.cena Celkem
1 000 00{) Kč

92 2102$0010 Příplatek k celkorC prohlidce za dalších i započaNch 500 000 Kč přes l 000
000KČ

PHpktek k celkové yóhlldce za dalškh lzapočatých 500 000 Kč přes ¶ 000 000
Kč

Zkoušky kabelů sik>vých do l KV, peCna a průřezu žil do 4x25 mm2

Zkoušky kabelů silových do 1 kv, počtu a průřezu žd do 4x25 mm2

Měřeni impedance nulové smvčky okruhu vedeni třifázovCbo

Měřenf impedance nukvé myčky okruhu vedení tfľfázového

Měření intenzity ost'člkni na pracovišti do 50 n iti&1

Měřenf intenzity o$věáen1 na pmcoWšti do 50 svítidel

Kontrola slaw rozvaóčče do 10 přístrojů rozvodných zařízeni

Kontrola stavu rozvaděče do 10 pŕfstrojů rozvodných zařlzenf

MČřeni uolačnich cApotů na přírodu do pňpojkovc skříně, rozvaděče nebo
rozvodnicc

Mětení izoľačnich odpwů na přívodu do prípojkové skříně, roweděče nebo
rozvodnice

Mčřeni izdačnich odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice

Měřenl izolačních odporů okruhu celého rozvMěče nebo rozvodnice

Měřeni izolačních odporů vnitřního zapQieni rozvaděče nebo rozvodnice

Méřenl iZolačních odporů vnitřního zapojeM rozvaděče nebo rozvodnice

KUS 3.®0 6 578,00 19 734,00

93 210280351

94 210280542

95 210280712

96 580!01002

97 580106001

kus 8.000 360,00 2 mou

KUS 8.000 944.00 7 $$2,00

SOUBOR 1.000 4899.00 4 899.00

POLE 1.000 252,® 252,00

měkni 4.000 39,00 156,00

98 580]06(X)2

99 580106003

mčřeni 5,000 5190 255.00

rnčřeni LO® 39,00 39,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekl:

Rozpočet:

927119035 II/602, [11/3798 Přibyhvice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položb Typ Název MJ Počet MJ j.cena Celkem

100 580106004 Měřeni lfázového nebo 3fázového okruhu do 5 'tývôdu roz\ aděčc nebo
rozvôdnice

Měřenf 1fäzového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo
rozvodnlce

Měřeni, zkoušeni a prověřeni ochranv chráničem napěťovým nebo
[xoudoď'm

Měřeni, zkoušeni a prwěřenl ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým

měřeni 12.000 22.00 264,00

JOl 580]06013 mčítni ],000 78.00 78,00

102 58(11060]5

103 58010603l

104 5801070]J

Měřeni měmCho odporu půdy

Měřeni měrného odporu půdy

Zkouška přepěťové ochranv

Zkouška přepěťové ochrany

měkni 2,000 370,00 740,00

Kontrola zkratovÝch poměrů \' rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypfnacl $chopnůsti př1strqµ

mčřcni 3,000 124,00 372,00

KUS 1900 73,00 73,00

lOS R-099 Revizní zpjáva KUS 1,000 5 832,00 5 832,00

Revizní zpráva

SB-M Revize vybrxzených techni¢ký¢h

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60971,00

— 9

106 58932925(1

107 9]9535556

potěr cemeMoYý CP 30, třída C25/30 (830) kamcnh-o do 4 mm

potěr cementový CP 30, třída C25/30 (830) kamenNo do 4 mm

Obetonováni sc zrýšenými nárok' na próstřcdi tř C 25/30

M3 27,0{K) 3 995,00 107 865,00

M3 27.000 4SU,00 123 768,00

d
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

9271]9035 II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (0&07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEjNÉ osvĚTLENf

Pôř,č, PolôžkA Typ Název

Obetonování se zvýšenými náróky na prós¶edí U. C 25130

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Př¢suň sutě

108 46060006l.j

109 46060QO71.1

110 997221815

Ill 997221845

Od\'oz suti a vybouraných hmot do l km

Odvoz suti & vybouraných hmot do 1 km

Příplatek k odvozu suu a ¶ybouraných hmot za kmý další l km (23km)

Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot za každý ďalšl 1 km (23km)

PopIuek za uloženi be1<mor Cho odpadu na skládce (skládkovné}

Poplatek za uložení betonového odpadu na (8kk§dkovné)

Poplatek za uloženi asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(Bládkovné)

Poplatek uloženi asfakovéhô odpadu bez obsahu dehtu na skládce
(skládkovné)

Poplatek Lá uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovnC)

PoNatek za uloženl odpadu z kameniva na Fkládce (skládkovné)

MJ Počet MJ J.eeaa Celkem

231 633,00

T 276,620 513,00 141 906,06

T 6 362.260 !7.00 10& ]58,42

T 8.800 146,00 l 284,8U

T 32.200 233.00 7 502,60

112 99722)855 T 235,620 ]63,00 38 406,06

997 Přesun sutě 297 257,94

- VRN1 Průzkumné, geodetické projektové práce

]13 O] 1464000 Měřeni (moni[oring) úrovnč ostětkni

Měřenl (monltůring) úrovně Usvěůenf

KPL 1.000 14%0,00 14 (KKj,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

92711903S 1]/602, ]11/3798 Přibyslavi¢e - OBEC po DI (08.07.2019}
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č. Položka

VRNI

- VRN3

Typ NĹlcv

Průzkumné, gcodctické a projektové práce

Zařízení staveniště

116 ()34403000 Dopmtú značeni na (součást dodávky

Doµavní značení na stavenikti (součást dodávky stavby}

VRN3

~ VRN4

ZaříZeni suweniště

Inženýrská Činnost

MJ Počet MJ J.ccna Cdkem

14 000,00

KPL ],0(j(i 7 000,00 7 000,00

7 000,00

117 04]002000 Dozory KPL 2,000 ]7 500,00 35 moo

Dozory

118 043002000

119 045002000

120 ()49002000

Zkoušky a ostatní mčřcni

ZkouCky a ostatnl měření

KompletaČní a koordinaČní Činnost

Kompletačni a koordinačnl činn osť

Ostatní inženýrská činnoSt
Ostatní inženýrská ČĹpnost

VRN4 IuženýrskÁ Činnost

KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

KPL 2;(xk) l] 700,00 23 400,00

KPL 1,000 ]1 700,00 l] 7(K),(K}

87 600,00

— VRN7 Provozní vlivy

12] 072002000 Silmčni provoz

SĹlničnl provoz
... 0.900 23 800.00 21 420,00

A
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( Stmrba:

Objekt:
Rotpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

927119035 IU602, IIU3798 Přibysdavke -OBEC po DI (0&07.2019)
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.Č. PoložkÁ

VRN7

Typ Název

Provozní vlivy

MJ PoČet MJ J.cena Celkem

21 420,00

Celkem: 3 194 550,08


