Cislo smlouvy Zhotovitele: 02-0-2842-6896/17

Dodatek ¢. 4

Smlouvy o dilo - projektové prace a inzenyrska innost

Objednatel:

Jihodesky vodarensky svaz, zijmové sdruZeni pravnickych osob

se sidlem S. K. Neumanna 292/19, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské Bud&jovice
IC: 490 21 117

DIC: CZ49021117

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢islo Gctu: 212621693/0300

zastoupeny Antoninem Princem, predsedou piedstavenstva a feditelem

dale také jen ,,objednatel*
a

Zhotovitel:

Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.

se sidlem Nébtezni 90/4, 150 56 Praha 5

IC: 471 16 901

DIC: CZ47116901

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

cislo actu: 19-1583390227/0100

zastoupeny Ing. Janem Cihlafem, feditelem divize 02

dale také jen ,,zhotovitel*

dale také objednatel a zhotovitel dohromady jako ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni
strana*

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku tento dodatek &. 4 ke smlouve o dilo na akci

1060 1061 Obnova fadu surové vody Rimov — Plav I1. a IIL etapa

dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,
ve zneni pozdejSich predpist (dale také jen ,,obéansky zakonik*).

Smluvni strany se vzdjemné dohodly na tipravé terminu plnéni bodi uvedenych v Priloze ¢.1
Vykony dle fazi smlouvy o dilo (02-0-2842-6896/ 17).

Ostatni terminy uvedené v Piiloze &.1 zhstavaji v platnosti dle znéni v dodatku &.3 Smlouvy
ze dne 4.11.2019.

Ptiloha ¢.3 Harmonogram aktualizovéna za zakladé nize uvedenych termind.
Ostatn{ ustanoveni smlouvy ziistivaji nezménéna a v platnosti. Nedilnou soud4sti dodatku ¢4

je Ptiloha ¢.1 Vykony dle fizi, Pfiloha &.2 Dalsi vykony a Pfiloha &3 Harmonogram
projektovych praci a inZenyrské ¢innosti.




Cislo smlouvy Zhotovitele: 02-O-2842-6896/17

Plnéni bodii které se méni dodatkem ¢&.4:
Ptiloha ¢.1 Vykony dle fazi (a = etapa II, b = etapa III), nové terminy plnéni:
e 3.3b Projekiové prace (PC)

Vypracovdni Projektové dokumentace pro ohldseni stavby nebo pro vyddani
stavebniho povoleni
Na zakladé zmény trasy dle pokynu investora bylo provedeno dodate¢né
geodetické zaméfeni vybranych usekll (29.5.2020), timto se posouva termin
odevzdani PD ve stupni DSP pro etapu I11.

Novy termin pinéni:
Odevzdant konceptu do 31.7.2020.
Odevzdani cistopisu do 0,5 mésice od pokynu investora (predpoklad 31.8.2020).

o  3.4a Infenyrskd cinnost (IC)
DSP - Projedndni projekiové dokumentace s dotCenymi orgdny a organizaceni,
vypracovani Zdadosti na zahdjeni stavebniho Fizent, pripadné dalsich potrebnych
povolent véetné zajisténi vyvéSeni informace. Zajisténi ohldSeni nebo stavebniho
povoleni s nabytim prdvni moci.
Drne 9.7.2020 bylo vyddno stavebni povoleni na etapu I1. Termin posunut — odhad
nabyti pravni moci po uplynuti sprdavnich Ihit.

e 4.1.a Projektové prace (PC)
Vypracovani Projektovd dokumentace pro provadeéni stavby
Termin plnéni dle dodatku ¢.3:
Odevzddni konceptu do 2 mésicii od pokynu investora.
Odevzdani éistopisu do 0,5 mésice od pokynu investora.

Termin plnéni dle dodatku ¢.4: v pFiloze ¢.1 odhadované terminy posunuty
v ndvaznosti na bod 3.3b

o  4.2a Infenyrskd cinnost (IC)
DPS - Projedndani projektové dokumentace pro provddéni stavby (DPS) s
doicenymi orgdny a organizacemd.
Termin plnéni dle dodatku ¢.3:
InZenyrska cinnost bude zahdjena a ukoncena soubéiné s bodem 4.1a.

Termin plnéni dle dodatku ¢.4: v priloze ¢.1 odhadované terminy posunuty
v ndvaznosti na bod 4.1a

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

04 -08- 2020

V Ceskych Budgjovicich dne ............... V Praze dne 27\ 720

Zhotovitel:

Vodohospodarsky'xe
Ing. Jan Cihlar
feditel divize 02

e Nl
| 7 : ;
zvqf a vystavba a3

Antonin Princ
predseda ptedstavenstva a feditel

Jilhosoeky vodérensky sva
S.K. Nesumanna1s @)
_ 370 01 Ceské Budgjovice
IC 460 21 117 DlC CZ49021117

ofezni 4

50 656 Praha b



Vykony dle fazi

CENA CELKEM
D1+D2 CENA CELKEM D3
3510000 K¢ 3841000 K¢
Studie a préce obdobného charakteru ANO/NE | CENA-SOD CENA-D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
- Zpracovani studii uzemnich, architektenickych a environmentalnich
0.1 Projektové prace (PC) - Zpracovani studii objemového a prostorového fedeni jednotlivych objekti
0 STU - Zpracovani studii vnitiniho vybaveni objektd Ne
- Zpracovani studii technologickych zafizeni
0.2 InZenyrska €innost (IC) - Zpracovani studii pro podnikatelsky zamér
- Zpracovani studii technicko - ekonomickych
Zabezpeéeni vstupnich podkladd ANO/NE | CENA-SOD CENA - D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
1 VSP 17T Projektové prace (PC) Shromazdéni podkladl a stanoveni objasnéni zakladnich cild Ne
12 inZenyrska ¢innost (I1C) Zahezpedeni (= sjednani ) potfebnych prizkuma pro vypracovani dokumentace Ne
Environmental Impact Assessment ANO/NE | CENA-SOD CENA -D3 DOBA PLNENIi | ZARUCNi DOBA
Gk Projiaové solidobnd price PE) Vypracovani Dokumentace hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (rozsah dle Zakona ¢. e
0 EIA 39/2015 Sb. - Posuzovani zamérd a kancepci predloZenych po 1. 4. 2015)
. Souvisejici Cinnosti na strané odbératele (investora), které nejsou soucasti praci zpracovatele
0.2 Inzenyrska Cinnost (IC) liodRbeaiiEIA Ne
Faze izemniho Fizeni - zabezpeteni projektové pfipravy pro tzemni fizeni (DUR) a inZenyrska €innost Gzemniho Fizeni (IC UR) ANO/NE | CENA-SOD CENA-D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
o3 Srojekiowd price () Vypracovani Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (rozsah dle Ne hotovo hotovo
5 I?UF‘R' Prilohy €.1 k vyhlasce €.499/2006 Sb.)
iICUR Projednani DUR s dotenymi organy a organizacemi, vypracovani zadosti na zahajeni uzemniho
93 InZenyrska &innost (1C) fizeni, zajisténi vyvéieni informace o zaméru , zajisténi Uzemniho rozhodnuti s nabytim pravni Ne hotovo hotovo
moci.
Faze pro stavebni povoleni - zabezpeteni projektové pfipravy stavby pro stavebni povoleni {DSP) a inenyrska éinnost stavebniho povoleni (IC SP)| ANO/NE | CENA-SOD |  CENA-D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
33 Projektové prace (PC) Vypracovani Spoleéné dokumentace tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (rozsah dle e
Prilohy ¢.4 k vyhlasce €.499/2006 Sb.)
SIS G Ane o Projednani spolecné dokumentace s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani zadosti na
3.2 InZenyrska €innost (IC) e o S e T o el Ne
zahajeni spolecného stavebniho fizeni, zajisténi vyvédeni informace o zaméru, zajisténi
spoletného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
T Projektové prace (PO) Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho e § 730500 K 1 530 D00 KE Si.088 31170005
povoleni (rozsah dle Prilohy ¢.5 k vyhlasce ¢.499/2006 Sh.) ’
4l Projektové prace (PO) Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho ik 60 000 K& 1501300 15.01.9027
povoleni {rozsah dle Pfilohy ¢.5 k vyhldsce €.499/2006 Sb.) ’ o
) LS 2 Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho .
3.3b Projektové prace (PC) povoleni (rozsah dle Prilohy £.5 k vyhlaéce ¢.499/2006 Sb.) Ano 120 000 K¢ 31.08.2020 30.09.2027
: TR = Projednani projektové dokumentace s dotCenymi organy a organizacemi, vypracovani Zadosti na . B
DsP 3.4 Inzenyrska ¢innost (1C) T TR o LAgle s A ; ST v e E T Ano 290 000 K¢ 261 000 K¢ 30.04.2019 31.12.2025
3 1ESp zahajeni stavebniho fizeni, pripadné dalSich potfebnych povoleni véetné zajisténi vyvéseni
informace. ZgjiSténi ohldfeni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
LRty ) - Projednani projektové dokumentace s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani Zadosti na "
3.4a Inzenyrska cinnost (iC) s e ey e s : e e AR Ano 20 000 K¢ 31.08.2020 31.08.2027
zahajeni stavebniho fizeni, pfipadné dalSich potfebnych povoleni vietné zajisténi vyvéseni
informace. Zajisténi ohlaseni nebo stavebniho povoleni s nabytim prévni moci.




Projednani projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani Zadosti na

3.4b InZenyrska cinnost (I(vi) o e L z ey . 3 Bhe 30T S T e i, Ano 80 000 K¢ 31.03.2021 31.03.2028
zahajeni stavebniho fizeni, pripadné daldich potfebnych povoleni véetné zajisténi vyvéieni
informace. Zajisténi ohlaseni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
2.5 Projektové prace (PC) povoleni bez pfedchoziho projektového stupné, predeviim bez DUR (rozsah dle Pfilohy £.5 k Ne
vyhlasce ¢.499/2006 Sb.)
Projednani projektové dokumentace s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani Zadosti na
36 Inzenyrska ¢innost (IC) zahajeni stavebniho fizeni, zajisténi vyvéieni informace o zaméru. Zajisténi ohlaseni nebo Ne
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.
Faze projektu pro provadéni stavby (DPS) a inZenyrska cinnost provadéni stavby (I PS) ANO/NE | CENA -SOD CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
) o 5 Vypracovani Projektova dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle PFilohy £.6 k vyhlasce y }
4.1 Projektové prace (PC) . Ano 990 000 K¢ 495 000 K¢ 10.12.2019 10.12.2025
¢.499/2006 Sb.)
s Vypracovani Projektova dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle Prilohy €.6 k vyhldsce
4.1a Projektové prace (PC) , it . e v Y < Ano 165 000 K¢ 15.12.2020 15.12.2027
£.499/2006 Sb.)
bPS ) o : Vlypracovani Projekiova dokumentace pro provadéni stavby (rozsah dle Pilohy .6 k vyhldSce ;
” 4.1 P kt PC . Ano 450 000 K 30.06.2021 30.06.2028
IE PS b |Projektov prec (FL) ¢.499/2006 Sb.) .
4.2 InZenyrska ¢innost (IC) Ano 110 000 K¢ 0 K&
2 Projednéni projektové dokumentace pro provadéni stavby {DPS) s dotéenymi organy a
ave Mok Ehanstie) i e Y AHPS) Lt Ano 20 000 K¢ 15.12.2020 15.12.2027
organizacemi.
o v Projednani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) s dotéenymi organy a i
4.2b inZenyrska c¢innost (1C) ; : Ano 20 000 K¢ 30.06.2021 30.06.2028
organizacemi.
Jednostupriovy projekt (DS)) ANO/NE | CENA-SOD CENA -D3 DORA PLNENI ZARUCNI DOBA
DsJ i o " Vypracovani Projektové dokumentace stavby jednostupriové (DS]). Projektovd dokumentace
3 5.1 Projektové prace (PC) L ) i . ! Ne
IC DS musi byt zpracovana v rozsahu projektu pro poveleni stavby a v podrobnostech projektu pro
provadéni stavby (DSP+DPS}, (rozsah dle Pfilohy ¢.5 k vyhld3ce €.499/2006 Sb.)
5.2 InZenyrska tinnost (1€) Projednani jednostupfiového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2 (popfipadé 2.2). Ne
Faze dopracovani dokumentace pro provadéni stavby po vybéru zhotovitele ANO/NE [ CENA-S0D CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
Dopracovani DPS v celém rozsahu s konkrétnimi vyrobky a materidly zhotovitele, zapracovani
DPS 8.1 Projektové prace (PC) podminek stavebniho povoleni, pfipadné jinych rozhodnuti a povoleni (rozsah dle Pfilohy €.6 k Ne
i€ ps vyhlasce ¢.499/2006 Sh.).
. Koordinace, kontrola souladu DPS s podminkami stavebniho povoleni DVZ a nabidkou
8.2 InZenyrska ¢innost (IC) ) Ne
zhotovitele, atd.
[Féze zabezpetovani smiuvnich vziahi pro provédéni stavby a préce spojené s provadénimstavby ~ [ANO/NE| CENA-SOD | DOBAPLNENT | ZARUCNIDOBA
9.1 Projektové prace (PC ! ; u S Ano 240 000 K¢ 0 K¢
FRisktaE Rrce- (L) Vykon ob&asného autorského dozoru (AD) predpokiad 1x za 14 dnd, vystavba 2 roky tj. 48 KD 5 i
AD 9.1a  |Projektové prace (PC) : Ano 90 000 K¢ 31.01.2022 31.01.2022
ey Vykon obcfasného autorského dozoru (AD) predpoklad 1x za 14 dni, vystavba 9 mésicl tj. 18 KD
9.1b Projektové prace (PC) Vykon obcasného autorského dozoru (AD) pfedpoklad 1x za 14 dnd, vystavba 15 mésicl tj. 30 Al 150 000 K& 31.05.2023 31.05.2023
KD
9.2 InFenyrska ¢innost (IC) Ne
Féze po dokonéeni stavby ANO/NE | CENA-SOD CENA -D3 DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
11.1 Projektové prace (PC) Ne




InFenyrska tinnost {IC)

Zabezpeceni ZKP a kolaudaéniho souhlasu, pfipadné povoleni na predéasné uZivani stavby nebo
jeji ¢asti, spoluprace se zadavatelem pfi plnéni pozadavk(, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudacniho

11.1 o ) . : S o Ano 150 000 K¢ 0 Ke
souhlasu, tcast na vyhodnoceni zkusebniho provozu, spoluprace s provozovatelem pfi
DSPS garancnich zkouskach, atd.
1 kolaudacni Zabezpeleni ZKP a kolaudacniho souhlasu, pfipadné povoleni na predéasné uZivani stavby nebo
SOUhlaS s . er v 5 . e v s > o P PV [
11.la Inzenyrska cinnost (I¢) jeji casti, sp?luprace se zadavatelem pfi plnéni poZadavkd, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudacniho Ano 70 000 K& 31.03.2022 31.03.2022
souhlasu, ucast na vyhodnoceni zkusebniho provozu, spoluprace s provozovatelem pfi
garantnich zkouskach, atd.
jeji ¢asti, spoluprace se zadavatelem pfi plnéni pozadavkd, vyplyvajicich ze ZKP a kolaudacniho
11.ib InZenyrska €innost (IC) souhlasu, u€ast na vyhodnoceni zkusebniho provozu, spoluprace s provozovatelem pfi Ano 110 000 K¢ 31.07.2023 31.07.2023
garancnich zkouskach, atd.
3 Dokumentace bouracich praci ANO/NE CENA CENA DOBA PLNENI ZARUCNI DOBA
12.1 Projektové prace (PC) Dokumentace bouracich praci (rozsah dle Prilohy €.8 k vyhlasce £.499/2006 Sb.). Ne




Dalsi vwwkony

CENA CELKEM D3

437 000 K&
zajisti
projektant
Poi.¢. popis ANO/NE pozadavek ZAJISTI CENA DOBA PLNENI ZARUCNI Dt
1.1a pruzkumné prace - geologicke (reserse) Ano 56 000 K 30.11.2017
1.1b pruzkumné prace - geologické, deplnéni Ano 74 000 Ké 31,12,2018
1.z pruzkumné prace - geodeticke Ne
1:3 prizkumné prace - hydrologické Ne
1.4 pruzkumné préce - selsmické Ne
1.5 pruzkumné prace - balneclogické Ne
1.6 prizkumné prace - jiné (EIA) Ano 48000 KE 30.10,2018
2. mmmoqmgﬁnm. dokumentace Ne
Iz zjisfovani soucasného stavu a doplnéni jeho dokumentace Ne
4 zabezpeceni projektovych podkladi Ne
5, zhotoveni maket a modelu (s vyjimkou pouiitl modelové techniky jako metody projektovani) Ne
6, vypracovani projektové dokumentace interiéru Ne
7, zmény a dopliky projekti vyisdane objednatelem Ne
8, dodavatelska dokumentace pro wyrobni pripravi staveb Ne
9, wydaje, véetnd piisluinych cestovnich nikladu, pokud jde o prace vykonavané mime dzemi CR Ne
10, zabezpeleni zdroju financovani Ne
11, financni a U€etni operace spojeneé s vystavhou Ne
12, statistické vykazovani Ne
13, uhrady obstardvanych vicl, prach. vykoni a sluZeb s vyjimkou poddodavelc Ne
14. spravni a jiné poplatky Ano G 000 Ki viz. Vykony die fazi
15. thrada ikod na lesnich porostech a gemédelskych kulturach Ne
18, zpracovan| dokumentace skutecnéha provedens stavby Ne
1 dokumentace pro piipravu a provedeni komplexniho vyakouseni - rizeni komplexniho vyzkouse Ne
18, uvedeni dokonéenych staveb do provozu MNe
19. cinnosti souvisejici & fizenim kvality stavby a zpracovanim dokumentace pro fizeni stavby Ne
20,1 zabezp majetkopravni agendy - vstup na pozemky Ne
20.2 zabezp.majetkoprévni agendy - vykup anebo vyvlastnéni a najem pozemki popr.objektd Ne
20.4 zabezp.majetkopravni agendy - vyporadani nahrad za skody Ne
20.5 zabezp.majetkopravni agendy - spravnl poplathy Me
20.6 zabezp.majethopravni agendy - vécna bfemena Ne
20.7 zabezp.majetkopravni agendy - zabezpeceni prislusnych smluv s pilpravou stavby a wistavbou Ne
20.8 zabezp.majetkopravni agendy - detailnl majetkopravni elabordt Ne
20.9 zabezp.majetkopravni agendy - projednani s majiteli pozemku Ne
20,10 zabezp.majetkopravni agendy - jiné MNe
21, dokumentace bouracich praci Ne
22, ttast na zkusebnim provozu Ne
23, vypracovani energetickeho prikazu budovy podie zékona o hospodafeni energil Ne
24, wykony TD mima obwyklou pracovni dobu vyvplané technologickym postupem Ne
25; pii praci - KOOBZ podle piilohy .19 Sazebniku, vietné vypracovan! planu BOZP Ne
26, wykony koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci - KOOBOZP MNe
27. uzavirky komunikaci, dopravni fesen( Ano 55 000 K& 31,01.2018
28, projekt postupu vystavby, docasna opatieni, provizorni provoz atd, Ano Redit v PD DPS
zhotoveni pocitacovych €i jinych 20 modeli pro statické nebo dynamicke vizualizace napr. za uéelem
29, prezentace (krome pripadu, kdy vizualizace plni funkei plmehodnotnych dopinkowych priloh architektenicko- Ne
stavebniho regent)
prace a wkony spojené s kompletaci stavby nebo jeji casti MNe
vyjddieni spravnich organt o potiebe/napotiehé spravnich aktu (UR, SP, OHL) Ne
aktualizace provozniho radu Ne 0 Ke Zruieno
aktualizace provozniho fadu po realizacl etapy Il Ano 16 000 K 28,02.2022
ce provozniho radu pe realizact etapy il Ano 32 000 Ké 30,06,2028
Hydraulicke vwpocty Ano 150 000 Ké 31.10.2018
Ne
35, Ne




Harmonogram postupu pfipravy akce

: 2019
Pof.c. popis Vi-19 VII-19 V1il-19 1X-19 X-19 X1-19 X11-19
23|24[25] 26/ 27[ 28] 29[ 30 31/32[33[34]35/36]37]38] 39 40|41]42] 43 aa]as]a6]a7]as 49/50[21]52

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontrola PD (JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovani projektu DPS

KKontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavby

Aktualizace provozniho fédu

Kolaudace

etapa |l - DSP
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Harmonogram postupu pfipravy akce

popis

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontroia PD {JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovdni projektu DPS

Kontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavhy

Aktualizace provozniho Fadu

Kolaudace

pa ll - pravomocné SP

etapa Il - DPS

I-21 1-21
1]2]3]a]s5]6]7]
etapa Hi-SP
etapa II-VR
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Harmonogram postupu pfipravy akce

popis

21 X-21 XI-21 Xli-21 1-22 1-22 i1-22 V-
38|39/40[41[42[43]4a]a5]a6]47] a8 49|50/51[52f1 273 4 516 7 2 9 10{1112[13[14]15]
Vybér projektanta, vwbér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP
Kontrola PD (JVS)
Stavebni povoleni
Vypracovani projektu DPS
Kontrola PD (JVS)
Vybér zhotovitele etapa llI-VR
Realizace stavby etapa lll-realizace
Aktualizace provozniho fadu etapa II-PR

Kolaudace

etapa [I-KOLAUDACE
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Harmonogram postupu ptipravy akce

Pof.c. popis

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontrola PD (JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovani projektu DPS

Kontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavby

Aktualizace provozniho fadu etapa lI-PR

Kolaudace : etapa llI-KOLAUDACE
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Harmonogram postupu pfipravy akce

: 2019
Pof.c. popis Vi-19 VII-19 V1il-19 1X-19 X-19 X1-19 X11-19
23|24[25] 26/ 27[ 28] 29[ 30 31/32[33[34]35/36]37]38] 39 40|41]42] 43 aa]as]a6]a7]as 49/50[21]52

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontrola PD (JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovani projektu DPS

KKontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavby

Aktualizace provozniho fédu

Kolaudace

etapa |l - DSP
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Harmonogram postupu pfipravy akce

popis

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontroia PD {JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovdni projektu DPS

Kontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavhy

Aktualizace provozniho Fadu

Kolaudace

pa ll - pravomocné SP

etapa Il - DPS

I-21 1-21
1]2]3]a]s5]6]7]
etapa Hi-SP
etapa II-VR
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Harmonogram postupu pfipravy akce

popis

21 X-21 XI-21 Xli-21 1-22 1-22 i1-22 V-
38|39/40[41[42[43]4a]a5]a6]47] a8 49|50/51[52f1 273 4 516 7 2 9 10{1112[13[14]15]
Vybér projektanta, vwbér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP
Kontrola PD (JVS)
Stavebni povoleni
Vypracovani projektu DPS
Kontrola PD (JVS)
Vybér zhotovitele etapa llI-VR
Realizace stavby etapa lll-realizace
Aktualizace provozniho fadu etapa II-PR

Kolaudace

etapa [I-KOLAUDACE
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Harmonogram postupu ptipravy akce

Pof.c. popis

Vybér projektanta, vybér koordinatora BOZP
Vypracovani projektu DSP

Kontrola PD (JVS)

Stavebni povoleni

Vypracovani projektu DPS

Kontrola PD (JVS)

Vybér zhotovitele

Realizace stavby

Aktualizace provozniho fadu etapa lI-PR

Kolaudace : etapa llI-KOLAUDACE
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