
 

DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 26. 2. 2020 

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

  
Město Vítkov  

 náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
 zastoupené:  ve věcech smluvních:   Ing. Pavel Smolka, starosta města 

  ve věcech technických: 
       TDS:    

 
IČO:    00300870 
DIČ:    CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka – expozitura Vítkov  
Číslo účtu:  9005-1526821/0100 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
 
a 

 

BERKASTAV s.r.o. 

                  Nádražní 955/11,792 01 Bruntál        
zastoupený:  
   ve věcech smluvních:     
                          ve věcech technických:   
 

 
IČO                        02657392 
DIČ:                       CZ02657392 
Peněžní ústav:     ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:            263814794/0300 
 

                 
Dále jen Zhotovitel 
 

 

 

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u stavby: 

      „Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov“ 



 

2. CENA DÍLA 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy se cena díla mění s ohledem 

na přiložené změnové listy takto: 

 

cena bez DPH          1 961 611,00 Kč  

cena víceprací bez DPH                                                844 977,35 Kč 

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                  2 806 588,35 Kč 

DPH                                                                               589 383,55 Kč 

cena dle dodatku č. 1 s DPH                                      3 395 971,90 KČ                                  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

3.2 Tento dodatek byl schválen Radou města Vítkova dne 25. 8. 2020 usnesením číslo 

1344/37 

 

 

Ve Vítkově, dne 26. 8. 2020 

 
 
 
 
 
 
……………………………….                           ………………………………………… 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka                                                                                                                      

                                                                                                         

 
starosta města       jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu 
 Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu 
 Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Investor: Město Vítkov Datum: 29.7.2020 

Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Protokoly zkoušek únosnosti, fotodokumentace 

 

Viz příloha 

 

 
Předmět změny: Sanace podloží 

Popis a zdůvodnění změny: Při odstranění krycí vrstvy stávající komunikace (stěrková 
drť zalitá asfaltem tl. 50-100mm) bylo objeveno podloží z hlíny. Zhotovitel provedl 
statické zkoušky podloží, které vykazovalo neúnosnou pláň komunikace. Bude 
provedeno vykopání podloží o mocnosti 300m, proveden zásyp ze štěrkodrtě frakce 0-
63, do zásypu bude vložena geomříž a provedeny nové statické zkoušky pro kontrolu. 
Nivelita komunikace bude o 50mm výše       

                        
 

Počet připojených listů specifikací:                                         6 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím   

 
 

 
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 1 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Změnový list vystavil: - TDS 

Datum:  29.7.2020 

 
Předmět změny: Sanace podloží 

Popis a zdůvodnění změny: Při odstranění krycí vrstvy stávající komunikace 
(stěrková drť zalitá asfaltem tl. 50-100mm) bylo objeveno podloží z hlíny. Zhotovitel 
provedl statické zkoušky podloží, které vykazovalo neúnosnou pláň komunikace. Bude 
provedeno vykopání podloží o mocnosti 300m, proveden zásyp ze štěrkodrtě frakce 0-
63, do zásypu bude vložena geomříž a provedeny nové statické zkoušky pro kontrolu. 
Nivelita komunikace bude o 50mm výše       

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

571.324,89 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

571.324,89 Kč 
 

Nemá vliv                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum: 26.8.2020 

 
 

Datum: 26.8.2020 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Investor: Město Vítkov Datum: 29.7.2020 

Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 
Předmět změny: Opěrná zeď 

 

Popis a zdůvodnění změny:  Při kontrole stávající opěrné kamenné stěny, bylo 
zjištěno pouze založení z kamene do výšky 50cm a nad tímto založením byl pouze 
zatravněný břeh. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové 
opěrné stěny z kamene loženého do betonu se základem a drenáží za opěrnou stěnou. 
 
Bude vykopána rýha pro základ, zabetonován základ s výztuží. Na tento základ bude 
vystavena zídka ze spárovaného kamene kladeného do betonu. Za kamennou zídku 
bude umístěna drenáž s napojením do stávající kanalizace uprostřed cesty 

                        
 

Počet připojených listů specifikací:                                         3 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím   
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím   
 

 
 

 
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 2 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Změnový list vystavil:  - TDS 

Datum:  29.7.2020 

 
Předmět změny: Opěrná zeď 

 

Popis a zdůvodnění změny:  Při kontrole stávající opěrné kamenné stěny, bylo 
zjištěno pouze založení z kamene do výšky 50cm a nad tímto založením byl pouze 
zatravněný břeh. Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nové 
opěrné stěny z kamene loženého do betonu se základem a drenáží za opěrnou 
stěnou. 
 
Bude vykopána rýha pro základ, zabetonován základ s výztuží. Na tento základ bude 
vystavena zídka ze spárovaného kamene kladeného do betonu. Za kamennou zídku 
bude umístěna drenáž s napojením do stávající kanalizace uprostřed cesty 

                        
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

223.546,12 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

223.546,12 Kč 
 

Nemá vliv                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum: 26.8.2020 

 
 

Datum: 26.8.2020 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Investor: Město Vítkov Datum: 29.7.2020 

Název akce: Rekonstrukce komunikace – ul. Úvozní, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 
Předmět změny: Drenáž za betonovou stěnou 

 

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na 
provedení nové drenáže za betonovou stěnou v horní části komunikace. V zimním 
období by mohlo dojít k zatečení za opěrnou stěnu, zmrznutí a tím by došlo k poškození 
opěrné stěny. Drenáž bude napojena na příčný kanál v komunikaci 
 

                        
 

Počet připojených listů specifikací:                                         3 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 

 
 

 
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 3 

Zhotovitel: Berkas tav s . r .o .  

Změnový list vystavil:  - TDS 

Datum:  29.7.2020 

 
Předmět změny: Drenáž za betonovou stěnou 

 

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD, TDS a zhotovitel se dohodli na 
provedení nové drenáže za betonovou stěnou v horní části komunikace. V zimním 
období by mohlo dojít k zatečení za opěrnou stěnu, zmrznutí a tím by došlo 
k poškození opěrné stěny. Drenáž bude napojena na příčný kanál v komunikaci 

                        
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

50.106,34 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

50.106,34 Kč 
 

Nemá vliv                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum: 26.8.2020 

 
 

Datum: 26.8.2020 



Úprava ul. Úvozní Rozpočet:
komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 m3 291,31 380,00 110 697,80

2 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 145,65 50,00 7 282,50

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 294,91 90,00 26 541,90

1N 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 971,04 10,64 10 331,87
289*3,36 80% URS

2N 568211111R00 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m m2 1 019,59 34,48 35 155,46

80% URS
3N 69310272R Geomříže obousměrné E´GRID 3030 3,9 x 51,3 m m2 1 019,59 61,04 62 235,77

80% URS
4N 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 3,60 1 341,60 4 829,76

80% URS
5N 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 1 942,08 152,80 296 749,82

80% URS
7N R Statická zátěžová zkouška ks 5,00 3 500,00 17 500,00

Dle nabídky

Celkem 571 324,89

1,5*0,6*0,4*10ks

971,04*2

971,04*0,5% ztrátné

971,04+5%ztrátné

291,31/2

Rozpočet ZL č. 1 - sanace pláně komunikace

Stavba :
Objekt :

289*3,36*0,3



Oprava ul. Úvozní Rozpočet:
opěrná zeď z LK

Díl: 2 Vícepráce
1 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 29,70 380,00 11 286,00

3 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 13,75 340,00 4 675,00

13,75
20 327215110R00 Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn. m3 39,60 2 751,00 108 939,60

1N 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 20,85 2 853,00 59 498,17
2N 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 11,00 2 268,00 24 948,00

80% URS
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,25 483,00 9 297,75

5N 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 55,00 15,04 827,20

80% URS
6N 28611243.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm s napojením m 55,00 74,08 4 074,40

Celkem za Vícepráce 223 546,12

Rozpočet ZL č. 2 - opěrná stěna

Stavba :
Objekt :

za OZ:55*1,8*0,3

55*0,4*1,8

základ pod zeď: 55*0,4*0,5

drenáž: 55*0,5*0,7

základ OZ: 55*0,5*0,5



Úprava ul. Úvozní Rozpočet:
opěrná zeď betonová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 20,40 340,00 6 936,00

4 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 20,40 214,00 4 365,60
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 20,40 105,00 2 142,00
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,40 90,00 1 836,00
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 20,40 14,00 285,60
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,20 103,00 1 050,60

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,20 483,00 4 926,60

15 1/2 Poplatek za skládku T 36,72 200,00 7 344,00

1N 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 34,00 15,04 511,36

80% URS
2N 28611243.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm m 34,00 74,08 2 518,72

80% URS

3N 58344170R Štěrkodrtě frakce 0-32 B t 21,42 322,8 6 914,38

80% URS

4N 583418024R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Moravskosl. kraj t 21,42 426,4 9 133,49

80% URS
47 998223011R01 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 42,84 50,00 2 142,00

Celkem 50 106,34

34*0,6*1

Vícepráce - odvodnění opěrné zdi betonové

Stavba :
Objekt :

šd - 20,4*2,1

34*0,6*0,5*2,1

34*0,6*0,5*2,1

5+17

0,6*0,45*10

20,4*1,8


