
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO č. 5723/2020  
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 

Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda, 
stoka A4-3-2 a A4-3-3 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 	 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 
Sídlo: 	 Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou 
jejímž jménem jedná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé 
ve věcech technických : Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel 
ve věcech obchodních : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel 

ve věcech stavby 	: Ing. Jiří Šuráň  
IČ: 	 262 29 455 	DIČ: CZ26229455 
Tel.: 	 518 322 685 	Fax: 	- 
E-mail : 	 vhsjavor@vhsjavor.cz  
Registrace: 	 Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267 

Obě  smluvní strany se dohodly na více a méně  pracech, které vyplynuly při 

vlastní realizaci díla a z toho plynoucího termínu posunutí dokončení stavby. Tyto 

důvody jsou předmětem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě  o dílo 5723/2020 mezi 

smluvními stranami. 

Následně  se rozšiřuje znění článku II. Předmět smlouvy o : 

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je jsou více a méně  práce, které vyplynuly 

v rámci realizace stavby „Oprava kanalizace Drnovice, ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-

3" 

Během provádění výkopových prací bylo zjištěno pokračování kanalizační stoky napojené 

skrytou šachtou. Na základě  dodatečného průzkumu byl stav kanalizace vyhodnocen jako 

stavebně-technicky velmi špatný se značnými statickými poruchami. Z důvodu nutnosti 

zachování funkčnosti kanalizace muselo být, nad rámec původního rozsahu stavby, 
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Za zhotovitele: 	Vodohospr.darskě  stavby 
Javornik CZ s.7 . 

Benátky 17, 698 01 Ves i n Mor. 
IČ: 26229455 DIČ• 	622945 

I g. ;n Čech, Ing.Jose •mánek 
dnatelé společnosti 

opraveno výměnou 54m kanalizace, dopiněno 6ks kanalizačních šachet PVC a přepojeny 

stávající domovní kanalizační přípojky. 

Ve vazbě  na investici jiného investora, obce Drnovice, byl upraven rozsah prací a dodávek 

na zapravení povrchů  komunikací. Tyto stavební práce byly zhotovitelem průběžně  

předkládány na KD stavby, projednány a odsouhlaseny zástupci objednatele. Podrobná 

specifikace vyplývá z oceněného položkového rozpočtu. 

V článku III. Cena díla se upravuje znění rekapitulace ceny následovně  : 

Cena v Kč  bez DPH 

cena dle původní SoD 2 546 155,69 

dodatek či 314 716,35 

cena celkem 2 860 872,04 

V článku IV. Termíny pinění se upravuje znění dokončení stavby : 

Dokončení stavby: 30. 9. 2020 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

Tento dodatek č.1 ke smlouvě  o dílo č. 5723/2020 se vystavuje se ve 4 vyhotoveních, 
z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně  potvrzených stejnopisech. 

Dodatek č.1 ke smlouvě  dílo č. 5723/2020 platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Ostatní znění smlouvy o dílo 5723/2020 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Přílohou dodatku č.1 smlouvy je Oceněný Položkový rozpočet Dodatku č.1 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne 28.8.2020 

Za Objednatele: 

VI:.»•AnDY gAZAM.Z4d7E 
'MU" 

r.31 

ve Veselí nad Moravou, dne : 28.8.2020 
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PŘÍLOHA Č. 1  

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET DODATKU Č.1 :  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 5723 	Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

Dodatek č.1 - Více a méně  práce 

Objednatel: 	 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 	 IČO: 49454587 

Brněnská 410/13 	 DIČ: CZ49454587 

68201 	Vyškov 

Zhotovitel: 	 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 	 IČO: 26229455 

Benátky 17 	 DIČ: CZ26229455 

69801 	Veselí nad Moravou 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 	 Celkem 

HSV 314 716,35 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 314 716,35 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 314 716,35 CZK 

Základní DPH 21 	% 66 090,43 CZK 

Zaokrouhlení 	 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 	 380 806,78 CZK 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro základní 
DPH DPI-I celkem Cena celkem % 

10,00 
Oprava kanalizace Drnovice,ul. 
Křivda 

314 716,35 66 090,44 380 806,79 100 

D1M 
Méněpráce - Zapravení povrchů  
asfaltem 

0,00 -217 092,49 -45 589,42 -262 681,91 -69 

D1V 
Vícepráce - Stoka DN 250 v dl. 54m 
vč. 6ks přípojek 

0,00 531 808,84 111 679,86 643 488,70 169 

Celkem za stavbu 0,00 314 716,35 66 090,44 380 806,79 100 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 118 230,94 38 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 20 841,66 7 

38 Kompletní konstrukce HSV 0,00 O 

4 Vodorovné konstrukce HSV 18 566,96 6 

5 Komunikace HSV -137 537,70 -44 

8 Trubní vedení HSV 4 770,00 2 

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 222 454,50 71 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 23 442,00 7 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 22 141,35 7 

99 Staveništní přesun hmot HSV 21 806,64 7 

Cena celkem 314 716,35 100 
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Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda 

R: D1M Mén'épráce - Zapravení povrchů  asfaltem 

P.č. Číslo položky Název. položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 5 - 	 KOmunikace 	 -204 109,80 

1 565171111 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, t1.10 cm m2 -211,34000 520,00 -109 896,80 

2 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -230,00000 20,00 -4 600,00 

3 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, t1.5 cm m2 -230,00000 280,00 -64 400,00 

4 917812111RT5 Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně  
obrubníku ABO 100/10/25 

m -84,00000 257,00 -21 588,00 

5 59217010R Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní kus -25,00000 145,00 -3 625,00 

Díl: 99 	 Staveništní přesun hmot 	 -12 982,69 
6 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 	 t 	-99,10447 	131,00 -12 982,69 
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P. Číslo položky 
Díl: 1 118 230,94 Zemní práce 

Cena / MJ Celkem MJ 

111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 73,00 0,00 1 0,00000 

115101201 čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 I/min h 99,00 0,00 2 0,00000 

Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda 

: DIV Vícepráce - Stoka DN 250 v dl. 54m vč. 6ks přípojek 

Začátek provozního součtu 

(98,8+72,1+8,5)*1,5 
	

269,10000 

Konec provozního součtu 

3 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 0,00000 48,00 0,00 

  

Začátek provozního součtu 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 269,10000"0,125 

Konec provozního součtu 

 

33,63750 

  

4 119001401R00 
	

Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 	m 
	

0,00000 
	

357,00 
	

0,00 

Začátek provozního součtu 

plyn : 31,2+131 
	

16,60000 

vdv : 7"1,2+16*1 
	

24,40000 

Konec provozního součtu 

5 119001423R00 
	

Dočasné zajištění kabelů  - v počtu nad 6 kabelů 
	

m 
	

0,00000 
	

612,001 
	

0,00 

Začátek provozního součtu 

11,2+91 
	

10,20000 

Konec provozního součtu 

6 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 
pneumatickým kladivem 

m3 0,00000 3 000,00 0,00 

Začátek provozního součtu 

stoka DN200 : (0,125"0,125-0,1"0,1)*pil 79,4 
	

3,17026 

šachty-5x : (0,6"0,6-0,5*0,5)"pi*1,5"5 
	

2,59181 

Konec provozního součtu 

7 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ  m3 41,40000 202,00 8 362,80,  

      

90% strojně, 60%hor3 : (54+6)1 ,15"0,6 
	

41,40000 

8 132301211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ  m3 27,60000 388,00 10 708,80 

90% strojně, 40%hor4 : (54+6)1 ,15"0,4 27,60000 

9 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 12,42000 35,00 434,70 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 41,4"0,3 12,42000 

10 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 8,28000 70,00 579,60 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,6*0,3 8,28000 

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 m3 2,48400 1 197,001 2 973,35' 

10% ručně, 60%hor3 : 41,4'1:1,11'0,6 2,48400 

121139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 4 m3 1,104001 1 576,00 1 739,90 

10% ručně, 40%hor3 : 27,6"0,1"0,4 1,10400 

13 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 180,00000 45,00 8 100,00 
STOKA : (54+6)"21,5 180,00000 

14 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 180,00000 15,001 2 700,00 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 180 180,00000 

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 34,50000 120,00 4 140,00 

(41,4+27,6)*0,5 34,50000 

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 69,00000 140,001 9 660,00  

celkový výkopek : 41,4+27,6 
	

69,00000 
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Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 69 69,00000 

117,00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 18 2 860,27 24,44675 174101101 

150,00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 22 20 700,00 138,00000 199000005 

0,00 kg 102,00 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 23 0,00000 00572400R 

Díl: 11 20 841,66 Přípravné a přidružené práce 
0,000001 	122,00 0,00 m2 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t1.15 cm 26 113107315R00 

71,90 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.30 cm m2 28 65,40000 4 702,26 113107630 

59,40000 

6,00000 

STOKA : (54)1,1 

přípojky v silnici : 6 

180,00 0,00 m2 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 29 0,00000 113151114 

111,00 m2 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 30 7 259,40 65,40000 113108305 

541,1 

6 

59,40000 

6,00000 

88,00 0,00 Vytrhání obrub z krajníků  nebo obrubníků  stojatých 31 m 0,00000 113202111R00 

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm i m 74,00 32 8 880,00 120,00000 919735112R00 

2*54 
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Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda 

: DIV Vícepráce - Stoka IDN 250 v dl. 54m vč. 6ks přípojek 

P.č. ČÍSI° .položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 69,00000 16,00 1 104,00 

celk plocha odstr živice : O 

STOKA : O 

PŘÍPOJKY : O 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 69*2 
	

138,00000 



Montáž dílců  prefa. kanálů  ze ŽB tvaru U do 1 t 0,00000 1 179,00 
_Díl: 38  Kompletní konstrukce 

	
0,00 

33 388129210 kus 0,00 

stoky : 1,1*0,1*(54) 

přípojky : 1*1,0"6 

36 451576111R00 
	

Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm 

pod šachty-DN600 : 0,6*0,6*pi*6 

Začátek provozního součtu 

pod šachty-DN1000 : 1,1"1,1*pil O 

pod šachty-DN1200 : 

Konec provozního součtu 

371452311131R00 
	

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 

šachty DN600 : 0,6*0,6"pi"0,1*6 

Začátek provozního součtu 

šachty DN1000 : 0,8*0,8*pi*0,10*10 

šachta DN1200 : 0,9"0,9*pi"0,101 

Konec provozního součtu 

Díl: 5 
	

Komunikace 
38 564761111R00 
	

Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,t1. 20 cm 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 211,34000 

39 564851111R00 
	

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,34000 

40' 565171111 
	

Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, t1.10 cm 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : O 

41 573211111 
	

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : O 

42 577141112 
	

Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, t1.5 cm 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : O 

Díl:. 8 Trubní vedeni 4 770,00 

   

45 831263195 
	

Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 
	

kus 
	

6,00000 
	

795,001 
	

4 770,00 

Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,u1. Křivda 

R: D1V Vícepráce - Stoka DN 250 v dl. 54m vč. 6ks přípojek 

.č. Číslo pOložky.  Název položky MJ - Množství Cena / MJ Celkem 
2*6 
	

12,00000 

Začátek provozního součtu 

kabely : O 

Konec provozního součtu 

34 28350401R Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s víkem m 0,00000 169,00 0,00 

Začátek provozního součtu 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : O 

Konec provozního součtu 

18 566,96 
m3 11,94000 1 025,00 12 238,50 

5,94000 

6,00000 

m2 6,78584 660,00 4 478,65 

6,78584 

38,01327 

4,52389 

m3 0,67858 2 726,00 1 849,81 

0,67858 

2,01062 

0,25447 

66 572,10 
m2 211,34000 162,00 34 237,08 

211,34000 

m2 211,34000 153,00 32 335,02 

211,34000 

m2 0,00000 520,00 0,00 

m2 0,00000 20,00 0,00 

m2 0,00000 280,00 0,00 

Díl: 4 
	

Vodorovné konstrukce 
35 451573111 
	

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 

43 917812111RT5 Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně  
obrubníku ABO 100/10/25 

m 0,00000 257,00 0,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : O 

44 59217010R Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní kus 0,00000 145,00 0,00 

30% z 84 : 

kan. přípojky : 6 

UV : O 

6,00000 
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Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda 

R: D1V Vícepráce - Stoka DN 250 v dl. 54m vč. 6ks přípojek 

P.č. Číslo položky Název položky... MJ Množství Cena:/ MJ Celkem 
Díl: 87 	 Potrubí z trub,z plastických hmot 	 222 454,50 

46 871313121 	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 	I 	m 	6,00000 	439,00 	2 634,00 

přípojky : 6 
	

6,00000 

47 871373121R00 
	

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 
	

m 
	

54,00000 
	

706,00 
	

38 124,00 

54 
	

54,00000 

48 877313123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,00000 76,00 912,00  

koleno : 12 
	

12,00000 

49 877373123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 kus 6,00000 124,00 744,00 

50 286111941R Trubka kanalizační PVC Rehau Awaduct SN12 kus 0,00000 1 443,00 0,00 
DN300/1000, hladká, hladká, s hrdlem, červenohnědá 

O 

3% na prořez : 0"0,03 

51 286111943R Trubka kanalizační PVC Rehau Awaduct SN12 DN kus 0,00000 6 610,00 0,00 
300/6000, hladká hladká, s hrdlem, červenohnědá 
Začátek provozního součtu 

(98,8+72,1-22)/6 
	

24,81667 

3% na prořez : 25"0,03 
	

0,75000 

Konec provozního součtu 

52 286114015 Trubka kanalizační PVC Rehau Awaduct SN12 DN kus 10,62000 5 575,00 59 206,50 
250/6000, hladká hladká, s hrdlem, červenohnědá 
54/6 
	

9,00000 

3% na prořez : 54"0,03 
	

1,62000 

53 28611260.AR 
	

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 
	

kus 
	

6,00000 
	

334,00 
	

2 004,00 

6 
	

6,00000 

54 28611261.AR 
	

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 	1 kus 
	

0,00000 
	

748,00 
	

0,00 

O 

55 2865003T Pružná přechodová spojka pro vnitřní i vnější kanalizace kus 5,00000 1 065,00 5 325,00 
AC 2154 

5,00000 

56 28651662.AR 
	

Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 
	

kus 1 	12,00000 
	

112,00 
	

1 344,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12 
	

12,00000 

57 286572271R CONNEX 250/150 průchodka s kul.kloubem pro napojení kus 6,00000 20 400,00 
KG k Aquatub-Rw DN 250-800 

3 400,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6 
	

6,00000 

58 55291207R 
	

Spojka standardní FLEX-SEAL SC 310 
	

kus 
	

2,000001 	1 913,00 
	

3 826,00 

2 
	

2,00000 

59 28614701.A Redukce AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 250/150 kus 1,00000 1 275,00 1 275,00 

60 28614703.A Redukce AWADUKT PP SN 12 RAUSISTO 315/250 kus 1,00000 1 905,00 1 905,00 

61 28697161 Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm kus 6,00000 638,00 3 828,00 

62 286971523 Dno šachtové TEGRA 600/315mm úh 90° pro potrubí KG kus 1,00000 6 705,00 6 705,00 

63 286971513 Dno šachtové TEGRA 600/250mm přímé pro potrubí KG kus 1,00000 6 150,00 6 150,00 

64 286971514 Dno šachtové TEGRA 600/250mm úh 30° pro potrubí KG kus 3,00000 6 135,00 18 405,00 

65 286971515 Dno šachtové TEGRA 600/250mm úh 45° pro potrubí KG kus 1,00000 6 185,00 6 185,00 
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Položkový rozpočet 

S: 5723 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda, stoka A4-3-2 a A4-3-3 

0: 1 Oprava kanalizace Drnovice,ul. Křivda 

: D1V Vícepráce - Stoka DN 250 v dl. 54m vč. 6ks přípojek 

P.". Číslo položky Název položky MJ Množství Cena./ MJ Celkem 
66 28697153 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm kus 6,00000 1 852,00 11 112,00 

67 28697166 Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin kus 6,00000 2 780,00 16 680,00 

68 28697160 Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm kus 6,00000 617,00 3 702,00 

69 28697162 Konus plastový šachtový PAD 600 kus 6,00000 1 482,00 8 892,00 

70 894431112 Osazení plastové šachty z dílů  prům.600 mm, Wavin kus 6,00000 516,00 3 096,00' 

Díl: 89, 	 Ostatní konstrukce na trubním vedení 	• 	 23 442,00 
71 892855114 	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m 	 m 	54,00000 	83,00 4 482,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 54 
	

54,00000 

72 899103111R00 
	

Osazení poklopu s rámem do 150 kg 
	

kus 
	

6,00000 
	

760,00 
	

4 560,00 

6 
	

6,00000 

73 KASIT Poklop KAST KDB 91B EUROPA s čepem s litinovo-bet. 
rámem - s logem VAK VYŠKOV 

kus 6,00000 2 400,00 14 400,00 

6 6,00000 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 22.141,35 
74 979099151T00 1Poplatek za skádku kameniva s příměsí 5% 43,16400 150,00 6 474,60 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 65,4*0,66 43,16400 

75 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 41,27400 41,00 1 692,23 

34,08+7,194 41,27400 

76 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 412,74000 10,00 4 127,40 

41,274*1 O 412,74000 

77 979084216 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,00000) 696,00 0,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0*2,5 

78 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 41,27400 124,00 5 117,98 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 41,274 41,27400 

79 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 0,00000 640,001 0,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : O 

80 979990104 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 0,00000 200,00 0,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0*0,08197 

81 979990108 Poplatek za skládku suti - železobeton 0,00000 500,00 0,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : O 

82 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt 7,19400 600,00 4 316,40 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 65,4*0,11 7,19400 

83 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění 41,27400 10,00 412,74 

41,274 41,27400 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 789,33 
84 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 265,56738 131,00 34 789,33 
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