
Dodatek č. 2 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2019013/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19_001AD-2 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 709 46 078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 

IČO:  246 68 613 

DIČ: CZ24668613 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 115-633010217/0100 

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské 

činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, 

rekonstrukce silnice“ a dne 27. 4. 2020 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. 

Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a 

předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění 

Dodatku č. 1 zhotovitel povinen předat nejpozději do 525 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele (tj. do 24. 8. 2020). 

3. Dne 20. 8. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 19. 8. 2020 o posun 

smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dodržet termín pro činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu komplikací při 

projednání se soukromými vlastníky potřebnými pro podání žádosti o stavební povolení. 

Konkrétně se jedná o majitele p. p. č. 138/1 v k. ú. Sekerkovy Loučky. S vlastníkem bylo 

odsouhlaseno řešení a přislíbil dát souhlas se stavbou, pokud bude zřízené věcné břemeno 



na dotčené parcele. V současné době probíhá jednání mezi objednatelem a dotčeným 

vlastníkem o zřízení věcného břemene. Uzavření dohody je podmínkou udělení souhlasu 

se stavbou, který je nezbytný pro podání žádosti k vynětí ze ZPF.  

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního 

povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 645 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru 

smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

Liberec______________  Praha______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ADVISIA s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Robert Weisz 

Ing. Jan Růžička jednatel společnosti  

ředitel  


