
 
 
 
 
      

Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 
 

FINANČNÍ HARMONOGRAM  PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 

 

Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru 
 

 
 
 

ROK 2020 - 2021 

Zahájení prací (předpoklad): říjen 2020 
Dokončení stavby: 15.9.2021 
 

10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 
 
Předpokládané finanční plnění bez DPH 
 
 

 
450 000 Kč 

 
500 000 Kč 

 
800 000 Kč 

 
2 000 000 Kč 

 
2 100 000 Kč 

 
2 000 000 Kč 

 
2 100 000 Kč 

 
2 000 000 Kč 

 
1 550 000 Kč 

 
191 357,50 

Kč 

 
 
 
 
 
Ve Šternberku dne:     
 
 
                    

               

X
Oldřich Zatloukal
jednatel

                 -------------------------------------
--------------- 
            Bc. Oldřich zatloukal-jednatel 
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