
QUANTUM, a.s. 

1,111111111111111111111112131011 
DODATEK Č.1 

Smlouvy o dílo č. 820/002 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 

Oprava přívodného řadu surové vody, 
L Etapa (km 0,736-1,6645) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 
	

49454587 	 DIC: CZ 494 54 587 
Tel.: 
	

517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 
	

Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

QUANTUM, a.s. 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

ve věcech stavby: 
	

Vilém Gottwald, prokurista 
	z 	

r s  

IČ: 
Tel.: 
E-mail : 
Registrace: 

25307762 
	

DIČ: CZ25307762 
517 343 363-5 
quanturnas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní 
SoD, kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA z těchto důvodů: 

změna rozsahu prací a dodávek - přepojení (nerušení stávajících objektů) - viz. 
přiložený změnový list č.1 
skutečné délky vodovodních řadů  -dle geodetického zaměření - - viz. -přilo-žený 
změnový list č.1 

takto: 

181. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2020. 



Za objednatele 

ve Vyškově, dne : 2°' 
ť1

.ZŮ2 

'40~44A,  A MÁN4LIZA.e.q 
mih, 
\sylk&,,N 

Ing. ladimír Kram 
pro rista 	. , 

ŘILOHA Č. 1 : změnový list č.1 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 18 288 886,63 

méněpráce - 490 248,28 

cena díla celkem vč. méněprací dle dodatku 
č.1 

17 798 638,25 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

ilém Gottwa d 
rokurista 
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Rekapitulace změnového listu č.1 

ZL Popis Odpočet Připočet 

ZI1Opett Rušeni nepotřebných objel4 415 648,48 

ZUOpal2 PNvodný řad surové vody -174 599,81 

Rozdíl 

Celkem 0,00 

490 248,28 

-490 248,28 



Rušení nepotřebných objektů  
Kód položky Popis . 	MJ Množství Cenajedn. odpočet připočet 

1 Zemni práce -161 772,46 
121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m ( -1.085 + 0) m3 -1,08500 34,60 -37,54 

130901121R00 
Bo 

O
urání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem ( - 1,0415 
) m3 -1,04150 5 680,00 -5 915,72 

130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem ( - 14,9125 + O) m3 -14,91250 6 500,00 -96 931,25 

131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů  do 50 m3, v hornině  3, hloubeni strojně  ( - 4.34 + 0) m3 -4.34000 350,00 -1 519,00 

131201119R00 Hloubeni nezapažených jam a zářezů  připlatek za lepivost, v homíně  3, 	( -1,302 + 0) m3 -1,30200 23,00 -29,95 

161101152R00 Svislé přemistěni výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2.5 do 4 m ( - 14,9125 + 0) m3 -14,91250 205,00 -3 057.06 

162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m (- 1.085 + 0) m3 -1,08500 39,10 -42,42 

162701155R00 Vodorovně  přemistění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 	( - 
15,954 + O) 

m3 -15,95400 339,00 -5 408,41 

162701159R00 
Vodorovne premistem vykopku pňplatek k ceně  za Kazdych daiSicn i započatycn 1 000 m přes 10 000 
m 
z hominy 5 až 7 ( - 159.54 + 0) 

m3 -159,54000 26,00 -4 148,04 

174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů  v těchto vykopávkách 	( - 
50,4525 + O) m3 -50,45250 180,00 -9 081,45 

180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině  ( - 10,85 + 0) m2 -10,85000 83,00 -900,55 

181101101R00 úprava pláně  v zářezech v hornině  1 až 4, bez zhutnění ( - 10,85 + 0) m2 -10,85000 13,00 -141,05 

181301101R00 
Rozprostření a urovnáni ornice v rovině  v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm ( - 
10,85 + O) 

m2 -10,85000 33,40 -362,39 

979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm ( - 2,2913 + 0) t -2,29130 350,00 -801,96 

979990108R00 Poplatek za skládku železobeton ( - 37.28125 + 0) t -37,28125 400,00 -14 912,50 

00572465R směs travní standard ( - 0,44919 + 0) kg -0,44919 90,00 -40,43 

58310004T Zemina vhodná do násypů  a zásypů, vč. dovozu na staveniště  ( - 51,22986 + 0) m3 -51,22986 360,00 -18 442,75 

9 Ostatní konstrukce, bouráni -85 000,00 0,00 
936452117TDo Výplň  potrubí cementopopilkovou suspenzí DN 600 ( - 90+ 0) m -90,00000 880,00 -79 200,00 

9PC011 
Demont. stávajícího vodovodního potrubí ocel DN600 vč.demontáže armatur, poklopů, zemních 
souprav, odtážděni nebo jině  ochranné konstrukce poklopů, potrubí, armatur, odvozu a likvidace ( - 5 + 
O) 

m -5,00000 1 (60,00 -5 800,00 

89 Ostatní konstrukce na truhnlm vedeni -6 483,22 0,00 

976085311R00 
Vybouráni madel, objimek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů  litinových, z rýhovaného plechu nebo 
betonových včetně  poklopů  nebo mříží 
plochy de 0.6 m2 4- 1 + 0) 

kus -1,00000 77,50 -77,50 

96PC0011 t 
Kalniková šachta Opatovice - demontáž technologického a trubniho vystrojeni, (Š DN600 -1x, Š 
DN200 - 2x, potrubí DN600 a DN200) vč.odvozu a likvidace ( - 1,5 + 0) 

-1,50000 4 250,00 -6 375,00 

979081111R00 Odvoz suh a vybouraných hmot na skládku do 1 km ( - 0,045 + 0) t -0,04500 237,00 -10,67 

979081121800 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý další 1 km (- 0.855 + 0) t -0,85500 10,30 -8,81 

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ( - 0,045 + 0) t -0,04500 250,00 -11,25 

99 Staveništní přesun hmot -62 392,79 0,00 
998273107800 - Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu ( - 103,98799 -i- 0) t -103,98799 800,00 -62 392,79 

Rozdíl 
Celkem -315 648,48 

-315 648,48 

0,00 

Přívodný řad surové vody 
Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet připočet 

1 Zemni práce -28 950,15 0,00 
121101101R00 • Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m ( - 572,9 + 569,4625) m3 -3,43740 34,60 -118.93 

122201401R00 Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině  3 
do 100 m3 ( - 98.125 + 97,53625) 

m3 -0,58875 280,00 -164,85 

132201213R00 m3 
Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině  3, hloubeni strojně  ( - (344.94134 + 
1336,87169) 

-8,06965 350,00 -2 824,38 

132201219ROD Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Oplatek za lepivost. v hornině  3. ( - 403.4824 + 401.06151) m3 	. -2,42089 I  50,130 -121,04, 

132301213R00 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3. v hornině  4. hloubení strojně  ( - 1075,95307 + 
1069,49735) 

m3 -6,45572 420,00 -2 711,40 

132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlatek za lepivost. v hornině  4, ( - 322,78592 + 320.8492) m3 -1,93672 66,60 -128,99 

139601102800 Ruční výkop jam, rýha šachet v hornině  3 ( - 135,3688 + 134,55659) m3 -0,81221 1 100,00 -893,43 

139601103R00 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině  4 ( - 108,29504 + 107,64527) m3 -0,64977 1 370,00 -890,18 

151191102R00 
Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 4 m ( - 4484.82 + 
4457.91108) 

m2 -26,90892 20,00 -538,18 

151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m ( - 4484,82 + 4457,91108) rn2 -26,90892 10,00 -269,09 

161101101R00 
Svislé přemistěni výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m ( - 1454.11105 + 
1445,38638) 

m3 -8,72467 235,00 -2 050,30 

162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 20 do 50 m ( - 572.0 + 569.4626) - 	m3  -3,43740 90,00  ,-309,37 

162401102R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m ( - 3036.82028 
+ 3018,59936) 

-18,22092 222,00 -4 045,04 

162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ( - 
1181,37204 + 1174,28381) 

m3 -7,08823 315,00 -2 232,79 

162701109R00 
Vodorovné přemístěni výkopku připlatek k cené za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 
m 
, z horniny 1 až 4 ( - 11813,7204 + 11742,83808) 

m3 -70,88232 20,20 -1 431,82 

167101101R00 
Nakládání. skládání, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4 ( - 98,125 + 97,53625) 

m3 -0,58875 190,00 -111,86 

167101102R00 
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4 ( - 1420,28514 + 1411.76343) 

m3 -8,52171 61,80 -526,64 

171201201R00 
Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 
( - 1518,41014 + 1509 29968) 

rn3 -9,11046 17,20 -156,70 

174101101R00 
Zásyp sypaninou se zhutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů  v těchto vykopávkách ( - 
1395,014+ 1386,64392) 

m3 -8,37008 180,00 -1 506,61 

175101101R00 m3 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypověho materiálu (- 926,01505 + 
920,45896) 

-5,55609 618,00 -3 433,66 



175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně  za prohozeni sypaniny ( - 96.32471 + 95.74676) m3 -0,57795 242,00 -139,86 

180401211R00 ZatozenItrávniku luční trávník, výsevem, v rovině  nebo na svahu do 1:5 ( - 2894 + 2876,636) m2 -17,36400 83,00 -1 441,21 

181101101R00 Úprava pláně  v zářezech v hornině  1 až 4, bez zhutnění ( - 2894 + 2876.636) m2 -17,36400 13;00 -225,73 

181301111R00 
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině  v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (- 
129 + 128,226) 

m2  
-0,77400 8,30 -6,42 

181301113R00 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině  v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 

mm ( - 2765 + 2748.41) 

m2  -16,59000  
14,20 -235,58 

199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 ( - 1181,37204 + 1174,28381) m3 -7,08823 100,00 -708,82 

00572465R směs travní standard ( - 119,8116 + 119,09273) kg -0,71867 90,00 -64,70 

58337330R štěrkopisek frakce 0,0 až 22.0 mm; třída A (- 1539,38257 + 1530,14627) t -9,23630 180,00 -1 662,53 

2 Základy a zvláštní zakládánl , 
-746,18 0,00 

212753114R00 
Plastové drenážni trubky montáž ohebné plastově  drenážni trubky do rýhy, DN 100, bez lože ( - 928,5 
+ 922,929) 

m  
-5,57100 59,40 -330,92 

21297111DROD Zřízení opláštěni odvod. trativoclůz geotextilie o sklonu do 2,5, 	( - 1299,9 + 1292,1005) m2 -7,79940 18,50 
, 

-144,29 
__ 

28611223.AR 
trubka plastová drenážni PVC: ohebná: perforovaná po celém obvodu: ON 100,0 mm ( - 956,355 i-
950,61687) 

m -5,73813 23,10' -132,55 

693660192R m2 geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2 ( - 1325.898 + 1317,94261) 

-7,95539 17,40 -138,42 

45 PodkladnI a vedlejší konstrukce -2 095,39 0,00 

451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě  0+63 mm ( - 259,98 + 258.42012) m3 -1,55988 900,00 -1 403,89 

451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z pisku a štérítopisku do 65 mm ( - 133.39 + 132,58966) m3 -0,80034 864,00 -691,49 

8 Trubni vedeni -200 791,35 76 500,00 

851601111RT2 
Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem těsněným folii 
DN 500 mm ( - 517,5 + 511.65) 

ni -5,85000 815,00 -4 767,76 

851631107R00 	' 
Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným spojem pomocí těsněni s ocelovými 
segmenty (BRS) 
DIV 300 mm ( - 25 + 17,51) 

rn -7,49000 528,00 -3954,72 

857601111R00 
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém takovém jednoosých. na  potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, ON 600 mm ( - 10 + 6) 

kus -4,00000 2130,00 -8 520,00 

892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí ON 250 nebo 300 nebo 350 mm ( - 25 + 17,51) m -7,49000 28,30 -211,97 

892441111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí ON 600 mm ( - 927,5 + 921,65) m -5,85000 80,00 -468,00 

892383111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí ON 250 nebo 300 nebo 350 mm (- 25 + 17.51) m -7,49000 71,30 -534,04 

892443111800 Proplach a desínfekce vodovodního potrubí DN 600 mm ( - 927.5 + 921,65) m -5,85000 117,00 -684,45 

899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm ( - 936,5 + 930,65) m -5,85000 3,20 -18,72 

890PC011 Vodič  Identit kaůni CYKY 2 x 2,5 mm2 vč.plastových pásků  pro uchyceni k potrubí ( - 936.5 + 930,65) m -5,85000 7,60 -44,46 

552PC0512 
koleno 22,5 *; DN 600 mm; tvárná Hlína: firdlové; spoj jištěný: jednokomorové hrdlo, modrý práškový 
epoxid 1- 3,03 + 2,02) 

kus -1,010.00 28 139,80 -28 421,20 

552PC0513 kus 
koleno 11,25 °: ON 600 mm; tvárná litina: tirdlové; spoj jištěný, jednokomorově  hrdlo, modrý práškový 
epoxid ( - 7.07 + 4,04) 

-3,03000 26 144,00 -79 216,32 

552PC312 
trouba vodovodní: tvárná litina: hrdlová; ON 300 mm; 1= 6 000 mm; spoj jištěný s kroužkem, min PN10, 
uvnitř  VCM; vně  krycí vrstva epoxl. zlnko-Al povlak 400 g/m2 (- 25,25 + 17.6851) m -7,56490 3 203,50 -24 234,16 

552PC621 
trouba vodovodní; tvárná Mne; hrdlová; DN 600 mm: I = 6000 mm; spoj běžný pružný násuvný, min 
PN10; uvnitř  VCM; vně  žár.pokov.Zn 200 g/m2 + eidrud.PE mln.1,8mm (- 522.675 + 516,7665) 

m -5,88350 8 450,00 -49 715,58 

PC1 Výroba a montáž nerez potrubí 300 x 3 mm. vč. kolena přirub ( 0 + 1) kpl 1,00000 71 500,00 71 500,00 

PC2 Výroba a montáž zaslepovací přiruby DI,1600 r O + 1) kpt 1,00000 5 060,00 5 000,0C1 

99 Staveništní přesun hmot -7 956,74 0,00 

998273101R00  Přesun hmot pro trubni vedeni z MAO litinových v otevřeném výkopu ( - 2210,20475 + 2196,94352) t -13,26123 600,00 -7 956,74 

Ul= Montáž sdělovac a zabezp. techniky -10 560,00 0,00 
405PC01 Vodárenský marker průměr 22,5 cm (225x30 mm), montáž a dodávka ( - 20 + 0) kus -20,00000 528,00 -10 560,09 

Rozdíl 

Celkem -251 099,81 

-174 599,81 

76 500,00 
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