
Příloha č.3 – Časový harmonogram v členění na týdny 
 

 
Podpis smlouvy: (např. 9.4.2021) 
 
Stavební úpravy: 8 týdnů od převzetí stavby  
 
Instalace ZTI + elektro rozvodů: 4 týdny + 1 týden kompletace  
 
Instalace VZT: 3 týdny  
 
Instalace gastrotechnologie: 2 týdny  
 
Termín dokončení a předání díla nejpozději do: 20.8.2021  
 
 
Harmonogram může být upřesněn dodatkem ke smlouvě z důvodu návaznosti na etapu 
nástavby dalšího patra objektu.  
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